# PRORROGA AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 79 DE 2025.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| __ CONTRATO DE: | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | Nº: | 79 | AÑO: | 2025 |
| _X_ CONVENIO DE: | | | | | |

**CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **CONTRATISTA:** | **NOMBRE O RAZON SOCIAL:** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL** | | |
| | **NIT O CC:** | **813011027-5** | | |
| | **DIRECCIÒN:** | Calle 3 Carrera 7 Esq | TEL: | 3102194619 |
| | **CIUDAD:** | Paicol- Huila | | |
| | **REPRESENTANTE LEGAL:** | EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ | | |
| | **CC:** | 26.421.660 de Neiva | | |
| **OBJETO:** | **AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL"** | | | |
| **VALOR DE CONTRATO:** | $338.000.000 | | | |
| | TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE | | | |
| **VALOR MENSUAL:** | N.A | | | |
| **VALOR ADICIONAL** | **Nº1** | N.A | | |
| | **Nº2** | | | |
| | **Nº3** | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | **Nº1** | CUATRO (4) MESES | | |
| | **Nº2** | UN (1) MES | | |
| | **Nº3** | | | |
| **PLAZO TOTAL** | DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE JUNIO DE 2026 | | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 05/11/2025 | | | |
| **FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:** | **Nº1** | **SUSPENSIÓN** | 28/04/2026 | |
| | | **PRORROGA** | 28/05/2026 | |
| | | **REINICIACIÓN** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nº2 | SUSPENSIÓN | |
| | | REINICIACIÓN | |
| | Nº3 | SUSPENSIÓN | |
| | | REINICIACIÓN | |
| | Nº4 | SUSPENSIÓN | |
| | | REINICIACIÓN | |
| **FECHA ESTIMADA DE TERMINACION** | 01/06/2026 | | |
| **FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN** | **28/04/2026** | | |
| **FECHA PRORROGA ACTA DE SUSPENSIÓN** | **28/05/2026** | | |
| **PRESENTES HOY:** | NOMBRE: | **CESAR GERMAN ROA TRUJILLO** | |
| | EN CALIDAD DE: | Secretario de Salud del Huila | |
| | NOMBRE: | **EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ** | |
| | EN CALIDAD DE: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL | |
| | NOMBRE: | **ROLDAN MONTEALEGRE CARDERNAS** | |
| | EN CALIDAD DE: | Supervisor | |

En la ciudad de Neiva, en el despacho de la Secretaría de Salud del Departamento del Huila, hoy Abril 28 de 2026, se reunieron el Doctor **CESAR GERMAN ROA TRUJILLO** Secretario de Salud, EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ Representante Legal EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL, Convenido y **ROLDAN MONTEALEGRE CARDENAS**, Supervisor, con el fin de considerar la viabilidad de suspender el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO Nº 079 de 2025, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que, el 28 de octubre de 2025 entre el Departamento del Huila- Secretaría de Salud - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL se suscribió el Convenio Interadministrativo No 079 de 2025, cuyo objeto es: AUNAR ESFUERZOS PARA LA COFINANCIACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL".

2. Que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Tercera del Contrato, el plazo de ejecución es DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE DICIEMBRE DE 2025, el acta de inicio se suscribió el cinco (05) de noviembre del 2025.

3. Que mediante Adicional No. 01 del 30 de diciembre de 2025, se modificó la Cláusula Tercera del convenio y se fijó el plazo de ejecución y vigencia del contrato en DESDE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO SIN EXCEDER EL 30 DE ABRIL DE 2026.

4. Que la E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL suscribió CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 324 DE 2025 con la empresa IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S. , con objeto: ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL (H), DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No 1684 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 79 DE 2025 DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE SALUD Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA.

5. Que, el día 28 de abril de 2026, se suscribió, suspensión 01 al Convenio Interadministrativo, por los motivos allí expuestos.

6. Que la E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL solicita la PRORROGA al acta de suspensión del convenio suscrito entre el Departamento del Huila – Secretaria de Salud Departamental y la E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DEL MUNICIPIO DE PAICOL, hasta el 30 de junio de 2026, exponiendo lo siguiente: "Que mediante comunicación escrita radicada el veintinueve (28) de mayo de 2026, EL CONTRATISTA manifestó y solicitó una prórroga por el término de treinta (30) días calendario, fundamentado en que los protocolos de control previos a la entrega evidenciaron una fuga de aceite en el conjunto mecánico base. Esta novedad técnica requirió la intervención obligatoria del concesionario autorizado para salvaguardar la garantía y seguridad operacional del vehículo, interrumpiendo las actividades del ensamble final que dependen de la liberación del motor. No obstante, EL CONTRATISTA acreditó la continuidad paralela en las adecuaciones internas, acabados normativos y la gestión de los trámites de matrícula y placas vehiculares". y así lograr recibir el vehículo tipo ambulancia y cumplir con el convenio, por lo tanto, la E.S.E suscribió el OTROSI N° 3 ampliando el plazo.

7. Que, el supervisor del convenio considera procedente la suspensión del mismo, en atención a que, según lo informado por la E.S.E., por motivos de fuerza mayor no se ha recibido la ambulancia objeto del contrato; y, adicionalmente, una vez se produzca su entrega, deberán adelantarse trámites administrativos posteriores, tales como el recibo, ingreso al almacén de la entidad y el proceso de habilitación ante esta Secretaría, los cuales demandan un término adicional. En consecuencia, resulta necesario prorrogar el acta de suspensión del convenio hasta mientras se superan las circunstancias que han impedido la disponibilidad del bien y se cuenta con las condiciones necesarias para reanudar su ejecución.

8. Por lo anteriormente mencionado el Departamento, el Contratista y el Supervisor, consideran viable suspender el Convenio Interadministrativo No 079 de 2025 a partir de la fecha y hasta el día **30 de junio de 2026**, o hasta que se hayan superado todos los hechos que motivaron la suspensión del convenio, fecha en la cual las partes podrán suscribir el acta de reinicio correspondiente.

Para constancia se firma en Neiva, por quien en ella intervinieron, el 28 de mayo de 2026.

| CIUDAD: | Neiva | FECHA: | mayo 28 de 2026 |
|---|---|---|---|

**CESAR GERMAN ROA TRUJILLO**
Secretario de Salud del Huila

**ROLDAN MONTEALEGRE CARDERNAS**
Supervisor

Edna V. Guevara

**EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ**
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL
SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL

Revisó: Juan David Castillo Ortiz, Laura Estefania Vargas Jimenez
**Proyectó:** Roldan Montealegre Cardenas

IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S
IMPORTACIONES MEDICAS

Montería, 29 de mayo de 2026.

Doctora:

**EDNA VIVIANA GUEVARA MÉNDEZ**
Gerente
E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA
Paicol, Huila.

**Referencia:** **CONTRATO DE COMPRA 324 DE 2025. El cual tiene por objeto:** "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA E.S.E SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL (H), DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 1684 DE 2024 DEL MINISTERIOS DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 79 DE 2025 DEPARTAMENTO DEL HUILA- SECRETARIA DE SALUD Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL".


**Asunto:** **Solicitud de Prórroga.**

**PAULO ANDRÉS PLAZA DE SANTIS**, mayor de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Montería, portador de la cedula de ciudadanía No. No. 1.067.848.341, en mi calidad de Representante Legal de la Sociedad **IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S.**, distinguida con NIT No. 900.848.658 - 0, contratista dentro del asunto sub - examen, con el respeto que me caracteriza, me dirijo a usted, con la finalidad de realizar las siguientes solicitudes, previas las consideraciones que se exponen a continuación:

1. Que, durante el desarrollo de las actividades de adecuación, integración y alistamiento final de la ambulancia objeto contractual, se han venido ejecutando de manera continua las labores técnicas, operativas y documentales requeridos para garantizar el cumplimiento integral de las especificaciones pactadas en el contrato y de los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

2. Que, en el marco de los protocolos internos de verificación técnica, pruebas operativas y control de calidad implementados previo a la entrega definitiva de la unidad, se evidencio una fuga de aceite proveniente del conjunto mecánico base por lo que fue necesario adelantar revisiones especializadas sobre el vehículo base, con el propósito de garantizar condiciones óptimas de funcionamiento, seguridad mecánica, confiabilidad operacional y adecuado desempeño asistencial de la ambulancia TAB.





Las imágenes anexas al presente documento evidencian la existencia material de la novedad mecánica presentada, observándose presencia de fuga de aceite y el proceso de verificación técnica adelantado sobre el conjunto mecánico del vehículo, soportes que se incorporan como prueba documental del evento reportado.

3. Que dichas verificaciones técnicas hicieron indispensable la intervención y validación por parte del concesionario autorizado, situación que ha requerido tiempos adicionales de revisión, diagnóstico y liberación técnica del vehículo, circunstancias que resultan necesarias para continuar satisfactoriamente con determinadas etapas finales de integración, pruebas funcionales y cierre operativo de la unidad.

4. Actualmente, el vehículo permanece en proceso de diagnóstico técnico, inspección y alistamiento por parte del concesionario, toda vez que, por criterios de responsabilidad técnica, garantía mecánica y seguridad operacional, no resulta procedente continuar con determinadas actividades finales de integración, ensamble y entrega mientras no se cuente con concepto técnico satisfactorio respecto del comportamiento mecánico del vehículo base.

5. Que, pese a dicha situación, IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S. bajo el precepto y principio de la buena fe y eficacia, ha continuado adelantando las actividades susceptibles de ejecución paralela, manteniendo avances significativos en los procesos de adecuación interna y externa de la ambulancia, instalación de mobiliario médico, integración de sistemas eléctricos, iluminación, climatización, accesorios asistenciales, acabados técnicos y demás componentes requeridos para el cumplimiento de las condiciones contractuales y normativas aplicables.

6. Que adicionalmente se vienen desarrollando los trámites administrativos, documentales y operativos necesarios para la puesta en funcionamiento de la unidad, incluyendo trámites asociados al proceso de matrícula, legalización documental, revisión técnica final, pruebas operativas integrales y validaciones necesarias para la entrega definitiva del vehículo.

Algunas de estas actividades dependen directamente de la culminación satisfactoria del proceso de revisión mecánica actualmente adelantado por el concesionario autorizado.

7. Que la presente solicitud no obedece a situaciones atribuibles a negligencia o incumplimiento del contratista, sino a la necesidad de culminar adecuadamente las validaciones técnicas y operativas requeridas para garantizar que la ambulancia sea entregada conforme a los estándares de calidad, seguridad y funcionamiento exigidos por la normatividad vigente y por las obligaciones contractuales adquiridas con la entidad.

8. Que, bajo criterios de responsabilidad técnica, protección del interés institucional y garantía de continuidad en la adecuada prestación del servicio de salud, resulta procedente solicitar una ampliación del plazo contractual, permitiendo culminar integralmente las actividades finales de adecuación, pruebas operativas, verificaciones técnicas y entrega definitiva de la ambulancia tipo TAB en condiciones óptimas de operación.

En virtud de ello, me permito solicitarle:

**Primero.** Solicitud de prórroga, por treinta (30) días, en el plazo pactado para la ejecución del contrato, término que permitirá finalizar de manera integral y satisfactoria el proceso técnico y operativo de transformación y entrega de la unidad asistencial, garantizando el cumplimiento de los requerimientos contractuales, técnicos y normativos aplicables.

Solicitud esta que tiene fundamento jurisprudencia en lo preceptuado por la Honorable Corte Constitucional, en sentencia C-300/12, la cual precisó:

"(...)

*2.6. LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATOESTATAL,*

*2.6.1. Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato.[11] Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a la entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre otros.*

*En el mismo sentido,* La Honorable Corte Constitucional en **Sentencia C-949 de 2001**, señaló *"que las prórrogas de los contratos – como especie de modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal". Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en* ***concepto del 13 de agosto de2009****:*

> *"La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que* ***la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo****. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas*

*condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado."*

Respecto de los elementos accidentales del contrato estatal, el Consejo de Estado, en su jurisprudencia, ha determinado que el plazo de ejecución es un elemento accidental del contrato - no de su esencia ni de su naturaleza- y, por ello puede ser materia de modificaciones. Frente al particular, la ***Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia del 24 de agosto de 2005,*** afirmó:

*"Por otra parte, la prórroga del plazo de los contratos tiene el sustento jurídico de que el plazo no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues no es una de '... aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degenera en otro contrato diferente'. Tampoco es un elemento de la naturaleza del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle sin la necesidad de una cláusula especial, dado que, si no se pacta, no existe norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede modificar por acuerdo de las partes, pues éstas lo establecen en el respectivo contrato."*

**En vista de lo anterior, y con el compromiso que nos caracteriza, solicito que se prorrogue el contrato por el término de treinta (30) días, tal como se expresó anteriormente.**

**Segundo.** Consecuentemente, me permito solicitar que una vez, sea aprobada dicha ampliación, se expida el acta respectiva para la ampliación de las pólizas suscritas, conforme a lo ya expuesto. Agradezco la atención prestada.

Cortésmente,

**PAULO ANDRES PLAZA DE SANTIS**
**CONTRATISTA**
Rep. Legal
IMPORT MEDICAL SUPPLIES SAS
NIT: 900848658-0
CEL: 3007588110- (4) 7827866
Correo: contabilidadimsas@gmail.com - licitaciones@imedscolombia.com

**OTROSÍ No. 03 EN TIEMPO AL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 324 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL E IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S./PAULO ANDRES PLAZA DE SANTIS**

| **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 324 DE 2025** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **FORMA DE CONTRATACIÓN** | **DIRECTA** | | | |
| **CONTRATANTE** | **E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL** | NIT | 813011027-5 | CDP N° 405/531 |
| **CONTRATISTA** | **IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S./ PAULO ANDRES PLAZA DE SANTIS** | NIT | 900848658-0 | |
| | | CC | 1.067.848.341 | |
| **OBJETO** | ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL (H), DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 1684 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 79 DE 2025 DEPARTAMENTO DEL HUILA-SECRETARÍA DE SALUD Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL. | | | |
| **VALOR DEL CONTRATO** | TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DE PESOS ($338.000.000) M/CTE, IMPUESTOS INCLUIDOS. | | | |
| **PLAZO INICIAL** | A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025. | | | |
| **POLIZA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES No.** | 53-44-101041735 SEGUROS DEL ESTADO S.A. | | | |
| **FECHA DE INICIO DEL CONTRATO** | 21 DE NOVIEMBRE DE 2025 | | | |
| **FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA** | 30 DE DICIEMBRE DE 2025 | | | |
| **TIEMPO ACUMULADO DE ADICIONES/PRORROGAS ANTERIORES OTROSI No. 01 y 02.** | CINCO (05) MESES | | | |
| **PLAZO ADICIONAL/PRORROGA – OTROSI No. 01/VENCIMIENTO** | DOS (02) MESES/VENCIMIENTO 28 DE FEBRERO DE 2026 | | | |
| **PLAZO ADICIONAL/PRORROGA – OTROSI No. 02/VENCIMIENTO** | TRES (03) MESES/VENCIMIENTO 31 DE MAYO DE 2026 | | | |
| **NUEVO PLAZO ADICIONAL/PRORROGA – OTROSI No. 03** | TREINTA (30) DIAS | | | |
| **NUEVA FECHA DE TERMINACION FINAL PROGRAMADA** | TREINTA (30) DE JUNIO DE 2026 | | | |

Los suscritos a saber, por una parte, **EDNA VIVIANA GUEVARA MÉNDEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 26.421.660 expedida en Neiva - Huila, obrando en su calidad de Gerente y Representante Legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL**, con domicilio en Paicol - Huila, Nit. N°. 813.011.027 - 5, según Decreto de Nombramiento No. 013 de 2024 y Acta de Posesión No. 142 del 20 de marzo de 2024, debidamente facultada para contratar conforme al Acuerdo No. 010 de 2024, Estatuto de Contratación de la E.S.E. Santa Rosa de Lima de Paicol y la Resolución No. 164 del 09 de noviembre de 2024, Manual de Contratación, quien para efectos del presente documento se denominará **EL CONTRATANTE**, y por la otra, **IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S.** Persona Jurídica, con NIT. 900848658-0, inscrita en la Cámara de Comercio de Montería, según certificado de existencia y representación legal debidamente actualizado y representada legalmente por **PAULO ANDRES PLAZA**

**DE SANTIS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.848.341expedida en Montería – Córdoba, quien para los mismos efectos se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar el presente **OTROSÍ No. 03 EN TIEMPO** al Contrato de Compraventa No. 324 de 2025, el cual se regirá por las disposiciones legales aplicables, previas las siguientes:

**CONSIDERACIONES:**

1. Que las partes antes mencionadas celebraron el Contrato de Compraventa No. 324 de 2025, cuyo objeto es ***"ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL (H), DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 1684 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 79 DE 2025 DEPARTAMENTO DEL HUILA-SECRETARÍA DE SALUD Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL.".***

2. Que el plazo de ejecución del contracto pactado conforme a la cláusula **SÉPTIMA "PLAZO DE EJECUCIÓN"**, es ***"A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE 2025"***.

3. Que de conformidad con el acta de inicio suscrita entre las partes, el contrato dió inicio el día veintiuno (21) de noviembre de 2025, con fecha programada de terminación el día treinta (30) de diciembre de 2025.

4. Que mediante **OTROSÍ No. 01** del treinta (30) de diciembre de 2025, las partes acordaron prorrogar el tiempo en dos (02) meses el CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 324 DE 2025, **con nueva fecha de terminación programada para el día veintiocho (28) de febrero de 2026.**

5. Que mediante **OTROSÍ No. 02** del veintisiete (27) de febrero de 2026, las partes acordaron prorrogar el plazo de ejecución en tres (03) meses adicionales, fijando como **nueva fecha de terminación programada el treinta y uno (31) de mayo de 2026.**

6. Que mediante comunicación escrita allegada el veintinueve (29) de mayo de 2026, EL CONTRATISTA manifestó y solicitó una prórroga por el término de treinta (30) días calendario, fundamentado en que los protocolos de control previos a la entrega evidenciaron una fuga de aceite en el conjunto mecánico base. Esta novedad técnica requirió la intervención obligatoria del concesionario autorizado para salvaguardar la garantía y seguridad operacional del vehículo, interrumpiendo las actividades del ensamble final que dependen de la liberación del motor. No obstante, EL CONTRATISTA acreditó la continuidad paralela en las adecuaciones internas, acabados normativos y la gestión de los trámites de matrícula y placas vehiculares.

   ***"En virtud de ello, me permito solicitarle:***

   ***Primero.*** *Solicitud de prórroga, por treinta (30) días, en el plazo pactado para la ejecución del contrato, término que permitirá finalizar de manera integral y satisfactoria el proceso técnico y operativo de transformación y entrega de la unidad asistencial, garantizando el cumplimiento de los requerimientos contractuales, técnicos y normativos aplicables."*

   ***Segundo.*** *Consecuentemente, me permito solicitar que una vez, sea aprobada dicha ampliación, se expida el acta respectiva para la ampliación de las pólizas suscritas, conforme a lo ya expuesto. Agradezco la atención prestada."*

7. Que de conformidad con el artículo 195 de la Ley 100 de 1993 y el Estatuto y Manual de Contratación de la E.S.E., Acuerdo No. 010 de 2024 y Resolución No. 164 de 2024, la actividad contractual de la entidad se rige por las normas del derecho privado (civil y comercial), primando el principio de la autonomía de la voluntad

privada consagrado en el artículo 1602 del Código Civil, el cual faculta a los contratantes a modificar de común acuerdo las condiciones de plazo para asegurar el cumplimiento efectivo del objeto del negocio jurídico.

8. Que dado que el contrato se encuentra vigente, su plazo de ejecución modificado por el Otrosí No. 02 expira el 31 de mayo de 2026, y ante la necesidad insatisfecha de la E.S.E. Santa Rosa de Lima de Paicol de contar de manera definitiva con la ambulancia TAB para la correcta prestación de sus servicios misionales de salud, resulta conveniente y oportuno para los intereses de la Entidad conceder el término adicional solicitado, bajo expresas condiciones de aseguramiento técnico y jurídico, por tanto **PRORROGAR** el plazo de ejecución del Contrato de Compraventa No. 324 de 2025, en **TREINTA (30) DIAS** y dar continuidad a la ***"ADQUISICION DE AMBULANCIA TIPO TAB PARA LA E.S.E. SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL (H), DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION No. 1684 DE 2024 DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 79 DE 2025 DEPARTAMENTO DEL HUILA-SECRETARÍA DE SALUD Y EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTA ROSA DE LIMA DE PAICOL"***, en estricto cumplimiento del principio de planeación.

9. Que en concordancia con el Estatuto de Contratación de la E.S.E. Santa Rosa de Lima de Paicol, Acuerdo No. 010 de 2024 y Manual de Contratación Resolución No. 164 de 2024, establece que los contratos no podrán adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial y **podrán prorrogarse por el término que se estime conveniente,** salvo lo dispuesto en normas especiales.

10. Que debido a lo anterior, en consecuencia, es indispensable dar continuidad al objeto contractual para atender los asuntos inherentes del mismo y en estricto cumplimiento del principio de planeación, resulta necesario **PRORROGAR** en tiempo el contrato en mención.

11. Que de conformidad con el **PARÁGRAFO PRIMERO** de la cláusula **DECIMA SEXTA "GARANTIAS"** Las garantías, deberán ajustarse siempre que se produzcan modificaciones en valor del contrato, **se prorrogue** o al suspenderse el mismo, por lo cual se deberá ajustar la Póliza No. 53-44-101041735 SEGUROS DEL ESTADO S.A., inicialmente adquirida con el Contrato de Compraventa No. 324 de 2025, modificada con el **OTROSI No. 02** del veintisiete (27) de febrero de 2026, que ampara calidad la de los bienes y el cumplimiento del contrato.

12. Que en estos términos se convino celebrar el presente **OTROSI No. 03 EN TIEMPO**, el cual se regirá por las siguientes,

**CLÁUSULAS**

**PRIMERA. PRORROGAR** en **TREINTA (30) DIAS** el **PLAZO DE EJECUCIÓN** previsto en la cláusula **SÉPTIMA**, del Contrato de Compraventa No. 324 de 2025, modificado de forma sucesiva por los Otrosí No. 01 y No. 02, de manera que la **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN PROGRAMADA SERÁ EL DÍA TREINTA (30) DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTISÉIS (2026).**

**SEGUNDA. EL CONTRATISTA** declara de forma expresa, voluntaria e irrevocable que la solicitud de prórroga obedece exclusivamente a contingencias técnicas de su propia operación y logística comercial. Por lo tanto, renuncia expresamente a presentar reclamaciones judiciales o extrajudiciales tendientes a exigir a la E.S.E. Santa Rosa de Lima de Paicol reajustes de precios, indemnizaciones, mayores costos por almacenamiento, bodegajes, variaciones en la tasa de cambio, o la invocación de la teoría de la imprevisión o ruptura del equilibrio económico del contrato.

**TERCERA. EL CONTRATISTA** se obliga a tramitar y aportar el anexo de modificación de la Póliza No. 53-44-101041735 de SEGUROS DEL ESTADO S.A., extendiendo la vigencia de los amparos de Cumplimiento y Calidad

de los Bienes de acuerdo con el nuevo plazo estipulado en este documento.

**PARÁGRAFO:** La eficacia jurídica de este Otrosí No. 03 queda estrictamente condicionada a la Aprobación de la Póliza por parte del Supervisor, la Gerencia y/o la Coordinación de contratación. No se entenderá habilitada la prórroga si la garantía no está formalmente aprobada.

**CUARTA. INTEGRALIDAD.** Salvo las modificaciones de tiempo y las obligaciones de control técnico aquí pactadas, los demás términos, condiciones, obligaciones y cláusulas del Contrato de Compraventa No. 324 de 2025 y sus Otrosí No. 01 y 02 se mantienen plenamente vigentes, vinculantes y conservan todo su vigor y efecto legal.

**QUINTA. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN**. El presente documento se perfecciona y legaliza con la firma de las partes.

Se firma en la E.S.E. Santa Rosa de Lima de Paicol (H), a los veintinueve (29) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026).

El contratante:

Edna V. Guevara

**EDNA VIVIANA GUEVARA MÉNDEZ**
Gerente
E.S.E. Santa Rosa de Lima de Paicol

El contratista:

**PAULO ANDRES PLAZA DE SANTIS**
CC. 1.067.848.341 de Montería - Córdoba.
RL. IMPORT MEDICAL SUPPLIES S.A.S.

*Vo.Bo.*
*Asesor Jurídico Externo E.S.E.*
*Alier Méndez Cerquera.*