Datos Básicos del Contrato	
No. Contrato:	29012026-0844
Fecha de suscripción:	29-01-2026
Fecha de terminación:	30-11-2026
Objeto Contractual:	Impulsar la productividad y competitividad del sector de aguacate Hass en el departamento de Caldas, mediante la implementación del estándar GlobalG.A.P. versión 6, orientada al fortalecimiento de las capacidades técnicas y organizativas de los productores, promoviendo el cumplimiento de los requisitos de inocuidad, sostenibilidad y trazabilidad, y facilitando su acceso y permanencia en mercados internacionales de alto valor.
Proyecto:	Fortalecimiento de la calidad y competitividad del sector de aguacate Hass en Caldas mediante la implementación del estándar GlobalG.A.P. v6
Periodo Reportado:	16 de mayo de 2026 – 30 de mayo de 2026
Informe No:	Segundo informe

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Especificas (De acuerdo establecido en el contrato)	**Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
Actividad Contractual 1: Convocatoria de selección de productores beneficiarios	1. **Anuncio inicial:** Se realizó convocatoria abierta por diferentes canales como redes sociales (Facebook, Instagram y Linkedin), grupos de WhatsApp y entidades. 2. **Formulario en línea de postulación de predios:** ***Anexo 1*** -Los productores interesados diligenciaron el formulario de postulación compartido en línea, en el cual se recopiló información relevante sobre el cultivo, infraestructura, labores en campo, entre otros. - Se han recibido 32 postulaciones para acceder a la certificación GlobalG.A.P. Cabe destacar que, dentro de estas, se encuentra inscrita la asociación Asohoforma del municipio de Manzanares que agrupa a 6 productores, quienes serán beneficiarios bajo el esquema de certificación grupal. Esta participación evidencia un interés significativo del sector por avanzar hacia el cumplimiento de estándares internacionales de calidad.

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Especificas (De acuerdo establecido en el contrato)	**Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
	En cuanto a la localización de los predios, la mayor concentración de postulaciones se registra en el municipio de Manzanares), seguido por Aguadas y Salamina. Esta distribución constituye un insumo clave para la focalización de los esfuerzos técnicos y logísticos en los territorios con mayor demanda del proceso. **3. Visitas de diagnóstico a los predios postulados: *Anexo 2*** - Se construyó herramienta en Excel/lista de chequeo, con el objetivo de tener un diagnostico mas preciso de cada uno de los predios postulados. - Se realizaron un total de 25 visitas de diagnóstico en campo, en las cuales se verificaron los diferentes ítems exigidos por la resolución. Como resultado, se obtuvieron 20 diagnósticos efectivos que permitieron que los productores fueran beneficiarios finales del proceso. **4. Selección de productores beneficiarios: *Anexo 3*** - Con corte al 30 de mayo contamos con 14 predios beneficiarios para la certificación individual y 6 predios beneficiarios para la certificación grupal. - Nos encontramos identificando predios interesados para completar la base de beneficiarios. Este proceso se viene adelantando con el apoyo de las alcaldías municipales, durante las visitas en campo y también con las empresas exportadoras, a partir de sus bases de datos de proveeduría, entre otros. - Se comparte la base de datos consolidada de 132 productores de aguacate Hass, correspondiente a los beneficiarios priorizados para realizar visitas de seguimiento por los agrónomos del convenio. Esta incluye los productores programados para las visitas de verificación en el proceso de registro de predios y servirá como base para la planificación y seguimiento de las actividades en

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Especificas (De acuerdo establecido en el contrato)	**Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
	campo.
Actividad Contractual 2: Caracterización predios beneficiarios (Mapa Hass)	A la fecha del presente informe aún se encuentra en la fase inicial de diagnóstico y consolidación de la base de productores beneficiarios en cada uno de los municipios objeto del contrato.
Actividad Contractual 3: Implementación GlobalG.A.P	**1. Visitas de acompañamiento en la implementación: *Anexo 4*** - Con corte al 30 de mayo, se han realizado catorce (14) visitas de acompañamiento a los productores seleccionados, orientadas a la implementación y seguimiento de la norma GlobalG.A.P, las cuales han sido ejecutadas por el equipo técnico del convenio.
Actividad Contractual 4: Transferencia de conocimiento y tecnología	Las capacitaciones exigidas por la resolución a los beneficiarios del convenio se realizarán en los meses de agosto y septiembre.
Actividad Contractual 5: Implementación GlobalG.A.P	A la fecha del presente informe aún se encuentra en la fase inicial de diagnóstico y consolidación de la base de productores beneficiarios en cada uno de los municipios objeto del contrato.
Actividad Contractual 5: Seguimiento productores RPE	Con corte al 30 de mayo, se han realizado sesenta (60) visitas de acompañamiento a los productores seleccionados, orientadas a la implementación y seguimiento de la norma GlobalG.A.P, las cuales han sido ejecutadas por el equipo técnico del convenio. ***Anexo 5*** En el marco del convenio, se diseñó y aplicó una herramienta de diagnóstico integral que permite evaluar de manera detallada las condiciones productivas, técnicas, fitosanitarias, normativas y comerciales de los predios. Como resultado, se estructuró una matriz de análisis que facilita la clasificación de los productores según su nivel de preparación, identificándolos en categorías como alto potencial exportador, riesgo medio y requiere fortalecimiento. Esta herramienta permite orientar de manera más estratégica las decisiones de acompañamiento técnico y priorización de intervenciones.

Ejecución de Obligaciones	
Obligaciones Especificas (De acuerdo establecido en el contrato)	**Acciones Ejecutadas** (Cada acción ejecutada debe tener un soporte propio de ejecución)
Contratación equipo técnico:	A la fecha, se contrató a todo el equipo técnico del convenio, tres ingenieros agrónomos: uno para la implementación y dos para las visitas de seguimiento. ***Anexo 6***
Ejecución Presupuestal:	Con corte al 30 de mayo de 2026 la ejecución presupuestal ha sido de $ 15.801.554 con un avance del 7.19% **Anexo 7**

Firma del área encargada	 _____ **BETSY BERMÚDEZ FIERRO** Directora de Proyectos CORPOHASS