INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

Ciudad y fecha **03/02/2026**

AL: SeñorTeniente Coronel (RA)
Nombre **JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**
Cargo dentro de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Director Regional Suroccidente

Con toda atención me permito enviar al señor TC. (RA) José Alexander Pedraza Dorado, Director Regional Suroccidente, el informe de supervisión **No. 02** Del contrato No. 014-045-2025. Correspondiente al periodo del 1 al 31 de enero de 2026, de acuerdo con la siguiente información:

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

CONTRATO No. 014-045-2025

CONTRATISTA: ELKIN ALONSO TOBON CAMPUZANO Propietario del Establecimiento de Comercio AGROCARNES DEL PACIFICO

OBJETO: SUMINISTRO DE PROCUCTOS CARNICOS DE POLLO PARA LOS COMEDORES DE TROPA DE LA BR3-BR8-BR29-BR23 Y CUANDO SEA REQUERIDO POR OTRA UNIDAD MILITAR Y/O DE NEGOCIO DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE.

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO: EL PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL DÍA TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2026 O HASTA AGOTAR SU VALOR.

MODIFICACIONES: SI __X____ NO _____

TIPO MODIFICACION	
MOD. 01	Cambio de cuenta bancaria

2. CONTROL OBLIGACIONES Y ENTREGABLES CONTRACTUALES:

DESCRIPCION			PLAZO EJECUCION											
NUMERAL	**OBLIGACION**	**ENTREGABLE**	**ENE**	**FEB**	**MAR**	**ABR**	**MAY**	**JUN**	**JUL**	**AGO**	**SEP**	**OCT**	**NOV**	**DIC**
9.1.1	Cumplir con el objeto contratado dentro del plazo y en las condiciones acordadas.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI											SI
9.1.2	Proveer a su costo, todos los bienes necesarios para el cumplimiento de los objetivos y funcionalidades requeridas en el presente contrato.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción y Factura	SI											SI
9.1.8	Suscribir la respectiva certificación de recibo a satisfacción del objeto contractual.	Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción	SI											SI

1. CUMPLIMIENTO DE LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONTRATO.

Seguimiento y monitoreo de los riesgos establecidos para la etapa de ejecución del contrato:

N	Tipo	Descripción	Tratamiento/Control a ser implementado	Responsable por implementar el tratamiento	Periodicidad

1	Operacional	La existencia de procesos, procedimientos y parámetros inadecuados, sistemas de información, tecnológicos, equipos humanos o técnicos, disponibilidad de la infraestructura que impida el cumplimiento oportuno del objeto contractual o que conduzcan a la suspensión y/o prorrogas del contrato	Establecer pólizas de cumplimiento y calidad	Entidad	Semanal
2	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
3	Económico	Que se presente fluctuación de los precios en la ejecución del contrato	Una buena proyección de la propuesta de acuerdo a los parámetros fijados en el Estudio de Mercado	Contratista	Permanente
4	Operacional	Modificación de las especificaciones técnicas.	Realizar seguimiento periódico al cumplimiento y en caso de incumplimiento realizar requerimiento oportuno al contratista para que realice los suministros de acuerdo a los términos contratados	Supervisor del contrato	Mensual
5	Operacional	Deficienc	Garantía de	Supervisor del cotrato	Mensual

		ia en la calidad de los Bienes suministrados	la calidad de los bienes		
6	Operacional	No entrega de los suministros en el término convenido	Garantida Cumplimiento.	Supervisor del contrato	Mensual
7	Operacional	Incumplimiento de las obligaciones Laborales	Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales.	Supervisor del contrato	Mensual
8	Operacional	Efectos que puedan causar los bienes a contratar en la salud de las personas, o cambio en sus condiciones organolépticas y microbiológicas propias de los alimentos	Establecer en el lugar de entrega, normas BPM	Entidad	Semanal
9	Operacional	La proyección inadecuada de los diferentes costos que se tuvieron en cuenta al momento de presentar la oferta sin haber efectuado un detallado estudio de mercado para cumplir con el objeto contractual	Establecer en la Invitación la exigencia de garantías que amparen el cumplimiento del contrato	Entidad	Semanal

2. NOVEDADES DE INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION:

N/A

3. CONTROL DE PAGOS

Valor total de Contrato	**$1.200.000.000 ($ 400.000.000 vigencia 2025 y $800.000.000 vigencia 2026)**			
No. Factura y/o Cuenta de cobro	**Fecha**	**Valor Facturado**	**Saldo por Ejecutar**	**Con cargo al Contrato Interadministrativo No. (SI APLICA)**
13904	20/01/2026	$ 2.694.990	$ 797.305.010	
13907	20/01/2026	$ 5.751.050	$ 791.553.960	
13910	21/01/2026	$ 6.850.800	$ 784.703.160	
13912	21/01/2026	$ 3.230.680	$ 781.472.480	
13916	22/01/2026	$ 2.275.504	$ 779.196.976	
13920	22/01/2026	$ 11.636.100	$ 767.560.876	
13921	23/01/2026	$ 1.662.408	$ 765.898.468	
13925	24/01/2026	$ 4.265.000	$ 761.633.468	
13932	24/01/2026	$ 2.223.160	$ 759.410.308	
13934	24/01/2026	$ 5.893.740	$ 753.516.568	
13937	24/01/2026	$ 2.429.710	$ 751.086.858	
13942	26/01/2026	$ 19.376.960	$ 731.709.898	
13947	26/01/2026	$ 2.132.500	$ 729.577.398	
13952	26/01/2026	$ 5.557.900	$ 724.019.498	
13957	27/01/2026	$ 2.779.735	$ 721.239.763	
13961	27/01/2026	$ 5.104.600	$ 716.135.163	
13962	27/01/2026	$ 10.855.650	$ 705.279.513	
13970	28/01/2026	$ 6.397.500	$ 698.882.013	
Subtotal (por usos)		**$ 101.117.987**		

Porcentaje cumplimiento Avance 41.76% Demora _____%

4. INFORMACIÓN FIDUCIAS (Cuando aplique)

N/A

5. INFORMACIÓN PERSONAL CONTRATADO

N/A

6. INFORMACIÓN AIU

N/A

7. DOCUMENTOS ANEXOS AL INFORME:

N/A

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES:

N/A

FACTORES A EVALUAR	CUMPLE		OBSERVACION
	SI	NO	
Nivel de Cumplimiento con el objeto del contrato y especificaciones técnicas del mismo.			
Nivel de Cumplimiento con el tiempo de entrega.			
Nivel de Cumplimiento con las obligaciones adicionales estipuladas en el contrato.			
Nivel de Cumplimiento con el precio ofertado.			

En observación se sugiere siempre colocar un comentario

9. RECOMENDACIONES:

Se recomienda al contratista el cargue se facturas en SECOP II.

Cordialmente,



TD. RUBY ALEJANDRA MAYA GOMEZ
Supervisor del contrato No. 014-045-2025