UNIDAD EJECUTORA **DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS** FECHA 09 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No: **3018** **DE** 2026

OBJETO DEL CONTRATO. MANTENIMIENTO, ROCERIA, LIMPIEZA MANUAL Y/O CON GUADAÑA Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA HIDRÁULICAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

ALCANCE CONTRACTUAL "MANTENIMIENTO, ROCERIA, LIMPIEZA MANUAL Y/O CON GUADAÑA Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA HIDRÁULICAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR".

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 1.200.250.503,05

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO SIETE (Dia) DE ABRIL (Mes) **DE** 2026 (Año)

PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOS (02) MESES

(Indique en este espacio el número de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE VENCIMIENTO DEL CONTRATO SIETE (Dia) DE JUNIO (Mes) **DE** 2026 (Año)

CONTRATISTA: DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS

SUPERVISOR: ARQ. JAVIER AYOLA AYOLA

CONTRATO PRINCIPAL, ADICIONALES Y PRORROGAS:

No.	CONTRATO No.	PLAZO	VALOR CONTRATO CON IVA	VALOR ACUMULADO
1	3018	2 MESES	$ 1.200.250.503,05	$ 1.200.250.503,05

SUSPENSIONES (S), AMPLIACIONES DE SUSPENSION (AS) Y REANUDACION (R)

ACTA No.			FECHA	PERIODO		DURACION	FECHA REANUDACION
	S	AS		DESDE	HASTA		
1							
2							
3							
4							
TOTAL							

UNIDAD EJECUTORA **DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS** FECHA 09 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No: **3018** **DE** 2026

OBJETO DEL CONTRATO. MANTENIMIENTO, ROCERIA, LIMPIEZA MANUAL Y/O CON GUADAÑA Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA HIDRÁULICAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

En la ciudad Cartagena del Departamento de Bolívar, a los nueve (09) días del mes de junio del año 2026 , se reunieron los siguientes: **OMAR DAVILA NAVARRO** como representante legal o su apoderado (debidamente autorizado) de la firma contratista **DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS** y el supervisor del contrato por parte de la **GOBERNACIÓN DE BOLIVAR** el Arq. **JAVIER AYOLA AYOLA**, con el fin de efectuar la entrega y el recibo definitivo de las obras objeto del contrato **No.3018** del año **2026**

CARACTERISTICAS Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE RECIBE:

MANTENIMIENTO, ROCERIA, LIMPIEZA MANUAL Y/O CON GUADAÑA Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA HIDRÁULICAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR
ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON GUADAÑA
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BOXCULVERT, ALCANTARILLAS O SUMIDEROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL
MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL

VALOR TOTAL DE LA OBRA EJECUTADA:

Valor total básico de la obra ejecutada: $ 1.200.250.503,05
Valor Ajustes: $
Valor IVA: $
Valor total de la obra : $ 1.200.250.503,05

CANTIDADES TOTALES DE LA OBRA EJECUTADA (POR TRAMOS SI APLICA):

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNIT	V. TOTAL
1		ROCERIA Y LIMPIEZA MANUAL Y/O CON GUADAÑA	Ha	351,84	$ 1.634.480,00	$ 571.054.622,40
2		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BOXCULVERT, ALCANTARILLAS O SUMIDEROS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	Un	81,00	$ 366.876,92	$ 50.995.892,31
3		MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CUNETAS, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL	ml	38.190,23	$ 8.339,23	$ 301.219.103,02
					SUBTOTAL	$ 923.269.617,73
					% AIU 30%	$ 276.980.885,32
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	$ 1.200.250.503,05
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS	$ 0,00
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES	$ 1.200.250.503,05

UNIDAD EJECUTORA **DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS** FECHA 09 DE JUNIO DE 2026

CONTRATO DE OBRA No: **3018** **DE** 2026

OBJETO DEL CONTRATO. MANTENIMIENTO, ROCERIA, LIMPIEZA MANUAL Y/O CON GUADAÑA Y LIMPIEZA DE ESTRUCTURA HIDRÁULICAS EN LAS VIAS DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

CONCEPTO DE LA SUPERVISION SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES

La supervision deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto, y que son las realmente ejecutadas.

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -

Valor total amortizado y/o legalizado: $ -

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VR BASICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
N.. actas						
TOTALES						$ -

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de las obras se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al contratista de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad, se detectaren fallas imputables a mala calidad de la obra, el DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR requerirá al contratista para que efectúe las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la póliza de estabilidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los nueve días del mes de junio de 2026.

(Mes en que se firma el acta)

Firma
OMAR DAVILA NAVARRO
RL. DAVILA GOMEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
Contratista

Firma
JAVIER AYOLA AYOLA
Supervisor
Gobernacion de Bolívar

Original : Archivo de Gestión Contractual (Subdirección Administrativa)
Copias : Unidad Ejecutora ,Contratista, supervisor y Dirección Territorial.