FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 38

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		20/05/2026 12:00:00	20/05/2026	25/05/2026

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co - nyjimenezg@invias.gov.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
1	1	ActaAjusteDefNo16 CONTRATO DE OBRA No.4328 2024 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN A PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO(QUIBDÓ-PEREIRA),LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y	1,00	94	411.037.856,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.037.856,00

Notas finales

Descripción
Acta De Ajuste Definitivo No.16
PERIODO MARZO 2026

Observaciones
Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$534,349,213.00
Total impuestos	$3,904,860.00
Total Más Impuestos	$538,254,073.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$538,254,073.00**

Valor a pagar en letras
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS

Código único de facturación electrónica
aa0a35aa5faaf1a5a2d9010351c8dbc57e2b4400b42c9487df984484da8772f31fa40f045d2fae54822328f64a479fc1

Valor firma digital
AXo2utq/nly7l0nBFUt/Z9ZD8ojKuLnq6aJDA4SWZEJzbomn2JGLvo+oOHgrdIm1IfCXgSFmbgwXzSAO2ZsjSE0DW8awhyz8F51ouwq5a4/Y2BdElHslov5omUsbHG3VatooAa0jFqUtiY5z1hUzLNOhW//B8URPqohm31swg3kqyjk0A+QEY92mVDwK9a1NEljthBoHzqgcWueanZqwwV4BjSQGt5WdcvtqQyDd0coyTHYNdNgUDa2sYzwEO8G9B1qHeU6/gZ7+IJQjWxHaqQBsowfMYL+wfPUhfY1xBk/wZGaUtgT2f8zV0Yu4NZYNKmBydp8ZTkEQrn4qYhO0Vg==

Fecha y hora de expedición
20/05/2026 12:00:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N°. FESA 38

Autorización DIAN 18764085067821 de 10/12/2024

Desde 1 **Hasta** 50 **Vigencia** 10/12/2026 **Prefijo** FESA

CONSORCIO SAN ALONSO

Medio de pago	Forma de pago	Orden de compra	Fecha de generación	Fecha emisión	Fecha vencimiento
Acuerdo mutuo	Crédito		20/05/2026 12:00:00	20/05/2026	25/05/2026

Número contrato

Centro de costos
1010101001 CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

Tipo de operación
Estándar

Dirección de entrega bien o servicio
CRA 48 48 SUR 75 BG 163

Obra
CONSORCIO SAN ALONSO GASTOS COMPARTIDOS

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NIT 800215807 - 2

Régimen Tributario	Responsable de IVA
Dirección	CR 59 26 60
Departamento	Bogotá
Ciudad	Bogotá, D.C.
Teléfono	3831000
Correos electrónicos	siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co - ldiazp@invias.gov.co - ccohen@invias.gov.co - analistacontable@intramaq.co - nyjimenezg@invias.gov.co

CONSORCIO SAN ALONSO

NIT 901888741 - 9

Actividad económica	4210
Dirección	CRA 48 48 SUR 75 BG 163
Departamento	Antioquia
Ciudad	Envigado
Teléfono	4483012
Correo Electrónico	facturacionelectronica@intramaq.co

Somos responsables de IVA
No pertenecemos al régimen simple de tributación
No somos grandes contribuyentes
No somos Auto retenedores
No somos agentes retenedores de IVA

Ítem	Cod.	Descripción	Cant.	U/M	Precio Unitario	Descuento	IVA	%	INC	%	Valor total
2	1	ADMINISTRACIÓN (24%)	1,00	94	98.649.085,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.649.085,00
3	1	IMPREVISTOS (1%)	1,00	94	4.110.379,00	$0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110.379,00
4	4	UTILIDAD (5%)	1,00	94	20.551.893,00	$0.00	3.904.860,00	19,00	0,00	0,00	20.551.893,00

Notas finales

Descripción
Acta De Ajuste Definitivo No.16
PERIODO MARZO 2026

Observaciones
Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%,
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%,
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%
#$24-02-00;4328-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

Resumen totales

Moneda	COP
Tasa de cambio	
Subtotales	$534,349,213.00
Total impuestos	$3,904,860.00
Total Más Impuestos	$538,254,073.00
Descuentos	$0.00
Anticipos	$0.00
Retención en Garantía	$0.00
Retenciones	
Rte IVA	$0.00
Rte fuente	$0.00
Rte ICA	$0.00
Total a Pagar	**$538,254,073.00**

Valor a pagar en letras
QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS

Código único de facturación electrónica
aa0a35aa5faaf1a5a2d9010351c8dbc57e2b4400b42c9487df984484da8772f31fa40f045d2fae54822328f64a479fc1

Valor firma digital
AXo2utq/nly7l0nBFUt/Z9ZD8ojKuLnq6aJDA4SWZEJzbomn2JGLvo+oOHgrdIm1IfCXgSFmbgwXzSAO2ZsjSE0DW8awhyz8F51ouwq5a4/Y2BdElHslov5omUsbHG3VatooAa0jFqUtiY5z1hUzLNOhW//B8URPqohm31swg3kayjk0A+QEY92mVDwK9a1NEljthBoHzqgcWueanZqwwV4BjSQGt5WdcvtqQyDd0coyTHYNdNgUDa2sYzwEO8G9B1qHeU6/gZ7+IJQjWxHaqQBsowfMYL+wfPUhfY1xBk/wZGaUtgT2f8zV0Yu4NZYNKmBydp8ZTkEQrn4qYhO0Vg==

Fecha y hora de expedición
20/05/2026 12:00:00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA** **HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEP-MN1-IN-4-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 30/04/2026

UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUROCCIDENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL CHOCO PERIODO MES MARZO 2026

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 16 ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. AJUSTE DEF 16 (+) VALOR BÁSICO ACTA: $ 534.349.213,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCION:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	30/04/2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Juan Bernardo Cañón Parra		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	4/05/2026	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Juan Bernardo Cañón Parra		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	13-05-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Yezid Alberto Chamat Luna	Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	13-05-2026	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Yezid Alberto Chamat Luna	Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Cristian Camilo Muñoz Castillo		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	20-05-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Victor Andres Gutierrez Pineda		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	20-05-2026	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	NELSON YOVANY JIMENEZ G.	Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.05.25 14:36:05 -05'00'	

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

ORDEN DE PAGO

CONTRATO No : 4328 de 2024

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN ALONSO NIT.: 901.888.741-9

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO SAN ALONSO

VALOR TOTAL A PAGAR $ 538.254.073,00 VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: AJUSTE DEF 16 (+) **DEL PERIODO** MARZO 2026 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
Fecha firma: 13-05-2026
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Firma:
Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
DIRECTOR TERRITORIAL
Fecha firma: 13-05-2026
(Suscribe según su competencia)

Firma:
Nombre:VICTOR ANDRES GUTIERREZ PINEDA
Matricula No. 17702-124682 CLD
GESTOR TECNICO DE PROYECTO
Fecha firma: 20-05-2026
(Suscribe según su competencia)

Firmado digitalmente por JIMENEZ GONZALEZ NELSON YOVANY Fecha: 2026.05.25 14:36:05 -05'00'

Firma
Nombre:NELSON YOVANY JIMENEZ GONZALEZ
Matricula No. A25192002-79558444
ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma: 20-05-2026

Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES	CODIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSION	1	
		PAGINA	1	DE 1

CONTRATO No. 4328 de 2024

		%	TIPO DE PAGO		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		N/A	ACTA DE OBRA		N/A	N/A
PAGO ANTICIPADO		N/A	ACTA DE INTERVENTORIA		N/A	N/A
			ACTA DE AJUSTE	x	AJUSTE DEF 16 (+)	MARZO 2026
			PRESTACION DE SERVICIOS		N/A	N/A
			OTRO		N/A	N/A
			CUAL?		N/A	N/A

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. De Recurso Presupuestal que financia el proyecto
(Consulte la informacion en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	857725	RUBRO No.	C-2401-0600-75-51102D-2401008-02	RECURSO No.	10	VALOR AFECTADO	$ 538.254.073,00
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	$
						TOTAL ACTA	$ 538.254.073,00

Firmado digitalmente por CHAMAT LUNA YEZID ALBERTO

Nombre: YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matricula No.2520242708 CND
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Orden de facturación

Datos de la orden de facturación:
Tipo de operación
Número orden de facturación 32
Fecha de registro 08/05/2026
Orden de compra
Número de contrato 4328 DE 2024

Datos del emisor:
Nit del emisor: NIT 901888741-9
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Correo pruebas@sinco.com.co
Razón social CONSORCIO SAN ALONSO
Dirección CR 48 48 S 75 OF 163
Departamento Antioquia **Municipio** ENVIGADO

Datos del adquiriente:
Nit del adquiriente NIT 800215807-2
Tipo de contribuyente Impuesto sobre las ventas - IVA
Correo ccohen@invias.gov.co;siifnacion.facturaelectronica
Razón social INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Dirección CR 59 26 60
Departamento Bogotá D.C **Municipio** BOGOTÁ D.C.

Nro.	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento	IVA	ICA	INC	Valor venta por ítem
1	Acta De Ajuste Definitivo No.16 PERIODO MARZO 2026	94	1,00	411.037.856,00	0	0	0	0	411.037.856,00
	ADMINISTRACION (24%)	94	1,00	98.649.085,00	0	0	0	0	98.649.085,00
	IMPREVISTOS (1%)	94	1,00	4.110.379,00	0	0	0	0	4.110.379,00
	UTILIDAD (5%)	94	1,00	20.551.893,00	0	0	0	0	20.551.893,00

Descripción

Acta De Ajuste Definitivo No.16 CONTRATO DE OBRA No. 4328 DE 2024 CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

PERIODO: MARZO 2026

Descuentos Globales

Anticipos

Observación

Integrantes del Consorcio San Alonso:
INGENIERIA TRANSPORTE Y MAQUINARIA SAS, con NIT 900.102.268-1 participación 40%
HARINSA NAVASFALT INFRAESTRUCTURA S.A.S, con NIT 901.558.296-7, participación del 10%
VNF SAS, identificada con NIT 900.049.274-8, participación 40%,
HORACIO VEGA CARDENAS, con CC. 91.209.970, participación del 10%

#$24-02-00;4328-2024;nyjimenezg@invias.gov.co#$

Valor total en letras

QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

Datos totales

Moneda	COP
Subtotal base gravable	$ 20.551.893,00
Subtotal base no gravable	$ 513.797.320,00
Total Impuesto	$ 3.904.860,00
Total más impuestos	$ 538.254.073,00
Total Retenciones	$0.00
Descuentos globales	$0.00
Anticipos	
Retegarantías	$0.00
Valor total operación	$ 538.254.073,00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 4328 de 2024 **Contratista** CONSORCIO SAN ALONSO

Objeto del Contrato CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA

Acta No. AJUSTE DEF 16 (+) **Valor basico** 534.349.213,00 **Período** MARZO 2026

Valor incluido el Iva $ 538.254.073,00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	1307	Transversal Tribuga - Arauca	$ 102.106.085,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 102.106.085,00**
2	5002	Las Ánimas - Santa Cecilia	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 0,00**
3	5003	Santa Cecilia - Asia	$ 427.692.535,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 427.692.535,00**
4	50RS01	Conexión Troncal de Occidente - Transversal Las Animas - Bogotá	$ 8.455.453,00	$ 0,00	$ 0,00	**$ 8.455.453,00**
	TOTALES		**$ 538.254.073,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 538.254.073,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

	DEPARTAMENTO 1	**RISARALDA**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
1	891.480.031-1	PUEBLO RICO	$ 207.877.405,00	$ 206.369.322,00
2	891.480.022-3	APIA	$ 219.815.130,00	$ 218.220.442,00
3	891480034-1	SANTURARIO	$ 8.455.453,00	$ 8.394.112,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 436.147.988,00**	**$ 432.983.876,00**

	DEPARTAMENTO 2	**CHOCO**	**VALOR CON IVA**	**VALOR SIN IVA**
1	891680081-6	TADO	$ 0,00	$ 0,00
2	818.000.395-1	ATRATO	$ 102.106.085,00	$ 101.365.337,00
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		**$ 102.106.085,00**	**$ 101.365.337,00**

ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
Representante Legal
CONTRATISTA

ING JULIÁN PASTOR VALBUENA
Representante Legal
INTERVENTORIA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTES	CODIGO	MEP-MAN-I-Av5-FT-1
		VERSIÓN	1
		PAGINA	1 DE 1

FECHA: 30/04/2026

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES - GRUPO SUROCCIDENTE — DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO — ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.: 16 — MES DE EJECUCION DE LA OBRA: MAYO 2026 — ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.: AJUSTE DEF. 16 (+) (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI [ ] NO [X]

CONTRATO DE OBRA No :	4328 de 2024	PLAZO INICIAL:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS	PLAZO ACUMULADO:	DIECINUEVE (19) MESES Y VEINTE(20) DIAS
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO Y/O ATENCIÓN DE PUNTOS CRITICOS DEL CORREDOR VIAL CARRETERA TRANSVERSAL CENTRAL DEL PACIFICO (QUIBDO-PEREIRA), LOCALIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHOCO Y RISARALDA	FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:	11/12/2024	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/07/2026
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN ALONSO	FECHA DE SUSPENSION:	N.A	FECHA DE REANUDACION:	N.A
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 4329 de 2024 — INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVIAL 091	VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 170,598,188,840.00	VALOR ADICIONES (INCLUIDO IVA)	$ 37,532,325,739.00
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) :	$ 208,130,514,579.00		

DATOS ESPECIFICOS

INVERSION PROGRAMADA ACUMULADA: $ 71,773,959,769.94

INVERSION EJECUTADA ACUMULADA: $ 80,031,964,957.00

EMPLEANDO ICOCIV DIC 2021 - EN ADELANTE

GRUPO DE AJUSTE	INDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN Mes y Año utilizado (Septiembre de 2024)	INDICE MES PRESENTE ACTA Mes y Año Utilizado (ICOCIV Marzo de 2026)	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BASICO DE OBRA	VALOR BASICO A AMORTIZAR	VALOR BASICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Io	I	I / Io	(A)	(B)	Po=A-B	Pi=Po*(I/Io)	Pi-Po	
11601 Preliminares y explanación	126,36	140,63	1,11293	$ 322,032,552.00	$ 57,965,859.00	$ 264,066,693.00	$ 293,887,745.00	$ 29,821,052.00	$ 215,989,060.00
11602 Afirmados, subbases y bases	129,26	142,54	1,10257	$ 134,766,298.00	$ 24,257,934.00	$ 110,508,364.00	$ 121,843,207.00	$ 11,334,843.00	$ 163,014,138.00
11603 Pavimentos asfálticos / concreto	140,08	152,11	1,08588	$ 1,179,087,330.00	$ 212,235,719.00	$ 966,851,611.00	$ 1,049,884,827.00	$ 83,033,216.00	$ 1,629,542,275.00
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	126,37	137,70	1,08966	$ 1,766,713,136.00	$ 318,008,364.00	$ 1,448,704,772.00	$ 1,578,595,842.00	$ 129,890,870.00	$ 560,712,638.00
11605 Obras de urbanismo	135,27	152,27	1,12567	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	129,13	141,46	1,09549	$ 1,046,399,115.00	$ 188,351,841.00	$ 858,047,274.00	$ 939,982,208.00	$ 81,934,934.00	$ 359,568,507.00
11607 Señalización y control de transito	142,08	138,39	0,97403	$ 7,253,925.00	$ 1,305,707.00	$ 5,948,218.00	$ 5,793,743.00	-$ 154,475.00	$ 26,301,446.00
11608 Transporte y sobre acarreos	124,85	144,21	1,15507	$ 343,094,262.00	$ 61,756,967.00	$ 281,337,295.00	$ 324,964,269.00	$ 43,626,974.00	$ 234,966,518.00
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y anden es	131,42	142,44	1,08385	$ 2,252,305,927.00	$ 405,415,067.00	$ 1,846,890,860.00	$ 2,001,752,659.00	$ 154,861,799.00	$ 754,787,180.00
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y anden es	136,87	147,99	1,08124	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	-$ 227,073,454.00
			TOTALES	$ 7,051,652,545.00	$ 1,269,297,458.00	$ 5,782,355,087.00	$ 6,316,704,300.00	$ 534,349,213.00	$ 3,717,808,308.00
							VALOR AJUSTE A PAGAR:	$ 534,349,213.00	$ 3,717,808,308.00
							VALOR IVA:	3,904,860.00	27,168,598.00
							VALOR TOTAL:	538,254,073.00	3,744,976,906.00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 18,000% (%)(tres decimales)

OBSERVACION:

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR	
*VALOR AJUSTE	
VALOR IVA	
*VALOR TOTAL AJUSTE	

*(Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR AJUSTE A PAGAR	$ 534,349,213.00	$ 3,717,808,308.00
VALOR IVA	$ 3,904,860.00	$ 27,168,598.00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 538,254,073.00	$ 3,744,976,906.00

VALOR BASICO PRESENTE ACTA: $ 534,349,213.00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 538,254,073.00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEP-MAN-IN-5-FR-7 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEP-MAN-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "INDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral II subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEP-MAN-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma

ING. CARLOS IGNACIO CADAVID MEJIA
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA
MAT PROF: 0520212880 ANT

Firma

ING. JULIAN PASTOR VALDUENA
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORIA
MP.01110-1030 CPITV

Original: Para el cobro de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

DANE

Índice de Costos de la Construcción de Obras Civiles - ICOCIV

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2024				2025												2026		
								Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero	Febrero	Marzo
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22,06	126,36	126,45	126,45	126,52	129,38	130,41	131,29	131,71	131,91	132,16	133,22	133,64	133,59	133,62	133,79	134,77	136,99	139,18	140,63
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18,69	129,28	129,34	130,02	129,54	132,47	132,91	133,27	133,53	133,71	134,99	135,02	135,36	135,51	135,44	136,07	136,17	138,90	140,07	142,56
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38,51	140,08	139,01	138,90	138,30	141,96	146,50	147,77	148,31	146,39	146,28	148,35	148,80	148,44	147,91	148,02	148,14	150,36	151,69	152,11
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenaje	7,09	126,37	126,62	126,59	126,55	128,88	129,78	130,61	130,62	130,58	130,32	130,79	130,82	130,37	129,67	129,86	130,32	133,22	136,10	137,70
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0,96	135,27	136,30	136,16	136,33	138,60	140,94	141,82	142,16	142,29	142,72	142,94	143,10	142,81	142,28	142,50	142,35	146,26	150,72	152,27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación	4,07	129,13	129,49	129,33	129,89	132,67	133,90	134,47	134,60	134,62	134,25	134,67	134,71	134,25	133,94	133,90	133,76	138,64	140,71	141,46
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de transito	4,40	142,08	142,93	141,92	140,40	147,89	146,15	146,42	148,26	147,43	147,46	146,33	147,38	146,41	145,09	146,59	146,67	147,73	139,55	138,39
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreos	4,22	124,85	125,69	125,52	125,53	126,76	127,27	129,10	129,20	130,85	130,89	132,57	132,81	134,46	134,48	136,85	136,86	140,83	143,73	144,21
530201	53221	53221_11	Puentes	14101	01	Preliminares y cimentación	5,92	129,12	129,75	129,30	129,46	132,57	134,02	135,51	136,35	135,90	135,69	136,41	136,56	136,11	135,52	135,78	136,03	141,25	143,54	144,68
530201	53221	53221_11	Puentes	14102	02	Subestructura y cimentación	51,10	131,26	132,19	131,60	131,76	134,98	136,78	137,86	138,37	137,52	136,87	138,70	138,64	137,91	137,12	137,47	138,16	141,82	142,84	143,74
530201	53221	53221_11	Puentes	14103	03	Estructura, subestructura, superi	26,65	131,42	132,05	131,60	132,10	134,40	135,83	136,63	137,03	136,27	135,98	136,81	136,62	135,88	135,27	135,53	136,22	139,80	141,35	142,44
530201	53221	53221_11	Puentes	14104	04	Estructura, subestructura, superi	15,73	136,87	137,26	136,39	136,79	139,25	141,94	142,99	143,60	142,40	142,18	143,46	143,61	142,60	141,54	141,71	142,27	145,30	146,88	147,99
530201	53221	53221_11	Puentes	14105	05	Drenajes	0,60	140,19	139,50	139,34	138,90	141,77	143,52	144,77	145,39	145,54	144,95	145,40	145,73	145,55	141,27	140,52	140,52	145,83	153,67	159,23

Fuente: DANE - ICOCIV

Nota:
*La diferencia en la suma de las variables obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice.
La codificación del grupo CPC V2.0 AC) corresponde a la unión de la división 53 de la CPC V2.0 A.C, en donde se encuentran dos grupos, el primero (5301) que corresponde a la construcción de edificaciones residenciales y no residenciales, y el segundo grupo (5302) de construcción de obras civiles. Dentro de este último es posible agrupar las subclases de acuerdo a cinco grandes grupos utilizados en el Sistema de Cuentas Nacionales.

Actualizado el 30 de abril de 2026

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) - ICOCIV			
		100,00%	
GRUPOS	VALOR ACTA	MARZO	
11601 Preliminares y explanación	322.032.552,00	322.032.552,00	-
11602 Afirmados, subbases y bases	134.766.298,00	134.766.298,00	-
11603 Pavimentos asfalticos / concreto	1.179.087.330,00	1.179.087.330,00	-
11604 Estructuras hidráulicas y drenajes	1.766.713.136,00	1.766.713.136,00	-
11605 Obras de urbanismo	-	-	-
11606 Obras geotécnicas y mitigación ambiental	1.046.399.115,00	1.046.399.115,00	-
11607 Señalización y control de transito	7.253.925,00	7.253.925,00	-
11608 Transporte y sobre acarreos	343.094.262,00	343.094.262,00	-
14103 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	2.252.305.927,00	2.252.305.927,00	-
14104 Estructura, subestructura, superestructura, y andenes	-	-	-
TOTAL	7.051.652.545,00	7.051.652.545,00	-

DISTRIBUCION DEL AJUSTE

Acta de Ajuste No.	Mes del Programa	Valores Acumulados		Valores Parciales		Valor para Ajustar	Mes Indice	Saldo Prog. Por ejecutar
		Programado	Ejecutado	Programado	Ejecutado			
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES ADICION 01								
1	Diciembre de 2024	1.783.453.574,00	958.606.576,00	1.783.453.574,00	958.606.576,00	958.606.576,00	Diciembre de 2024	824.846.998,00
2	Enero de 2025	3.406.919.404,00	1.080.136.672,00	1.623.465.830,00	121.472.648,00	121.472.648,00	Diciembre de 2024	703.374.350,00
							Enero de 2025	1.623.408.382,00
3	Febrero de 2025	5.227.628.554,00	1.306.827.452,00	1.820.709.150,00	226.690.780,00	226.690.780,00	Diciembre de 2024	476.683.570,00
							Enero de 2025	1.623.408.382,00
						-	Febrero de 2025	1.820.709.150,00
4	Marzo de 2025	8.208.887.625,00	4.585.386.266,00	2.981.259.071,00	3.278.558.814,00	476.683.570,00	Diciembre de 2024	-
						1.623.408.382,00	Enero de 2025	-
						1.178.466.862,00	Febrero de 2025	642.242.288,00
							Marzo de 2025	2.981.259.071,00
5	Abril de 2025	12.580.810.835,00	8.661.825.555,00	4.371.923.210,00	4.076.439.289,00	642.242.288,00	Febrero de 2025	-
						2.981.259.071,00	Marzo de 2025	-
						452.937.930,00	Abril de 2025	3.918.985.280,00
6	Mayo de 2025	16.995.103.155,00	12.617.502.589,00	4.414.292.320,00	3.955.677.034,00	3.918.985.280,00	Abril de 2025	-
						36.691.754,00	Mayo de 2025	4.377.600.566,00
7	Junio de 2025	21.532.383.717,00	17.750.510.071,00	4.537.280.562,00	5.133.007.482,00	4.377.600.566,00	Mayo de 2025	-
						755.406.916,00	Junio de 2025	3.781.873.646,00
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES ADICION 2								
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES INCLUSION A P U								
8	Julio de 2025	25.059.685.328,27	25.664.653.658,00	3.527.301.611,27	7.914.143.587,00	3.781.873.646,00	Junio de 2025	-
						4.132.269.941,00	Julio de 2025	
9	Agosto de 2025	28.644.193.858,99	30.805.913.039,00	3.584.508.530,72	5.141.259.381,00	5.141.259.381,00	Agosto de 2025	- 5.141.259.381,00
10	Septiembre de 2025	32.449.705.698,81	33.784.808.263,00	3.805.511.839,82	2.978.895.224,00	2.978.895.224,00	Septiembre de 2025	- 2.978.895.224,00
						-		
11	Octubre de 2025	43.126.685.009,65	39.118.870.640,00	10.676.979.310,84	5.334.062.377,00	5.334.062.377,00	Octubre de 2025	4.007.814.369,65
12	Noviembre de 2025	55.430.273.818,87	48.351.792.247,00	12.303.588.809,22	9.232.921.607,00	4.007.814.369,65	Octubre de 2025	-
						5.225.107.237,35	Noviembre de 2025	7.078.481.571,87
REPROGRAMACION AL PROGRAMA DE INVERSIONES ADICION 3								
13	Diciembre de 2025	60.431.660.598,60	60.253.321.106,00	5.001.386.779,73	11.901.528.859,00	7.078.481.571,87	Noviembre de 2025	-
						4.823.047.287,13	Diciembre de 2025	178.339.492,60
14	Enero de 2026	62.100.328.121,50	64.503.405.347,00	1.668.667.522,89	4.250.084.241,00	178.339.492,60	Diciembre de 2025	-
						4.071.744.748,40	Enero de 2026	
15	Febrero de 2026	66.341.379.828,77	72.980.312.412,00	4.241.051.707,27	8.476.907.065,00	8.476.907.065,00	Febrero de 2026	- 8.476.907.065,00
16	Marzo de 2026	71.773.959.769,94	80.031.964.957,00	5.432.579.941,18	7.051.652.545,00	7.051.652.545,00	Marzo de 2026	- 7.051.652.545,00

Fecha: 2026-06-05 11:17:25
Radicado: 2026I-VBOG-042736
Destino: Nelson Yovany Jiménez González
Anexos: 0

MEMORANDO INDIVIDUAL

N° Radicado: 2026I-VBOG-042736
Fecha: 2026-06-05 11:17:25

PARA: NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
SUBDIRECCION DE MODERNIZACION DE CARRETERAS NACIONALES

DE: JOHN JAIRO AGUILAR ARDILA
GRUPO DE CUENTAS POR PAGAR

Asunto: GLOSA 1483

Se está devolviendo el radicado No. INVIAS-CP-R26-5582 del 26 de mayo de 2026, a nombre de:

CONSORCIO SAN ALONSO

Contrato No.: 4328/2024

Motivo de la Devolución

- El registro presupuestal no tiene saldo, el recurso es 20 y no 10.

FAVOR CITAR EL NUMERO DE LA GLOSA CUANDO SE VUELVA A RADICAR

Cordialmente,

JOHN JAIRO AGUILAR ARDILA
Coordinador Grupo Cuentas por Pagar

Proyectado por: PEDRO ARTURO GAITAN

Outlook

RV: GLOSA:1483 SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Desde Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Fecha Vie 5/06/2026 4:16 PM

Para 'inter.intervial4329@euroconsult.com.co' <inter.intervial4329@euroconsult.com.co>; Julian Valbuena Lopez <jvalbuenal@euroconsult.es>; Consorciosanalonso <consorciosanalonso@gmail.com>; Cristian Camilo Muñoz <coordinadortecnico6@intramaq.co>; Carlos Ignacio Cadavid Mejía <gerencia@intramaq.co>; Juan Canon <juan.canon@euroconsult.com.co>

CC Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>

4 archivos adjuntos (3 MB)

CONSORCIO SAN ALONSO FESA 38 (ActaAjusteNo16).pdf; AFINCO 12.pdf; HOJA DE RUTA.pdf; ACTA DE AJUSTE 16 DEFINITIVO 4328 de 2024.-1.pdf;

Señores Interventores
Quibdó – Pereira
CONSORCIO SAN ALONSO (Cto de Obra No. 4328/24)
CONSORCIO INTERVIAL 091 (Cto de Interventroia NO. 4329/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. número **INVIAS-CP-R26-6462 el 05/06/2026** del Acta del asunto.

Atentamente;

Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Viernes, 5 de Junio de 2026 4:00 PM
Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RV: GLOSA:1483 SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

PTI

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de junio de 2026 15:59
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: GLOSA:1483 SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **INVIAS-CP-R26-6462 el 05/06/2026** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicación de cuentas le recomendamos anexar los archivos según la indicación del formulario abajo descrita.

"Límite de número de archivos: (10) Límite de tamaño del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio"
NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de junio de 2026 3:54 p. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: GLOSA:1483 SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Cordial saludo,

Remito: GLOSA:1483 SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de junio de 2026 11:20
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Cc: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: GLOSA:1483 SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Cordial saludo,

Remito los documentos GLOSA:1483 SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073 para que sea radicado.

Gracias.

De: Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 4:05 p. m.
Para: 'inter.intervial4329@euroconsult.com.co' <inter.intervial4329@euroconsult.com.co>; Julian Valbuena Lopez <jvalbuenal@euroconsult.es>; Consorciosanalonso <consorciosanalonso@gmail.com>; Cristian Camilo Muñoz <coordinadortecnico6@intramaq.co>; Carlos Ignacio Cadavid Mejía <gerencia@intramaq.co>; Juan Canon <juan.canon@euroconsult.com.co>
Cc: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>; Luis Jaime Diaz Perez <ldiazp@invias.gov.co>; Yezid Alberto Chamat Luna <ychamat@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Cesar Augusto Ortega Vargas <cortega@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Señores Interventores
Quibdó – Pereira
CONSORCIO SAN ALONSO (Cto de Obra No. 4328/24)
CONSORCIO INTERVIAL 091 (Cto de Interventroia NO. 4329/24)

Cordial saludo.

Buenas tardes para todos. Se remite para su información y respectivo seguimiento financiero el Radicado No. número **INVIAS-CP-R26-5582 el 26/05/2026** del Acta del asunto.

Atentamente;

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Contratista
Victor Andres Gutierrez Pineda
Grupo Sur Occidente
Subdirección de Modernización Carreteras Nacionales
vgutierrez@invias.gov.co
Calle 25G No.73B-90 Bogotá, Colombia
www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: Martes, 26 de Mayo de 2026 3:02 PM
Para: Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Katherine Lizeth Diaz Ramirez <kdiaz@invias.gov.co>; Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Estimados.

Remito radicado de la facturación en mención.

Cordialmente,

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

De: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 11:45
Para: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Asunto: RV: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Cordial saludo,

Con el presente le informamos que su cuenta fue recibida exitosamente por el Grupo de Atención y Relacionamiento con el Ciudadano del Instituto Nacional de Vías, radicada con número **INVIAS-CP-R26-5582 el 26/05/2026** y se remitió a cuentas por pagar, para continuar con el trámite.

Se informa que el horario para la radicación de cuentas es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m., en consecuencia, los mensajes recibidos por fuera de este horario se entenderán recibidos en el siguiente día hábil.

Nota: Para facilitar el cargue de los documentos en el formulario de radicación de cuentas le recomendamos anexar los archivos según la indicación del formulario abajo descrita.

"Límite de número de archivos: (10) Límite de tamaño del archivo individual: (10 MB) Tipos de archivo permitidos: Word, Excel, PPT, PDF, Imagen, Vídeo, Audio"
NO PERMITE CARPETAS COMPRIMIDAS

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Subdirección Administrativa – Grupo Atención y Relacionamiento Ciudadano

radicacioncuentas@invias.gov.co

3770600 **Ext:**

Calle 25G # 73B-90 P. 7° Complejo empresarial Central Point – Bogotá D.C.

www.invias.gov.co

De: Nelson Yovany Jiménez González <nyjimenezg@invias.gov.co>
Enviado: martes, 26 de mayo de 2026 7:30 a. m.
Para: Buzón Radicación Cuentas <radicacioncuentas@invias.gov.co>
Cc: Juan Jose Sanchez Cardona <jjsanchez@invias.gov.co>; Paula Andrea Basto Monroy <pabastom@invias.gov.co>; Victor Andres Gutierrez Pineda <vgutierrez@invias.gov.co>

Asunto: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Cordia Saludo,

Remito: SMCN-GSOC ACTA DE AJUSTES 16 DEFINITIVO FEBRERO 2026 CONTRATO DE OBRA 4328-2024 CONSORCIO SAN ALONSO NIT 901.888.741-9 RP86925 RECURSO:10 VALOR:538254073

Cordialmente,

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

NELSON YOVANY JIMÉNEZ GONZÁLEZ
Subdirector de Modernización de Carreteras Nacionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS
nyjimenezg@invias.gov.co
Calle 25G No. 73D-90
www.invias.gov.co

Advertencia aumento intentos de phishing: Abstente de ingresar tus datos y contraseñas en correos de dudosa procedencia que informan sobre supuestas demandas en tu contra o bloqueo de acceso al correo o aplicativos.**Exención de responsabilidad:** El contenido y anexos de este mensaje son propiedad del INVÍAS únicamente para uso del destinatario ya que puede contener información reservada o clasificada que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario se informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está prohibido. La revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal. Si usted es el destinatario le solicitamos dar un manejo adecuado a la información. Cualquier mensaje electrónico es susceptible de alteración; de presentarse alguna anomalía favor informarlo a atencionciudadano@invias.gov.co