Consorcio Proin

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 21
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:

01 – 30 DE ABRIL DE 2026

CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

MAYO DE 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
.	
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del Distrito de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de marzo de 2026.

Información accidentalidad mes de marzo 2026:

REPORTE DE ACCIDENTALIDAD MES DE MARZO DEL 2026										
FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	DISTANCIA PR (MT)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
1/03/2026	1:30	TUMACO - JUNIN	1001	10	0	4	0	CHOQUE	115 - Embriaguez o sustancias alucinogenas 116 - Exceso de velocidad	AUTOMOVIL MOTOCICLETAS
5/03/2026	5:30	TUMACO - JUNIN	1001	7	0	2	2	CHOQUE	99 - No hacer uso de señales 116 - Exceso de velocidad 139 - Impericia en el manejo 123 - No respetar prelación	MOTOCICLETA MOTOCICLETA
10/03/2026	13:30	TUMACO - JUNIN	1001	26	400	1	0	CHOQUE	116 - Exceso de velocidad 139 - Impericia en el manejo	CAMIONETA MOTOCICLETA
10/03/2026	0:40	TUMACO - JUNIN	1001	36	0	1	1	CHOQUE	116 - Exceso de velocidad 139 - Impericia en el manejo	MOTOCICLETA MOTOCICLETA
15/03/2026	0:40	ESPRIELLA - MATAJE	0501	1	500	1	2	CHOQUE	104 - Adelantar invadiendo carril	MOTOCICLETA MOTOCICLETA
24/03/2026	13:44	TUMACO - JUNIN	1001	8	350	3	1	CHOQUE	139 - Impericia en el manejo 121 - No mantener distancia	CAMIONETA MOTOCICLETAS
28/03/2026	21:25	TUMACO - JUNIN	1001	67	600	0	1	CHOQUE	104 - Adelantar invadiendo carril 121 - No mantener distancia	CAMIONETA MOTOCICLETA

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de abril.

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo del mes de abril.

2.6 Relación de Correspondencia Recibida en el mes de abril

CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL MES DE ABRIL DE 2026					
	1-abr-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Remitir la información complementaria y el número de radicado que les el sistema de correspondencia de INVIAS, para continuar con trámite. - Solicitud de revisión documentos y aprobación de cambio de personal INGENIERO AUXILIAR 2 AMV1 DTNAR - GEOVANI CAMILO SOLARTE PANTOJA.	1-abr-26
	7-abr-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Re: Base de datos para fuente de materiales	7-abr-26
	7-abr-26	ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ MONTERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO GRUPO DE REDUCCIÓN DE RIESGOS - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	INDICACIÓN DEL ESTADO PUENTES PROVISIONALES	7-abr-26
	8-abr-26	PEDRO JESUS TULCAN VILLOTA - ABOGADO CONTRATISTA - INVIAS	CONSORCIO PROIN	SOLICITUD APOYO CON INFORME PARA CONTESTAR DEMANADA DE REPARACION DIRECTA RADICADO No. 528353333002-2025-00105-00	8-abr-26
	8-abr-26	PEDRO JESUS TULCAN VILLOTA - ABOGADO CONTRATISTA - INVIAS	CONSORCIO PROIN	ALCANCE A CORREO PRECEDENTE SOLICITUD INFORME	8-abr-26
	8-abr-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	RV: Asistencia a Mesa de Trabajo SuperTransporte – ArcGis Survey 123	8-abr-26
	8-abr-26	DANIELA APOLINAR RIVERA - PROFESIONAL UNIVERSITARIO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Subsanación formato de Directorio Telefónico de Emergencias y del formato de Maquinaria y Equipos	8-abr-26
	8-abr-26	BOLÍVAR GÓMEZ INSUASTY JEFE ZONA SUR - CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO - CEDENAR	CONSORCIO PROIN	RESPUESTA A SOLICITUD #03202612-364 - CODIGO 20260601 - ESTADO ACCEDE	8-abr-26
	13-abr-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Confirmación de la segunda mesa de trabajo del corredor 32210 - Ruta nacional 1001 entre PR 00+800 y PR 11+00	13-abr-26
	22-abr-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	CONSORCIO PROIN	Pendientes cierre social Proyecto Rio Mataje	22-abr-26
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-026625	22-abr-26	JAVIER FERNANDO MORA ANDRADE SUBDIRECCION FINANCIERA - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Alcance a Memorando Circular No. MI-SF-R25-0006 de 2025	22-abr-26
	23-abr-26	ANA ISABEL JURADO SANCTACRUZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Solicitud de certificación de competencia sobre tramo vial y pronunciamiento técnico respecto de afectación vial advertida en proceso de restitución de tierras.	23-abr-26
	24-abr-26	ODIMAR YONARI LANDZURI - REPRESENTENTA LEGAL CONSEJO COMUNITARIO ALTO MIRA Y FORNTERA - TUMACO	CONSORCIO PROIN	Solicitud de información con respecto a INSTITUCION EDUCATIVA VUELTA DE CANDELILLAS E INSTITUCION EDUCATIVA SONADORA	24-abr-26
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-026176	21-abr-26	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	MEMO CIRCULAR AMVRUT DT VERIFICACIÓN CUENTAS BANCARIAS CTOS MTO RUT - AMV	24-abr-26
	24-abr-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Solicitud apoyo para dar respuesta al memorando 2026I-VBOG-026550 reporte de gestión de pólizas y actualización Ctos AMV MTO RU	24-abr-26
	27-abr-26	CAMILA FERNANDA PEREZ ANDRADE - ABOGADA - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Solicitud de información - PQRSD No. 2026-VUVR-038833	27-abr-26

2.5 Relación de Correspondencia Enviada Mes de abril

CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE MES DE ABRIL DE 2026					
C.PROIN-INV-2003-CGE-147-2026	6-abr-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de marzo 2026, de la vía Tumaco – Junín Ruta 1001 y Espriella – Rio Mataje 0501	7-abr-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-148-2026	8-abr-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Número de Radicado: 2026E-VUVRAZ-030478 Solicitud de revisión documentos y aprobación de cambio de personal INGENIERO AUXILIAR 2 AMV1 DTNAR.	8-abr-26
	8-abr-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	SOLICITUD DE REVISION MATRIZ DE HALLAZGOS DILIGENCIADA AMV1 DTNAR	8-abr-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-148-2026	16-abr-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión Informe Trimestral Periodo: ENERO – MARZO de 2026, AMV Grupo 1 DT Nariño.	16-abr-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-149-2026	22-abr-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	ODIMAR YONARI LANDAZURI - REPRESENTANTE LEGAL - CONSEJO COMUNITARIO DE PUEBLO AUTONOMO DE ALTO MIRA Y FRONTERA - TUMACO	Solicitud de información con respecto a INSTITUCION EDUCATIVA VUELTA DE CANDELILLAS E INSTITUCION EDUCATIVA SONADORA	22-abr-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-150-2026	23-abr-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Febrero de 2026 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	23-abr-26

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de abril de 2026, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato durante el mes de marzo de 2026.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos No. 20 del mes de marzo de 2026 de actividades de la administración vial.

- ✓ Remisión Informe Trimestral Periodo: ENERO – MARZO de 2026, AMV Grupo 1 DT Nariño. (16/04/2026)

- ✓ Ejecución de parcheo con suministro de concreto en la ruta 1001 vía Tumaco – Junín PR 108+0400, por parte de la Cooperativa de trabajo Guayacán (24-04-2026).

- ✓ Retiro de material sobre la vía nacional que desde Espriella conduce hasta Mataje por caída de material de talud, causado por fuertes lluvias en el sector en el PR 000+0900 desde el (24-04-2026) hasta el (29-04-2026).

- ✓ Seguimiento de reubicación y/o adecuación de zona de poste PR069+0300 margen derecha correspondiente a la RUTA 1001 Tumaco – Junín en el departamento de Nariño, solicitado a la empresa de la Centrales Eléctricas de Nariño (12-04-2026)

- ✓ Seguimiento de mejora en rejilla alcantarilla y pavimento adoquín PR002+0300 sector Pradomar de la vía nacional paso urbano de Tumaco – Nariño.

- ✓ Seguimiento a la solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 –PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento contrato de Obra N° PAF-ATINVIAS-O-102-2023". "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Seguimiento contrato de Obra No. PAF-ATINVIAS-O-078-2025, cuyo objeto es: CONTRATAR EL "MANTENIMIENTO PERIÓDICO Y REHABILITACIÓN DEL CORREDOR TUMACO – PEDREGAL; REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL PUENTE LA ARMADA EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0, INCLUYE ESTUDIOS Y DISEÑOS, GESTIÓN SOCIO - PREDIAL, AMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD".

- ✓ Monitoreo de Intervención Vial en el Sector Coliseo Santa Teresita inicio 15-01-2026, paso restringido en los dos carriles, desde PR 004+0990 hasta el PR 005+0900 y Entrada Puente del Medio hasta esquina Don Gra en la avenida la playa, en el PR 005+0250 inicio (15-01-2026), de igual manera sector romboy Liceo Nacional Max Seidel entre el PR 002+0200 y PR 002+0550 inicio (26-01-2026), debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 – PR 118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0000.

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 027+0625 hasta PR 027+0645 de la ruta 1001, en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento, se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 018+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de material de terraplén, soporte de la estructura de pavimento, debido a socavación causada por el Rio Agua Clara, donde existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0600, en el área rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una fuerte socavación en el terraplén soporte de estructura de la vía.

- ✓ Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500, sector El Tigre, monitoreo de sitio crítico, paso con precaución en los dos carriles, donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

Atentamente,

JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

Semana 1 (01 al 05 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 008+0000 HASTA EL 009+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 006+0000 HASTA EL 008+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLOS Y CUNETAS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 000+0800
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660



ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 008+0000 AL 009+0500



DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 008+0000 AL 009+0500



DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 008+0000 AL 009+0500



ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 000+0800



DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 000+0800



DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 000+0800

Semana 2 (06 al 12 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 027+0000 HASTA EL PR 031+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 024+0000 HASTA EL PR 027+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE PUENTE EN CHILVI Y ALCANTARILLA EN EL PR 040+0200 HASTA EL PR 043+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LAVANDERIA DE LOS PUENTES TANGARREAL EN EL PR 032+0600 Y CHILVI EN EL 022+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 036+0500 HASTA EL PR 043+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660



ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 032+0600



DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 032+0600



DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 032+0600



ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0500



DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0500



DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0500

Semana 3 (13 a 19 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 029+0000 HASTA EL PR 030+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 025+0000 HASTA EL PR 029+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR EN EL PR 038+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 017+0100 HASTA EL PR 025+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 020+0000 HASTA EL PR 026+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 026+0000 HASTA EL PR 035+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 028+0500
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0800	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0800	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0800

Semana 4 (20 a 26 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 020+0500 HASTA EL PR 024+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 017+0500 HASTA EL PR 020+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 015+0000 AL 017+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 013+0500 HASTA EL PR 015+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 011+0000 HASTA EL PR 013+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0500
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0000	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0000	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0000

Semana 5 (27 a 30 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 008+0500 HASTA EL PR 011+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 006+0000 HASTA EL PR 008+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DEL PUENTE DEL MORRO DESDE EL PR 003+0100 AL 003+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 000+0000R HASTA EL PR 004+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 038+0600 HASTA EL PR 041+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 011+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 011+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 011+0500
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0100	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 003+0100	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 003+0100

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 05 de Abril)

GRUPO 1: LAVADO DE DEFENSAS, SEÑALES Y BORDILLOS DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 086+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 118+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 093+0200 HASTA EL PR 094+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 117+0400 HASTA 118+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 094+0500 HASTA EL PR 096+0900
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 117+0000 HASTA 117+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0600



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0600



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 085+0600



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 116+0200



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 116+0200



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 116+0200

Semana 2 (06 al 12 de Abril)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 096+0900 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 116+0000 HASTA 116+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 107+0800 HASTA 109+0000
GRUPO 1:LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 082+0000 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 113+0000 HASTA 115+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION BERMAS DESDE EL PR 086+0000 HASTA EL PR 088+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION BERMAS DESDE EL PR 115+0400 HASTA 117+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION BERMAS DESDE EL PR 088+0500 HASTA EL PR 091+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION BERMAS DESDE EL PR 114+0000 HASTA 115+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 097+0400



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 097+0400



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 097+0400



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 112+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 112+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 112+0000

Semana 3 (13 a 19 de Abril)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 090+0000 HASTA EL PR 092+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 105+0700 HASTA 107+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 093+0200
GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 107+0500 HASTA 110+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 092+0200 HASTA EL PR 094+0500
Y DESPEJE DE BARRO SOBRE LA VIA EN EL PR 086+0750
GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 110+0000 HASTA 111+0300
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 094+0500 HASTA EL PR 095+0250
GRUPO 2: ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 112+0400 HASTA 115+0400
GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 095+0250 HASTA EL PR 097+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 105+0500 HASTA 107+0900
Y DESPEJE DE BARRO EN LA VIA EN EL PR 105+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 086+0750



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 086+0750



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 086+0750



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0200



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0200



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 092+0200

Semana 4 (20 a 26 de Abril)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 097+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 099+0500 AL PR 107+0000 GRUPO
1 Y GRUPO 2: CAPACITACION CON SISO GUAYACAN EN EL PR 081+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 083+0000 HASTA EL PR 085+0500
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 112+0300 AL PR 113+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: PARCHEO DESDE EL PR 107+0850 AL PR 108+0950
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 112+0700 AL PR 114+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 108+0400



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 108+0400



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 108+0400



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 089+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 089+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 089+0500

Semana 5 (27 a 30 de Abril)		
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 083+0500 GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 114+0400 AL PR 115+0300		GRUPO
1 Y GRUPO 2: RECOGIDA DE ARBOL CAIDO EN EL PR 101+0800 GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 081+0500 HASTA EL PR 082+0600 GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 110+0000 HASTA EL PR 118+1006		GRUPO
1: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 095+0000 GRUPO 2: CAPACITACION GRUPO COMPLETA CON SISO DE LA COOPERATIVA EN EL PR 098+0550 PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006		RECORRIDO
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 094+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 094+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 094+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0800

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 05 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: PODA DE ARBOLES A FILO DE VIA DESDE EL PR 004+0600 HASTA EL PR 005+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: PODA DE ARBOLES A FILO DE VIA DESDE EL PR 002+0000 HASTA EL PR 002+0900
GRUPO 1: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 004+0500 HASTA 006+0800 GRUPO 2:
PODA DE ARBOLES A FILO DE VIA DESDE EL PR 049+0000 HASTA EL PR 050+0550
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 050+0200



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 050+0200



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 050+0200



ANTES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0900



DURANTE
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0900



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 004+0900

Semana 2 (06 al 12 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 014+0200 HASTA 015+0200
GRUPO 1: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 045+0600 HASTA 047+0000 GRUPO 2:
ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 015+0600 HASTA 018+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 047+0000 HASTA 049+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 048+0900 HASTA 050+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 050+0200 HASTA 053+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 046+0400



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 046+0400



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 046+0400



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 049+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 049+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 049+0500

Semana 3 (13 a 19 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 052+0250 HASTA EL 055+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 055+0200 HASTA EL 056+0100 Y
PODA DE ARBOL CAIDO EN COMPAÑIA DE CEDENAR EN EL PR 053+0600
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: REFORZAMIENTO MURO DE CONTENSION CON COSTALES LLENOS DE ARENA
EN EL PR 048+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 056+0000 HASTA EL 058+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 054+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 054+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 054+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 048+0600



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 048+0600



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 048+0600

Semana 4 (20 a 26 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 057+0500 HASTA EL 059+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION CON SISO DE LA COOPERATIVA LOS ANDES EN EL PR 053+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CORTE Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 014+0800
ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 059+0600 HASTA EL PR 061+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 061+0700 HASTA EL PR 063+0400 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA POR DERRUMBO EN EL PR 000+0900 RECORRIDO PARA
INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 058+0400



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 058+0400



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 058+0400



ANTES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 000+0900



DURANTE
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 000+0900



DESPUES
RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
PR 000+0900

Semana 5 (27 a 30 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA POR DERRUMBO EN EL PR 000+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA POR DERRUMBO EN EL PR 000+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA POR DERRUMBO EN EL PR 000+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 063+0400 HASTA EL 068+0100
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900

ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección Ruta 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR 118+1006,
Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250



RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600



RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250



RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO JUNIN Y 0501
DESDE EL PR 046+0600 HASTA 080+0000



RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006

* Retiro de material sobre la via binacional que desde Espriella conduce hasta Mataje por derrumbo causado por las fuertes lluvias presentadas en ese sector en el PR 000+0900 desde el (27-04-2026) hasta el (29-04-2026)



ANTES
VIA 1001 TUMACO JUNIN
PR 069+0300



DURANTE
VIA 1001 TUMACO JUNIN
PR 069+0300



DESPUES VIA
1001 TUMACO JUNIN
PR 069+0300

* Monitoreo de Intervención Vial en el Inicio de labores Adoquinamiento sector Coliseo Santa Teresita PR 004+0990 fecha 15-01-2026, paso restringido en los dos carriles, debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.







* Monitoreo de Intervención Vial en el Inicio de labores Adoquinamiento sector Entrada Puente del Medio hasta esquina Don Gra en el PR 005+0250 fecha 15-01-2026, paso restringido en los dos carriles, debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.







* Monitoreo de Intervención Vial en el Inicio de labores Adoquinamiento sector glorieta Liceo Nacional Max Ceidel en el PR 002+0250 fecha 02-02-2026, paso restringido en los dos carriles, debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ATINVIAS-O-102-2023.





* Revisión puntos críticos, Entre el PR 048+0600 socavón presentado por filtración de aguas lluvias de un lado al otro de la vía con un diámetro aproximado de 1.5 mt, poniendo en peligro la fractura en su totalidad de la vía.





Revisión puntos críticos, Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre








Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 19
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
ABRIL de 2026

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

ABRIL de 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

Semana 1 (01 al 05 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 008+0000 HASTA EL 009+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 006+0000 HASTA EL 008+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLOS Y CUNETAS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 00+0800

		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660
		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660

Semana 2 (06 al 12 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 027+0000 HASTA EL PR 031+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 024+0000 HASTA EL PR 027+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE PUENTE EN CHILVI Y ALCANTARILLA EN EL PR 040+0200 HASTA EL PR 043+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVANDERIA DE LOS PUENTES TANGARREAL EN EL PR 032+0600 Y CHILVI EN EL 022+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 036+0500 HASTA EL PR 043+0200

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0800
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 034+0500

Semana 3 (13 a 19 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 029+0000 HASTA EL PR 030+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 025+0000 HASTA EL PR 029+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR EN EL PR 038+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 017+0100 HASTA EL PR 025+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 020+0000 HASTA EL PR 026+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SEÑALES Y DEFENSAS DESDE EL PR 026+0000 HASTA EL PR 035+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 029+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 029+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
029+0000



ANTES VIA
1001 TUMACO - JUNIN PR
018+0700



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 018+0700



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 018+0700

Semana 4 (20 a 26 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 020+0500 HASTA EL PR 024+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 017+0500 HASTA EL PR 020+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 015+0000 AL 017+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 013+0500R HASTA EL PR 015+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 011+00000 HASTA EL PR 013+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
008+0400



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 008+0400



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
008+0400



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
023+0300



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 023+0300



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
023+0300

Semana 5 (27 a 30 de Abril)		
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 008+0500 HASTA EL PR 011+0000 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 006+0000 HASTA EL PR 008+0500 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DEL PUENTE DEL MORRO DESDE EL PR 003+0100 AL 003+0400 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 000+0000R HASTA EL PR 004+0000 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 038+0600 HASTA EL PR 041+0500		
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0100	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN 003+0100	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 003+0100
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 003+0100	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN 003+0100	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 003+0100

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 05 de Abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LAVADO DE DEFENSAS, SEÑALES Y BORDILLOS DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 086+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 118+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 093+0200 HASTA EL PR 094+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 117+0400 HASTA 118+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 094+0500 HASTA EL PR 096+0900
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 117+0000 HASTA 117+0400

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0200	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0200	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 085+0200
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 116+0100	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 116+0100	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 116+0100

Semana 2 (06 al 12 de Abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 096+0900 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: LIMRECOLECCION DE BASURAS Y PIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 116+0000 HASTA 116+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 080+0000 HASTA EL PR 082+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 107+0800 HASTA 109+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 082+0000 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 113+0000 HASTA 115+0500

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 098+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 098+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 098+0800
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 108+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN 108+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 108+0500

Semana 3 (13 a 19 de Abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 090+0000 HASTA EL PR 092+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 105+0700 HASTA EL PR 107+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 092+0000 HASTA EL PR 093+0200
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 107+0500 HASTA EL PR 110+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 092+0200 HASTA EL PR 094+0500 Y DESPEJE DE BARRO SOBRE LA VIA EN EL PR 086+0750
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 110+0000 HASTA EL PR111+0300 GRUPO 1:
RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 094+0500 HASTA EL PR 095+0250
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 112+0400 HASTA EL PR 115+0400



ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0000



DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0000



DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0000



ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 102+0600



DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 102+0600



DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 102+0600

Semana 4 (20 a 26 de Abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE SARDINEL DESDE EL PR 097+0000 HASTA EL PR 099+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 099+0500 AL PR 107+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION CON SISO GUAYACAN EN EL PR 081+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 083+0000 HASTA EL PR 085+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 112+0300 AL PR 113+0700



ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 082+0400



DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN 082+0400



DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 082+0400



ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0200



DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0200



DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 112+0200

Semana 5 (27 a 30 de Abril)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 090+0000 HASTA EL PR 093+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 114+0400 AL PR 115+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RECOGIDA DE ARBOL CAIDO EN EL PR 101+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 081+0500 HASTA EL PR 082+0600
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 110+0000 HASTA EL PR 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 094+0000 HASTA EL PR 095+0000
GRUPO 2: CAPACITACION GRUPO COMPLETA CON SISO DE LA COOPERATIVA EN EL PR 098+0550



ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0800



DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0800



DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0800



ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 094+0500



DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 094+0500



DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 094+0500

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 05 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y PODA DE ARBOLES A FILO DE VIA DESDE EL PR 004+0600 HASTA EL PR 005+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y PODA DE ARBOLES A FILO DE VIA DESDE EL PR 002+0000 HASTA EL PR 002+0900
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 004+0500 HASTA 006+0800 GRUPO 2: PODA DE ARBOLES A FILO DE VIA DESDE EL PR 049+0000 HASTA EL PR 050+0550

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 050+0350	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 050+0350	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 050+0350
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 014+0600	ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 014+0600	ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 014+0600

Semana 2 (06 al 12 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 014+0200 HASTA 015+0200
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 045+0600 HASTA 047+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 015+0600 HASTA 018+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 047+0000 HASTA 049+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 048+0900 HASTA 050+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 050+0200 HASTA 053+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0400
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 015+0000	ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 015+0000	ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 015+0000

Semana 3 (13 a 19 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 052+0250 HASTA EL 055+0000 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA DESDE EL PR 055+0200 HASTA EL 056+0100 Y PODA DE ARBOL CAIDO EN COMPAÑIA DE CEDENAR EN EL PR 053+0600 RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001 Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y REFORZAMIENTO MURO DE CONTENSION CON COSTALES LLENOS DE ARENA EN EL PR 048+0600 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 056+0000 HASTA EL 058+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 053+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 053+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 053+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 057+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN 057+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 057+0000

Semana 4 (20 a 26 de Abril)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 057+0500 HASTA EL 059+0600 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION CON SISO DE LA COOPERATIVA LOS ANDES EN EL PR 053+0400 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CORTE Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 014+0800 ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 059+0600 HASTA EL PR 061+0600 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 061+0700 HASTA EL PR 063+0400 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA POR DERRUMBO EN EL PR 000+0900

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 060+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 060+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 060+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 058+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 058+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 058+0500

Semana 5 (27 a 30 de Abril)		
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA POR DERRUMBO EN EL PR 000+0900 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA POR DERRUMBO EN EL PR 000+0900 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y RETIRO Y RECOLECCION DE MATERIAL SOBRE LA VIA POR DERRUMBO EN EL PR 000+0900 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 063+0400 HASTA EL 068+0100		
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0900
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 065+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 065+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 065+0500