Consorcio Proin

NIT. 901.840.349-7

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS

TERRITORIAL NARIÑO

INFORME MENSUAL No 22
ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 2.

PERÍODO:
01 – 31 DE MAYO DE 2026
CONTRATO No. 2003 DE 2024

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROIN

SUPERVISOR TÉCNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

JUNIO DE 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

TABLA DE CONTENIDO

1. Informe general del contrato de Administración y Mantenimiento Vial

2. Actividades desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

   2.1 Relación de Interventorías a contratos de mantenimiento rutinario a través de microempresas
   2.2 Relación de Interventorías de obra
   2.3 Recolección de información sobre accidentalidad
   2.4 Información sobre emergencias presentadas en el mes
   2.5 Relación de correspondencia enviada
   2.6 Relación de correspondencia recibida

3. Actividades de La Administración de Mantenimiento

4. Registro fotográfico

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

1. Informe General del Contrato de Administración Vial

Contrato 2003 DE 2024

Objeto del Contrato: ADMINISTRACIÓN VIAL DE LAS CARRETERAS NACIONALES A CARGO DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL NARIÑO, GRUPO AMV 1 LOTE 1.

Contratista:	CONSORCIO PROIN
Supervisor Técnico:	Ing. Jonny Andrés Fajardo Rosero
.	
Valor del Contrato Principal:	$ 4.050.198.082 (incluido IVA).
Orden de Inicio:	23 de agosto de 2024.
Fecha de Terminación:	31 de julio de 2026.

2. Actividad desarrolladas por la Administración de Mantenimiento Vial

2.1. Relación de Interventorías a contratos de Mantenimiento Rutinario a través de microempresas

Se lleva a cabo la planificación y supervisión de las actividades de mantenimiento rutinario desarrolladas por:

CONTRATO No.	CONTRATISTA	SECTOR
3751 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA	CARRETERA TUMACO – JUNÍN. RUTA 1001 SECTOR PR.0+0000 (TUMACO) – PR.45+0660 (LA ESPRIELLA).
3712 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES	CARRETERA TUMACO – JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.45+0660 (LA ESPRIELLA) – PR.80+0000 (LA GUAYACANA). RUTA 0501 LA ESPRIELLA – RIO MATAJE PR.0+0000 – PR10+0400
3715 de 2024	COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN	CARRETERA TUMACO JUNÍN RUTA 1001 SECTOR PR.80+0000 (LA GUAYACANA) – PR.118+1006 (JUNÍN).

2.2. Relación de Interventorías de Obra

No se encuentran obras asignadas al sector.

2.3. Recolección de Información sobre accidentalidad.

En cumplimiento de las funciones de la administración Vial y para la elaboración de los reportes, se realizó la gestión ante la secretaria de movilidad del Distrito de Tumaco, solicitando el reporte de accidentes correspondiente al mes de abril de 2026.

Información accidentalidad mes de abril 2026:

FECHA	HORA	CARRETERA	CODIGO	PR	DISTANCIA PR (MT)	HERIDOS	MUERTOS	CLASE DE ACCIDENTE	CAUSAS APARENTES O PROBABLES	TIPO DE VEHICULO
4/04/2026	23:50:00	TUMACO - JUNÍN	1001	8	600	1	0	CHOQUE	99 - No hacer uso de señales - 104 - Adelantar invadiendo el carril	MOTOCICLETA - MOTOCICLETA
5/04/2026	13:00:00	TUMACO - JUNÍN	1001	3	0	1	0	CHOQUE	104 - Adelantar invadiendo carril - 105 Adelantar en zona prohibida	AUTOMÓVIL - MOTOCICLETA
5/04/2026	14:30:00	ESPRIELLA - MATAJE	0501	3	100	0	1	CHOQUE	116 - Exceso de velocidad	AUTOMÓVIL - MOTOCICLETA
12/04/2026	21:00:00	TUMACO - JUNÍN	1001	2	600	4	0	CHOQUE	99 - No hacer uso de señales - 115 - Embriaguez o sustancias alucinógenas - 139 - Impericia en el manejo - 306 - Huecos	MOTOCICLETA - MOTOCICLETA
13/04/2026	1:30:00	TUMACO - JUNÍN	1001	8	700	2	3	CHOQUE	115 - Embriaguez o sustancias alucinógenas - 116 - Exceso de velocidad	CAMIONETA - MOTOCICLETA
26/04/2026	14:10:00	TUMACO - JUNÍN	1001	30	300	4	0	CHOQUE	116 - Exceso de velocidad - 139 - Impericia en el manejo - 104 - Adelantar invadiendo el carril	AUTOMÓVIL - MOTOCICLETA

2.4. Información sobre emergencias presentadas en el mes de mayo.

✓ No se presentaron emergencias durante este periodo del mes de mayo.

2.5 Relación de Correspondencia Enviada Mes de Mayo.

CORRESPONDENCIA ENVIADA MES DE MAYO DE 20206					
C.PROIN-INV-2003-CGE-151-2026	4-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	SECRETARIA DE MOVILIDAD - ALCALDIA DE TUMACO	Solicitud de accidentalidad del mes de abril 2026, de la vía Tumaco – Junín Ruta 1001 y Espriella – Rio Mataje 0501	4-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-152-2026	5-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Complemento Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Enero de 2026 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	5-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-153-2026	5-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Solicitud de revisión documentos y aprobación de cambio de personal INGENIERO AUXILIAR 2 AMV1 DTNAR.	5-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-153-2026	8-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	PACIFICA ENERGY S.A. E.S.P.	Reiteración oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-108-2025 del 26 de noviembre 2025, radicado 26 noviembre 2025; oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-101-2025 del 29 de octubre 2025, radicado 29 octubre 2025; C.PROIN-INV-2003-CGE-091-2025 del 01 de septiembre 2025, radicado 01 septiembre 2025 y C.PROIN-INV-2003-CGE-058-2025 del 28 de julio 2025, radicado 29 julio 2025; solicitud copia documentación aprobación Instituto Nacional de Vías de obras relacionadas con la construcción, adecuación y/o instalación de red de gas natural en la vía nacional que conduce Tumaco – Junín Ruta 1001.	8-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-154-2026	8-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	DREMA YANETH GARCIA QUIÑONES - SECRETARIA DE PLANEACIÓN - ESPACIO PÚBLICO - ALCALDIA DISTRITAL	Derecho de petición oficio C.PROIN-INV-2003-CGE-140-2026 del 26 de febrero 2026, radicado 27 febrero 2026. Solicitud de información por intervención en vía nacional Tumaco – Junín Ruta 1001 ejecución de obras construcción, adecuación y/o instalación de red de gas natural	8-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-155-2026	11-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión Informe Estado de la red vial Criterio Técnico AMV Grupo 1 DT Nariño a Mayo de 2026.	11-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-156-2026	12-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión póliza actualizada AMV1 CONTRATO 2003-24	12-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-157-2026	12-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Respuesta MEMORANDO INDIVIDUAL No. Radicado: 2026S-VNAR-029602 Solicitud de visita y concepto técnico de viabilidad.	12-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-158-2026	20-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	ANA ISABEL JURADO SANCTACRUZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - INVIAS NARIÑO	Respuesta solicitud informe ACCION DE TUTELA 2026-00042-00.	20-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-159-2026	28-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MIGUEL DÍAZ - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL - JAVIER DUSSAN MEDINA - DIRECTOR DE INTERVENTORIA - CONSORCIO INTERVIAL PROYECTOS - FRANCO CAICEDO - DIRECTOR DE OBRA - CONSORCIO VIAL PEDREGAL	Solicitud de información suspensión y reinicio de actividades contrato en referencia.	28-may-26
C.PROIN-INV-2003-CGE-160-2026	29-may-26	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	Remisión informe de accidentalidad correspondiente al mes de Marzo de 2026 en las vías a cargo de la AMV Grupo No.1 Territorial Nariño.	29-may-26

2.6 Relación de Correspondencia Recibida en el mes de Mayo

CORRESPONDENCIA RECIBIDA MES DE MAYO DE 20206					
	5-may-26	JUAN JOSÉ CASTRO VILLOTA	INVIAS - NARIÑO	Solicitud de información obra Km 33 vía Buesaco – Pasto	5-may-26
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2026I-VBOG-030454	4-may-26	CARLOS ANDRES MENDOZA RONDÓN - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Solicitud de documentos previos para modificación de contratos de Administración Vial, AMV, con proyección al 31 de diciembre de 2026	5-may-26
	5-may-26	WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	SOLICITUD DE INFORMES DE ADMINISTRACIÓN VIAL - DT NAR	5-may-26
2026S-VNAR-029609	7-may-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	ADMINISTRADORES VIALES NARIÑO	Solicitud Información sobre implementación de nuevas tecnologías en proyectos a cargo del Invías	7-may-26
2026S-VNAR-029602	7-may-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	Solicitud de visita y concepto técnico de viabilidad	7-may-26
	7-may-26	WILSON ALDEMAR SANTANDER DERAZO - SUBDIRECCION DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	DEVOLUCION FORMATO REPORTE ESTADO DE GARANTÍAS_CTOS AMV Y MR - DT NAR	7-may-26
	11-may-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	RV: REUNION VIRTUAL COMPONENTE SOCIAL PROYECTO RIO MATAJE	11-may-26
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-033034	8-may-26	JUAN GUILLERMO JIMÉNEZ GÓMEZ - DIRECCIÓN GENERAL - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Lineamientos transitorios para el manejo, control y aprovechamiento del material de fresado de pavimento asfáltico RAP (Reclaimed Asphalt Pavement) generado en las obras a cargo del Instituto Nacional de Vías - Invías.	11-may-26
	13-may-26	DANIEL MARIANO QUIJANO BARRIGA - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES - INVIAS	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	RV: Remisión de Check List – Requisitos Documentales Alcaldía de Tumaco – Proyecto Espriella - Río Mataje	13-may-26
MEMORANDO INDIVIDUAL N° Radicado: 2026S-VNAR-031749	14-may-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	CRISTHIAN FERNANDO RAMIREZ OSPINA - SOCIEDAD PORTUARIA DE TUMACO	Ofrecimiento inmueble INVIAS, ubicado en la Calle 19 No. 18 45 del municipio de Tumaco, para entrega bajo adición al Contrato de Concesión con ANI	14-may-26
	20-may-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	RV: Números radicados generados actas remitidas periodo de ejecución de marzo 2026 - DTNAR-G1	20-may-26
	20-may-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	RV: Números radicados generados actas remitidas periodo de ejecución de marzo 2026 - DTNAR-G1	20-may-26
	20-may-26	ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ MONTERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	RV: Solicitud Pieza Gráfica Uso de la aplicación Survey123 para la gestión del riesgo 27-05-2026	20-may-26
	20-may-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	RV: Números radicados generados actas remitidas periodo de ejecución de febrero 2026 - DTNAR-G1	20-may-26
	20-may-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	RV: SOLICITUD DE INFORMACIÓN EJECUCIÓN DE CONTRATOS	20-may-26
	20-may-26	ANA ISABEL JURADO SANCTACRUZ - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Solicitud de informe - Acción de Tutela 2026-00042-00	20-may-26
	20-may-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	POLIZAS ACTUALIZADAS AMV1 Y COOPERATIVAS	20-may-26
	21-may-26	ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ MONTERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	LINK REUNION DE CAPACITACIÓN SURVEY 27 MAYO 2026	21-may-26
	25-may-26	JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO - SUPERVISOR GRUPO I - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	RV: Números radicados generados actas remitidas periodo de ejecución de abril 2026 - DTNAR-G1	25-may-26
MEMORANDO CIRCULAR N° Radicado: 2026I-VBOG-037744	22-may-26	GLADYS GUTIERREZ BUITRAGO - SUBDIRECCION DE REGLAMENTACION TECNICA E INNOVACION - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	Cumplimiento de la Resolución No1738 del 8 de mayo de 2026 relacionada con los Sistemas de Contención Vehicular en proyectos de la red vial nacional	25-may-26
	26-may-26	ELIZABETH CRISTINA JIMENEZ MONTERO - PROFESIONAL ESPECIALIZADO - SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIESGO - INVIAS	DIRECTORES TERRITORIALES	REPROGRAMACIÓN CAPACITACIÓN SURVEY 123 3 JUNIO 2026	26-may-26
	28-may-26	JULIANA ENRIQUEZ RODRÍGUEZ - PROFESIONAL DE APOYO JURÍDICO - INVIAS NARIÑO	CONSORCIO PROIN	Observaciones a las Garantías Grupo 1	28-may-26
	29-may-26	MARIA CRISTINA RIASCOS ERASO - DIRECTORA TERRITORIAL NARIÑO - INVIAS	JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA - INGENIERO RESIDENTE - CONSORCIO PROIN	Solicitud de envío de informes trimestrales en cumplimiento con las obligaciones contractuales - formato SUKUBUN	29-may-26

3. Actividades de la Administración de Mantenimiento Vial - Grupo 1

Durante el período de ejecución del Contrato No. 2003 de 2024, correspondiente al mes de mayo de 2026, la Administración Vial grupo 1, realizó:

- ✓ Planear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controlar las actividades de las cooperativas de trabajo asociado encargadas del mantenimiento rutinario de las carreteras objeto del contrato durante el mes de mayo de 2026.

- ✓ Programar y evaluar las actividades de la Administración Vial, en cuanto a recorridos, visitas técnicas, compromisos adquiridos en comités y demás funciones.

- ✓ Se presenta Acta de costos N°22 del mes de mayo de 2026 de actividades de la administración vial, remitido vía correo electrónico el 22/05/2026.

- ✓ Informe de accidentalidad del mes de marzo 2026.

- ✓ Seguimiento: Radicado 2026E-VUVRAZ-030478, Solicitud de revisión documentos y aprobación de cambio de personal INGENIERO AUXILIAR 2 AMV1 DTNAR. (08/04/2026)

- ✓ Señalización horizontal vial central de acuerdo al contrato número 1852-2025 del 2026, sobre los tramos; PR 007+0000 hasta PR 017+0100 y desde el PR 063+0550 hasta el PR 070+0100 en Tumaco, y desde el PR 104+0000 hasta el PR 118+1006 en Barbacoas sobre la Ruta 1001 que desde Tumaco conduce hasta Junin en las fechas comprendidas entre el (14-05-2026 hasta 17-05-2026)

- ✓ Seguimiento de mejora en rejilla alcantarilla y pavimento adoquín PR002+0300 sector Pradomar de la vía nacional paso urbano de Tumaco – Nariño.

- ✓ Seguimiento a la solicitud de vinculación al Sistema de Gestión de Pavimentos – SIGPAV de los PR 000+0000 –PR 019+0250 de la Ruta 0501 Espriella – Rio Mira – Rio Mataje en el Municipio de Tumaco en el Departamento de Nariño.

- ✓ Seguimiento suspensión de ejecución contrato de Obra N° PAF-ATINVIAS-O-102-2023". "CONTRATAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL CORREDOR TUMACO - PEDREGAL, DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA VÍAS PARA LA CONEXIÓN DE TERRITORIOS EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y LA REACTIVACIÓN 2.0".

- ✓ Monitoreo suspensión de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Avenida la playa PR 005+0100 las cuales en este momento se encuentran suspendidas, paso habilitado en los dos carriles por la no presencia de personal de trabajo, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023. Liceo Nacional Max Seidel entre el PR 002+0200 y PR 002+0550 inicio (26-01-2026), debido a intervención Contrato de Obra No. PAF-ATINVIAS-O-102-2023.

- ✓ Actualización de información semanal plantilla sitios críticos Ruta 1001 y 0501.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 – PR 118+1006.

- ✓ Recorrido periódico e inspección vía 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250.

- ✓ Reporte del estado de las vías a cargo, respecto a novedades como interrupción del tránsito, accidentes, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio con riesgo de accidentalidad, ubicado en PR 027+0625 hasta PR 027+0645 de la ruta 1001, en este sitio se ubica una estructura de drenaje transversal y la capa de rodadura está compuesta por adoquín, el cual presenta hundimiento. Se hace necesario el reemplazo de estos adoquines con concreto asfáltico o hidráulico.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 018+0600, paso con precaución carril derecho en dirección Tumaco-Junín, en donde se presentan perdida de material de terraplén, soporte de la estructura de via, debido a socavación causada por el Rio Agua Clara, donde existen varios daños de la carpeta asfáltica, agrietamiento, ahuellamiento, hundimientos, etc.

- ✓ Monitoreo de sitio crítico, ubicado en el PR 048+0600, en el área rural de Espriella Ruta 1001, en donde se presentan una fuerte socavación en el terraplén soporte de estructura de la vía.

- ✓ Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500, sector El Tigre, monitoreo de sitio crítico, paso con precaución en los dos carriles, donde se presentan agrietamientos, ahuellamientos y hundimientos en la carpeta asfáltica por perdida de confinamiento del material de terraplén soporte de vía.

Consorcio Proin

NIT. 901.840.349-7

Atentamente,



JAIRO ANDRÉS VILLARREAL PANTOJA
Ingeniero Residente de Administración Vial
Grupo 1 - CONSORCIO PROIN

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

Semana 1 (01 al 03 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660
		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0000 AL 045+0660

Semana 2 (04 al 10 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DEL PUENTE DEL MORRO DESDE EL PR 003+081 HASTA EL PR 003+0385 LIMPIEZA DE PUENTE DEL PINDO DESDE EL PR 006+0800 HASTA EL PR 006+0833
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 041+0500 HASTA EL PR 044+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 037+0500 HASTA EL PR 041+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 033+0700 HASTA EL PR 037+0500 Y APOYO DEMARCACION HORIZONTAL DESDE EL PR 011+0400 HASTA EL PR 017+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 032+0300 HASTA EL PR 033+0700
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA RUTA 1001 DESDE EL PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0800	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0800	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0800
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 042+0500

Semana 3 (11 a 17 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 030+0000 HASTA EL PR 032+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 027+0000 HASTA EL PR 030+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 023+0000 HASTA EL PR 027+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 020+0000 HASTA EL PR 023+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 029+0000	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 029+0000	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 029+0000
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 022+0500

Semana 4 (18 a 24 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660 GRUPO 1 Y
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 017+0000 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 015+0000 HASTA EL PR 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DESDE EL PR 013+0500 AL 015+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DESDE EL PR 011+0000 HASTA EL PR 013+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0300	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0300	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 018+0300
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 012+0300	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 012+0300	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 012+0300

Semana 5 (25 a 31 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 008+0300 HASTA EL PR 010+0900
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 004+0000 HASTA EL PR 008+0300
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 000+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 000+0700 AL 01+0800
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0500	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0500	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 001+0500
		
ANTES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200	DURANTE RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200	DESPUES RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 009+0200

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 03 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 AL 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 AL 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 AL 118+1006
		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 AL 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 AL 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 AL 118+1006

Semana 2 (04 al 10 de Mayo)

GRUPO 1: PODA, ROCERIA Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 083+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 115+0300 HASTA 116+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 083+0400 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 116+000 HASTA 117+0500
GRUPO 1:LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 085+0000
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 117+0500 HASTA 118+1006
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL PR 085+0700
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS Y RECUPERACION BERMAS DESDE EL PR 110+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0400
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 083+0000

Semana 3 (11 a 17 de Mayo)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 085+0700 HASTA EL PR 086+0150
GRUPO 2: PODA, ROCERIA Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 106+0800 GRUPO 1:
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 086+0250 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 107+0000 HASTA 116+0000 GRUPO 1:
LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 088+0000 HASTA EL PR 088+0800
GRUPO 2: DESPEJE DE BARRO AL BORDE DE LA VIA EN EL PR 118+0200
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 088+0800 HASTA EL PR 090+0000 APOYO
DEMARCACION LINEA CENTRAL DE SEPARACION DESDE EL PR 110+0000 HASTA EL PR 118+0700
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 090+0000 HASTA EL PR 090+0800
GRUPO 2: APOYO DEMARCACION LINEA CENTRAL DE SEPARACION DESDE EL PR 102+0000 HASTA EL PR 107+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 088+0800

Semana 4 (18 a 24 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1 Y GRUPO 2: CAPACITACION CON SISO GUAYACAN EN EL PR 096+0300
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 090+0800 HASTA EL PR 091+0300
GRUPO 2: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 100+0500 AL PR 101+0250
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 091+0300 HASTA EL PR 092+0100
GRUPO 2: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 101+0250 AL PR 102+0300
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 092+0100 HASTA EL PR 092+0800
GRUPO 2: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 102+0300 AL PR 103+0500
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 101+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 092+0400

Semana 5 (25 a 31 de Mayo)

GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 092+0800 HASTA EL PR 093+0700
GRUPO 2: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 103+0500 AL PR 104+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 093+0700 HASTA EL PR 094+0300
GRUPO 2: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 104+0500 AL PR 105+0500
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 094+0300 HASTA EL PR 094+0950
GRUPO 2: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 106+0000 AL PR 107+0000
GRUPO 1: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 094+0950 HASTA EL PR 095+0500
GRUPO 2: LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 107+0000 AL PR 108+0400
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 103+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 103+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 103+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 093+0000

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 03 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR 080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA PR 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR 080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA PR 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400
		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400

Semana 2 (04 al 10 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 053+0800 HASTA 056+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 056+0200 HASTA 059+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 046+0600 HASTA 048+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 049+0500 HASTA 052+0200
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 058+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 058+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 058+0500
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 051+0400	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 051+0400	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 051+0400

Semana 3 (11 a 17 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 068+0000 HASTA EL 070+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 070+0800 HASTA EL 072+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 073+0000 HASTA EL 075+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 069+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 069+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 069+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 074+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 074+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 074+0000

Semana 4 (18 a 24 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501 GRUPO 1 Y
GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 076+0000 HASTA EL PR 079+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 053+0000 HASTA EL PR 064+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 068+0300 HASTA EL PR 069+0500 GRUPO
1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 069+0500 HASTA EL PR 072+0500 RECORRIDO
PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 056+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 056+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 056+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 070+0900	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 070+0900	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 070+0900

Semana 5 (25 a 31 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 072+0600 HASTA EL PR 074+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 075+0000 HASTA EL PR 077+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 046+0000 HASTA EL 047+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 047+0250 HASTA EL 050+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 076+0200	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 076+0200	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 076+0200
		
ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 049+0500	DURANTE RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 049+0500	DESPUES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 049+0500

ADMINISTRACION VIAL

Recorrido periódico e inspección Ruta 1001 sector Tumaco - Junín PR 000+0000 - PR 118+1006,
Ruta 0501 sector Espriella – Rio Mataje PR 000+0000 – PR 019+0250



RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600



RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 000+0000 AL PR 046+0600



DESPUES
VIA 0501 ESPRIELLA - MATAJE
DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0250



RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO JUNIN Y 0501
DESDE EL PR 046+0600 HASTA 080+0000



RECORRIDO VIAL
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
DESDE EL PR 080+0000 AL PR 118+1006

* Señalizacion horizontal vial central de acuerdo al contrato numero 1852-2025 del 2026, sobre los tramos; PR 007+0000 hasta PR 017+0100 y desde el PR 063+0550 hasta el PR 070+0100 en Tumaco, y desde el PR 110+0100 hasta el PR 118+1006 en Barbacoas sobre la Ruta 1001 que desde Tumaco conduce hasta Junin en las fechas comprendidas entre el (14-05-2026 hasta 17-05-2026)



ANTES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 116+0500



DURANTE
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 116+0500



DESPUES
RUTA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 116+0500

* Señalizacion horizontal vial central de acuerdo al contrato numero 1852-2025 del 2026, sobre los tramos; PR 007+0000 hasta PR 017+0100 y desde el PR 063+0550 hasta el PR 070+0100 en Tumaco, y desde el PR 110+0100 hasta el PR 118+1006 en Barbacoas sobre la Ruta 1001 que desde Tumaco conduce hasta Junin en las fechas comprendidas entre el (14-05-2026 hasta 17-05-2026)



ANTES
VIA 1001 TUMACO JUNIN
PR 069+0300



DURANTE
VIA 1001 TUMACO JUNIN
PR 069+0300



DESPUES
VIA 1001 TUMACO JUNIN
PR 069+0300

* Monitoreo de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Avenida la playa PR 005+0100 las cuales en este momento se encuentran suspendidas, paso habilitado en los deos carriles por la no presencia de personal de trabajo, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.





* Monitoreo de Intervención Vial en el desarrollo de las actividades Adoquinamiento sector Colegio Liceo Nacional Max Ceidel PR 002+0300 las cuales en este momento se encuentran suspendidas, paso habilitado en los deos carriles por la no presencia de personal de trabajo, en el desarrollo del Contrato de Obra No. PAF-ANTIVIAS-O-102-2023.





* Revisión puntos críticos, Entre el PR 048+0600 socavón presentado por filtración de aguas lluvias de un lado al otro de la vía con un diámetro aproximado de 1.5 mt, poniendo en peligro la fractura en su totalidad de la vía.





Revisión puntos críticos, Entre los PR 011+0000 – PR 018+0500 agrietamientos, hundimientos y ahuellamientos sector el Tigre








Revisión puntos críticos terraplén socavación Agua Clara, entre el PR18+0600 al PR18+700





CONSORCIO PROIN

NIT. 901.840.349-7



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
SUBDIRECCIÓN DE LA RED NACIONAL DE CARRETERAS
TERRITORIAL NARIÑO

EMBELLECIMIENTO Y ORNAMENTACION No. 19
ADMINISTRACIÓN DE MANTENIMIENTO VIAL
GRUPO No. 1

PERÍODO
MAYO de 2026

CARRETERAS:

RUTA 1001 Vía Tumaco – Junín
RUTA 0501 Vía Espriella – Rio Mataje

CONTRATISTA:
CONSORCIO PROPIN

SUPERVISOR TECNICO:
ING. JONNY ANDRÉS FAJARDO ROSERO

MAYO de 2026

Barrio Iberia DV1 casa 26
Frente a Primer tanque de Ecopetrol
Tel. cel. 3134961051
amvnar1200324@gmail.com
Tumaco-Nariño

REGISTROS FOTOGRAFICOS COOPERATIVAS RUTA 1001 Y 0501

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO EL MIRA

Semana 1 (01 al 03 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660

		
RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660	RECORRIDO RUTA 1001 TUMACO - JUNIN 000+0000 AL 045+0660

Semana 2 (04 al 10 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DEL PUENTE DEL MORRO DESDE EL PR 003+081 HASTA EL PR 003+0385
LIMPIEZA DE PUENTE DEL PINDO DESDE EL PR 006+0800 HASTA EL PR 006+0833
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 041+0500 HASTA EL PR 044+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 037+0500 HASTA EL PR 041+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 033+0700 HASTA EL PR 037+0500 Y
APOYO DEMARCACION HORIZONTAL DESDE EL PR 011+0400 HASTA EL PR 017+0400
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 032+0300 HASTA EL PR 033+0700

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 006+0800

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0900	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0900	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 038+0900

Semana 3 (11 a 17 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 030+0000 HASTA EL PR 032+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 027+0000 HASTA EL PR 030+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 023+0000 HASTA EL PR 027+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 020+0000 HASTA EL PR 023+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 030+0100	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 030+0100	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 030+0100
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 024+0500

Semana 4 (18 a 24 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 017+0000 HASTA EL PR 020+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 015+0000 HASTA EL PR 017+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DESDE EL PR 013+0500 AL 015+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DESDE EL PR 011+0000 HASTA EL PR 013+0500

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 019+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 019+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 019+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 014+0500

Semana 5 (25 a 31 de Mayo)		
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 008+0300 HASTA EL PR 010+0900 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 004+0000 HASTA EL PR 008+0300 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 000+0000 HASTA EL PR 000+0700 GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE BORDILLOS DESDE EL PR 000+0700 AL 01+0800 RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA PR 000+0000 AL 045+0660		
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0750	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0750	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0750
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0450	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0450	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 000+0450

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GUAYACAN

Semana 1 (01 al 03 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
RECORRIDO PARA INSPECCION DE LA VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006

		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 080+0000 HASTA EL PR 118+1006

Semana 2 (04 al 10 de Mayo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y PODA, ROCERIA Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 083+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 115+0300 HASTA EL PR 116+0000 GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 083+0400 HASTA EL PR 084+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 116+000 HASTA EL PR 117+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 084+0000 HASTA EL PR 085+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 117+0500 HASTA EL PR 118+1006
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 085+0000 HASTA EL PR 085+0700

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 098+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 098+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 098+0800
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 108+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN 108+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN 108+0500

Semana 3 (11 a 17 de Mayo)

GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 085+0700 HASTA EL PR 086+0150
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y PODA, ROCERIA Y RECOLECCION DE ARBOL CAIDO EN EL PR 106+0800
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 086+0250 HASTA EL PR 088+0000
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE CUNETAS DESDE EL PR 107+0000 HASTA 116+0000

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0800	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0800	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0800
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 087+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 087+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 087+0000

Semana 4 (18 a 24 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 080+0000 HASTA 118+1006
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y CAPACITACION CON SISO GUAYACAN EN EL PR 096+0300
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 090+0800 HASTA EL PR 091+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 100+0500 AL PR 101+0250
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 091+0300 HASTA EL PR 092+0100
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 101+0250 AL PR 102+0300

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 091+0300	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 091+0300	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 091+0300
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 100+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 100+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 100+0000

Semana 5 (25 a 31 de Mayo)

GRUPO 1:RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 092+0800 HASTA EL PR 093+0700
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 103+0500 AL PR 104+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 093+0700 HASTA EL PR 094+0300
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 104+0500 AL PR 105+0500
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 094+0300 HASTA EL PR 094+0950
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 106+0000 AL PR 107+0000
GRUPO 1: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 094+0950 HASTA EL PR 095+0500
GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA Y RECUPERACION DE CUNETAS DESDE EL PR 107+0000 AL PR 108+0400

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 095+0100	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 095+0100	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 095+0100
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0300	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0300	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 106+0300

REGISTRO FOTOGRAFICO COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO LOS ANDES

Semana 1 (01 al 03 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR 046+0600 AL PR 080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA PR 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400	RECORRIDO VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 046+0600 AL PR 080+0000 RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 000+0000 AL PR 019+0400

Semana 2 (04 al 10 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 053+0800
HASTA EL PR 056+0600
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 056+0200
HASTA EL PR 059+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 046+0600
HASTA 048+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALACANTARILLA DESDE EL PR 049+0500
HASTA 052+0200

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0500	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0500	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 054+0500

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 059+0200	ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 059+0200	ANTES RUTA 0501 ESPRIELLA - MATAJE PR 059+0200

Semana 3 (11 a 17 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 068+0000 HASTA EL 070+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMAS DESDE EL PR 070+0800 HASTA EL 072+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 073+0000 HASTA EL 075+0300
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 069+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 069+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
069+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 074+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 074+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
074+0500

Semana 4 (18 a 24 de Mayo)

RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 076+0000 HASTA EL PR 079+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 053+0000 HASTA EL PR 064+0800
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 068+0300 HASTA EL PR 069+0500



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 077+0000



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 077+0000



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR
077+0000



ANTES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 069+0500



DURANTE
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 069+0500



DESPUES
VIA 1001 TUMACO - JUNIN
PR 069+0500

Semana 5 (25 a 31 de Mayo)

GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 072+0600 HASTA EL PR 074+0700
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA DESDE EL PR 075+0000 HASTA EL PR 077+0500
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 046+0000 HASTA EL 047+0000
GRUPO 1 Y GRUPO 2: RECOLECCION DE BASURAS Y ROCERIA Y PODA Y RECUPERACION DE BERMA DESDE EL PR 047+0250 HASTA EL 050+0000
RECORRIDO PARA INSPECCION DE VIA DESDE EL PR046+0600 AL PR080+0000 EN LA RUTA 1001
Y DESDE EL PR 000+0000 HASTA 019+0400 EN LA RUTA 0501

		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0000	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0000	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 047+0000
		
ANTES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 074+0700	DURANTE VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 074+0700	DESPUES VIA 1001 TUMACO - JUNIN PR 065+0500