INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN
05/06/2026

I. Datos generales:

Contrato No: 138-MC-15-2026-LOTE2

Orden de compra: NO APLICA

Tipo de Contrato: *MINIMA CUANTIA*

Contratista: DISTRIBUIDORA MALUMAR SAS

Fecha de suscripción del Contrato: 07 MAYO DE 2026

Fecha Acta de Inicio: 08 MAYO DE 2026

Valor inicial del Contrato: 92.223.706

Valor final del Contrato: 92.223.706

Fecha final del contrato: 15 DICIEMBRE 2026

Objeto:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE CONFITERIA, GALLETERIA, HORNEADOS Y TOSTADOS, CAFÉ Y AZUCAR.

ADICIÓN: SI ____ NO __X__ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA ADICIÓN: _____NA_____

PRORROGA: SI ____ NO _X___ FECHA SUSCRIPCIÓN DE LA PRORROGA: ___NA_____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO _X__

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si (justifique su respuesta)	No X

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _____ NO __X___

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:_____

IV. OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Describa las actividades desarrolladas como supervisor durante la ejecución del contrato

A la fecha, el proyecto registra 28 días de ejecución, alcanzando un porcentaje de avance del 20.81%. -Factura relacionada DMFE117

Dg. EDGARDO GAMBOA TIBADUISA
Responsable Actividades Productivas del CPMS Girardot