ORGANIZACIONES SOLIDARIAS
Nº Rad: **2026CI03560**
Fecha: **09/06/2026 07:56:20**
Asunto: **INFORME # 05 CONT # 274 DE 2026 – JEMMY KATHERINE SALAMANCA GONZALEZ**
Rem: **GRUPO DE CONECTIVIDAD SOLIDARIA Y PRENSA**
Dest: **SUBDIRECCION NACIONAL**
Nº Anexos 0 Nº Folios: 06

Bogotá, D.C., 1 de junio de 2026

Doctor
JHON FREDY LÓPEZ FRANCO
Subdirector Nacional - Ordenador del Gasto **(D)**
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias
Ciudad

Asunto: INFORME No. **05** DEL CONTRATO No **274 DE 2026**

Respetado doctor:

De manera atenta y para los fines pertinentes adjunto informe de supervisión e informe de la contratista **JEMMY KATHERINE SALAMANCA GONZÁLEZ** correspondiente al contrato No **274 de 2026**, del periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de mayo de la presente vigencia, que representa el **pago No 05**.

CÉSAR ALFONSO VANEGAS GONZÁLEZ
Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa
Supervisor

Anexo: Informe de supervisión del contrato – 6 folios,
Informe contratista – 2 folios
Soportes cargados al SECOP II

JHON FREDY LOPEZ FRANCO
SUBDIRECTOR – ORDENADOR DEL GASTO
04/06/2026

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias	*INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO*	
VERSIÓN 15	CODIGO FO-GCO-06	FECHA EDICIÓN: 20/06/2024

DATOS DEL CONTRATO O DEL CONVENIO						
Fecha del informe: 01/06/2026	**Convenio**		**Contrato**	**X**	**N ° 274 30/01/2026**	
Nombre	JEMMY KATHERINE SALAMANCA GONZÁLEZ					**IDENTIFICACIÓN: NIT CC x N:** 1.001.294.353
Objeto del contrato o del convenio:	Prestar servicios profesionales para postproducir videos institucionales que comuniquen avances del modelo de asociatividad solidaria para la paz y el desarrollo territorial.					
Fecha de suscripción del acta de inicio:	**30**/01/2025		**Duración:** El tiempo de ejecución del contrato será de once (11) meses, a partir de la firma de acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de la garantía única, confirme a la fecha que registre la plataforma SECOP II			
Lugar de ejecución:	**Bogotá D.C.**					
Fecha de terminación:	**29/12/2026**		**Valor:** SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE (60.500.000) M/CTE.			

DETALLE DE LA EJECUCIÓN

Seguimiento Técnico:

Seguimiento técnico acorde a las obligaciones específicas determinadas en la minuta del contrato, así como los productos estipulados en los estudios previos que hacen parte del contrato, a continuación, se relaciona el avance de cumplimiento en el periodo comprendido entre el **1 al 31 de mayo de 2026,** a saber:

La contratista presenta el informe en donde relaciona lo siguiente:

1. **Edición y postproducción mensual de mínimo ocho (8) videos institucionales, derivados de material audiovisual suministrado por la entidad.**

La contratista editó nueve (9) videos institucionales, del que hacer institucional de la entidad. En los dos formatos tanto horizontal como vertical.

- Entrevista a líder de asociación Arte Corazón, mujeres emprendedoras del departamento del Quindío.
- Invitación de artesana de la ciudad de armenia a conocer el Plan Decenal en el encuentro regional que se realizó en las instalaciones de la Unidad.
- Invitación a la II Asamblea Nacional de Economía, Solidaria, Popular y comunitaria. Con líder argentina.
- Testimonio de la asociación Alianza Raíz para conocer el plan decenal.
- Saludos(marcos) asistentes a la II Asamblea Nacional, en la ciudad de Ibagué.
- Video con voz en off del presidente Gustavo Petro.

2. **Producto(s) Postproducción de mínimo cuatro (4) videos mensuales de sistematización de procesos territoriales, orientados a evidenciar avances del modelo de asociatividad solidaria.**

La contratista editó cuatro (4) videos de procesos territoriales, de acuerdo a la agenda de asociatividad solidaria.

- Experiencia del recorrido al departamento de la Guajira, en un recorrido por San Juan de cesar.
- Experiencia Corporación Trenzar, en el municipio de Tierradentro. Asociación que asistió a la II asamblea Nacional en Ibagué, Tolima.

3. **Edición de mínimo seis (6) cápsulas audiovisuales mensuales para divulgación institucional en canales digitales.**

La contratista editó siete (7) videos tipo cápsulas del que hacer institucional en formato vertical y horizontal.

- Promo Plan Decenal del encuentro de regional, evento realizado en las instalaciones de la unidad.
- Video recopilación de circuitos asociativos solidarios, que fue presentado en la II Asamblea Nacional.
- Así se construyó el plan decenal, video en dos formatos.
- Promo guajira, invitación a la II Asamblea Nacional.
- Promo Bucaramanga, invitación a la II Asamblea Nacional.

4. **Integración de elementos gráficos, títulos, créditos y recursos visuales institucionales suministrados por la entidad**

Se utilizó toda la línea gráfica de acuerdo al manual de marca de la entidad, junto a la creación de una línea para la Segunda Asamblea Nacional en Ibagué, Tolima.

- 32 banners, tipo crédito para cada video mes.
- Animación de videos para capsulas
- Creación de transiciones para edición
- Edición de piezas auditivas para la post de cada video.

5. **Adaptación de piezas audiovisuales a distintos formatos y duraciones según canal de difusión.**

La contratista realizó dos formatos de presentación de videos para cada red social.

- Facebook 1920*1080
- Instagram 1080*1920
- Youtube 1920*1080
- Historias 1080*1920

6. **Repositorio audiovisual, con archivos clasificados por proyecto, fecha y tipo de producto.**

La contratista almacenó los productos ya mencionados en la carpeta compartida, y en el drive de evidencias: MAYO

\\FILESERVER\Comunicaciones$\ARCHIVO_AUDIOVISUAL\VIDEOS\VIDEOS 2026\VIDEOS FINALIZADOS\MAYO\KATHA

7. **Matriz de trazabilidad audiovisual mensual, con relación de productos, duración, objetivo comunicacional y canal de difusión.**

La contratista relacionó los productos realizados del mes de mayo en la carpeta compartida de la entidad.

Seguimiento Administrativo:

- El contrato se encuentra legalizado
- Se suscribió la respectiva acta de inicio, que reposa en la carpeta del contrato.
- Las actividades reportadas cumplen lo acordado en el cronograma de actividades planteado inicialmente
- El contratista presenta las respectivas evidencias de las actividades adelantadas.

Seguimiento Financiero:

Se tienen los siguientes documentos financieros:

- Certificado de disponibilidad presupuestal N.º 9026 de 28 de enero del 2026
- Registro presupuestal N.º 30026 del 30 de enero del 2026
- Se anexa el certificado de recibo de satisfacción respectivo del periodo
- Se anexa la cuenta de cobro **No. 005**
- Se anexa la certificación de seguridad social para el periodo correspondiente

Al 1 de junio del 2026 el avanece de ejecución del contrato **274 del 2026** es del **36.66%** a continuación se relacionan los pagos programados y ejecutados, a saber:

Valor del contrato	No. de Pagos	Valor proyectado	Valor ejecutado	% avance
$60.500.000	1	$183.333	$183.333	0,3
	2	$5.500.000	$5.500.000	9.09%
	3	$5.500.000	$5.500.000	9.09%
	4	$5.500.000	$5.500.000	9.09%
	5	$5.500.000	$5.500.000	9.09%
	Total		**$22.183.333**	**36,66%**

Seguimiento Contable:

De la forma de pago del contrato, del valor total (60.500.000) se descuenta el **quinto pago** correspondiente a $5.500.000

Ingresos y/o aportes recibidos en el periodo	
Recursos de la Unidad	$60.500.000
Total	**$60.500.000**
Gastos ejecutados a la fecha	
Enero	$183.333
Febrero	$5.500.000
Marzo	$5.500.000
Abril	$5.500.000
Mayo	$5.500.000
Total Pagado	**$22.183.333**
Disponible	**$38.316.667**

La contratista adjunta informe de actividades desarrolladas dentro del periodo en que se solicita el pago, para el período comprendido del **01 al 31 de mayo del 2026,** correspondiente a la cuenta de cobro **No. 5** por valor de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS – M/CTE ($5.500.000).**

Seguimiento Jurídico:

El contrato cuenta con los siguientes documentos:

- Contrato 274-2026, firmado en la fecha 30 de enero del 2026
- Se cuenta con una póliza de cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato No. 274 del 2026 con fecha de expedición del 30 de enero del 2026
- La Oficina Asesora Jurídica de la Unidad Solidaria dio aprobación a la póliza del contrato presentada por la contratista
- Acta de inicio del contrato suscrita el 30 de enero del 2026
- En la carpeta jurídica se encuentran los certificados que evidencian no estar inmersa en inhabilidades e incompatibilidades.

NOTA: A los anteriores seguimientos: Técnico, Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico, se debe anexar los correspondientes soportes que evidencien el cumplimiento de la información que se reporta en este informe.

Porcentaje de avance del contrato o convenio a la fecha:

El contrato presenta avance en las actividades de un 36,66%

Resumen de Productos:

Diligenciar cuadro, conforme características de los productos del convenio o contrato.

Productos	Convenidos / contratados	Entregados	Pendientes
Edición y postproducción mensual de mínimo ocho (8) videos institucionales, derivados de material audiovisual suministrado por la entidad.	8	**9**	0
Producto(s) Postproducción de mínimo cuatro (4) videos mensuales de sistematización de procesos territoriales, orientados a evidenciar avances del modelo de asociatividad solidaria.	4	**4**	0
Edición de mínimo seis (6) cápsulas audiovisuales mensuales para divulgación institucional en canales digitales.	6	**7**	0
Integración de elementos gráficos, títulos, créditos y recursos visuales institucionales suministrados por la entidad	1	**1**	0
Adaptación de piezas audiovisuales a distintos formatos y duraciones según canal de difusión.	1	**1**	0

	Repositorio audiovisual, con archivos clasificados por proyecto, fecha y tipo de producto.	1	**1**	0
	Matriz de trazabilidad audiovisual mensual, con relación de productos, duración, objetivo comunicacional y canal de difusión.	1	**1**	0

CONSTANCIA DE PAZ Y SALVO:

Tratándose de último informe de supervisión, se deberá desde la labor del supervisor, verificar que el contratista se encuentre a paz y salvo con los siguientes grupos internos:

Coordinación Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo TIC: Vo. Bo. _____

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa: Vo. Bo.: _____

Estos vistos buenos, desde la verificación de devolución de bienes de propiedad de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias por parte del contratista y que fueron puestos a su disposición por la Unidad Solidaria para el desarrollo del objeto contratado.

Observaciones:

Los documentos y avances entregados por el contratista se han entregado con oportunidad y cumplen con los requisitos exigidos.

Los archivos y evidencias se encuentran almacenados en la carpeta compartida, a continuación, adjunto el link MAYO

También anexo la ruta donde podrán encontrar las evidencias en el equipo de la entidad:

\\FILESERVER\Comunicaciones$\ARCHIVO_AUDIOVISUAL\VIDEOS\VIDEOS 2026\VIDEOS FINALIZADOS\MAYO\KATHA

Firma del supervisor,



CÉSAR ALFONSO VANEGAS GONZÁLEZ
C.C. 79.634.543
Supervisor

C.C. Oficina de Control Interno
C.C. Gerente del Proyecto de Inversión

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS

CONTRATO NO. 274/2026
INFORME: **No. 05**
CONTRATISTA: **JEMMY KATHERINE SALAMANCA GONZÁLEZ**
PERIODO DEL INFORME: **01 AL 31 DE MAYO DEL 2026**

OBJETO DEL CONTRATO: Prestar servicios profesionales para postproducir videos institucionales que comuniquen avances del modelo de asociatividad solidaria para la paz y el desarrollo territorial.

Periodo	Valor Contrato	Pago mensual	Pago
01 de mayo del 2026	$60.500.000	$5.500.5000	05 de 12

ACTIVIDADES	DESCRIPCIÓN
1. **Edición y postproducción mensual de mínimo ocho (8) videos institucionales, derivados de material audiovisual suministrado por la entidad.**	Se editó nueve (9) videos institucionales, del que hacer institucional de la entidad. En los dos formatos tanto horizontal como vertical. ▪ Entrevista a líder de asociación Arte Corazón, mujeres emprendedoras del departamento del Quindío ▪ Invitación de artesana de la ciudad de armenia a conocer el Plan Decenal en el encuentro regional que se realizó en las instalaciones de la Unidad. ▪ Invitación a la II Asamblea Nacional de Economía, Solidaria, Popular y comunitaria. Con líder argentina. ▪ Testimonio de la asociación Alianza Raíz para conocer el plan decenal. ▪ Saludos(marcos) asistentes a la II Asamblea Nacional, en la ciudad de Ibagué. ▪ Video con voz en off del presidente Gustavo Petro.
2. **Producto(s) Postproducción de mínimo cuatro (4) videos mensuales de sistematización de procesos territoriales, orientados a evidenciar avances del modelo de asociatividad solidaria.**	Se editó cuatro (4) videos de procesos territoriales, de acuerdo a la agenda de asociatividad solidaria. • Experiencia del recorrido al departamento de la Guajira, en un recorrido por San Juan de cesar. • Experiencia Corporación Trenzar, en el municipio de Tierradentro. Asociación que asistió a la II asamblea Nacional en Ibagué, Tolima.
3. **Edición de mínimo seis (6) cápsulas audiovisuales mensuales para divulgación institucional en canales digitales.**	Se editó siete (7) videos tipo cápsulas del que hacer institucional en formato vertical y horizontal • Promo Plan Decenal del encuentro de regional, evento realizado en las instalaciones de la

	• Video recopilación de circuitos asociativos solidarios, que fue presentado en la II Asamblea Nacional. • Así se construyó el plan decenal, video en dos formatos. • Promo guajira, invitación a la II Asamblea Nacional. • Promo Bucaramanga, invitación a la II Asamblea Nacional.
4. Integración de elementos gráficos, títulos, créditos y recursos visuales institucionales suministrados por la entidad	Se utilizó toda la línea gráfica de acuerdo al manual de marca de la entidad, junto a la modificación de la línea para la Segunda Asamblea Nacional en Ibagué, Tolima • 32 banners, tipo crédito para cada video mes. • Animación de videos para capsulas • Creación de transiciones para edición • Edición de piezas auditivas para la post de cada video.
5. Adaptación de piezas audiovisuales a distintos formatos y duraciones según canal de difusión.	Se realizaron dos formatos de presentación de videos para cada red social. • Facebook 1920*1080 • Instagram 1080*1920 • Youtube 1920*1080 • Historias 1080*1920
6. Repositorio audiovisual, con archivos clasificados por proyecto, fecha y tipo de producto	Todos los archivos quedan almacenados en la carpeta compartida, y en el drive de evidencias: MAYO **\\FILESERVER\Comunicaciones$\ARCHIVO_AUDIO VISUAL\VIDEOS\VIDEOS 2026\VIDEOS FINALIZADOS\MAYO\KATHA**
7. Matriz de trazabilidad audiovisual mensual, con relación de productos, duración, objetivo comunicacional y canal de difusión.	Matriz MAYO

Por el peso de las evidencias, estas se encuentran alojadas en el siguiente enlace: MAYO

Cordialmente,



JEMMY KATHERINE SALAMANCA GONZÁLEZ

C.C. No. 1.001.294.353 de Bogotá D.C.