FECHA		
10	6	2026
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000-250 DE 2026 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

CONTRATO No 000-250 **DE** 2026

LICITACION PUBLICA ☑

SELECCIÓN ABREVIADA ☐ 1L-015-2025

SELECCIÓN DE MINIMA CUANTIA ☐

CONTRATACION DIRECTA ☐

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO FLEXIBLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL SECTOR DE MOSNERRATE, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO VEREDA MONSERRATE ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO NUEVE (09) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 10 (Día) **DE** JUNIO (Mes) **DE** 2026 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN 10 (Día) **DE** MARZO (Mes) **DE** 2027 (Año)

VALOR DEL CONTRATO OCHO MIL DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE ($ 8.019.394.019,47)

CONTRATISTA CONSORCIO MONSERRATE 2026

INTERVENTORIA CONSORCIO INTERMAY 2026

En Arauca a los nueve (09) día del mes de junio de 2025, se reunieron **ALEXI BRAVO ATAYA**, en representacion del **CONSORCIO MONSERRATE 2026** como contratista de obra, **MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ** en representacion del **CONSORCIO INTERMAY 2026**, como interventor externo, y **LISSETH TATIANA PAEZ RINCÓN** secretaria de Infraestructura Municial, con el fin de iniciar el contrato anteriormente licitado.

El valor del presente contrato, será pagado de conformidad con lo dispuesto en la claúsula OCHO del contrato (FORMA DE PAGO), teniendo en cuenta la destinación de los Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal, que lo amparan, para su afectación, como se relaciona a continuación:

CDP	CRP	FUENTE	RUBRO	VALOR
No. Fecha	No. Fecha			
CDP 0267 DEL 03 DE MARZO DE 20256		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	00AD.5.0024.02402.2025810010026	$ 4.019.489.762,00
		SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS 20%)	00AD.0024.02402.2025810010026	$ 3.999.904.257,47
	RPRG 0064 DEL 17 DE ABRIL DE 2026	0992 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS ANTICIPADAS 5%)	00AD.5.0024.02402.2025810010026	$ 4.019.489.762,00
		0980 SISTEMA GENERAL DE REGALIAS SGPR (ASIGNACIONES DIRECTAS 20%)	00AD.0024.02402.2025810010026	$ 3.999.904.257,47
			TOTAL	**$ 8.019.394.019,47**

FECHA		
10	6	2026
DD	MM	AA

ALCALDÍA DE ARAUCA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

CONTRATO No. 000-250 DE 2026 **ACTA No** 1 **DE INICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**

En consecuencia, se procede a la iniciación del contrato de obra, el cual debe concluir el día

Diez (10) de Marzo de 2027
(Día en letras) (Día en números) (Mes de finalización) (Año de finalización)

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría e instructivo de Supervisores, en Arauca, a los

Diez (10) días del mes de Junio de 2026
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Nombre) ALEXI BRAVO ATAYA
CONSORCIO MONSERRATE 202
Contratista

(Nombre) MAYDA DURLEY JARA RAMIREZ
CONSORCIO INTERMAY 2026
Interventor

V°B°

(Nombre) LISSETH TATIANA PAEZ RINCÓN
Secretaria de Infraestructura Municipal

Origin: Oficina Jiridica
1ra co Supervisor
2da cc : Contratista

FRT-GJC-018 **VERSION 2** **DIC-22-2020**