EL SUSCRITO RESPONSABLE DE LA SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y EL DEPORTE.
N.I.T. - IDRD: 860.061.099 - 1

HACE CONSTAR

Que revisada la documentación que reposa en los archivos de la entidad, se establece que el IDRD suscribió **EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**, que se relaciona a continuación, con **CONSORCIO CCA PARQUE TERCER MILENIO** identificado (a) con Nit. No. 901.230.308-8, con las siguientes características:

OBJETO: *"Realizar por el sistema de precios unitarios fijos las obras de construcción y adecuación del parque metropolitano Tercer Milenio, identificado con do. IDRD No.03-085, con cargo al proyecto 1082 "Construcción y adecuación de parques y equipamientos para todos"*

NO. CONTRATO	3784 de 2018
CONSORCIO	CARLOS FERNANDO CORDOBA AVILES CC.13.010.352-8. PART.51% EQUIVER SAS CC.830.233.401-2. PART.49%
REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS CORDOBA AVILES, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.010.352
PLAZO DE EJECUCIÓN	Ocho (8) meses y quince (15) días
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Treinta y unos mil novecientos dieciocho millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve pesos ($31.918.745.789) M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	07 de diciembre de 2018
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	21 de agosto de 2018
PRORROGA NO.1	2 MESES (22-08-2019 HASTA EL 21-10-2019)

Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info:. Línea 195

ISO 9001
icontec
SC 5155-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

PRORROGA NO.2	15 DIAS CALENDARIO (21-10-2019 HASTA EL 05-11-2019)
ADICIÓN NO.1	Seis mil quinientos millones de pesos ($ 6.500.000.000) M/CTE
VALOR FINAL DEL CONTRATO	Treinta y ocho mil cuatrocientos dieciocho mil millones setecientos cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y nueve mil pesos ($ 38.418.745.789) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	05 DE NOVIEMBRE DE 2019
ESTADO DEL CONTRATO	LIQUIDADO (LAS OBRAS EJECUTADAS FUERON RECIBIDAS A SATISFACCIÓN)
AREA INTERVENIDA PARQUE:	111.942,16 m2
AREA EXTERIOR INTERVENIDA:	5.596,06 m2
AREA TOTAL INTERVENIDA:	117.538,22 m2

PROFESIONALES QUE INTERVINIERON EN EL CONTRATO No. 3784 DE 2018:

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE OBRA	CARLOS FERNANDO CORDOBA A.
ARQUITECTO RESIDENTE NO.1	RAFAEL ARMANDO AGUILAR TORRES
ARQUITECTO RESIDENTE NO.2	GUILLERMO IVAN ROA VALDERRAMA
INGENIERO RESIDENTE NO.1	JHON HAROLD ALAPE OROZCO
INGENIERO RESIDENTE NO.2	CARLOS ALBERTO GALEANO
ESPECIALISTA ELECTRICO	WILLIAM MONTOYA AGUDELO
PROFESIONAL SISO	SANDRA MILENA MONROY RODRIGUEZ
PROFESIONAL AMBIENTAL	SANDRA VIVIANA SANTAMARIA SEGURA
ESPECIALISTA FORESTAL	MIGUEL EDWARD SALINAS PAEZ

Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info:. Línea 195

ISO 9001 icontec SC 5155-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ

PROFESIONAL DE CALIDAD	MARTHA LUCIA CANTOR
PROFESIONAL EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACION	LUIS CARLOS VELOSA NEISA
PROFESIONAL EN TRANSITO Y TRANSPORTE	MARTHA ROCIO CASTILLO
PROFESIONAL SOCIAL	PAOLA ANDREA LEON NEISA
TOPOGRAFO	EDUARDO ANDRES VILARETE SANCHEZ
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	JOSUE GUILLERMO TIBOCHA GRANADOS

NOTA: La información correspondiente a el área intervenida y principales actividades reposan dentro del documento denominado "Acta de cantidades finales", el cual se anexa en siete (7) folios a este documento, "acta de recibo final" dos (2) folios, "acta de liquidación" dos (2) folios, "aprobación profesional" uno (1) folio y "acta de terminación" dos (2) folios.

Para constancia se expide a solicitud de la parte interesada en Bogotá, D.C., a los (04) días del mes de febrero de 2020.

JULIO CÉSAR LÓPEZ OSPINA
Subdirector de Contratación

Anexos: N/A
Copia: N/A

Elaboró: Paola Andrea Padilla – Subdirección de Contratación
Proyectó: N/A
Revisó: N/A
Aprobó: N/A

Calle 63 No. 59A - 06
Tel: 660 54 00
www.idrd.gov.co
Info:. Línea 195

ISO 9001
icontec
SC 5155-1

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ