ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S A S
NIT. 900822422-7
CL 68 70 26
Bogotá, D.C., Bogotá
TEL: 3133558907
contabilidad.acitechos@hotmail.com
www.acitechos.com

CUFE
01169ba3e8c5cd6a96ada1142af9792c1f4ceb06c54ac5a7a1065b7256986dd86ca4862a59d673701645beb6e2fafd3a

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
OBR - 236

CLIENTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION DE RESTITUCION DE TIERRAS DESPOJADAS
NIT: 900498879-9
DIRECCIÓN: CR 13 A 29 24 P 5 A L 13
CIUDAD: Bogotá, D.C.
TEL: 3103122043
CORREO: natalia.fernandez@urt.gov.co
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 02/06/2026
FECHA DE VENCIMIENTO: 01/06/2026
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 02/06/2026 02:56 PM
DOCUMENTO ORIGEN: OBR236
FORMA DE PAGO: Crédito
MEDIO DE PAGO: Consignación bancaria
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	IVA	Total
1	5.2 Suministro e instalación de PELÍCULA ANTISOLAR 8 MICRAS REFLEXIÓN RAYOS DEL SOL DEL 40% al 15% (**UM:** MTK - metro cuadrado)	25.00	53,458.82	253,929.41	1,590,400.00
2	7.2 Mantenimiento de Impermeabilización para corregir gotera, incluyendo el suministro de materiales, repuestos y accesorios. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	18.00	39,510.92	135,127.36	846,324.00
3	8.30 Suministro e instalación de asiento para sanitario incluyendo el suministro de materiales y accesorios. (**UM:** 94 - unidad)	6.00	31,937.82	36,409.11	228,036.00
4	8.31 Suministro e instalación de rejilla para sifones incluyendo el suministro de materiales y accesorios. (**UM:** 94 - unidad)	5.00	22,001.68	20,901.60	130,910.00
5	11.18 Suministro e instalación de cinta antideslizante, incluye desmonte de cinta averiada. (**UM:** LM - metro lineal)	35.00	14,512.61	96,508.82	604,450.00
6	12.1 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** LM - metro lineal)	650.00	12,836.97	1,585,366.39	9,929,400.00
7	12.3 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** MTK - metro cuadrado)	650.00	10,955.46	1,352,999.58	8,474,050.00
8	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
9	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	3.00	68,610.08	39,107.75	244,938.00
10	5.7 Suministro e instalación de Cortinas, blackout Blanca (**UM:** MTK - metro cuadrado)	37.00	52,500.84	369,080.91	2,311,612.00
11	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
12	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	2.00	68,610.08	26,071.83	163,292.00
13	9.5 Suministro e instalación muro en drywall 2 CARAS, incluyendo todos los materiales para instalación y terminado con acabado en pintura vinilo tipo 1 a dos manos por ambas caras donde aplique. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	22.00	44,926.89	187,794.40	1,176,186.00
14	11.18 Suministro e instalación de cinta antideslizante, incluye desmonte de cinta averiada. (**UM:** LM - metro lineal)	10.00	14,512.61	27,573.95	172,700.00
15	12.1 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** MTK - metro cuadrado)	450.00	12,836.97	1,097,561.34	6,874,200.00
16	12.3 Suministro y aplicación de pintura Vinilo Tipo 1 en muros y techos sobre estuco 2 manos. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	450.00	10,955.46	936,692.02	5,866,650.00
17	13.8 Desmonte de archivo fijo por Unidad de Consulta (UDC) (**UM:** 94 - unidad)	4.00	14,935.29	11,350.82	71,092.00
18	13.18 Suministro e instalación de estante metálico (7 a 8 bandejas y mediadas 2,10 m a 2,40 m de alto x 0,90 m de ancho mts). (**UM:** 94 - unidad)	8.00	326,203.36	495,829.11	3,105,456.00
19	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
20	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	2.00	68,610.08	26,071.83	163,292.00
21	2.4 Suministro e instalación de cerradura de seguridad (**UM:** 94 - unidad)	7.00	127,896.64	170,102.53	1,065,379.00
22	2.5 Suministro e instalación de candado de seguridad de protección alta con llaves. (**UM:** 94 - unidad)	9.00	107,903.36	184,514.75	1,155,645.00
23	2.6 Reparación bisagra hidráulica, incluyendo el suministro de materiales repuestos y accesorios. Además del desmonte y montaje de puerta (**UM:** 94 - unidad)	3.00	435,760.50	248,383.49	1,555,665.00
24	4.9 Suministro e instalación de puerta reja con (medidas promedio de 2,10 x 1,00 mts) (**UM:** 94 - unidad)	5.00	440,457.98	418,435.08	2,620,725.00
25	5.2 Suministro e instalación de PELÍCULA ANTISOLAR 8 MICRAS REFLEXIÓN RAYOS DEL SOL DEL 40% al 15% (**UM:** MTK - metro cuadrado)	80.00	53,458.82	812,574.12	5,089,280.00
26	7.1 Mantenimiento manto impermeabilizante, incluyendo acabado, pintura reflectiva aplicado en caliente, incluye limpieza de superficie, emulsionado y pintura (**UM:** MTK - metro cuadrado)	73.00	41,991.60	582,423.45	3,647,810.00
27	9.5 Suministro e instalación muro en drywall 2 CARAS, incluyendo todos los materiales para instalación y terminado con acabado en pintura vinilo tipo 1 a dos manos por ambas caras donde aplique. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	120.00	44,926.89	1,024,333.11	6,415,560.00
28	12.1 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** MTK - metro cuadrado)	780.00	12,836.97	1,902,439.66	11,915,280.00
29	12.3 Suministro y aplicación de pintura Vinilo Tipo 1 en muros y techos sobre estuco 2 manos. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	780.00	10,955.46	1,623,599.50	10,168,860.00
30	13.1 Mantenimiento de puesto de trabajo, incluyendo paneles, superficie, cajonera, entrepaño y porta cableado. (**UM:** 94 - unidad)	15.00	90,983.19	259,302.10	1,624,050.00
31	13.4 Desmonte puesto de trabajo, incluyendo paneles, superficie, cajonera, entrepaño y porta cableado, incluyendo tornillería herrajes y todo lo que sea necesario para el correcto funcionamiento. (**UM:** 94 - unidad)	8.00	81,388.24	123,710.12	774,816.00

Proveedor tecnológico de servicios DIAN: BPM CONSULTING SAS Nit: 900.011.395-6 /Nombre SW:Feel / www.bpmconsulting.com.co

32	13.18 Suministro e instalación de estante metálico (7 a 8 bandejas y mediadas 2,10 m a 2,40 m de alto x 0,90 m de ancho mts). (**UM:** 94 - unidad)	12.00	326,203.36	743,743.66	4,658,184.00
33	14.3 Suministro e instalación de espejo (medidas promedio de 0,50 m a 2,00 m de alto x 0,50 m a 2,00 m de ancho)Incluye materiales para el pegado y elementos necesarios para el montaje. (**UM:** 94 - unidad)	8.00	140,926.89	214,208.87	1,341,624.00
34	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
35	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	2.00	68,610.08	26,071.83	163,292.00
36	4.1 Suministro e instalación de Soporte muro para TV 42- 65", Incluye refuerzo y adecuación y elementos necesarios para montaje. (**UM:** 94 - unidad)	2.00	109,453.78	41,592.44	260,500.00
37	11.18 Suministro e instalación de cinta antideslizante, incluye desmonte de cinta averiada. (**UM:** LM - metro lineal)	5.00	14,512.61	13,786.97	86,350.00
38	15.1 Mano de Obra Ayudante. (**UM:** HUR - hora)	18.00	9,530.25	32,593.46	204,138.00
39	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
40	7.2 Mantenimiento de Impermeabilización para corregir gotera, incluyendo el suministro de materiales, repuestos y accesorios. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	90.00	39,510.92	675,636.81	4,231,620.00
41	7.4 Mantenimiento y limpieza canales, sondeo bajantes, incluye retiro de sobrantes (**UM:** LM - metro lineal)	50.00	30,406.72	288,863.87	1,809,200.00
42	7.11 Suministro e instalación de anjeo contra aves y rodedores. Incluye suministro de materiales, repuestos y accesorios (**UM:** MTK - metro cuadrado)	80.00	49,680.67	755,146.22	4,729,600.00
43	11.19 Suministro e instalación de piso laminado en madera. Incluye materiales para el pegado y elementos necesarios para el montaje. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	65.00	68,468.91	845,591.01	5,296,070.00
44	9.6 Resane de muros o pisos, Incluye estuco y elementos necesarios. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	200.00	12,132.77	461,045.38	2,887,600.00
45	9.7 Resane de huecos, pasamuros y/o pasa placas en techo, muros o piso hasta 1,00 x 1,00 mts (**UM:** 94 - unidad)	40.00	58,906.72	447,691.09	2,803,960.00
46	9.9 Desmonte de muro en drywall 1 cara (**UM:** MTK - metro cuadrado)	600.00	7,084.03	807,579.83	5,058,000.00
47	11.2 Limpieza profunda de pisos y escaleras (**UM:** MTK - metro cuadrado)	350.00	5,860.50	389,723.53	2,440,900.00
48	12.1 Suministro y aplicación de estuco (**UM:** MTK - metro cuadrado)	301.00	12,836.97	734,146.59	4,598,076.00
49	12.3 Suministro y aplicación de pintura Vinilo Tipo 1 en muros y techos sobre estuco 2 manos. (**UM:** MTK - metro cuadrado)	301.00	10,955.46	626,542.88	3,924,137.00
50	13.4 Desmonte puesto de trabajo, incluyendo paneles, superficie, cajonera, entrepaño y porta cableado, incluyendo tornillería herrajes y todo lo que sea necesario para el correcto funcionamiento. (**UM:** 94 - unidad)	15.00	81,388.24	231,956.47	1,452,780.00
51	13.8 Desmonte de archivo fijo por Unidad de Consulta (UDC) (**UM:** 94 - unidad)	276.00	14,935.29	783,206.82	4,905,348.00
52	13.9 Desmonte de archivo rodante por Unidad de Consulta (UDC) (**UM:** 94 - unidad)	8.00	90,719.33	137,893.38	863,648.00
53	16.1 Visita técnica de diagnóstico y levantamiento. (**UM:** 94 - unidad)	1.00	576,447.06	109,524.94	685,972.00
54	17.1 Retiro de escombros y material de obra sobrante; y respectivo traslado y disposición final en lugares autorizados. (**UM:** D90 - metro cúbico (neto))	250.00	68,610.08	3,258,978.99	20,411,500.00

Impuestos:

Impuesto	Base	Tarifa	Monto
IVA	138,007,073.15	19%	26,221,343.89

Subtotal Precio Unitario:	**138,007,073.11**
Subtotal Base Gravable:	**138,007,073.11**
IVA:	**26,221,343.89**
Total Impuestos:	**26,221,343.89**
Total + Impuestos:	**164,228,417.00**
Valor Total:	**164,228,417.00**

CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764099731691 DEL 06/10/2025 RANGO AUTORIZADO DEL OBR218 HASTA OBR500 VIGENCIA 12 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:
4290 - Construcción de otras obras de ingeniería civil | 4663 - Comercio al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, pinturas, productos de vidrio, equipo y materiales de fontanería y calefacción
EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.
No Somos Grandes Contribuyentes
IVA Régimen Común
Actividad Ica 4290 tarifa 7.6 x 1.000

El cliente acepta que las personas que firmen la presente factura tienen autorización para ello y por lo tanto en este acto son representantes del cliente, el cual se hace responsable de la transacción y aceptación de la misma. ART. 2 LEY 1231.
Autorizo a ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S.A.S. a consultar, divulgar y reportar a cualquier entidad que maneje bases de datos toda la información pertinente sobre mi comportamiento crediticio.

NO REALIZAMOS EL SERVICIO DE DESCARGUE DEL MATERIAL

Proveedor tecnológico de servicios DIAN: BPM CONSULTING SAS Nit: 900.011.395-6 /Nombre SW:Feel / www.bpmconsulting.com.co

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900822422	7	ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ACITECHOS S A S	CALLE 68 No. 70-26	BOGOTA-BOGOTA D.E.	2247510	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	355561708	9505868391	E	2026/06/05	2026/06/01	BANCO DAVIVIENDA	0	$4,595,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ACITECHOS S A S (9 Afiliados)																						$15,497,610	$2,480,000			$15,497,610	$620,300			$15,497,610	$620,300			$15,497,610		$874,800		$0	$0		$4,595,400
Centro de Trabajo: CONDUCTORES (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)																						$3,501,810	$560,400			$3,501,810	$140,200			$3,501,810	$140,200			$3,501,810		$152,400		$0	$0		$993,200
1	CC	1000595410	ARIAS CRUZ NICOLD VANESSA																		230201	30	$1,750,905	$280,200	EPS005	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
2	CC	3063172	GORDILLO FORERO JOSE RUBEN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	4.350%	$76,200	30	$0	$0	Si	$496,600
Centro de Trabajo: CONSTRUCCION (6 Afiliados)																						$10,244,895	$1,639,400			$10,244,895	$410,000			$10,244,895	$410,000			$10,244,895		$713,200		$0	$0		$3,172,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (6 Afiliados)																						$10,244,895	$1,639,400			$10,244,895	$410,000			$10,244,895	$410,000			$10,244,895		$713,200		$0	$0		$3,172,600
3	CC	79555453	ARIZA DELGADO EFER																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPSC34	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
4	CC	34605477	CAICEDO HOLGUIN CAROLINA ANDREA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS001	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	4298119	JIMENEZ SALAMANCA FREDY MANOLO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS002	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
6	CC	1046267663	MARTINEZ ALARCON LUIS EDUARDO																		230301	30	$1,750,905	$280,200	ESSC07	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	6.960%	$121,900	30	$0	$0	Si	$542,300
7	CC	5888296	PALACINO TORRES MAURICIO																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS001	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	6.960%	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
8	CC	79842916	TORRES VARGAS NELSON		X																231001	17	$992,180	$158,800	EPS005	17	$992,180	$39,700	CCF24	17	$992,180	$39,700	14-11	17	$992,180	6.960%	$69,100	17	$0	$0	Si	$307,300
Centro de Trabajo: OFICINA (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$70,100			$1,750,905	$70,100			$1,750,905		$9,200		$0	$0		$429,600
9	CC	23781848	GONZALEZ PARRA BELEN																		25-14	30	$1,750,905	$280,200	EPS008	30	$1,750,905	$70,100	CCF24	30	$1,750,905	$70,100	14-11	30	$1,750,905	0.522%	$9,200	30	$0	$0	Si	$429,600
Total			**Afiliados(9)**																			$15,497,610	$2,480,000			$15,497,610	$620,300			$15,497,610	$620,300			$15,497,610		$874,800		$0	$0		$4,595,400

aportes en línea

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				9	$2,480,000	$0	$0	$2,480,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$158,800	$0	$0	$158,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,200,400	$0	$0	$1,200,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$840,600	$0	$0	$840,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$874,800	$0	$0	$874,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$874,800	$0	$0	$874,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$620,300	$0	$0	$620,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	9	$620,300	$0	$0	$620,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				9	$620,300	$0	$0	$620,300
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	2	$160,000	$0	$0	$160,000
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	$70,100	$0	$0	$70,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	$70,100	$0	$0	$70,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$140,200	$0	$0	$140,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$109,800	$0	$0	$109,800
TOTAL				**9**	**$4,595,400**	**$0**	**$0**	**$4,595,400**

<

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la ley 789 del 2002, el suscrito contador Sr. PABLO MAURICIO SEPULVEDA PORRAS identificado con cedula de ciudadanía No. 79.648711 y tarjeta profesional 113629-T en nombre de la sociedad ACITECHOS ACABADOS & ARQUITECTURA SAS con NIT. 900.822.422-7 se permite certificar que la mencionada sociedad se encuentra al día en el pago de aportes a seguridad social, parafiscales y nomina, al 30 de mayo de 2026

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de junio de 2026.

Atentamente,



PABLO MAURICIO SEPULVEDA PORRAS
C.C. No. 79.648.711
Contador
T.P. No. 113629-T



MAURICIO PALACINO TORRES
C.C. No. 5.888.296
Representante Legal

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0 0 8 0 A E 5 8 2 C F B 7 D 7 B

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **PABLO MAURICIO SEPULVEDA PORRAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79648711 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 113629-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *