MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
SECRETARIA GENERAL
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
10 JUN 2026
Hora:
Quien Recibe:

INFORME DE SUPREVISION 004
CONTRATO No. 004 DE 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO	004 DE 2026
OBJETO	"APOYO A LA PERMANENCIA DE ALUMNOS DE ESCASOS RECURSOS AL SISTEMA EDUCATIVO DEL ÁREA RURAL CON TRANSPORTE ESCOLAR VIGENCIA 2026, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ, BOYACÁ".
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL TRANSMAGDALENA
REPRESENTANTE LEGAL	OSCAR ORLANDO OCAMPO RUBIANO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÀ
INTERVENTORÍA	SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A.
REPRESENTANTE LEGAL	JULIANA ANDREA CHACON OROZCO
SUPERVISIÓN	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
PLAZO INICIAL	90 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR
FECHA DEL ACTA No. 001 DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026
INICIO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR	26 DE ENERO DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	$ 6.237.458.710,00
VALOR DEL ACTA No. 002 PARCIAL No. 001 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2026	$ 1.690.595.298,00
VALOR DEL ACTA No. 003 PARCIAL No. 002 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2026	$ 1.298.709.842,00
ACTA No. 004 ITEM DE NO PREVISTOS	04 DE MAYO DE 2026
VALOR DEL ACTA No. 005 PARCIAL No. 003 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026	$ 1.195.254.240,00
VALOR DEL ACTA No. 006 PARCIAL No. 004 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2026	$ 1.193.283.282,00
VALOR EJECUTADO	$ 5.377.842.662,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 859.616.048,00

1.1. ADICIONAL

ADICIONAL No.	NO APLICA
FECHA ADICIONAL	NO APLICA
FECHA LEGALIZACIÒN DEL ADICIONAL	NO APLICA
PLAZO ADICIONAL	NO APLICA

1.2. SUSPENSIÓN


MOTIVO	NO APLICA
FECHA DE SUSPENSIÓN	NO APLICA
FECHA DE REINICIO	NO APLICA
PLAZO	NO APLICA

1.3. ESTADO ACTUAL FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO	$ 6.237.458.710,00

VALOR DEL ACTA No. 002 PARCIAL No. 001 DE FECHA 05 DE MARZO DE 2026	$ 1.690.595.298,00
VALOR DEL ACTA No. 003 PARCIAL No. 002 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2026	$ 1.298.709.842,00
VALOR DEL ACTA No. 005 PARCIAL No. 003 DE FECHA 12 DE MAYO DE 2026	$ 1.195.254.240,00
VALOR DEL ACTA No. 006 PARCIAL No. 004 DE FECHA 05 DE JUNIO DE 2026	$ 1.193.283.282,00
VALOR EJECUTADO	$ 5.377.842.662,00
VALOR POR EJECUTAR	$ 859.616.048,00

2. PROCESO DE CONTRATACIÓN



- El día 11 de noviembre de 2025, se publicaron los estudios previos y el proyecto de pliego de condiciones y los demás documentos de la etapa precontractual en el Secop ii. Fue establecido como plazo para presentar observaciones al proceso, el comprendido entre el 11 al 26 de noviembre 2025, recibiéndose observaciones o solicitudes de aclaración del proceso, debidamente resueltas previas a la apertura del proceso.

- El día 28 de noviembre de 2025, mediante la resolución número 131, se ordenó la apertura del procedimiento de selección licitación nro. 006 de 2025, y dando cumplimiento al cronograma señalado en los pliegos de condiciones definitivo del proceso de la referencia, se procedió por parte del comité evaluador y verificador a expedir el informe de proponentes habilitados e informe de evaluación, previo cierre del proceso, el día 10 de diciembre de 2025, siendo las 12:00 m. se realizó el cierre del proceso, teniéndose como oferente a:

  - **UNIÓN TEMPORAL TRANSMAGDALENA,** integrada por COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES DEL MAGDALENA MEDIO LTDA, con Nit. 891.801.813-1, con el 80% de participación, y RUTAS VERDE Y BLANCO S.A.S, con Nit. 811.010.525-1, con el 20% de participación

- Mediante Resolución Nro. 138 del 19 de diciembre de 2025, se ordenó **ADJUDICAR** el proceso de selección Licitación No. 006 de 2025, a la **UNIÓN TEMPORAL TRANSMAGDALENA,** por un valor de ***SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/TE ($6.237.458.710).***

- La Interventoría técnica, administrativa y financiera es ejercida por la Empresa SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A. identificada con NIT. NIT. 890.705.884-1 (Contrato No. 083 de 2026).

- El día 23 de enero de 2026, se realizó aprobación de pólizas mediante acta No 009 de las Pólizas de Seguro de Cumplimiento a favor de Entidades Estatales a favor del Municipio de Puerto Boyacá No**. 25-44-101208990 (ANEXO 0)**, y la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual a favor de Entidades Estatales a favor del Municipio de Puerto Boyacá No**. 25-40-101055954 (ANEXO 0)** expedidas el 15 de enero de 2026 por **SEGUROS DEL ESTADO**.

- El día 26 de enero de 2026, se suscribe entre las partes el Acta No. 01 de Inicio.

- El día 05 de marzo de 2026, se suscribe entre las partes acta No. 002 de Recibo Parcial 001, por valor de $ 1.690.595.298 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 01 de enero al 27 de febrero de 2026.

- El día 08 de abril de 2026, se suscribe entre las partes acta No. 003 de Recibo Parcial 002, por valor de $ 1.298.709.842 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 02 al 27 de marzo de 2026.

- El día 04 de mayo de 2026, se suscribe entre las partes acta 004 ITEM DE NO PREVISTOS, donde se realizó una redistribución para la creación de la ruta 42 B con el saldo a favor que se tenía.

- El día 12 de mayo de 2026, se suscribe entre las partes acta No. 005 de Recibo Parcial 003, por valor de $ 1.195.254.240,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 06 al 30 de abril de 2026.

- El día 03 de junio de 2026, se suscribe entre las partes acta No. 006 de Recibo Parcial 004, por valor de $ 1.193.283.282,00 correspondiente al periodo de ejecución de servicio del 06 al 30 de abril de 2026.

3. RELACIÓN DE ACTAS

ACTA No.	DESCRIPCIÓN	FECHA
001	DE INICIO	26 DE ENERO DE 2026
002	RECIBO PARCIAL No. 001	05 DE MARZO DE 2026
003	RECIBO PARCIAL No. 002	08 DE ABRIL DE 2026
004	INTEM DE NO PREVISTOS	04 DE MAYO DE 2026
005	RECIBO PARCIAL No. 003	12 DE MAYO DE 2026
006	RECIBO PARCIAL No. 004	05 DE JUNIO DE 2026

4. RELACIÓN DE DOCUMENTOS LEGALES

La aprobación de las Garantías exigidas al contratista se realizó a través del acta número 009 de aprobación de Garantía de fecha 23 de enero de 2026.

PÒLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO: ANEXO (0)

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento del contrato	Seguros del Estado	25-44-101208990	26/01/2026	17/01/2027	623.745.871,00
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	Seguros del Estado	25-44-101208990	26/01/2026	14/07/2029	623.745.871,00

PÒLIZA DE SEGURO EXTRACONTRACTUAL: ANEXO (0)

AMPARO	ASEGURADORA	No. PÓLIZA	FECHA INICIAL dd/mm/aaaa	FECHA FINAL dd/mm/aaaa	VALOR ASEGURADO
Predios, Labores y Operaciones.	Seguros del Estado	25-40-101055954	26/01/2026	14/07/2026	700.362.000,00

5. RELACION VEHICULOS CON LOS QUE SE PRESTO EL SERVICIO:

RUTA	PLACA	MODELO	TIPO DE VEHICULO	CAPACIDAD	DOCUMENTOS VIGENTES A 31 DE MAYO DE 2026
1	TRD734	2003	MICROBUS	19	SI
2	UPO113	2006	BUS	28	SI
3	SKL913	2005	BUS	33	SI
	TGA229	2007	BUS	32	SI
4	SYR575	2003	BUSETON	27	SI
5ABC	LRU638	2023	BUS	42	SI
	XMA885	2005	BUSETA	30	SI
	UFV836	2006	BUS	28	SI
6	XMA885	2005	BUSETA	30	SI
7	WBE447	2004	BUSETA	23	SI
7A	UPS451	2007	BUSETA	24	SI
8	WDB050	2006	MICROBUS	19	SI
	SLJ263	2008	MICROBUS	12	SI
9	VCI483	2006	BUSETA	27	SI
10A	TSJ519	2010	BUSETA	27	SI
10B	LRU 708	2023	MICROBUS	20	SI
11A	SME260	2013	BUS	33	SI
11B	UFU353	2005	CAMIONETA	5	SI
12A	TGA229	2007	BUS	32	SI
12B	UFV836	2006	BUS	28	SI
13	LRU622	2023	MUCROBUS	19	SI
14	UFV835	2006	BUS	28	SI
15	TRD734	2003	MICROBUS	19	SI
16	TFP585	2012	BUS	41	SI
17	SME260	2013	BUS	33	SI
18A	XXB186	2007	BUSETA	28	SI
18B	SXZ679	2011	BUSETA	32	SI
18C	SNM575	2005	BUSETA	28	SI
19	TDT650	2013	BUS	41	SI
19B	SNM575	2005	BUSETA	28	SI
20	SOO201	2007	BUSETA	21	SI
21	UFY248	2011	MICROBUS	12	SI
22	SNM575	2005	BUSETA	28	SI
23	LRU638	2023	BUS	42	SI
24	SXZ679	2011	BUSETA	32	SI
25	SPQ803	2008	MICROBUS	12	SI
26A	SLP360	2007	BUSETA	23	SI
26B	WTP773	2008	CAMIONETA	8	SI
27	TGL824	2012	MICROBUS	16	SI

28	SMV570	2010	MICROBUS	15	SI
29	XWD026	2009	BUSETA	24	SI
30	SMG831	2013	MICROBUS	16	SI
31	STN233	2012	BUSETA	25	SI
32A	TSB011	2007	BUSETA	23	SI
32B	SMV570	2010	MICROBUS	15	SI
32C	TSB011	2007	BUSETA	23	SI
33	XWC949	2008	MICROBUS	12	SI
34A	UFT132	2003	BUSETA	27	SI
34B	TDS348	2012	CAMIONETA	5	SI
35	TDS348	2012	CAMIONETA	5	SI
36AB	WBF549	2007	MICROBUS	19	SI
	TZQ628	2013	BUSETA	25	SI
37A	UAQ567	2008	MICROBUS	16	SI
37B	TTZ341	2013	MICROBUS	16	SI
38	TTZ341	2013	MICROBUS	16	SI
39	WHK935	2004	MICROBUS	16	SI
40	WDA918	2002	MICROBUS	19	SI
41	TZT373	2014	CAMIONETA	6	SI
42A	SZU678	2012	CAMIONETA	6	SI
42B	SZU678	2012	CAMIONETA	6	SI
43	WTP208	2008	CAMIONETA	5	SI
44	TDK755	2012	CAMIONETA	5	SI
45A	SKL987	2005	BUS	28	SI
45B	SXN006	2011	CAMIONETA	5	SI
45C	WTP208	2008	CAMIONETA	5	SI
46A	SKL982	2004	SPRNTER 413	17	SI
46B	SLG953	2008	MICROBUS	15	SI
47	SNQ079	2011	MICROBUS	19	SI
48A	WTL795	2004	BUSETA	28	SI
48B	SRL545	2007	MICROBUS	12	SI
49	TGT980	2014	MICROBUS	19	SI
50	SXZ057	2012	BUSETA	23	SI

6. RELACIÓN DE DÍAS EJECUTADOS

Durante el mes de mayo el servicio se prestó en las rutas ordinarias entre el 05 y el 29 de mayo, las rutas de la modalidad SENA y/o institucional se prestaron como consta en las certificaciones expedidas por cada institución educativa

A la fecha de presentación de este informe se tiene como ejecutados los siguientes días de operación del transporte escolar:

INSTITUCION EDUCATIVA	ESTUDIANTES ATENDIDOS RUTAS ORDIANRIAS	ESTUDIANTES ATENDIDOS RUTAS SENA	DIAS CERTIFICADOS RUTAS SENAS Y MODALIDAD INSTITUCIONAL	DIAS CERTIFICADOS RUTAS ORDIANRIAS
COLEGIO EL PRADO	472	71	10	17
COLEGIO JOSÉ JOAQUIN ORTIZ	262	39	12	17
COLEGIO PUERTO SERVIEZ	165	33	8	17
COLEGIO EL MARFIL	159	25	14	17
COLEGIO PUERTO PINZÓN	44	9	7	17
COLEGIO GUANEGRO	101	N/A	N/A	17

7

PERIODO	VALOR EJECUTADO
DEL 26 AL 30 DE ENERO DE 2026	$ 333.918.358,00
DEL 02 AL 27 DE FEBRERO DE 2026	$ 1.356.676.940,00
DEL 02 AL 27 DE MARZO DE 2026	$ 1.298.709.842,00
DEL 06 AL 30 DE ABRIL DE 2026	$ 1.195.254.240,00
DEL 04 AL 29 DE MAYO DE 2026	$ 1.193.283.282,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 5.377.842.662,00

Atentamente,

WILTON ALEXIS CULMAN CAMBEROS
Secretario Desarrollo Social y Comunitario
Supervisor

Elaboró: Yorleny Cotrino – Apoyo profesional
Aprobó: Wilton Alexis Culman Camberos – Secretario de Desarrollo Social y Comunitario
C.C. SERVICIOS ESPECIALES COLMENAR S.A. –Interventor Contrato 004 de 2026