"Se recomienda leer el instructivo, ubicado al final del documento antes de diligenciar el presente formato"

TIPO DE INFORME	Parcial	X	Final	

1	ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO									
1.1	Informe No.			22						
1.2	Período del informe	Del	01	03	2026	Al	31	03	2026	
1.3	Contrato #	FGN-NC-0081	Fecha	23	05	2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
1.4	Objeto									
"CONTRATAR LA MESA DE SERVICIOS Y EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO PROPIOS CON BOLSA DE REPUESTOS PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL."										
1.5	Nombre del contratista									
PEAR SOLUTIONS S.A.S.										
1.6	Cédula o NIT			1.7	Correo electrónico					
900.148.177-6				luz.alarcon@pearsolutions.com.co						
1.8	Dirección			1.9	Teléfono					
Carrera 12 No. 96 - 81 piso 4				6015082339						
1.10	Fecha de Inicio		27	05	2024					
1.11	Requisitos de ejecución del contrato *(múltiple respuesta sí aplica, escoger con "X")*									
Acta de Inicio	X	Registro Presupuestal	X							
Aprobación Garantía	X	Suscripción del Contrato	X							
1.12	Fecha terminación *(Aplica solo para el informe final)*	Aplica		No Aplica	X	Fecha				

2.	DATOS DEL(LOS) SUPERVISOR(ES) *(Delegado, el que quedó registrado en el contrato)*		
2.1	Nombre(s) del supervisor(es) o interventor(es) *(Agregar las filas que se requieran)*		
DAGOBERTO ENRIQUE GIRALDO TORRES GISELLE VIVIANA MUÑETÓN LARA			
2.2	Dependencia	2.3	Número de Extensión o teléfono
Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones		5702000 ext 11019 5702000 ext 10717	

2.4	Correo electrónico	dgiraldo@fiscalia.gov.co guiselle.muneton@fiscalia.gov.co
2.5	Nombre (s) del supervisor (es) o interventor (es) designado (s) *(Entiéndase como designado, el que quedó registrado en el contrato si en la cláusula así se dispuso)*	
N.A.		

2.6	Dependencia	2.7	Número de Extensión o teléfono
N.A.		N.A.	
2.8	Correo electrónico	N.A.	

3.	RESUMEN FINANCIERO				
3.1	Valor inicial del contrato				
Es hasta por la suma de		$ 12.363.088.241,66			Pesos M/CTE
3.2	Vigencias futuras	SI	X	NO	

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NÚMERO	VALOR
2025	725	$ 7.484.805.723.22
2026	5226	$ 5.373.343.072,00
TOTAL		$ 12.858.148.795.22

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.3	Número y fecha del certificado de disponibilidad presupuestal

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
17724	08/04/2024
0725	03/01/2025
37625	31/10/2025
101525	31/12/2025
5726	05/01/2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.4	Número y fecha de registro presupuestal

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal		
430924	23	05	2024
625	03	01	2025

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

1787825	31	10	2025
1325	31	12	2025
5226	05	01	2026

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.5	Cesión	SI		NO	X	Fecha			

3.6 Resumen histórico (Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso que aplique)

Cuadro 4. Resumen Histórico

FECHA DEL ÚLTIMO CORTE (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso de que aplique	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
30/06/2024	$12.363.088.241,66	$0	$0	$12.363.088.241,66
31/07/2024	$12.363.088.241,66	$0	$0	$12.363.088.241,66
16/08/2024	$12.363.088.241,66	$0	$775.885.739,14	$11.587.202.502,52
31/08/2024	$12.363.088.241,66	$775.885.739,14	$691.897.961,15	$10.895.304.541,37
16/10/2024	$12.363.088.241,66	$1.467.783.700,29	$664.398.240,40	$10.230.906.300.97
31/10/2024	$12.363.088.241,66	$2.132.181.940,69	$627.534.193,01	$9.603.372.107,96
30/11/2024	$12.363.088.241,66	$2.759.716.133,70	$670.630.840,46	$8.932.741.267,50
11/12/2024	$12.363.088.241,66	$3.430.346.974,16	$683.105.359,03	$8.249.635.908,47
30/12/2024	$12.363.088.241,66	$4.113.452.333,19	$669.527.793,02	$7.580.108.115,45
31/01/2025	$12.363.088.241,66	$4.782.980.126,21	$682.582.941,20	$6.897.525.174,25
28/02/2025	$12.363.088.241,66	$5.465.563.067,41	$662.492.688,41	$6.235.032.485,84
31/03/2025	$12.363.088.241,66	$6.128.055.755,82	$664.216.937,14	$5.570.815.548,70
30/04/2025	$12.363.088.241,66	$6.792.272.692,96	$672.897.290,04	$4.897.918.258,66
31/05/2025	$12.363.088.241,66	$7.465.169.983,00	$737.639.555,51	$4.160.278.703,15
30/06/2025	$12.363.088.241,66	$ 8.202.809.538,51	$ 699.670.387,08	$ 3.460.608.316,07
31/07/2025	$12.363.088.241,66	$ 8.902.479.925,59	$ 697.037.211,72	$ 2.763.571.104,35
31/08/2025	$12.363.088.241,66	$ 9.599.517.137,31	$671.662.065.,95	$2.015.693.686,34
30/09/2025	$12.363.088.241,66	$10.271.179.203,26	$653.070.976,11	$1.362.622.710,23

31/10/2025	$12.363.088.241,66	$10.924.250.179,37	$690.026.146,00	$672.596.564,23
30/11/2025	$13.032.616.034,68	$10.924.250.179,37	$672.257.727,28	$669.866.629,97
31/12/2025	$18.398.167.087,96	$11.596.507.906,65	$669.527.793,02	$5.373.681.908,95
31/01/2026	$18.398.167.087,96	$12.266.035.699,67	$844.866.544,24	$4.528.815.364,71
28/02/2026	$18.398.167.087,96	$13.110.902.243,91	$839.123.470,06	$3.689.691.894,65
31/03/2026	$18.398.167.087,96	$13.950.025.713,97	$859.593.723,20	$2.830.098.171,45

(Agregar tantas filas como se requieran)

3.7 Histórico de Modificaciones Contractuales

<table>
<tr><th>Fecha</th><th>Modificatorio Número</th><th>Adición Número</th><th>Prórroga Número</th><th>Suspensión Número</th><th>Reanudación Número</th><th>Descripción</th></tr>
<tr><td>06/08/2024</td><td>Modificatorio No. 1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Modifica parcialmente la cláusula Segunda - VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO - en el sentido de distribuir el valor del contrato en la vigencia 2024 y 2025, conforme al plazo de ejecución de cada vigencia fiscal, la cual queda así:

"(...) CLAUSULA SEGUNDA- VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO: El valor del contrato corresponde a la suma de DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTRACOS M/CTE ($12.363.088.241,66) incluido IVA y todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar, conforme a los valores unitarios ofertados por el Contratista en su oferta económica final la cual hace parte del presente contrato mediante ANEXO 1, y el cual se encuentra distribuido por vigencias de la siguiente manera:

<table>
<tr><th>CONCEPTO</th><th>VIGENCIA 2024 siete (7) meses y cinco (5) días</th><th>VIGENCIA 2025 Once (11) meses</th></tr>
<tr><td>VALOR MESA DE SERVICIOS</td><td>$ 4.798.282.518,44</td><td>$7.364.605.723,22</td></tr>
<tr><td>BOLSA DE REPUESTOS</td><td>$80.000.000,00</td><td>$120.000.000,00</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL POR VIGENCIA</td><td>$4.878.282.518,44</td><td>$7.484.605.723,22</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td colspan="2">$12.363.088.241,66</td></tr>
</table>
(...)"</td></tr>
<tr><td>31/10/2025</td><td>Modificatorio No. 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Prorrogar el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2025, con el fin de continuar con la prestación del servicio en las mismas condiciones contratadas.</td></tr>
</table>

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

						De acuerdo con lo anterior, modificar la **CLÁUSULA CUARTA - PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION** del contrato de Prestación de Servicios No. **FGN-NC-0081-2024**, la cual quedará así: ***"CLÁUSULA CUARTA- PLAZO Y LUGAR DE EJECUCION DEL CONTRATO:*** *El plazo de ejecución del contrato irá* ***hasta el día el 31 de diciembre 2025****, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato, esto es a partir del registro presupuestal y aprobación de la garantía y suscripción del acta de inicio (…)".* Con ocasión de la prórroga, adicionar la suma de **SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON DOS CENTAVOS M/CTE ($669.527.793,02).** Por lo que el valor total del contrato corresponde a la suma de **TRECE MIL TREINTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TREINTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE ($13.032.616.034,68)** incluido IVA
31/10/2025	Aclaratorio No. 1 al Modificatorio No. 2					**PRIMERA:** Aclarar la descripción de uno de los suscribientes del Modificatorio No. 2 del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. FGN-NC-0081 DE 2024 celebrado entre la Fiscalía General de la Nación Y PEAR SOLUTIONS S.A.S., en el sentido de definir como Representante Legal, al señor **FRANCISCO JAVIER BARATO MORENO** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.870.233, según Certificado de Existencia y Representación Legal de fecha 6 de octubre de 2025.
30/12/2026	Modificatorio No. 3					**PRIMERA: PRORROGAR** el plazo de ejecución del contrato hasta el **30 junio de 2026**, con el fin de continuar con la prestación del servicio en las mismas condiciones contratadas. **SEGUNDA: LIBERAR** la suma de **SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($7.792.018,72)** correspondiente a saldos del compromiso del CDP No. 17724 de 2024, registro presupuestal No. 430924.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

						TERCERA: Con ocasión de la prórroga, adicionar la suma de **CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y DOS PESOS M/CTE ($5.373.343.072)**. amparado en Autorización de vigencia futura No. 101525 de fecha 20 de noviembre de 2025, de acuerdo con el anexo 1 al presente modificatorio. **CUARTA:** De acuerdo con lo expuesto en la cláusula segunda y tercera del presente documento, modificar la Cláusula Segunda - **VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO-** de Prestación de Servicios No. **FGN-NC-0081-2024,** la cual quedará así: "***CLÁUSULA SEGUNDA-VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO:*** *El valor del contrato corresponde a la suma* ***DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($18.398.167.087,96),*** *incluido IVA, todos los costos directos e indirectos y los impuestos nacionales a que haya lugar (...)".*
07/01/2026	Aclaratorio No. 1 al Modificatorio No. 3					**PRIMERA: Aclarar** la cláusula No. Segunda del modificatorio No. 3, en el sentido de aclarar que el registro presupuestal del cual se debe hacer la liberación es el No. 751324, por tanto, la cláusula queda así ***"SEGUNDA:*** *LIBERAR la suma de SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DIECIOCHO PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE. ($7.792.018,72) correspondiente a saldos del compromiso del CDP No. 17724 de 2024, registro presupuestal No. 751324"*
(Agregar tantas filas como se requieran)						

4.	**OTROS ASPECTOS**	
4.1	**Acta de liquidación:**	
(Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato ésta aplica).		
4.2	**Estado de avance presupuestal a la fecha**	80.50%

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) / (VALOR TOTAL DEL CONTRATO (Incluir el valor de adiciones en caso de que aplique) x 100

4.3	**Estado de avance físico a la fecha (%)**	% N.A.

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4 Persona natural *(Si no aplica, colocar N/A)*

Cuadro 5 – Persona Natural

Obligaciones	Número y fecha de certificación o planilla de pago a la terminación del contrato
N.A.	N.A.

(Si no aplica colocar N/A)

4.5 Persona jurídica

Fecha de Certificación	Fecha	09	04	2026

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato.

Fecha de Certificación (09/04/2026): 09 de abril de 2026
LUZ DARY ZULETA SUAREZ
Revisor Fiscal
TP 146.144 – T
Por delegación de Kreston R.M.S.A.S.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato.

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Aspectos a Verificar	SI	NO	Explique	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El servicio prestado por Pear Solutions, ha cumplido con las obligaciones del contrato y sus anexos durante este período	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El servicio de Pear Solutions, ha cumplido con las obligaciones del contrato y sus anexos:	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

			✓ 1 Gerente de Proyecto ✓ 1 Coordinador de mesa de servicios ✓ 25 Agentes de mesa ✓ 137 Técnicos de soporte en sitio • Línea Fija: (601) 7422733 • Línea 01800: 018000189943 • Línea Celular: 3164373382	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		Para el período del 1 al 31 de marzo de 2026, el contratista presentó el informe mensual de Gestión, el informe de análisis y encuesta de satisfacción y el informe mensual de auditorías. De igual manera se llevaron a cabo las reuniones semanales de seguimiento junto con el equipo de apoyo a la supervisión del contrato. Para este período se realizaron reuniones durante los días 5, 12, 20 y 26 de marzo de 2026. https://fiscaliagovco.sharepoint.com/sites/GRUPOS_SUBTIC/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPOS%5FSUBTIC%2FShared%20Documents%2FINFRAESTRUCTURA%20Y%20REDES%2FGESTI%C3%93N%20DE%20SERVICIOS%2FContratos%2F2024%2FFGN%2DNC%2D0081%2D2024%2DMESA%2DSERVICIO%2F2%2E%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E%20ACTAS%20DE%20REUNI%C3%93N%20Y%20SEGUIMIENTO&viewid=fe4badec%2D43b6%2D49d4%2D8012%2Da565e0414999&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=6d0b706b%2D6947%2D4a49%2D9a45%2D237fd2a1ecd2&FolderCTID=0x0120003954E916892577408558DCD817F8682C	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		El servicio prestado por Pear Solutions ha cumplido con la calidad exigida contractualmente. A la fecha, tenemos la información correspondiente a los monitoreos realizados a los diferentes agentes en el cierre del mes de marzo, en los cuales se observa lo siguiente: Sólo 6 de los 22 agentes mantienen el desempeño de las auditorías del protocolo de atención telefónica con un cumplimiento del 100%, los demás presentan alguna afectación en alguno de los criterios establecidos.	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

			Se evidencia que los 22 agentes auditados de la Mesa de Servicios mantienen el cumplimiento al 100% de la precisión de error crítico (PEC).	
Los bienes fueron ingresados al almacén			No hay bienes que deban ser suministrados por el contratista, para el caso de los servidores, estos no se ingresan al almacén, por ser de propiedad del contratista.	X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			No se requiere transferencia de conocimientos o capacitación no está indicado en el contrato.	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.	X		Se relacionan algunas de las actividades realizadas con los servidores durante el mes de marzo de 2026: Se realiza proceso de actualización de Windows 11 en todo FGN, con casos hacia los técnicos y seguimiento de novedades. Se realizó el concatenado de bases de datos a nivel de Directorio Activo, SIAF, EntralD y Dexon, con información más real de la notificación de equipos de FGN, se evidencia que el reporte muestra bastantes diferencias entre plataformas, por lo cual el más real es el del Directorio Activo. Se pasa correo a FGN para que añadan los atributos a entralD y poder generar los grupos de actualizaciones de FGN. Se envía reporte a FGN de los equipos que no se pueden actualizar por sus características, obsolescencia tecnológica y los que quedan por subir a Windows 11. Se genera despliegue de actualizaciones del mes de marzo para equipos de FGN, con sus respectivas pruebas. Se genera reunión por el agente Dexon, debido a que hay usuarios que no les descarga el agente, se están realizando pruebas por parte del directorio activo para que despliegue correctamente. Se pasa correo a FGN de varios equipos que cuentan con Software especial para asuntos internos de FGN, por lo cual los equipos no se	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

			pueden actualizar, ya que no se conoce licenciamiento, ni compatibilidad del software, se está determinando el total de los equipos que no van a subir. Se genera revisión de Inscripción de los equipos de FGN ante Intune, donde se desarrolla un plan de acción para poder vincular todos los equipos que hacen falta, donde se planea hacer depuración de Dispositivos en la vinculación con el Dominio por mal nombramiento y UPN incorrectos en el AD. Se genera toda la depuración correspondiente de los objetos computer en el AD, para un mejor manejo en las consolas de Microsoft, debido a que había muchos equipos que no correspondían a la nomenclatura de FGN. Se crean algunos grupos correspondientes en Intune para descarga de actualizaciones y gestión de parches, pero aún falta una segmentación por parte del administrador del directorio activo. Se generan limpiezas de equipos que no cumplen con las directivas de intune y se comienzan a sincronizar más dispositivos adecuadamente. Se evidencia que varios de los equipos que se están enrolando a Microsoft, son personales, lo cual se indica por correo a FGN. Se envía correo a FGN reportando que en Intune hay 2144 equipos personales del reporte general, para generar un control sobre esto. Se realiza reunión para corrección programada de UPN de los usuarios para pasar el RFC y sean modificados los usuarios. Se genera un script para despliegue de la aplicación para impresoras por solicitud de la Ing Rosa Bertha Vélez.	

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

			Se genera correo a FGN por fallas en las consolas de Microsoft por temas de red.	
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.	X		Del 1 al 31 de marzo, tenemos que se gestionaron 48 repuestos adquiridos por la bolsa de repuestos. Adicional a esto se recibieron 500 cables display port de la compra que autorizo la fiscalía para el mes de marzo.	
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		Se ha cumplido con los tiempos establecidos.	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato	X		Pear Solutions, ha cumplido en un gran porcentaje con las obligaciones del contrato y sus anexos. ✓ 1 gerente de Proyecto ✓ 1 coordinador de mesa de servicios ✓ 25 agentes de mesa ✓ 137 técnicos de soporte en sitio No obstante, para el mes de marzo se presentó incumplimiento en lo relacionado con los ANS del numeral 1.6 (personal mínimo contratado para la prestación del servicio) anexo técnico 3, equivalentes a $362.239,08 El numeral 1.7 (ausencia temporal del personal contratado para la prestación del servicio) anexo técnico 3, equivalentes a $3.263.331,52.	

Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato

Nota: Documentación Anexa: El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato, mediante los siguientes documentos (cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):

- Soporte de recibo de ingreso a almacén.
- Soporte documental donde se evidencie la prestación del servicio objeto del contrato.
- Documentos o actas suscritas en virtud del recibo del bien o servicio prestado a entera satisfacción de cada una de las entregas.
- Listas de asistencia a la transferencia de conocimientos o capacitación.
- Certificaciones de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Informes anexos	SI		NO	X	N/A	
Tipo y detalle del informe:	N.A.					

5.1	El contratista "CUMPLIÓ	Si Cumplió	X	No Cumplió	

Justifique su respuesta: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

OBLIGACIONES GENERALES

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD
1. Cumplir con las condiciones jurídicas, técnicas, y financieras del contrato.	El contratista se encuentra cumpliendo con las condiciones jurídicas, técnicas y financieras del contrato.
2. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA e incluidos en el precio de su oferta.	El contratista cumplió el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral correspondientes al mes de marzo de 2026, del personal que tiene contratado para la ejecución del contrato, conforme a lo certificado por Revisor Fiscal en el documento de fecha abril 9 de 2026.
3. Mantener reserva de la información o documentos que conozca con ocasión de la ejecución del contrato.	El contratista ha cumplido esta obligación, para lo cual tienen suscritos los correspondientes acuerdos de confidencialidad, diligenciados en el formato FGN-AP02-F-17 V3 establecido por la FGN y cargados en el repositorio del contrato. https://drive.google.com/drive/folders/1Spr0St3VYsLc-MrLomSXFEXQwCN-Xs-W?usp=drive_link Nuevamente en reuniones de seguimiento del período, se recuerda al contratista realizar las actualizaciones de los documentos solicitados que apliquen y que sean cargados en el drive.
4. Suministrar al supervisor del contrato toda la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae, de acuerdo con los artículos 4° y 5° de la Ley 80 de 1993.	El contratista cumplió con esta obligación y los soportes se encuentran cargados en el repositorio del contrato. https://drive.google.com/drive/folders/1Spr0St3VYsLc-MrLomSXFEXQwCN-Xs-W?usp=drive_link
5. Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor del contrato.	El contratista cumple a satisfacción con esta obligación.

6. Asistir a las reuniones que sean convocadas por el supervisor del contrato, para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA o cualquier aspecto técnico referente al mismo.	El contratista ha cumplido con la asistencia a las reuniones que han sido convocadas, para constancia se reportan las actas de reunión de seguimiento semanal diligenciadas en el formato FGN-SP01-F-06 V2, las cuales se encuentran cargadas en el repositorio del contrato. Durante este mes se llevaron a cabo 4 reuniones con periodicidad semanal, durante los días 5, 12, 20 y 26 de marzo de 2026. https://fiscaliagovco.sharepoint.com/sites/GRUPOS_SUBTIC/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPOS%5FSUBTIC%2FShared%20Documents%2FINFRAESTRUCTURA%20Y%20REDES%2FGESTI%C3%93N%20DE%20SERVICIOS%2FContratos%2F2024%2FFGN%2DNC%2D0081%2D2024%2DMESA%2DSERVICIO%2F2%2E%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E%20ACTAS%20DE%20REUNI%C3%93N%20Y%20SEGUIMIENTO%2FSeguimiento%20Semanal%20Fiscalia%2F2026&viewid=fe4badec%2D43b6%2D49d4%2D8012%2Da565e0414999&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=6d0b706b%2D6947%2D4a49%2D9a45%2D237fd2a1ecd2&FolderCTID=0x0120003954E916892577408558DCD817F8682C
7. Presentar oportunamente las facturas, los soportes correspondientes y demás documentos necesarios para el pago.	Durante este periodo se radicaron las facturas: PEA 1249 por concepto de mesa de servicios del mes de febrero de 2026 y la factura PEA 1246 por concepto de bolsa de repuestos del mes de febrero de 2026.
8. Responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993.	N.A. para este periodo.
9. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN por el incumplimiento del contrato.	N.A. para este periodo.
10. Autorizar a la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN a deducir los valores resultantes por los anteriores conceptos de cualquier suma que ésta le adeuda al	N.A. para este periodo.

CONTRATISTA. En todo caso la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN podrá realizar los actos procesales que sean indispensables para defender sus derechos.	
11. Mantener afiliados a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) al personal que designe para la ejecución del contrato.	El Contratista ha cumplido, para tal efecto aporta la certificación de aportes parafiscales firmada por Revisor Fiscal con fecha abril 9 de 2026.
12. Informar cuando sea procedente, cambios en la composición del capital social de la persona jurídica; la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.	N.A. para este período.
13. Proveer la información cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de riesgos de la situación jurídica del proponente existente al momento de proponer o de celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero. 14.	N.A. para este período.
15. Presentar denuncia cuando tenga conocimiento de la comisión de una conducta punible que pueda ser constitutiva de actos de corrupción. La omisión de este deber constituye un incumplimiento grave de las obligaciones por parte del contratista, que puede dar lugar a la declaratoria de incumplimiento o al ejercicio de acciones contractuales por el perjuicio o el daño que este tipo de conductas lesivas causan al patrimonio económico de la nación, y que bien pueden exceder el valor de la contratación.	N.A. para este período.
16. Cumplir la reglamentación legal vigente relacionada con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SGSST.	La información correspondiente al formato FGN-AP01-F-166 - lista de verificación de cumplimiento de las obligaciones del SGSST para contratistas practicantes JUD V01, se encuentra actualizada y con sus correspondientes soportes.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

17. Cumplir con la política de seguridad de la información y con la política de Gestión Ambiental de la fiscalía general de la Nación, durante la ejecución del contrato y a firmar los acuerdos de confidencialidad.	El contratista viene cumpliendo esta obligación, para lo cual tienen suscritos los correspondientes acuerdos de confidencialidad, diligenciados en el formato FGN-AP02-F-17 V3 establecido por la FGN y cargados en el repositorio del contrato. https://drive.google.com/drive/folders/1Spr0St3VYsLc-MrLomSXFEXQwCN-Xs-W?usp=drive_link El contratista viene realizando la actualización de los documentos solicitados, cargados en el drive. En cuanto a la gestión ambiental, periódicamente se cumple con los procedimientos establecidos para lo cual se emite certificación por parte del contratista.
18. El contratista deberá dar cumplimiento a lo establecido en el Art 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021 "Fomento a la ejecución de contratos estatales por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional", de acuerdo con lo informado en su oferta. El supervisor del contrato verificará el cumplimiento de las condiciones definidas en el mencionado decreto. NOTA: Para la acreditación de la condición de pobreza extrema, el contratista deberá acreditar dicha situación a través de la afiliación en el SISBEN, en el Grupo A – pobreza extrema - conforme al Anexo 2 del presente contrato.	El contratista ha cumplido con lo establecido en el Art 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1860 de 2021
19. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato y aquellas indicadas por el supervisor para su cabal cumplimiento.	El contratista ha cumplido con esta obligación.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	
OBLIGACIÓN	**ACTIVIDAD**
1. Realizar la reunión de inicio de proyecto (KickOff) con base en los pliegos de condiciones, una vez se suscriba el acta de inicio.	El contratista y la supervisión realizaron el 27 de mayo de 2024 la reunión de inicio de proyecto (KickOff) con base en los pliegos de condiciones, una vez se suscribió el acta de inicio.

2. Presentar con la firma del acta de inicio, con base en los requisitos establecidos en los estudios previos, el pliego de condiciones y las fichas técnicas, el plan de trabajo para el desarrollo del objeto del contrato, el cual debe contener como mínimo los siguientes aspectos: • Objetivos • Entregables • Recurso Humano • Actividades por desarrollar • Modelo de servicio • Riesgos del proyecto • Indicadores de seguimiento, mejora continua y calidad • Reuniones de seguimiento • Cronograma • Certificación de licencia de uso del software de borrado seguro	El contratista cumplió con la presente obligación, aportando la información requerida, la cual está cargada en el repositorio del contrato. https://drive.google.com/drive/folders/1Spr0St3VYsLc-MrLomSXFEXQwCN-Xs-W?usp=drive_link
3. Para los perfiles de agentes de mesa de servicios y técnicos de soporte en sitio se deberán entregar a la supervisión las hojas de vida del personal que cumplirá con los roles anteriormente mencionados, así como, los títulos de formación, certificaciones de experiencia y de vínculo laboral con la empresa, copias de los títulos o actas de grado y certificaciones que demuestren tanto la experiencia como los cursos realizados. Las hojas de vida deberán ser presentadas a la firma del acta de inicio.	El contratista cumplió con la presentación de las hojas de vida del personal y sus correspondientes soportes, para revisión y verificación del grupo de apoyo a la supervisión. A 31 de marzo de 2026, se presentaron los siguientes movimientos: Personal retirado: **NOMBRE RETIRO** / **CARGO** / **FECHA RETIRO** / **SEDE** PERDOMO OLARTE OSCAR IVAN — COORDINADOR MESA — 1/03/2026 — Castellana VILLAMAR ANDERSON CORREDOR GARCIA — PERSONAL TECNICO Y OPERACIÓN EN SITIO — 2/03/2026 — Bunker VANEGAS BOCANEGRA DEIMID FERNANDO — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 5/03/2026 — Castellana NIÑO PINEDA JULIAN ESTIVEN — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 9/03/2026 — Castellana DELGADO BARRERA JESUS ALEJANDRO — PERSONAL TECNICO Y OPERACION EN SITIO — 13/03/2026 — Mocoa SOCAHOSO BOCANEGRA JEFFERSON STIVEL — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 13/03/2026 — Castellana HERNANDEZ TELLEZ JUAN DAVID — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 13/03/2026 — Castellana RUIZ SUAREZ SANDRA LEONOR — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 26/03/2026 — Castellana Personal nuevo: **NOMBRE INGRESO** / **CARGO** / **FECHA INGRESO** / **SEDE** ROMERO RODRIGUEZ JONATHAN ESTEVEN — PERSONAL TECNICO Y OPERACION EN SITIO — 10/03/2026 — DAS DIAZ CARDENAS OMAR AUGUSTO — COORDINADOR MESA — 5/03/2026 — Castellana ORDUZ LAVAO LUIS MIGUEL — PERSONAL TECNICO Y OPERACION EN SITIO — 9/03/2026 — Bunker RUIZ SUAREZ SANDRA LEONOR — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 20/03/2026 — Castellana QUEVEDO YOLANDA MAICOL ANDRES — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 19/03/2026 — Castellana FERNANDEZ LADINO LEYDI ISABEL — PERSONAL TECNICO Y OPERACION EN SITIO — 16/03/2026 — Mocoa PARRA CIFUENTES KAROL SOFIA — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 25/03/2026 — Castellana FLOREZ HERNANDEZ JUAN FERNANDO — AGENTE MESA DE SERVICIOS — 24/03/2026 — Castellana
4. Cumplir con el objeto del contrato en los términos establecidos en los estudios previos, en el pliego de condiciones, sus adendas (si fueron expedidas), las fichas y anexos técnicos, y la propuesta del contratista.	Total, de ANS para el mes de marzo de 2026 fue de: $11.002.651,37.

5. Aceptar y cumplir las instrucciones que le sean impartidas por la Entidad, a través de la supervisión del contrato, en el marco del objeto y las obligaciones contractuales.	Cumplió
6. Cumplir con las garantías de la bolsa de repuestos ofrecidas por el contratista de las partes que sean reemplazadas a los equipos de la FGN, de acuerdo con lo establecido en el estudio previo, fichas y anexos técnicos.	Para el período de marzo de 2026 no hubo descuentos de ANS por concepto de bolsa de repuestos.
7. Participar de manera presencial y/o virtual en las reuniones que coordinará la Supervisión del contrato y las dependencias involucradas para el desarrollo del proyecto.	El contratista participó de manera presencial y/o virtual en las reuniones que coordina la Supervisión del contrato.
8. Mantener la confidencialidad sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato, de acuerdo con el formato establecido por la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	Para el cumplimiento de esta obligación, se han suscrito los acuerdos de confidencialidad, diligenciados en el formato FGN-AP02-F-17 V3 establecido por la FGN y cargados en el repositorio del contrato. https://drive.google.com/drive/folders/1Spr0St3VYsLc-MrLomSXFEXQwCN-Xs-W?usp=drive_link
9. Presentar a la supervisión para aprobación, el personal requerido junto con los documentos que demuestren su idoneidad y experiencia con excepción de las hojas de vida del gerente de proyecto y coordinador de mesa de servicios, las cuales deberán ser presentadas con la oferta, conforme con lo señalado en la ficha técnica No. 1. Lo anterior para efectos de la suscripción del acta de inicio de actividades.	Cumplido en la reunión de KickOff
10. Vincular a la ejecución del proyecto, el personal necesario para el cumplimiento de los compromisos contractuales en términos de tiempo, calidad y demás condiciones establecidas; el incremento del recurso humano que hará parte del proyecto no podrá ser catalogado como mayor valor del contrato. En la ejecución del contrato la no presentación de los documentos o información adicional requerida por la supervisión del contrato en relación con el cambio del gerente del proyecto y coordinador de mesa de servicios sin autorización de la supervisión dará lugar a la aplicación de los ANS establecidos.	Durante este período se presentaron para revisión, verificación y aprobación las hojas de vida las personas relacionadas a continuación: NOMBRE INGRESO | CARGO | FECHA INGRESO | SEDE ROMERO RODRIGUEZ JONATHAN ESTIVEN | PERSONAL TECNICO Y OPERACION EN SITIO | 10/03/2026 | CAS DIAZ CARDONAS OMAR AUGUSTO | COORDINADOR MESA | 5/03/2026 | Castellana ORDUZ AVAO LUIS MIGUEL | PERSONAL TECNICO Y OPERACION EN SITIO | 9/03/2026 | Bankir RUIZ SUAREZ SANDRA LEONOR | AGENTE MESA DE SERVICIOS | 20/03/2026 | Castellana QUEVEDO YOLANDA MAICOL ANDRES | AGENTE MESA DE SERVICIOS | 19/03/2026 | Castellana FERNANDEZ LADINO LEYDI ISABEL | PERSONAL TECNICO Y OPERACION EN SITIO | 18/03/2026 | Mocoa PARRA CIFUENTES KAROL SOFIA | AGENTE MESA DE SERVICIOS | 25/03/2026 | Castellana FLOREZ HERNANDEZ JUAN FERNANDO | AGENTE MESA DE SERVICIOS | 24/03/2026 | Castellana

11. En caso de ser necesario el reemplazo del gerente del proyecto y/o coordinador de mesa exigidos en el pliego de condiciones y la ficha técnica, el contratista deberá presentar en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la fecha de la solicitud la hoja de vida de un profesional que cumpla con los requisitos establecidos. En todo caso, la presentación de las hojas de vida no podrá realizarse en más de tres (3) oportunidades. Una vez la fiscalía general de la Nación cuente con las hojas de vida del personal que formará parte del proyecto, la supervisión solicitará al área competente de la Entidad una revisión en los sistemas de información de los antecedentes y anotaciones de dicho personal.	N.A. para este período
12. Informar a la supervisión del contrato, cualquier cambio que se presente en el equipo de trabajo, con el fin de que sean tramitadas las consultas en los sistemas de información de los antecedentes y anotaciones de estas personas los permisos de ingreso al interior de la Entidad y la activación y bloqueos de los accesos a las plataformas tecnológicas dispuestas por la Entidad.	Acorde con lo relacionado en la obligación No. 10, se enviaron para estudio de seguridad al área correspondiente, los documentos de identidad de las personas que ingresaron dentro del período, igualmente se realizó la verificación de estudios y experiencia.
13. Presentar mensualmente, para revisión y aprobación de la supervisión del contrato, los informes detallados de seguimiento con los avances y/o resultados de las actividades realizadas durante el mes de ejecución y el cumplimiento de cada una de las obligaciones contractuales.	Para el período del 1 al 31 de marzo de 2026, el contratista presentó el informe mensual de Gestión, el informe de análisis y encuesta de satisfacción y el informe mensual de auditorías. En estos informes el contratista plasma cada una de las actividades realizadas durante el mes y los diferentes resultados obtenidos. De igual manera se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento junto con el equipo de apoyo a la supervisión del contrato. Para el mes de marzo se realizaron reuniones durante los días 5, 12, 20 y 26. Todos estos informes y actas se encuentran cargados en el repositorio del contrato: https://fiscaliagovco.sharepoint.com/sites/GRUPOS_SUBTIC/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?e=5%3Ad9ce63df907c4658a6b2b37bb434ca58&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=6d0b706b%2D6947%2D4a49%2D9a45%2D237fd2a1ecd2&FolderCTID=0x0120003954E916892577408558DCD817F8682C&id=%2Fsites%2FGRUPOS%5FSUBTIC%2FShare

	d%20Documents%2FINFRAESTRUCTURA%20Y%20REDES%2FGESTI%C3%93N%20DE%20SERVICIOS%2FContratos%2F2024%2FFGN%2DNC%2D0081%2D2024%2DMESA%2DSERVICIO%2F2%2E%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N
14. Entregar la documentación creada o generada con ocasión de la ejecución del contrato, a la finalización y recibo a satisfacción de cada uno de los productos objeto del presente proceso. Lo anterior, bajo los lineamientos del PMP (Project Manangement Professional).	Estos documentos se encuentran cargados en el repositorio del contrato. https://fiscaliagovco.sharepoint.com/sites/GRUPOS_SUBTIC/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?e=5%3Ad9ce63df907c4658a6b2b37bb434ca58&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=6d0b706b%2D6947%2D4a49%2D9a45%2D237fd2a1ecd2&FolderCTID=0x0120003954E916892577408558DCD817F8682C&id=%2Fsites%2FGRUPOS%5FSUBTIC%2FShared%20Documents%2FINFRAESTRUCTURA%20Y%20REDES%2FGESTI%C3%93N%20DE%20SERVICIOS%2FContratos%2F2024%2FFGN%2DNC%2D0081%2D2024%2DMESA%2DSERVICIO%2F2%2E%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N
15. Cumplir con los acuerdos de niveles de servicio (ANS) exigidos por la FGN los cuales se encuentran descritos en el respectivo anexo.	Total, de ANS para el mes de marzo de 2026 fue de: 11.002.651,37.
16. Brindar el soporte técnico en sitio de acuerdo con lo exigido en las fichas y anexos técnicos con el fin de mantener los equipos tecnológicos en correcto funcionamiento.	Para el periodo en cuestión, el contratista brindó el soporte requerido.
17. Divulgar a nivel nacional, por lo menos de forma trimestral, el proyecto de la mesa de servicios y la bolsa de repuestos a los servidores de la FGN, a través de las herramientas tecnológicas dispuestas por la Entidad (Fiscalnet, correo electrónico masivo), informando el alcance del proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos entregados por la supervisión del Contrato.	Durante este período no se realizaron divulgaciones sobre la mesa de servicio.
18. Garantizar el óptimo funcionamiento de los equipos tecnológicos de la entidad, para tal efecto deberá realizar las actividades necesarias para mantener continua la operación.	Esta garantía se refleja en la atención oportuna de las solicitudes de la bolsa de repuestos. Para el mes de marzo de no hubo descuentos de ANS por concepto de bolsa de repuestos.

<table>
<tr><td>19. Realizar la migración de la información de los equipos de cómputo que sean objeto de traslado, reasignación, y asignación, así como, la instalación de los aplicativos, software base y herramientas durante la ejecución del contrato.</td><td>Entre el 1 y el 31 de marzo de 2026, se gestionaron 828 requerimientos por traslados de equipos.</td></tr>
<tr><td>20. Asumir todos los costos directos o indirectos que incluyan el transporte de equipos desde y hacia las dependencias de la entidad, o donde determine la supervisión del contrato. Trasladar los equipos de la entidad de acuerdo con las necesidades de la FGN, sin costo alguno para la entidad.</td><td>Para este ANS se establece los siguientes tiempos de máximo de movimiento e instalación (TMM) a partir del registro del caso:

<table><tr><th>Traslado e Instalación de Equipos no atendidos en el tiempo máximo de instalación.</th><th>Tiempo Máximo de Movimiento</th></tr><tr><td>Entre dependencias de la misma sede</td><td>4 horas hábiles</td></tr><tr><td>Entre sedes de la misma ciudad</td><td>8 horas hábiles</td></tr><tr><td>Entre ciudades o municipios a nivel nacional.</td><td>40 horas hábiles</td></tr></table>
El cálculo para este período es el siguiente:

ANS 3.0

TeIE: Traslado e Instalación de Equipos no atendidos en el tiempo máximo de instalación.
NED: Número de equipos no trasladados en el tiempo máximo de atención = 0
NEM: Número de equipos solicitados para trasladar en el periodo = 828

VTCA: Valor total de la mesa de servicios. = $855.557.179

TeIE= (10%VTCA) *(NED/NEM)
TeIE: = (10% 855.557.179) *(0/828)
TeIE: = $0,00

Porcentaje de cumplimiento = 100%

Si Cumple. No Aplica descuento. El nivel requerido para este ANS es 100%.</td></tr>
<tr><td>21. Realizar la actualización en DEXON de la información de cada equipo de cómputo de propiedad de la entidad, conforme al FORMATO HOJA DE VIDA DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y ACTA DE RECIBO, esto de manera digital en la Base de datos de la Gestión de la Configuración (CMDB) en el Software de Gestión DEXON, provisto por la entidad</td><td>A continuación, se relaciona el avance de actualización de equipos a Windows 11 en las diferentes plataformas:

<table><tr><td></td><td></td><td colspan="3">CONCATENACION DE BASES DE DATOS</td></tr><tr><td></td><td></td><td>SIAF</td><td>ENTRAID</td><td>AD</td></tr><tr><td>TOTAL EQUIPOS</td><td></td><td>27843</td><td>26623</td><td>25984</td></tr><tr><td>REPETIDOS</td><td></td><td>259</td><td>773</td><td>0</td></tr><tr><td>WINDOWS 11</td><td></td><td></td><td>24556</td><td>24443</td></tr><tr><td>CUMPLIMIENTO</td><td>%</td><td></td><td>92,2</td><td>94,1</td></tr><tr><td colspan="5"></td></tr><tr><td>Windows 7</td><td></td><td></td><td>24</td><td>10</td></tr><tr><td>Windows 8</td><td></td><td></td><td>20</td><td>9</td></tr><tr><td>Windows 10</td><td></td><td></td><td>1915</td><td>1497</td></tr><tr><td>SERVERS</td><td></td><td></td><td>154</td><td>20</td></tr><tr><td>Otros Linux, Mac</td><td></td><td></td><td>251</td><td>48</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td></td><td></td><td>2364</td><td>1584</td></tr></table></td></tr>
</table>

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

	<table><tr><th>ACTIVE DIRECTORY</th><th>WINDOWS 10</th><th>WINDOWS 11</th><th>OTROS</th></tr><tr><td>JULIO</td><td>45</td><td>152</td><td>4</td></tr><tr><td>AGOSTO</td><td>75</td><td>359</td><td>5</td></tr><tr><td>SEPTIEMBRE</td><td>190</td><td>1182</td><td>35</td></tr><tr><td>OCTUBRE</td><td>1187</td><td>22750</td><td></td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1497</td><td>24443</td><td>44</td></tr></table> <table><tr><th>ENTRA ID</th><th>WINDOWS 10</th><th>WINDOWS 11</th><th>OTROS</th></tr><tr><td>2023</td><td>33</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>2024</td><td>304</td><td>60</td><td>0</td></tr><tr><td>2025</td><td>851</td><td>10580</td><td>41</td></tr><tr><td>NO REGISTRADO</td><td>727</td><td>13916</td><td>110</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>1915</td><td>24556</td><td>152</td></tr></table> El porcentaje de actualización general es del 91.1% de acuerdo al reporte Dexón.
22. Cumplir con lo establecido en el SGSST, de acuerdo con la normatividad legal vigente.	La información correspondiente al formato FGN-AP01-F-166 - lista de verificación de cumplimiento de las obligaciones del SGSST para contratistas practicantes JUD V01, se encuentra actualizada y con sus correspondientes soportes.
23. Actualizar y mantener el inventario de todos los equipos de cómputo, equipos de impresión, escáneres, plotter de propiedad de la entidad y registrarlos en la CMDB del Software de Gestión DEXON provisto por la entidad.	Se presenta el inventario a marzo de 2026: <table><tr><th>SECCIONAL</th><th>ESCANER</th><th>IMPRESORA</th><th>MULTIFUNCIONAL</th><th>PLOTTER</th><th>Total general</th></tr><tr><td>ANTIOQUIA</td><td>7</td><td>50</td><td>7</td><td></td><td>64</td></tr><tr><td>BOLIVAR</td><td>1</td><td>15</td><td>21</td><td></td><td>37</td></tr><tr><td>CAQUETA</td><td></td><td>30</td><td></td><td></td><td>30</td></tr><tr><td>CASANARE</td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr><tr><td>CAUCA</td><td>1</td><td>15</td><td>1</td><td></td><td>17</td></tr><tr><td>CHOCO</td><td>25</td><td>52</td><td></td><td></td><td>77</td></tr><tr><td>CORDOBA</td><td>2</td><td>5</td><td>1</td><td></td><td>8</td></tr><tr><td>CUNDINAMARCA</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>LA GUAJIRA</td><td>4</td><td>57</td><td>19</td><td></td><td>80</td></tr><tr><td>MAGDALENA MEDIO</td><td>8</td><td>77</td><td>29</td><td>2</td><td>116</td></tr><tr><td>NARIÑO</td><td>6</td><td>148</td><td>3</td><td></td><td>157</td></tr><tr><td>PUTUMAYO</td><td>19</td><td>23</td><td></td><td>1</td><td>43</td></tr><tr><td>QUINDIO</td><td>49</td><td>96</td><td>40</td><td>1</td><td>186</td></tr><tr><td>RISARALDA</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>1</td></tr><tr><td>SANTANDER</td><td>5</td><td></td><td>7</td><td></td><td>12</td></tr><tr><td>VALLE DEL CAUCA</td><td>1</td><td>96</td><td></td><td></td><td>97</td></tr><tr><td>Total general</td><td>130</td><td>664</td><td>138</td><td>4</td><td>936</td></tr></table>
24. Realizar la instalación y configuración en los equipos de cómputo que sean objeto de traslado, asignación o reasignación, adquisición, donación, entre otros, del software suministrado por la FGN.	**ANS 3.0** TeIE: Traslado e Instalación de Equipos no atendidos en el tiempo máximo de instalación. NED: Número de equipos no trasladados en el tiempo máximo de atención = 0 NEM: Número de equipos solicitados para trasladar en el periodo = 828

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

	VTCA: Valor total de la mesa de servicios. = $855.557.179 **TeIE= (10%VTCA) *(NED/NEM)** TeIE: = (10% 855.557.179) *(0/828) **TeIE: = $0,00** Porcentaje de cumplimiento = 100% Si Cumple. No Aplica descuento. El nivel requerido para este ANS es 100%.
25. Realizar el mantenimiento correctivo con bolsa de repuestos a los equipos de la FGN. garantizando que los equipos de propiedad de la FGN cuenten con el mantenimiento correctivo y bolsa de repuestos durante la ejecución del contrato objeto del presente proceso.	**ANS 2.5** PTSRP= (NISA / TICPPAL) *100% PTSRP= (1/55) * 100% PTSRP= 98,18% Si Cumple. No aplica descuento. De conformidad según el Nivel de Servicio mayor o igual a 98% no aplica descuento. **ANS 2.6** RICPPAL = (NICR / TICPPAL) *100% RICPPAL = (1/55) * 100% RICPPAL = 98,18% Si Cumple. No aplica descuento. De conformidad según el Nivel de Servicio mayor al 98% no aplica descuento.
26. Radicar la factura electrónica durante los primeros 15 días calendario cada mes del servicio de mesa y bolsa de repuestos mediante operador tecnológico autorizado y sus respectivos soportes.	Durante este periodo se radicaron las facturas: PEA 1249 por concepto de mesa de servicios del mes de febrero de 2026 y la factura PEA 1246 por concepto de bolsa de repuestos del mes de febrero de 2026.
27. Garantizar dentro de la ejecución del contrato el cumplimiento de todas las normas y permisos ambientales necesarios para el desarrollo del objeto contractual.	Certificación de Pear sobre el cumplimiento de la norma y se carga en el repositorio. https://drive.google.com/drive/folders/11BnJ40ELKWyo6aMgufnLoGdxjz18wbYb?usp=drive_link
MESA DE SERVICIOS	
28. Proveer y estructurar la Mesa de Servicios, donde se realizará la recepción, registro, categorización y	


Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

administración de solicitudes de servicio, asignación de casos, resolviendo los que corresponden al primer nivel, seguimiento y escalamiento de solicitudes o casos, soporte técnico telefónico y control remoto. (Tickets o casos). Lo anterior conforme con lo estipulado en el Ficha Técnica No. 1. La mesa de servicios debe estar ubicada en las instalaciones del contratista en la ciudad de Bogotá, o en municipios aledaños como: Mosquera, Funza, Madrid, Chía, Cajicá y Cota.	La mesa de servicios está ubicada en la Calle 99 #49-53 piso 4, Bogotá D.C, instalaciones de Pear Solutions S.A.S.
29. Garantizar que los agentes, técnicos y el personal que interactúa con la mesa de servicios gestione los casos mediante la Herramienta de Gestión DEXON, provista por la FGN.	**ANS 2.3** Durante el mes de marzo se atendieron un total de 1.250 casos en primer nivel (extraídos del reporte 4.2.3. de la herramienta de gestión DEXON), de los cuales 1.249 de los casos cumplieron, por lo anterior los Número de Casos Solucionados son 1.249. **RCPN= (NCS / NCA) *100%** **RCPN=** (1.249/1.250) *100% **RCPN=** 99,92% SI Cumple. No aplica descuento. De conformidad según el Nivel de Servicio RCPN <= a 98% **ANS 2.4** Durante el mes de marzo de 2026 se atendieron en total 6.126 casos en segundo nivel extraídos del reporte 2.4. de la herramienta de gestión DEXON), de los cuales 6.004 casos se atendieron en los tiempos estipulados para el segundo nivel. **RCSN= (NCS / NCA)) * 100%** **RCSN=** (6.004/6.126)) *100% **RCSN= 98,01%** Si Cumple. No aplica Descuento. El nivel requerido para este ANS es RCPN >=98%.
30. Velar porque aquellas solicitudes de servicio que así lo requieran, cuenten con los formatos de Sistema de Gestión Integral de la entidad debidamente diligenciados.	Para el cumplimiento de esta obligación, el contratista realiza el seguimiento a los casos que requieren del diligenciamiento de formatos específicos, se categorizan y mensualmente se genera reporte sobre estas categorías y se carga en el repositorio del contrato.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

	https://drive.google.com/drive/folders/11BnJ40ELKWyo6aMgufnLoGdxjz18wbYb?usp=drive_link
31. Disponer las cantidades y perfiles requeridos para los agentes, técnicos y personal, establecido en la Ficha Técnica No. 1.	Cumplimiento del personal debidamente aprobado como consta en sus hojas de vida con soportes y en la aprobación emitida por parte de la supervisión para cada uno de ellos.
32. Prestar el servicio de soporte técnico de primer y segundo nivel a todos los equipos de la entidad y escalar los casos de tercer nivel a la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.	**ANS 2.3** Durante el mes de marzo se atendieron un total de 1.250 casos en primer nivel (extraídos del reporte 4.2.3. de la herramienta de gestión DEXON), de los cuales 1.249 de los casos cumplieron, por lo anterior los Número de Casos Solucionados son 1.249. **RCPN= (NCS / NCA) *100%** **RCPN=** (1.249/1.250) *100% **RCPN=** 99,92% SI Cumple. No aplica descuento. De conformidad según el Nivel de Servicio RCPN <= a 98% **ANS 2.4** Durante el mes de marzo de 2026 se atendieron en total 6.126 casos en segundo nivel extraídos del reporte 2.4. de la herramienta de gestión DEXON), de los cuales 6.004 casos se atendieron en los tiempos estipulados para el segundo nivel. **RCSN= (NCS / NCA)) * 100%** **RCSN=** (6.004/6.126)) *100% **RCSN= 98,01%** Si Cumple. No aplica Descuento. El nivel requerido para este ANS es RCPN >=98%.
33. Cumplir con los acuerdos de niveles del servicio (ANS) descritos en el respectivo anexo.	Para el período de marzo de 2026 no hubo descuentos de ANS por concepto de bolsa de repuestos.
34. Verificar y mantener actualizados los servicios de cómputo (computadores de escritorio, portátiles y estaciones de trabajo) de acuerdo con lo establecido	Se presenta el avance de actualización de equipos a Windows 11:


Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

en la Ficha Técnica 1. Mesa de Servicios y la Ficha Técnica 1.1. Actualización de Equipos de Cómputo.	
35. Garantizar que el personal técnico de soporte en sitio, preste sus servicios durante la ejecución del contrato, conforme con lo exigido en la ficha técnica No. 1.	**ANS 1.6** Durante el mes de marzo 2026 se presentaron 8 días de ausencia sin remplazo por renuncia de 3 agentes de mesa de servicio. MULTA PARA EL ROL AGENTE DE MESA DE SERVICIOS Y PERSONAL TECNICO DE SOPORTE EN SITIO MES ENERO CV = NDSP * ROL *10% CV = (8*4.527.988,45) *10% CV TOTAL= $ 362.239,08 No Cumple. Después de 5 días hábiles de haberse presentado la novedad de retiro o renuncia, se aplicará un descuento del 0,1% del valor unitario mensual del ítem al que pertenece el rol (según la oferta), por cada día que no se supla el mismo. **ANS 1.7** Durante el mes de marzo de 2026 se presentaron 12 días de ausencia de 7 técnicos de soporte en sitio y 2 días de ausencia de 2 agentes de mesa. RPSM = PS / PR * 100% APJ = NDPACNJ*PCNJ*ROL*5% APJ = (2*4.527.988,45) +(12*4.684.221,12) * 5% APJ=$3.263.331,52 No Cumple. Aplica descuento.
36. Garantizar que el personal que brinda el soporte técnico del contrato esté plenamente identificado, en cumplimiento de los lineamientos de la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y el manual de identidad visual establecido por la Dirección de Comunicaciones de la FGN.	Para el periodo del 01 al 31 de marzo de 2026, el contratista informa que hicieron entrega de la dotación en Bogotá y para las demás ciudades la entrega de la dotación está en proceso de distribución. No obstante, en la consolidación de informes mensuales de los Analistas Seccionales se sigue evidenciando la falta de uso de dotación por parte de los técnicos del

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

	contratista. Una vez más se les recuerda el cumplimiento de esta obligación.
37. Presentar en la periodicidad acordada con la supervisión del contrato, mínimo los siguientes informes: a. Informe de gestión de casos o solicitudes de servicio recibidos, atendidos y solucionados, clasificando por solicitudes e incidentes y la categorización de los servicios. b. Informe de indicadores de crecimiento y actualización de la Base de Conocimiento, registrado en el software de Gestión DEXON donde se detalle los problemas técnicos, causas y la forma como se resolvieron los incidentes presentados. c. Informe de Inventario de Hardware y Software de los equipos de la entidad. d. Informe de encuesta de satisfacción del servicio, tabuladas, analizadas, indicando las acciones de mejora identificadas. e. Bitácora de cambios de repuestos, partes y equipos de cómputo. Todo esto, debe quedar soportado en la herramienta de gestión DEXON con las actas de entrega firmadas a satisfacción por parte del usuario final. f. Plan de mejoramiento continuo, basado en los resultados y análisis de los indicadores y acuerdos de niveles de servicio con la finalidad de evaluar periódicamente, las acciones correctivas orientadas a la calidad del servicio según lo propuesto en las buenas prácticas de ITIL g. Informes con las novedades del servicio y cambios en el catálogo de servicios.	a. Mensual - informe cargado en repositorio b. Mensual – informe cargado en repositorio c. Mensual – informe cargado en repositorio d. Mensual cargado en repositorio e. Se reporta en informe de gestión mensual f. Se reporta en el informe de gestión mensual cargado en el repositorio g. Catálogo actualizado mensualmente y cargado en el repositorio https://drive.google.com/drive/folders/11BnJ40ELKWyo6aMqufnLoGdxjz18wbYb?usp=drive_link
38. Poner a disposición de la Entidad herramientas (tableros de control) que permitan realizar el monitoreo, seguimiento y parametrización con el fin de visualizar en tiempo real el estado de las llamadas gestionadas por la Mesa de Servicios así: a. Llamadas en espera b. Tiempos de espera c. Número de Agentes libres, ocupados, en otros auxiliares (capacitación, retroalimentación, apoyo).	Para la conexión a la planta Issabel es necesario que los funcionarios cuenten con el cliente para conexiones VPN SSL para autenticarse en nuestro entorno y en tal sentido poder acceder a las URL´s. Para realizar la descarga del agente, por favor realizar desde el siguiente link: https://cdn.watchguard.com/SoftwareCenter/Files/MUVPN_SSL/12_7_2/WG-MVPN-SSL_12_7_2.exe


Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

d. Tiempos de las llamadas e. Número de llamadas pérdidas f. Generación de alertas que permitan identificar llamadas que superen tiempos límites de cada Agente g. Parametrizar los indicadores por los diferentes canales de atención a monitorear en línea; h. Visualizar de diferentes formas mediante medios de display los indicadores (gráficas, listas, comparadores) generando un análisis más detallado de los servicios.	Luego de realizar la instalación se debe digitar la dirección del servidor VPN SSL con el debido puerto (190.131.244.222:10443), tal como se muestra en la imagen, junto a las credenciales indicadas. 
39. Suministrar la infraestructura tecnológica requerida en el Ficha Técnica No.1.1. Actualización Equipos de Cómputo dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la firma del acta de inicio. Los equipos servidores de la infraestructura tecnológica a entregar en sitio, deben ser físicos de conformidad con los requerimientos exigidos por los fabricantes para el normal funcionamiento del servicio.	Se relacionan algunas de las actividades realizadas con los servidores durante el mes de marzo de 2026: Se realiza proceso de actualización de Windows 11 en todo FGN, con casos hacia los técnicos y seguimiento de novedades. Se realizó el concatenado de bases de datos a nivel de Directorio Activo, SIAF, EntraID y Dexon, con información más real de la notificación de equipos de FGN, se evidencia que el reporte muestra bastantes diferencias entre plataformas, por lo cual el más real es el del Directorio Activo. Se pasa correo a FGN para que añadan los atributos a entraID y poder generar los grupos de actualizaciones de FGN. Se envía reporte a FGN de los equipos que no se pueden actualizar por sus características, obsolescencia tecnológica y los que quedan por subir a Windows 11. Se genera despliegue de actualizaciones del mes de marzo para equipos de FGN, con sus respectivas pruebas.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

		Se genera reunión por el agente Dexon, debido a que hay usuarios que no les descarga el agente, se están realizando pruebas por parte del directorio activo para que despliegue correctamente. Se pasa correo a FGN de varios equipos que cuentan con Software especial para asuntos internos de FGN, por lo cual los equipos no se pueden actualizar, ya que no se conoce licenciamiento, ni compatibilidad del software, se está determinando el total de los equipos que no van a subir. Se genera revisión de Inscripción de los equipos de FGN ante Intune, donde se desarrolla un plan de acción para poder vincular todos los equipos que hacen falta, donde se planea hacer depuración de Dispositivos en la vinculación con el Dominio por mal nombramiento y UPN incorrectos en el AD. Se genera toda la depuración correspondiente de los objetos computer en el AD, para un mejor manejo en las consolas de Microsoft, debido a que había muchos equipos que no correspondían a la nomenclatura de FGN. Se crean algunos grupos correspondientes en Intune para descarga de actualizaciones y gestión de parches, pero aún falta una segmentación por parte del administrador del directorio activo. Se generan limpiezas de equipos que no cumplen con las directivas de intune y se comienzan a sincronizar más dispositivos adecuadamente. Se evidencia que varios de los equipos que se están enrolando a Microsoft, son personales, lo cual se indica por correo a FGN. Se envía correo a FGN reportando que en Intune hay 2144 equipos personales del reporte general, para generar un control sobre esto.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.

	Se realiza reunión para corrección programada de UPN de los usuarios para pasar el RFC y sean modificados los usuarios. Se genera un script para despliegue de la aplicación para impresoras por solicitud de la Ing Rosa Bertha Vélez. Se genera correo a FGN por fallas en las consolas de Microsoft por temas de red.
BOLSA DE REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE PROPIEDAD DE LA FGN ADQUIRIDOS CON ANTERIORIDAD A LA VIGENCIA 2024	
40. Atender los servicios requeridos para aquellos equipos de propiedad de la FGN (relacionados en la Ficha Técnica No. 3.1.) que presenten novedades de tipo correctivo, emitiendo el diagnóstico y la relación de las partes que presenten desgaste y/o daños, para la revisión y autorización de cambio por parte de la supervisión del contrato.	Para este periodo los ANS relacionados con esta obligación tuvieron los siguientes resultados: **ANS 2.5** PTSRP= (NISA / TICPPAL) *100% PTSRP= (1/55) * 100% PTSRP= 98,18% Si Cumple. No aplica descuento. De conformidad según el Nivel de Servicio mayor o igual a 98% no aplica descuento. **ANS 2.6** RICPPAL = (NICR / TICPPAL) *100% RICPPAL = (1/55) * 100% RICPPAL = 98,18% Si Cumple. No aplica descuento. De conformidad según el Nivel de Servicio mayor al 98% no aplica descuento.
41. Presentar al servidor delegado por la Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, quien fungirá como gestor de la bolsa de repuestos, en máximo tres (3) días hábiles a la aprobación de la solicitud de cotización del repuesto, dos (2) cotizaciones con valores del mercado de la parte que se requiere reemplazar. El valor final de la parte a reemplazar será la cotización más baja. La Supervisión del contrato, verificará los valores cotizados respecto al mercado actual	Figura 9 Comparativa de repuestos instalados por ciudad  Fuente: Planilla Compartida con fiscalia (Dexon)

dejando constancia en informe de supervisión. En caso de que por motivos ajenos al contratista no pueda presentar las dos (2) cotizaciones exigidas, podrá presentar como mínimo una cotización justificando las causas y la debida diligencia por las cuales no presenta las dos cotizaciones. 42. Adjuntar en la herramienta de gestión DEXON, las cotizaciones y orden de servicio firmada por el usuario final, documentos a través de los cuales se evidencie la gestión, cambio del repuesto, retiro de la parte defectuosa y la instalación del nuevo repuesto. 43. Garantizar que las partes y/o repuestos sean originales del fabricante, los cuales deben ser nuevos y no remanufacturados. El manifiesto de importación o documento que certifique la originalidad del repuesto (si así se requiere) deberá adjuntarse como soporte al caso creado en la herramienta de gestión DEXON. 44. Entregar e instalar el repuesto, máximo dentro de los cinco (5) días hábiles contados a partir de la aprobación del cambio de repuesto por parte de la supervisión. En caso de que el repuesto no se encuentre o haya sido descontinuado del mercado, el contratista soportará dicha situación mediante los documentos que lo avalen.	Para cada uno de los casos atendidos, está documentado, junto con las respectivas cotizaciones, en la herramienta dexon. En el resultado mensual de ANS se refleja el porcentaje de cumplimiento de la obligación.
45. Entregar informes estadísticos mensuales y cuando lo solicite la supervisión del contrato, sobre la demanda de repuestos, el presupuesto ejecutado, pendiente por ejecutar y demás indicadores que se requieran.	Para el mes de marzo de 2026 se gestionaron 48 repuestos y 500 cables display port, autorizados por la FGN, se discriminan los repuestos así: Tabla 15 Repuestos Instalados

Etiquetas de fila	Suma de CANTIDAD
BARRANQUILLA	**1**
RAM 16GB	1
BOGOTÁ	**34**
Adaptador 2.5 a 3.5	11
Base Refrigerante	1
KIT DE TECLADO Y MOUSE	1
Kit Teclado y Mouse	1
RAM 16GB	9
SSD 1TB	11
BUCARAMANGA	**1**
Base Refrigerante	1
CARTAGENA	**1**
Base Refrigerante	1
FLORENCIA	**1**
Kit Teclado Mouse	1

	IBAGUÉ 2 Adaptador 2.5 a 3.5 1 SSD 1TB 1 **Manizales** 3 Adaptador 2.5 a 3.5 1 Kit de Rodillos 1 SSD 1TB 1 **MEDELLÍN** 1 Kit de Rodillos 1 **VILLAVICENCIO** 2 Adaptador 2.5 a 3.5 1 SSD 1TB 1 **Zipaquirá** 2 Adaptador 2.5 a 3.5 1 SSD 1TB 1 **Total general** 48 Fuente: Planilla Compartida con fiscalía (Dexon)
46. Facturar mensualmente el valor utilizado por concepto de repuestos. Este pago se realizará con cargo al presupuesto de la bolsa de repuestos de acuerdo con la vigencia respectiva, sin que exceda los recursos correspondientes a cada vigencia. Para el pago de la factura de este servicio el contratista deberá adjuntar la factura correspondiente al mes facturado y el informe de gestión de la bolsa de repuestos. Los valores máximos IVA incluido de la bolsa de repuestos para cada vigencia son los siguientes: **PRESUPUESTO** **VALOR** Bolsa de repuestos presupuesto 2024 $ 80.000.000 Bolsa de repuestos presupuesto 2025 $ 120.000.000 **TOTAL** $ 200.000.000	Durante este periodo se radicaron las facturas: PEA 1249 por concepto de mesa de servicios del mes de febrero de 2026 y la factura PEA 1246 por concepto de bolsa de repuestos del mes de febrero de 2026.
47. Realizar el embalado y rotulado de cada tóner que se reemplaza, según lo indicado en el Plan de Gestión Integral de Residuos de la FGN vigente, y ponerlos a disposición del supervisor o su delegado para su disposición final en el punto de acopio de residuos que se indique.	
48. Realizar la separación de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y pilas y acumuladores (baterías, no industriales) de los residuos aprovechables tales como plástico, elementos metálicos, chatarra y demás elementos de ser susceptibles de ser aprovechados, los cuales deben entregarse debidamente separados, embalados y rotulados, según lo indica el Plan de Gestión Integral de Residuos de la FGN vigente, y puestos a disposición del supervisor o su delegado, para su	Este ítem se cumple de acuerdo con lo establecido en cada una de las sedes de la FGN

aprovechamiento en el punto de acopio de residuos que se indique.	
49. Entregar al supervisor del contrato la certificación de disposición final de los residuos peligrosos generados durante la ejecución del contrato (diferentes a los especificados anteriormente), cuya disposición final debe tramitarse con una empresa que cuente con los permisos o licencias ambientales para aprovechamiento o disposición final de los residuos generados. La relación de los residuos entregados al gestor ambiental, junto con su clase y peso en kg, debe entregarse a la supervisión del contrato mensualmente.	Certificación que reporta el listado de lo entregado al gestor en cada una de las sedes de la FGN, así como los residuos manejados por el área respectiva de Pear Solutions. Información cargada en el repositorio del contrato. https://drive.google.com/drive/folders/11BnJ40ELKWyo6aMgufnLoGdxjz18wbYb?usp=drive_link
50. Brindar garantía por un (1) año sobre las partes o repuestos reemplazados. Esta garantía cubre la calidad, defectos de fabricación, vida útil del componente, desconocimiento técnico por parte del personal técnico del contratista durante el proceso de diagnóstico e instalación de los componentes que hacen parte de la solución tecnológica instalada, la calidad de servicio de mantenimiento correctivo, reparación y reconfiguración de los equipos tecnológicos.	Para el mes de marzo de 2026 se solucionaron 8 casos escalados por garantías, el reporte de cada uno de ellos se encuentra dentro del informe de gestión presentado por el contratista para el mes y cargado en el repositorio del contrato. Tabla 19 - Garantías Solucionadas por el proveedor  Fuente: Planilla propia garantías Lenovo (Dexon) De igual manera, a esta obligación se le realiza seguimiento semanal, como consta en las respectivas actas de reunión cargadas en el repositorio del contrato. https://fiscaliagovco.sharepoint.com/sites/GRUPOS_SUBTIC/Shared%20Documents/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FGRUPOS%5FSUBTIC%2FShared%20Documents%2FINFRAESTRUCTURA%20Y%20REDES%2FGESTI%C3%93N%20DE%20SERVICIOS%2FContratos%2F2024%2FFGN%2DNC%2D0081%2D2024%2DMESA%2DSERVICIO%2F2%2E%20FASE%20CONTRACTUAL%2F2%2E%20EJECUCI%C3%93N%2F2%2E%20ACTAS%20DE%20REUNI%C3%93N%20Y%20SEGUIMIENTO&viewid=fe4badec%2D43b6%2D49d4%2D8012%2Da565e0414999&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&CID=6d0b706b%2D6947%2D4a49%2D9a45%2D237fd2a1ecd2&FolderCTID=0x0120003954E916892577408558DCD817F8682C

51. Asumir todos los costos directos e indirectos en que se incurra por el diagnóstico errado que implique la compra de un repuesto.	N.A. para este periodo
52. Suministrar e instalar repuestos (Bolsa de Repuestos) en los sitios en donde se encuentren instalados los equipos de cómputo de la entidad y la atención de las garantías de estos.	Para el período de marzo de 2026 no hubo descuento de ANS por concepto de bolsa de repuestos.
53. Responder y reparar el daño ocasionado, en caso de que el mantenimiento correctivo o el repuesto suministrado en la bolsa de repuestos, cause algún tipo de daño al equipo de cómputo de la fiscalía general de la Nación.	N.A. para este periodo, no tenemos casos en los que se haya presentado un daño.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: El contratista deberá cumplir con las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con el anexo No. 3 del contrato.	Cumple.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

(*Agregar las casillas que sean requeridas Si no aplica coloca N/A)
si el número de bienes recibido es muy amplio, debe venir como documento adjunto)

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el contrato.

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Si es el informe final escoger entre BUENO, REGULAR O MALO si informe parcial escoger N/A)*

Malo		Regular		Bueno		N/A	X

Justifique la calificación: (Espacio de obligatorio diligenciamiento)

N.A.

OBSERVACIONES *(Espacio destinado para aclarar o adicionar datos relevantes del contrato que no fueron registrados en el presente informe)*
N.A.

FIRMA RESPONSABLES					
Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre		**Cedula**			
Dagoberto Enrique Giraldo Torres		78.716.033			
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	**fecha**	08	05	2026

FIRMA RESPONSABLES					
Interventor (es) / Supervisor (es)					
Nombre		**Cedula**			
Giselle Viviana Muñetón Lara		1.016.013.103			
Ciudad	BOGOTÁ, D.C.	**fecha**	08	05	2026

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó:	Amparo Natalia Castilla Aldana		08/05/2026
Revisó:	Lady Patricia Bautista		08/05/2026
Revisó:	Rosa Bertha Vélez Salcedo		08/05/2026
Revisó:	Daniel Armando Murcia Acevedo		08/05/2026
Revisó:	Miguel Ángel Gómez Cuan		08/05/2026

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada.