ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ -

ACTA DE INICIO

NO DEL PROCESO EN EL SECOP	013-SAMC-2026				
CONTRATO No	214	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	22 DE MAYO DE 2026		
TIPO DE PERSONA	JURÍDICA				
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA				
CONTRATISTA:	CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S. NIT. 901690497-4. R.L. HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO. C.C. NO. 1.075.260.877 DE NEIVA HUILA.				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN, CAQUETÁ				
CONDICIONES INICIALES					
VALOR INICIAL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS ($466.673.724,00) M/CTE.				
NO DE CDP.	226	FECHA DE EXPEDICION	16/03/2026	VALOR	$466.673.724,00
NO DE RP	226	FECHA DE EXPEDICION	25/05/2026	VALOR	$466.673.724,00
PLAZO DE EJECUCIÓN:	CUATRO (04) MESES				
FECHA ACTA DE INICIO CONTRATO DE INTERVENTORIA:	09 DE JUNIO DE 2026				

En la Alcaldía del municipio de San Vicente del Caguán Caquetá el 09 de junio del 2026 nos reunimos OSCAR EDUARDO MORENO PRIETO, identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 17.689.949 expedida en Florencia – Caquetá, actuando en representación de DOUGONG ZOMAC S.A.S, identificada con NIT.901785695-5 en su calidad de interventor según acta de inicio del contrato N°215 del 2026 suscrita el 09 de junio del 2026; por otra parte, HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO identificado(a) con cedula de ciudadanía No. 1.075.260.877 expedida en Neiva – Huila, actuando en representación de CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S., identificada con NIT. 901690497-4, en su calidad de contratista, hemos convenido dejar constancia del inicio del Contrato de obra No.214 del 22 de mayo del 2026 así:


DATOS DE EJECUCIÓN

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	09 – 06 – 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	08 – 10 – 2026

Con la suscripción de la presente acta de inicio, el MUNICIPIO a través del SUPERVISOR, deja constancia de la verificación del cumplimiento de los siguientes requisitos de ejecución:

1. Póliza de Cumplimiento No. 560-47-994000200114 ANEXO 0 expedida el 25 de 05 del 2026 con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
2. Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 560-74-994000037761 ANEXO 0 expedida el 25 de 05 del 2026 con ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Como constancia de lo anterior se firma el día 09 de junio del 2026, en el Municipio de San Vicente del Caguán – Caquetá.

Por la supervisión	Por el contratista
	
OSCAR EDUARDO MORENO PRIETO DOUGONG ZOMAC S.A.S	HUMBERTO RODRIGUEZ CASTRO CONSTRUCTORA LERC ZOMAC S.A.S

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ -