ACTA DE TERMINACIÓN

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO No.	FECHA
CONTRATO DE OBRA PUBLICA	293	06 DE MAYO DE 2026
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO LOCATIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA CASA FISCAL, QUE COMPRENDE ACTIVIDADES DE LIMPIEZA, RASPADO, LAVADO, RESANE Y APLICACIÓN DE PINTURA EN SUPERFICIES INTERIORES Y EXTERIORES, CON EL FIN DE MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS, ESTÉTICAS Y FUNCIONALES DE LA INFRAESTRUCTURA.	

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE TAURAMENA
NIT:	800.012.873-7
CONTRATISTA:	TLON CHB SAS
NIT:	901616034-3
REPRESENTANTE LEGAL	BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA
C.C.	1.016.101.268 de Bogota D.C.
VALOR DEL CONTRATO	$ 48,943,470.00
VALOR DEL ANTICIPO (xx%)	N/A
ADICIONAL EN VALOR No 0x	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 48,943,470.00
FECHA ACTA DE INICIO	14 DE MAYO DE 2026
PLAZO	DOS (2) MESES
PRORROGA No 0X	N/A
PLAZO FINAL	DOS (2) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	13 DE JULIO DE 2026
% AVANCE FINANCIERO	100%
% AVANCE FISICO	100%
Nro. VISITAS DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA	2
INTERVENTORÍA	N/A N/A
SUPERVISIÓN	MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO - Secretaria General LINO RODRIGUEZ OCHOA - Secretario de Infraestructura
APOYO A LA SUPERVISIÓN	RUTH MARYLEYDI MORALES Según oficio del 14 de Mayo de 2026
FECHA PRESENTE ACTA	05 DE JUNIO DE 2026

En Tauramena, nos reunimos BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA R/L TLON CHB SAS en calidad de contratista, MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO en calidad de Supervisor, LINO RODRIGUEZ OCHOA en calidad de supervisor y RUTH MARYLEYDI MORALES RAMIREZ en calidad de Apoyo a la supervision, con el fin de suscribir la presente acta de ejecución contractual, atendiendo a las siguientes consideraciones:

1. Que el plazo de ejecución del contrato finaliza el dia 13 de julio de 2026 y la obra fue terminada el 05 de junio de 2026
2. El contratista hace entrega del producto objeto del presente contrato para su respectiva revision por parte de la interventoria (APLICA PARA CONTRATOS DE CONSULTORIA) N/A
3. Se deja constancia que una vez se revise el producto entregado por parte del contratista, y se realicen los ajustes a que haya lugar, se procedera a realizar el acta de recibo final. (APLICA PARA CONTRATOS DE CONSULTORIA) N/A
4. Que no se requiere hacer ajustes a la obra construida para proceder al recibo definitivo y posterior liquidacion del contrato. (APLICA PARA CONTRATOS DE OBRA)
5. La presente acta se publica en la plataforma SECOP II.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

Por el Municipio

MARTHA JULIETH MORENO BAQUERO
Secretria General - Supervisor

LINO RODRIGUEZ OCHOA
Secretaria Infraestructura - Supervisor

Por el Contratista

BRAND SEBASTIAN MORENO GARCIA
R/Legal TLON CHB SAS

RUTH MARYLEYDI MORALES RAMIREZ
Profesional de Apoyo SGL - Apoyo a la Supervision