Proyecto Nº.	No 4589 – 2023 Grupo 1			
Interventor:	Consorcio Alianza Educativa			
Contratista:	Consorcio Obras Consacá			
Semana Reportada:	#			
Perido de Informe:	DEL: 24	AL: 29	MES: junio	AÑO: 2024

1. CONSACÁ

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Se reliza oficio con solicitud del componente social al contratista: MINCUL4589-CSC-035-2024- Solicitud referente al componente social, de fecha 26.0.24
2. Se realiza verificación y solicitud de ajustes para dos actas de vecindad (Vicente Riascos- Yasmín Rodríguez) al Contratista mediante oficio MINCUL4589-CSC-037-2024 Respuesta a oficio OPB-4537-2023-027 referente a las actas de vecindad.
3. Se realiza seguimiento de la valla informativa instalada en la zona de intervencion de la obra.
4. Participación y acompañamiento en comité de obra No. 3 del jueves 27.06.24

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Verificación Valla Informativa



Comité de obra # 3

Diana Marcela Marín Díaz
Profesional Social Interventoría

LYDA RUBY LEDEZMA BRAVO
Directora de obra Interventoría