
Proyecto Nº.	No 4589 – 2023 Grupo 1			
Interventor:	Consorcio Alianza Educativa			
Contratista:	Consorcio Obras Consacá			
Semana Reportada:	# 4			
Periodo de Informe:	DEL: 02	AL: 06	MES: julio	AÑO: 2024

1. CONSACÁ
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
1. Se realiza revisión de actas de vecindad V2. 2. Se hace oficio con respuesta a OPB-4537-2023-033 y solicitud de ajustes a las actas de vecindad V2 (MINCUL4589-CSC-043-2024) 3. Se realiza informe mensual social de Interventoría #1 correspondiente al mes de junio del 2024. 4. Se realiza seguimiento de la valla informativa en obra. 5. Se hace seguimiento diario de los trabajadores en obra MONC (Mano de obra no calificada)-mujeres. 6. Participación y acompañamiento en comité de obra #4. 7. Se realiza verificación y ajuste del documento de presentación para la socialización de inicio de actividades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Verificación Valla Informativa	Comité de obra # 4

Diana Marcela Marín Díaz
Profesional Social Interventoría

Directora de obra Interventoría