GRUPO DEFA

Cordial saludo

Sres. CONSORCIO OBRAS CONSACA

Culminado el plazo de entrega de las lámparas antes adquiridas en la factura **64695,** presentamos nuestras excusas ante el incumplimiento de la fecha de entrega estipulada por parte de nuestro proveedor las cuales debían ser entregadas en Pasto el día 27 de noviembre, de las lámparas solicitadas se hará la entrega de 42 unidades y nos dejan en conocimiento que las lámparas pendientes llegarían la primera semana de Enero 2025, el incumplimiento de el total de la entrega se debe a cuestiones internas por parte nuestro proveedor los cuales nos realizaron la entrega de las lámparas que se alcanzaron a producir en esta fecha, de ante mano esperamos su comprensión ante temas internos y podamos contar con su aprobación y tiempo de espera para la llegada de las lámparas restantes.

Atentamente:

1.004.215.652.

Andrés Felipe Beltrán

Asesor comercial

Powered by CamScanner