CONSORCIO OBRAS CONSACA	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	IN-FCCI-004
		VERSIÓN	V1

FECHA 30/06/2024
(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 4735 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

PERIODO DEL INFORME: 11-06-24 AL 30-06-24

PROYECTO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4589-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

Clase de tiempo	JUNIO																								Total
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
Seco	24	24	21	24	19		24	24	21	23	24	24		24	24	24	23	23	24						370
Lluvias moderadas			3		5				3								1	1							13
Lluvias intensas										1															1
Total horas	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0					

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Domingos y Festivos

OBSERVACIONES:

Firma	***Firma***	
Residente de obra	***Director de obra***	***Firma***
Elaboró	***Revisó***	***Residente interventoria***
		Aprobó

**** La informacion contenida en el presente formato es propiedad de CCI SAS, sus consorcios o Uniones temporales derivadas, se prohibe su reproduccion, sin previa autorizacion.***

CONSORCIO OBRAS CONSACA	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	IN-FCCI-004
		VERSIÓN	V1

FECHA: 31/07/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 4735 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

PERIODO DEL INFORME: 1-07-24 AL 31-07-24

PROYECTO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4589-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

Clase de tiempo	JULIO																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	20	20	20		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	611
Lluvias moderadas			1	4	4	4																										13
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Domingos y Festivos

OBSERVACIONES:

Firma	***Firma***	
Residente de obra	***Director de obra***	***Residente interventoria***
Elaboró	***Revisó***	***Aprobó***

**** La informacion contenida en el presente formato es propiedad de CCI SAS, sus consorcios o Uniones temporales derivadas, se prohibe su reproduccion, sin previa autorizacion.***

CONSORCIO OBRAS CONSACA	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	IN-FCCI-004
		VERSIÓN	V1

FECHA: 31/08/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 4735 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

PERIODO DEL INFORME: 1-08-24 AL 31-08-24

PROYECTO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4589-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

Clase de tiempo	AGOSTO																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	23	24	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	735
Lluvias moderadas					4	4																										8
Lluvias intensas																																0
Total horas	24	24	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Domingos y Festivos

OBSERVACIONES:

Firma	***Firma***	***Firma***
Residente de obra	***Director de obra***	***Residente interventoria***
Elaboró	***Revisó***	***Aprobó***

**** La informacion contenida en el presente formato es propiedad de CCI SAS, sus consorcios o Uniones temporales derivadas, se prohibe su reproduccion, sin previa autorizacion.***

CONSORCIO OBRAS CONSACA	**ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	IN-FCCI-004
		VERSIÓN	V1

FECHA: 30/09/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 4735 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

PERIODO DEL INFORME: 1-09-24 AL 30-09-24

PROYECTO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4589-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

Clase de tiempo	**AGOSTO**																														**Total**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	720
Lluvias moderadas																															0
Lluvias intensas																															0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Domingos y Festivos

OBSERVACIONES:

Firma	***Firma***	
Residente de obra	***Director de obra***	***Residente interventoria***
Elaboró	***Revisó***	***Aprobó***

**** La informacion contenida en el presente formato es propiedad de CCI SAS, sus consorcios o Uniones temporales derivadas, se prohibe su reproduccion, sin previa autorizacion.***

CONSORCIO OBRAS CONSACA	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	IN-FCCI-004
		VERSIÓN	V1

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 4735 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

PERIODO DEL INFORME: 1-10-24 AL 31-10-24

PROYECTO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4589-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

Clase de tiempo	OCTUBRE																														
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	24	24	24	24	24		24	24	24		24	24			24	24	24	24	24		24	24	24	24	24	24		24	24	24	24	600
Lluvias moderadas										10																						10
Lluvias intensas										14																						14
Total horas	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Domingos y Festivos

OBSERVACIONES:

Firma ***Residente de obra*** ***Elaboró***	***Firma*** ***Director de obra*** ***Revisó***	***Firma*** ***Residente interventoria*** ***Aprobó***

**** La informacion contenida en el presente formato es propiedad de CCI SAS, sus consorcios o Uniones temporales derivadas, se prohibe su reproduccion, sin previa autorizacion.***

CONSORCIO OBRAS CONSACA	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	IN-FCCI-004
		VERSIÓN	V1

FECHA: 31/11/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 4735 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

PERIODO DEL INFORME: 1-11-24 AL 30-11-24

PROYECTO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4589-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

Clase de tiempo	OCTUBRE																														Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Seco	24	24			24	24	24	24	24			24	24	24	24	24		16	20	20	20	24	24		20	20	20	24	24	24		544
Lluvias moderadas																		4		4	4											12
Lluvias intensas																		4	4						4	4	4					20
Total horas	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	0	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Domingos y Festivos

OBSERVACIONES:

Firma ***Residente de obra*** ***Elaboró***	***Firma*** ***Director de obra*** ***Revisó***	***Firma*** ***Residente interventoria*** ***Aprobó***

**** La informacion contenida en el presente formato es propiedad de CCI SAS, sus consorcios o Uniones temporales derivadas, se prohibe su reproduccion, sin previa autorizacion.***

CONSORCIO OBRAS CONSACA	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	IN-FCCI-004
		VERSIÓN	V1

FECHA: 21/12/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 4735 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

PERIODO DEL INFORME: 1-12-24 AL 21-12-24

PROYECTO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4589-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

Clase de tiempo	DICIEMBRE																															Total
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21											
Seco		24	16	20	20	22	24		24	24	23	24	24	24		24	24	24	24	22	24											411
Lluvias moderadas			4	4	4	2														2												16
Lluvias intensas			4								1																					5
Total horas	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	24	24	24	24	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Domingos y Festivos

OBSERVACIONES:

Firma ***Residente de obra*** ***Elaboró***	***Firma*** ***Director de obra*** ***Revisó***	***Firma*** ***Residente interventoria*** ***Aprobó***

**** La informacion contenida en el presente formato es propiedad de CCI SAS, sus consorcios o Uniones temporales derivadas, se prohibe su reproduccion, sin previa autorizacion.***

CONSORCIO OBRAS CONSACA	ESTADO GENERAL DEL TIEMPO	CÓDIGO	IN-FCCI-004
		VERSIÓN	V1

FECHA: 23/12/2024 (Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No: 4735 - 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS CONSACA

PERIODO DEL INFORME: 11-06-2024 AL 23-12-2024

PROYECTO: REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 4589-2023

INTERVENTOR: CONSORCIO ALIANZA CULTURAL

Clase de tiempo	DICIEMBRE							
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	Total
Seco	370	611	735	720	600	544	411	3991
Lluvias moderadas	13	13	8	0	10	12	16	59
Lluvias intensas	1	0	0	0	14	20	5	39
Total horas	**384**	**624**	**743**	**720**	**624**	**576**	**432**	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

Domingos y Festivos

OBSERVACIONES:

Firma	***Firma***	
Residente de obra	***Director de obra***	***Residente interventoria***
Elaboró	***Revisó***	***Aprobó***

**** La informacion contenida en el presente formato es propiedad de CCI SAS, sus consorcios o Uniones temporales derivadas, se prohibe su reproduccion, sin previa autorizacion.***