Pasto, 09 de mayo de 2025

OPB-4537-2023-213

Señor:
JUAN PABLO MUÑOZ ANDRADE
R/L CONSORCIO ALIANZA CULTURAL
Interventor

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. 4537 DE 2023 "REALIZAR POR EL SISTEMA DE SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS Y DE URBANISMO PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO PIEDRA DE BOLÍVAR EN EL MUNICIPIO DE CONSACÁ, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Asunto: Remisión plan de contingencia para ola invernal.

Cordial saludo,

Mediante el presente me permito allegar ante ustedes las alternativas que se implementaran para evitar atraso a causa de la ola invernal que se pueda presentar en la ejecución de la obra, buscando tipos de solución con el fin de cumplir con el plazo establecido en el contrato.

- **Identificación de riesgos por ola invernal.**

Inundación en áreas de trabajo.
Daños en materiales por exposición al agua
Accidentes por superficies resbalosas o poca visibilidad.
Retrasos por imposibilidad de ejecutar trabajos.

- **Medidas de respuesta.**

Asegurar el adecuado drenaje de las zonas de trabajo.
Cubrir los materiales y zonas críticas con plástico.
Formas estructuras de cubierta temporales sobres las zonas en ejecución.
Capacitar al personal sobre protocolos ante lluvias fuertes o emergencias.
Habilitar rutas de evacuación y zonas seguras del proyecto.

Con lo mencionado anteriormente se realizará un seguimiento diario a las condiciones climáticas para evaluar la efectividad del plan en cada evento y actualizar protocolos de ser necesario

Sin otro particular,

REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES
R/L Consorcio Obras Consaca
Contratista de obra