	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	**JETIC**
Fecha del informe	Dia:06 Mes: 04 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: x Final:
Periodo evaluado	Mes: Marzo Año: 2026
Número de Contrato	160-00-A-COFAC- CEGOT -2025
Contratista	UT APIRED CCTV 2025
Objeto	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y LICENCIAMIENTO DE SISTEMAS DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA CON PUESTA EN SERVICIO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO TÉCNICO
Valor del Contrato	$ 3.467.087.112,18
Fecha Suscripción	Dia: 27 Mes: 10 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 31 Mes: 03 Año: 2026
Forma de Pago	PAGO ÚNICO: SE CANCELARÁ EL 100% DEL VALOR DEL CONTRATO PREVIA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS, CON CARGO AL PAC DICIEMBRE 2025 O CUENTAS POR PAGAR DE 2025, PAGADERAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2026 DE ACUERDO CON LA FACTURACIÓN.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	**No. Dia: Mes: Año:**
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía RCE	Dia: Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: Mes: Año:

.

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 24 Mes: 11 Año: 2025
Objeto de la Modificación	Se realiza adición por $1.155.667.118,59 a la VG 2025 y el contratista debe actualizar las pólizas de acuerdo a los documentos anexos.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	1.155.667.118,59
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	N/A
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A
SEGUNDO MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 27 Mes: 12 Año: 2024
Objeto de la Modificación	Se realiza ampliación plazo de ejecución, se constituye reserva presupuestal 2025, se modifica la forma de pago y el contratista debe actualizar las pólizas de acuerdo a los documentos anexos.
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/a
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 31 Mes: 03 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A
TERCER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: 30 Mes: 03 Año: 2024
Objeto de la Modificación	Se realiza ampliación plazo de ejecución, se modifica la forma de pago y el contratista debe actualizar las pólizas..
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	N/a
Nuevo Valor Contrato	N/A
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Día: 30 Mes: 04 Año: 2026
Registro Presupuestal Ajustado	No. Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	N/A
Aprobación - Otras Garantías	N/A

PRIMERA SUSPENSIÓN	
Fecha firma	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Objeto de la Suspensión	N/A
Reinicio	Día: N/A Mes: N/A Año: N/A
Observaciones	

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**
NO APLICA	**NO APLICA**	**NO APLICA**

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	58.04%

Avance en Tiempo	73.08%
Estado del Contrato	En ejecución: X Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí X No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$ 3.467.087.112,18
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$ 1.519.448.597,40
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$ 1.947.638.514,78

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	29-dic-2025	FV-2	$ 1.519.448.597,40		$ 1.519.448.597,40
				Total Pagos	$ 1.519.448.597,40

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

NO APLICA

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: No cumple: No aplica: X
Especificaciones técnicas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X No cumple: No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple: X No cumple: No aplica:
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple: X No cumple: No aplica:
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple: X No cumple: No aplica:
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple: X No cumple: No aplica:

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTIVIDAD O EQUIPO	UNIDAD	SERIAL	MARCA	ACTIVO O CONSUMO
CONTROLADOR DE ACCESO MAESTRO TIPO RACK PARA SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA 6-KIT-PB	GACAS		RBH	ACTIVO FIJO
TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH	CACOM5	B8A44FF9E117	RBH	ACTIVO FIJO
TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH	GACAS		RBH	ACTIVO FIJO
TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH	GACAS		RBH	ACTIVO FIJO
TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH	GACAS		RBH	ACTIVO FIJO
TERMINALES DE CONTROL DE ACCESO CON LECTURA BLUETOOTH	GACAS		RBH	ACTIVO FIJO
CONTROLADOR DE ACCESO MAESTRO TIPO RACK 2-KIT-PB	CACOM5	UN89H2620	RBH	ACTIVO FIJO
CONJUNTO DE CERRADURA ELÉCTRICA CON BRAZO HIDRÁULICO, BOTÓN NO-TOUCH Y SENSOR MAGNÉTICO	GACAS			POR DEFINIR
S-TIPO2-50M	CACOM5			SERVICIO INSTALACION
S-TIPO2-50M	CACOM5			SERVICIO INSTALACION
S-TIPO2-50M	CACOM5			SERVICIO INSTALACION
S-TIPO2-30M	CACOM5			SERVICIO INSTALACION
S-TIPO2-30M	CACOM5			SERVICIO INSTALACION
S-TIPO2-30M	CACOM5			SERVICIO INSTALACION
S-TIPO2-30M	CACOM5			SERVICIO INSTALACION
S-TIPO2-30M	CACOM5			SERVICIO INSTALACION
S-TIPO2-30M	GACAS			ACTIVO FIJO
S-TIPO2-30M	GACAS			ACTIVO FIJO
S-TIPO2-5M	GACAS			ACTIVO FIJO
S-TIPO2-5M	GACAS			ACTIVO FIJO
S-TIPO2-5M	CACOM5			
S-TIPO2-5M	CACOM5			
S-TIPO2-5M	CACOM5			
S-TIPO2-5M	CACOM5			

	CÁMARA TIPO TORRETA DE 2 MP CON IA	CACOM5	E82725151A39		ACTIVO FIJO
	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO	CACOM5	000E08238A		ACTIVO FIJO
	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO	CACOM5	000E082398		ACTIVO FIJO
	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO	GACAS			ACTIVO FIJO
	LECTOR BIOMÉTRICO DE RECONOCIMIENTO FACIAL PARA CONTROL DE ACCESO	GACAS			ACTIVO FIJO
	ALTAVOZ DE RED TIPO BOCINA REENTRANTE	CACOM5	B8A44FEAC5AB		ACTIVO FIJO
	ALTAVOZ DE RED TIPO BOCINA REENTRANTE	CACOM5	B8A44FED256B		ACTIVO FIJO

GACAS

apicom

REDCÓMPUTO
Soluciones informáticas





SALIDA








Controladora Guardia principal





Talanquera vehicular Guardia Principal






apicom

REDCÓMPUTO Soluciones informáticas

Lectores Bluetooth Guardia Principal



CACOM5	1.1 BIOMÉTRICOS GUARDIA PRINCIPAL INSTALACION DE EQUIPOS – CACOM 5 ENTRADA   

apicom

REDCÓMPUTO Soluciones informáticas

SALIDA







apicom

REDCÓMPUTO Soluciones informáticas

4. **BOCINA 2- LUXOR CERRO**

5.

Se realizo instalación en tubería IMC y coraza desde gabinete comunicaciones de piso hasta una altura de 6 metros

Instalación de equipo



6. Consola Bocinas

S e realizo instalación salida de datos desde el cuarto técnico de monitoreo hasta el puesto de trabajo sugerido por el Técnico Primero Uberney Diaz.

En canaleta perimetral se instalado cable UTP cat6A desde el patch panel 2 hasta el puesto de trabajo identificado como CCPP2T01 en terminación de outlets Jack RJ45 Cat6A

INSTALACIÓN EQUIPO



DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

NO APLICA

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

NO APLICA

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X

¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO

Ingreso a Almacén	Sí __ No __
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	
Observaciones	

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Actualmente, el contrato se ejecuta sin contratiempos y presenta un adecuado nivel de cumplimiento tanto del objeto contractual como de las obligaciones pactadas.
En consecuencia, a la fecha no se evidencian situaciones que ameriten el inicio de actuaciones por presunto incumplimiento. Se recomienda continuar con el seguimiento y supervisión ordinaria del contrato conforme a lo pactado.

12. FIRMA (S)



Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T2 VILLAMIL NIÑO ARIEL Principal	**C.C. 1053337215**
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 001 del 05 de enero de 2025	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE APOYO LOGISTICO / ESCUADRÓN	
Firma		