| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** | **CÓDIGO:** | F-PCT-008 |
| | | **VERSIÓN:** | 11 |
| | | **FECHA DE APROBACION:** | 1/20/2026 |

**Proceso de Contratación**

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| FECHA PRESENTACIÓN INFORME | 10/02/2026 | | | | |
| INFORME No. | 1 | PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL: | 31/12/2025 | Y EL | 31/01/2026 |
| OBJETO DEL CONTRATO | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA PARA EL PROYECTO: "FORMULAR EL PLAN DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO DE LA CORRIENTE PRINCIPAL DEL RÍO OPÓN Y SUS PRINCIPALES TRIBUTARIOS EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS" | | | | |
| ESTADO | EN EJECUCIÓN | | PLAZO INICIAL CONTRATO | 12 meses | |
| TIPO DE CONTRATO | INTERVENTORIA | | VALOR INICIAL CONTRATO | $ 265.881.681,84 | |
| PROCESO No.: | CM2-029-2025 | | FECHA DE INICIO: | 12/31/2025 | |
| CONTRATO No.: | Contrato de Interventoría No. 01509-2025 | | FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL | 12/30/2026 | |
| CONTRATISTA: | HERNANDO LEGUIZAMON GALINDO | | LOCALIZACIÓN | Santander | |
| NIT CONTRATISTA: | 7.160.171 | | SUPERVISOR (CARGO) - INTERVENTOR | EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ | |
| LINK DE PROCESO | https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | | APOYO SUPERVISIÓN | RODOLFO SANCHEZ RUIZ / JHORMAN RAFAEL RAMIREZ PINTO | |

1.1 SEGUIMIENTO TÉCNICO/JURÍDICO

| NOVEDAD | SUSCRIPCIÓN | DESDE | HASTA | TIEMPO EN MESES / DIAS DE EJECUCIÓN | TIEMPO EN MESES / DIAS DE SUSPENSIÓN | FECHA TERMINACIÓN ACTUALIZADA | SE ACTUALIZA POLIZA | MOTIVO /JUSTIFICACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acta Inicio Contrato | 12/30/2025 | 12/31/2025 | 12/30/2026 | 12 meses | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| PLAZO CONTRATO ACTUALIZADO (En meses/días) | | | | 12 meses | | | | |
| % AVANCE FISICO | | | | 2.50% | | | | |

1.2 ESTADO DE LAS GARANTÍAS (Pólizas)

| CLASE | # DE POLIZA | FECHA DE EXPEDICION | ANEXO | AMPARO | VIGENCIA (Fechas) DESDE | VIGENCIA (Fechas) HASTA | 7.VALOR ASEGURADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL | BY-100060808 | 27/01/2026 | | CUMPLIMIENTO | 12/31/2025 | 10/07/2027 | $ 53.176.336,37 |
| | | | | PAGO DE SALARIOS | 12/31/2025 | 10/01/2030 | $ 53.176.336,37 |
| | | | | CALIDAD DE LOS BIENES Y ELEMENTOS | | | |
| | | | | CALIDAD DEL SERVICIO | 12/31/2025 | 10/01/2028 | $ 53.176.336,37 |
| | | | | AMPARO DE CORRECTO FUNCIONAMEINTO DE EQUIPOS | | | |
| | | | | ESTABILIDAD DE LA OBRA | | | |
| | | | | BUEN MANEJO DEL ANTICIPO | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTACTUAL | BY-100010241 | 27/01/2026 | | PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES | 31/12/2025 | 10/01/2027 | $ 284.700.000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA** | **CÓDIGO:** | F-PCT-008 |
| | | **VERSIÓN:** | 11 |
| | | **FECHA DE APROBACION:** | 1/20/2026 |

2. EJECUCION PRESUPUESTAL


| | | ADICIONES | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO < Si aplica> | $ 0.00 | CONCEPTO | ACTUALIZAR POLIZA | FECHA | VALOR |
| APORTE OTRA ENTIDAD: <Convenios> | $ 0.00 | | | | |
| APORTE (CAS): <si aplica> | $ 0.00 | | | | |
| VALOR CONTRATO (todos menos conv) | $ 265.881.681,84 | | | | |
| VALOR TOTAL CONTRATO: | $ 265.881.681,84 | | | | |
| VALOR ADICION(ES): | $ 0.00 | | | | |
| VALOR TOTAL + ADICION(ES) | $ 265.881.681,84 | | | | |
| VALOR PAGADO: | $ 0.00 | | | | |
| VALOR POR PAGAR: | $ 265.881.681,84 | | | | |
| % POR PAGAR | 100.00% | | | | |
| % AVANCE FINANCIERO | 0.00% | TOTAL DE ADICIONES | | | $ - |

2.1. SITUACIÓN FINANCIERA

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | TOTAL | $ - |

3. CURVA "S"

| MES/DIAS | CRONOGRAMA | EJECUTADO | PAGADO |
|---|---|---|---|
| 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 1 | 2.50% | 2.50% | 0.00% |
| 2 | 9.70% | | |
| 3 | 28.00% | | |
| 4 | 33.30% | | |
| 5 | 38.50% | | |
| 6 | 45.50% | | |
| 7 | 48.50% | | |
| 8 | 55.00% | | |
| 9 | 58.00% | | |
| 10 | 71.70% | | |
| 11 | 83.50% | | |
| 12 | 100.00% | | |




| | | |
|---|---|---|
| PROGRAMADO | 2.50% | |
| EJECUTADO | 2.50% | |
| ATRASOS | 0.00% | |
| DESEMPEÑO | | 1.00 |
| % PAGADO A LA FECHA | 0.00% | |
| Pendiente por Ejecutar total | | $ 265.881.681,84 |
| % POR CANCELAR A LA FECHA | 100.00% | |
| Indice de avance financiero | | 0.00 |

Notas:

PROGRAMADO

Valor acumulado conforme a la programación vigente allegada por el Contratista

EJECUTADO

Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/supervisión

% PAGADO A LA FECHA

Valor acumulado realmente pagado por las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría/s

| | INFORME DE SEGUIMIENTO MENSUAL SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA | CÓDIGO: | F-PCT-008 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN: | 11 |
| | | FECHA DE APROBACION: | 1/20/2026 |

4. OBSERVACIONES, ACTIVIDADES REALIZADAS, REPROGRAMACIONES DE CRONOGRAMA, RECOMENDACIONES, RIESGOS Y ALERTAS

En el marco del proceso de seguimiento a la consultoría contratada, se informa que se llevó a cabo el primer Comité Técnico, espacio en el cual se revisaron los avances iniciales y se establecieron lineamientos para el desarrollo del proyecto.

Durante dicho comité, la interventoría solicitó de manera formal:

Cambio de profesional asignado, con el fin de garantizar la idoneidad técnica requerida.

Ajuste en el porcentaje de dedicación laboral, buscando mayor coherencia con las necesidades del proyecto.

Entrega de información secundaria, indispensable para complementar el análisis y fortalecer la base técnica del estudio.

Es importante resaltar que, de manera autónoma, la consultoría ha venido gestionando y recopilando información relevante para el proyecto, lo cual ha permitido avanzar en la construcción de insumos técnicos y en la consolidación de la línea base.

La interventoría continuará realizando seguimiento permanente, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales y asegurando la calidad de los productos entregados, en concordancia con los objetivos establecidos.

SE REALIZA EL PRIMER COMITÉ TÉCNICO CAS-INTEVENTORIA-CONSULTORIA

SE INICIA DE MANERA OFICIAL EL CONTACTO CON LA INTERVENTORIA EN LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO DEL PORH RÍO SOGAMOSO

5. ANEXOS: SOPORTES AVANCES <Reuniones, actas, registro fotográfico etc>



Primer Comité Técnico




Plan de trabajo




Acta de comité técnico




Plan Operativo Interventoria




Informe mensual Consultoria

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

<Nombre Soporte>

**SUPERVISOR/INTERVENTOR**

**Nombre:** EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTINEZ

| | NOMBRE | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|
| PROYECTO: | Jhorman Rafael Ramírez Pinto | Contratista SPL |  |
| REVISO: | Rodolfo Sánchez Ruiz | Funcionario Esp. SPL |  |
| V.B: | | | |