Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor**
5/06/2026	MAYO 2026	**COMPAÑÍA NACIONAL DE REEXPEDICIONES SAS**	MAURICIO VALENCIA OROZCO

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-08-2026**	**Tipo**	**Suministro**	**Convenio No.**		**Tipo**	**Interadministrativo**

Contratar en nombre de LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el servicio de embalaje y transporte de cargas que requiera la Direcciòn Seccional Administración Judicial, desde y hasta todos los despachos judiciales del distrito, o a cualquier destino Nacional

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-006-005	2026	**4126**	5/02/2026	$ **1.018.000,00**
A-02-02-02-006-005	2026	**5026**	5/02/2026	$ **20.052.382,00**
A-02-02-02-006-005	2026	**1226**	5/02/2026	$ **518.000,00**

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
21.588.382	21.588.382	18/02/2026	297	9/03/2026	31/12/2026

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de POLIZA**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
500 47 994000029445	2/03/2026	**1826**	19/02/2026	19/02/2026
1801222001805	9/03/2026	**5726**	19/02/2026	19/02/2026
		12026	19/02/2026	19/02/2026

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición					
Adición					
Otro Sí					

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			**21.588.382**		**% anticipo:**		
Pagos				**Amortización**			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
14/04/2026	transferencia	0,04	965.900				
12/05/2026	transferencia	0,05	1.157.450				
0/01/1900	0	0,00	-				
0/01/1900	0	0,00	-				
0/01/1900	0	0,00	-				
0/01/1900	0	0,00	-				
Ejecutado		**9,84%**	**$ 2.123.350,00**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**90,16%**	**$ 19.465.032,00**				
Total		**100%**	**$ 21.588.382,00**				

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FE-PCX-6574	Valor	$ 1.047.200

Los valores que aparecen a contiuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	**14,69%**	**$ 3.170.550**
Disponible	**85,31%**	**$ 18.417.832**
Total	**100%**	**$ 21.588.382**

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
El contratista una vez recolectados los elementos de las bodegas de la Dirección Seccional de Administración Judicial, entregará los mismos en su destino final en un periodo máximo de entrega de 24 horas	Desde el 01 de mayo al 31 de mayo de 2026, se realizó la recogida de pedidos en el Centro Logistico Tesorito y Edificio del Consejo Seccional de la Judicatura sin ningún inconveniente, al igual que la entrega de los mismos en los disitntos despachos judiciales del distrito.	Factura electronica PCX-6574 , relación guias, Planillas de Autoliquidación de Aportes, Copia de Guias ELECTRONICAS, soportes documentos ambientales y de SST

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

. Servicio prestado del 01 de mayo al 31 de mayo de 2026.
. Aporte correcto de planilla y pago de la seguridad social.
. Cargue sin novedad de la factura en SIIF NACION.
. Aprobaciòn de la factura en SIIF NACION. 05-06-26
. No hay retraso en la ejecución del contrato.
. No se presento perdida de mercancia.
. Aportaron soportes requeridos ambientale y de SST

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, se encuentran los recursos disponibles.

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista ha cumplido a cabalidad con los servicios solicitados correspondientes al objeto del contrato.

Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio de trasnporte de elementos para las distintas sedes judiciales..

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguriad social y soportes ambientales y de SST

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME

Contratista

Nombre	**LUZ MERY GOMEZ ARIAS**
Cargo	Representante Legal
Firma	

Supervisor

Nombre	**MAURICIO VALENCIA OROZCO**
Cargo	Coordinador Grupo de Almacen e inventarios
Firma	

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal

14/04/2026	transferencia	$ 965.900	
12/05/2026	transferencia	$ 1.157.450	

$ (2.123.350,00)

$ -