Fecha: 2026-06-10 19:17:42
Radicado: 2026S-VHUI-039510
Destino: JENRRI YONSON MARTIN DAZA
Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2026S-VHUI-039510
Fecha: 2026-06-10 19:17:42

SEÑOR(A):
JENRRI YONSON MARTIN DAZA
REPRESENTANTE LEGAL SUPRATEC S.A.S

KR 102 B 148 31 BQ 2 IN 4 AP 202
supratecltda@hotmail.com
BOGOTÁ D.C., BOGOTA

ASUNTO: ORDEN DE INICIO CONTRATO No. 1373 DE 2026

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que se han cumplido los requisitos previos para la ejecución del Contrato No. **1373-2026** que tiene por objeto: **"ADECUACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS FASE 1 EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL HUILA DEL INVIAS",** la fecha de inicio de ejecución del mismo es la fecha del cambio de estado a ejecución que registra la plataforma del Sistema Electrónico de Contratación Pública - SECOP II, o la versión que se encuentre vigente, la cual corresponde al **10 de junio de 2026.**

PLAZO: HASTA EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2026.

El contrato cuenta con Registro Presupuestal No. 689826 de fecha 10/06/2026 y Acta de Aprobación de las Garantías y Seguros exigidos de fecha 03/06/2026.

Para el control y vigilancia el INVÍAS designó como Supervisor del Contrato al ingeniero JESÚS EDUARDO RINCÓN SILVA, Dirección: CARRERA 5 N° 18 – 19, Corre Institucional: jerincon@invias.gov.co

Atentamente,

OSORIO BETANCOURT ADRIAN
Firmado digitalmente por OSORIO BETANCOURT ADRIAN
Fecha: 2026.06.10 19:19:33 -05'00'

ADRIAN OSORIO BETANCOURT
DIRECTOR TERRITORIAL HUILA (E)

Proyectado por: Diego Andres Londoño Paya
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: JESúS EDUARDO RINCóN SILVA ()
Copia Externa a: