INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

1. OBJETIVO

Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al Instituto para la Educación Física, la recreación y el Deporte del Municipio de Duitama, acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011.

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO:

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 09 DE JUNIO DE 2026		
TIPO DE CONTRATO	No. CPSP-006-2026		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EN LA IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL INSTITUTO PARA LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE DE DUITAMA.		
DEPENDENCIA	GERENCIA		
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.009 SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No. 2026000007 del 29 de enero de 2026		
REPRESENTANTE LEGAL Y/O CONTRATISTA	DAVID LEONARDO AMAYA ALCÁNTAR		
NIT Y/O C.C	C.C. No. 1.002.457.685 DTMA		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CATORCE MILLONES DE PESOS (14.000.000,00) M/CTE		
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	29 de enero de 2026		
FECHA DE INICIO	29 de enero de 2026		
FECHA DE TERMINACION	29 de mayo de 2026		
PLAZO DEL CONTRATO	Cuatro (04) MESES		
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 2026000007 del 29 de enero de 2026		
FECHA DE SUSPENSIÓN	N.A.		
FECHA DE REINICIO	N.A.		
FECHA DE ADICION DEL CONTRATO	29 DE MAYO DE 2026		
PLAZO DE ADICION	DOS (02) MESES		
VALOR DE LA ADICION	SIETE MILLONES DE PESOS ($ 7.000.000) MONEDA CORRIENTE		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DE LA ADICION	2026000030 del 28 de mayo de 2026	REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ADICION	2026000038 del 28 de mayo de 2026

INFORME DE SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA

NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE ($21.000.000)
NUEVA FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO	29 DE JULIO DE 2026
FORMA DE PAGO	EL VALOR DEL PRESENTE CONTRATO CORRESPONDE A LA SUMA DE CATORCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($14.000.000) El Instituto para la Educación Física la Recreación y el Deporte de Duitama pagará al CONTRATISTA en SEIS pagos parciales de $3.500.000, los cuales se realizarán conforme a la presentación del informe del contrato.
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	APLICA Y CUMPLE
SUPERVISOR	JULIAN RICARDO CAMARGO CASTRO
GARANTIA UNICA	NO APLICA

3. GARANTIAS:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	NUMERO DE PÓLIZA	AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
		Cumplimiento			
		Responsabilidad			
		Responsabilidad de Obra			
		Calidad			
		Otros riesgos amparados (describirlos)			

**Diligenciar si aplica*

*MODIFICACIONES DEL CONTRATO:

DETALLE	FECHA
FECHA DE SUSPENSION 1	
FECHA DE REINICIO 1	
FECHA REAL DE TERMINACIÓN 1	
FECHA DE ADICION	29 DE MAYO DE 2026
FECHA DE INICIO DE LA ADICION	30 DE MAYO DE 2026
FECHA REAL DE TERMINACIÓN DE LA ADICION	29 DE JULIO DE 2029

**Diligenciar si aplica*

4. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO:

Teniendo en cuenta que mediante Resolución No. 006 del (29 enero de 2026) expedido por el Gerente donde se informó la designación como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al periodo entre el 30 de abril de 2026 al 29 de mayo de 2026.

5. DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS: El objeto del contrato se ha cumplido en un 100%, teniendo en cuenta lo pactado. El contratista presenta tercer informe especificando el cumplimiento de las obligaciones del contrato, su desarrollo y cumplimiento con la instalación de las aplicaciones y entrega de licencia, las evidencias, factura, seguridad social.
ASPECTOS FINANCIEROS: Se ha ejecutado el 100% de los recursos destinados. LIMITES: Teniendo en cuenta el Certificado de Disponibilidad presupuestal No. 2026000007 y el Registro Presupuestal No. 2026000007, se contó la ejecución porcentual del 100% del objeto del contrato tanto en cumplimiento de actividades como la ejecución correcta de recursos.
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS: El contratista presentó los documentos exigidos para legalización del contrato, reposan en la carpeta igualmente contiene los estudios previos, se encuentra elaborada y firmada por las partes el acta de inicio, acta de parcial de pago y acta de supervisión.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS: Se anexan 3 Folios correspondientes al informe de actividades realizadas como parte del cumplimiento del contrato.

JULIAN RICARDO CAMARGO CASTRO
EL SUPERVISOR