ACTA DE TERMINACIÓN

CONTRATO.	**MÍNIMA CUANTÍA No. HA-SMC-002-2026**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE HACARÍ
CONTRATISTA:	DINPRO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS R/L REINALDA GUERRERO CASTILLA
OBJETO:	**CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE HACARÍ EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL MUNICIPIO.**
VALOR INICIAL	$ 39.998.995,00
VALOR ADICIONADO	$ 0,00
PLAZO DE EJECUCIÓN	Un (01) mes
FECHA DE INICIO	3/03/2026
FECHA DE FINALIZACIÓN	2/04/2026

En el Municipio de Hacarí a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil Veintiséis (2026), se reunieron: **DINPRO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS SAS R/L REINALDA GUERRERO CASTILLA** identificado con NIT No. 901513594-3 como contratista, **y LINA LICETH SUAREZ LEON,** En calidad de Supervisor, con el fin dar por terminado el contrato de selección de MÍNIMA CUANTÍA No. HA-SMC-002-2026, cuyo objeto es: **CONTRATO DE OBRA PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA IGLESIA DEL MUNICIPIO DE HACARÍ EN EL MARCO DE LOS SERVICIOS DE RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL MATERIAL INMUEBLE DEL MUNICIPIO.**

Para constancia se firma a los dos (02) días del mes de abril del año dos mil Veintiséis (2026).

LINA LICETH SUAREZ LEON
Secretaria de de Planeación e infraestructura

DINPRO CONSTRUCCIONES E INGENIERIAS S.A.S
R/L REINALDA GUERRERO CASTILLA
Contratista