| OBJETIVO GENERAL | PLAN DE TRANAJO EQUIPO DEL APV - AREA DE TERRITORIO DE ACILAPP |
|---|---|
| APROBADO: Si | ACUERDO POLITICO DE VOLUNTADES ENTRE ACILAPP Y PNNC - PNN LA PAYA |
| FECHA: 30/04/2026 | ING_Oscar Garces Larrarte - Profesional APV - ACILAPP |

| OBJETIVO GENEARAL | No. | FECHA | ACTVIDAD | TEMATICA | RESPONSABLE | MES MAYO | ESTADO | *OBSERVACION* | SOPORTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | SEM 1 / SEMANA 2 / SEMANA 3 / SEMANA 4 / SEM 5 | | | |
| | | | | | | V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J | | | |
| | | | | | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 | | | |
| Desarrollar acciones de articulacion, dialogos, coordinacion y gestion entre ACILAPP y PNN La Paya, en el marco del Acuerdo Politico de Voluntades - APV, que nos permitan avamzar hacia la coordinacion formal entre las dos autoridades. | 1 | 02 de mayo de 2026 | Espacio tecnico de artiuclacion APV-ACILAPP y APV-APKAC - Recorrido de delimitacion territorial | * Articulacion de trabajo conjunto, para desarrollar acciones de delimitacion territorial entre las dos comunidades (Agua Negra y la Perecera) | Equipo dinamizador APV-ACILAPP y Equipo APV-APKAC | | No se dio el espacio | *Se solicito de manera verbal al compañero jeferson Jamioy - enlace tecnico Kichwa, un espacio tecnico para revisar la propuesta, pero no se recibio respuesta por parte del compañero.* | |
| | 2 | | Espacio tecnico de Planeacion - Mesa de Gobernanza PNN la Paya | * Desarrollo de la primera mesa de gobernanza del AP | EEM - AP | | | | |
| | 2 | 05 de mayo de 2026 | Espacio tecnico preparatorio - para el desarrollo de la minga 02 - Contruccion de Reglamento comunitario - Convenio TNC-ACILAPP | * Avanzar en la revision tecnica con relacion del avance del proceso de contruccion y planificacion tecnica y metodologica para el desarrollo de la Minga 03. | Equipo implementador convenio ACILAPP-TNC y Area de Territorio de ACILAPP | | Realizada | ** Desde el aArea de Territorio de ACILAPP, se recomendo que e necesario que en los espacios preparatorio participen activamente los dinamizadores de las dos comunidades*<br>** Adicionalmente se recomienda la necesidad de partir desde la territorialidad ancestral como pueblo, antes de enfocarse al territorio colectivo espacificamente.*<br>** Con relacion al termino Zonificacion, se recomienda, manejar un lenguaje mas coloquial y entendible,*<br>** Se debe dentro del ejercicio de zonificacion, la territorialidad masa alla de la formalidad de los resguardos.*<br>** Se prpone que sean las comunidades quienes auotomanete plasmen su terriotialidad de cuidado y usos propio.*<br>** Identificar situaciones de cambio climatico_Para trabajo a futuros*<br>** Involucrar la participacion de la Mujer* | |
| | 3 | 07 de mayo de 2026 | Mesa Tecnica de Trabajo ACILAPP 2026 | * Presentacion de avances de los planes de accion de las Areas de Trabajo de ACILAPP<br>* Socializacion e inducion, de las actualizaciones realizadas a la herramienta de seguimiento que viene liderando el concejo Directivo de ACILAPP | ACILAPP | | Realizada | | |
| | 4 | 06 al 10 de mayo de 2026 | Segunda minga de trabajo en el marco del convenio entre ACILAPP y TNC | * Avanzar con la contruccion del pilar 5, 6 y 7 del reglamento interno comuniatrio de convivencia y cuido del territorio Korebaju - Consara - Mecaya y Bekocha Guajira. | Equipo implementador convenio ACILAPP-TNC | | Realizada | | |
| | | 11 de mayo de 2025 | Espacio tecnico preparatorio para el desarrollo de la Mesa de Gobernanza de PNN la Paya | * Agenda de trabajo<br>* Logostica y<br>* Alcance de la actividad | PNN La Paya | | | | |
| | 5 | 12 al 14 de mayo de 2026 | Mesa de gobernanza PNN la Paya | * Contexto DTAM y GMP<br>* Contexto linea de gobernanza PNN la Paya<br>* Avances implemenatcion de APVs Pueblos inidgenas (ACILAPP, ACIPS, APKAC) - ( Relacionameinto con campesinos)<br>* Experiencias de firma de intrumentos en otros AP.<br>* Ruta de proyeccion conjunta para avanzar hacia la intrumentalizacion del AP - PNN La Paya. | Equipo de Gobernanza PNN la Paya | | Realizada | | |
| | 6 | 16 de mayo de 2026 | Espacio tecnico Area de territorio - Equipo dinamizador APV-ACILAPP | * Avnce de implementacion del Acuerdo de Cooperacion COLOMBIA_124_FY26 entre ACILAPP y TNC<br>* Revisar las actividades pendientes en el marco del APV-ACILAPP | Equipo dinamizador APV-ACILAPP | | Realizada | | |
| | 7 | 18 de mayo de 2026 | Espacio tecnico Area de Territorio y Consejero Mayor ACILAPP | Contextualización de los diferentes procesos que lidera el Área de Territorio, entre ellos:<br>* Mesa de tierras<br>* Relacionamiento WWF-ACILAPP<br>* Relacionamientos APV-ACILAPP.<br>* Relacionamiento TNC-ACILAPP.<br>* Proceso REDD+ y Catastro Multipropósito. | Equipo dinamizador APV-ACILAPP | | Realizada | *Se convocará, el espacio de mesa técnica, con la coordinación general del proyecto Fondo Para la Vida, de manera virtual.* | |
| | 8 | Por definir | Actividad GEF-7 C.A. - Recorrido territorial - Resguardo Consara Mecaya | * Nota: Se esta proponiendo que a partir del resultado que se obtenga de la 3 minga d etrabajo con las comunidades Korebaju, se pueda proyectar el alcance de esta actividad de recorrido bajo un ejercicio de articualcion de los procesos (APV y TNC) | Equipo dinamizador APV-ACILAPP | | Pendiente | ** Notificar a Patrimonio sobre la situacion de porque no se pudo avanzar con el desaarrollo de los recorridos que se tenian proyectador para el mes de mayo.*<br>** Sin embargo en espacio de planeacion con el AP, se propuso agendar la actividad con las comunidades Korebaju, para despues del 13 de junio de 2026.* | |
| | 9 | Por definir | Actividad GEF-7 C.A. - Recorrido territorial - Resguardo Bekocha Guajira | | Equipo dinamizador APV-ACILAPP | | Pendiente | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | Finales de mayo | Actividad GEF-7 C.A. - Taller preparatorio, Plane de Manejo Comunitario Porpio - Resguardo Tukunare | * Plan de manejo Comunitario propio<br>* Revisar componente ambiental - Regulaciones propias de los recursos naturales | Equipo dinamizador APV-ACILAPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Reajendada | * *Concretar fecha con la comunidad, como propuesta esta para desarrollarse del 11 y 12 de junio de 2026* | |
| | 11 | 27 de mayo de 2026 | Espacio tecnico Area de Territorio - ACILAPP | * Restroalimentacion de avance con relacion al Plan de Accion del Area de Territorio | Area de Territorio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizada | * *Se presento el avance con relacion a la retroalimentacion de la herramienta de seguimiento de la Asociacion.* | |
| | 12 | | Espacio tecnico Equipo APV-ACILAPP y PNN La Paya | * Planeacion mes junio de 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13 | 25 al 29 de mayo de 2026 | Elaboracion y entrega de informes de gestion mensual | * Informes mensuales - contractual | Equipo dinamizador APV-ACILAPP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Realizandose | | |

Asociación de Autoridades Tradicionales y Cabildos de los Pueblos Indígenas Murui, Muinane, Coreguaje y Nasa del Municipio de Leguizamo, Puerto Asís y Alto Resguardo Predio Putumayo - ACILAPP
*Personería Jurídica No. 003 del 24 de enero de 2005. Dirección de Etnia del Ministerio del Interior y de Justicia*
*NIT 900044031-2*

## LISTADO DE ASISTENCIA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETIVO:** | Espacio tecnico, equipo tecnico. APV- ACILAPP - Planeacion operativa mes junio | | | | |
| **LUGAR:** | Auditorio ACILAPP | **FECHA:** | 25/05/2025 | **RESPONSABLE:** | Oscar Garces J. |

| N° | NOMBRE Y APELLIDOS | DOCUMENTO | INSTITUCIÓN | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Garces Jaramillo | 1.006849744 | ACILAPP | Profesional - APV - | |
| 2 | Jose Neiber Marquez Orozco | 1.119.586084 | ACILAPP | Facilitador territorio | |
| 3 | Telma Cobde M | 1122726015 | APV - ACILAPP | Técnico - APV | |
| 4 | JOSE CAPOJO | 18187824 | APV-Acilapp | Facilitador | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

**Observaciones:** Resultados del espacio: Revisión del avance de las acciones proyectadas durante el mes mayo, * Proyección de acciones para el mes junio y reflexiones del proceso



Powered by CamScanner