	PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ACTA DE INICIO Acta No.___1___	CÓDIGO	MA-GC- 01- F11
		VERSIÓN	2
		FECHA	30/11/16

CONTRATO	CONVENIO	C.P.	ICCU No	703-2019
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019			

OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO:

EJECUTAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRASTIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA TRONCAL DE RIONEGRO, SECTOR LA PALMA CHARCO LARGO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA

FECHA DE SUSCRIPCION CONVENIO O CONTRATO	16 DE AGOSTO DE 2019		
FECHA DE INICIO	26 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
PLAZO	DIEZ (10)	DIAS	MESES ✓
FECHA TERMINACIÓN	25 de JULIO de 2020		
VALOR TOTAL	$ 1.208.001.600,00		
No CDP (CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL) Y FECHA	20 - 21 de mayo de 2019 (ICCU) 1019 - 21 de mayo de 2019 (SGR)		
No RP (REGISTRO PRESUPUESTAL) Y FECHA	23 - 02 de septiembre de 2019 (ICCU) 2119 - 02 de septiembre de 2019 (SGR)		
Fecha aprobación de polizas	13 de septiembre de 2019		
CONTRATISTA MUNICIPIO	CONSORCIO ECUNDINAMARCA NIT 901.310.749-6 CONFORMADO POR: ESTRUCTURADOR COLOMBIA S.A.S NIT 900.330.875-8 PARTICIPACIÓN 70% COMPAÑÍA DE INGENIERIA, PROYECTOS Y CONSULTORIA S.A.S. NIT 900.377.469-3 PARTICIPACION 30%		
INTERVENTOR SUPERVISOR	ING. MAURICIO LÓPEZ		

EN CALIDAD DE:	NOMBRE	FIRMA
CONTRATISTA EJECUTOR	CONSORCIO ECUNDINAMARCA R/L WALTER HERNANDO BOJACA LOZANO C.C. 79,501,079	
SUPERVISOR	JOSE MAURICIO LOPEZ MANCIPE	
INTERVENTOR		

NOTA:	

OBSERVACIONES:

VO. BO. ING LEOPOLDO RIGAUD PEÑA LOPEZ
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA