1. Tipo de contrato: Contrato de interés público

2. N° de contrato o convenio: 1881-2025

3. Nombre del contratista o asociado: Fundación Tolerar y Convivir

4. Objeto del convenio o contrato: Celebrar contrato de interés público con la Fundación Tolerar y Convivir, entidad sin ánimo de lucro, la cual llevará a cabo la realización de actividades artísticas en la ciudad de Bogotá, en desarrollo del proyecto, BOSA RESPIRA VERDE, concertado según los contenidos de lo presentado y acorde con el cronograma del proceso de convocatoria "Proyectos Locales e Interlocales" del Programa Distrital de Apoyos Concertados 2025

5. Objetivo de la evaluación: Evaluar la efectividad de la ESAL, en términos de reputación y ejecución del Contrato de Interés Público 1881-2025 según indica el Decreto 092 de 2017 y la Guía de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente.

6. Justificación de la presente evaluación:

El Idartes por conducto de la supervisora del contrato procede a evaluar a la entidad privada sin ánimo de lucro Fundación Tolerar y Convivir en la ejecución del contrato N°. 1881-2025, a través de los resultados de la intervención, las dificultades encontradas en el desarrollo del contrato, el desempeño de los mecanismos de verificación empleados por la Entidad Estatal y el elemento participativo de la comunidad en la que la ESAL desarrolló el proyecto, de acuerdo a lo señalado en el contrato de interés público.

7. Objetivos del proyecto:

Objetivo General

Brindar herramientas pedagógicas y de cultura ciudadana en procesos y transformaciones ambientales para aprovechamiento adecuado y racional de nuestros recursos naturales, en la Localidad de Bosa. Con el fin, de producir cambios significativos en el comportamiento de 100 jóvenes y/o adolescentes, logrando transformación en imaginarios colectivos, modificando así, hábitos cotidianos y patrones de consumo, incidiendo de forma más real y participativa en los escenarios de decisión, en los temas medio ambientales de la Localidad de Bosa.

Objetivos Específicos

- Incentivar acciones que promuevan el cuidado de los recursos naturales, así como el uso y disfrute de los activos verdes públicos y la promoción constante de la separación en la fuente de los residuos, en la Localidad Bosa, UPZ 49 Apogeo, UPZ 86 Porvenir y UPZ 84 Occidental.
- Capacitar en siembra y cuidado del arbolado joven, entre los adolescentes y jóvenes de la Localidad de Bosa. UPZ 49 Apogeo, UPZ 86 Porvenir y UPZ 84 Occidental.
- Concientizar a los adolescentes y a los jóvenes de la Localidad de Bosa, por medio del arte y la cultura sobre el cuidado del medio ambiente, logrando aumentar la participación democrática de los adolescentes y jóvenes en las decisiones y escenarios de participación local en temas ambientales y culturales.

8. Resultados de la ejecución del proyecto

La ESAL logró la realización de 3 caminatas de reconocimiento al humedal Tibanica, un concurso de memes, un evento de cuentería llamado " La Basura no es Basura", un mural, presentación de la obra "EL CAMINO DE LA TINGUA", 3 talleres en los que se trabajó el "reconocimiento ambiental", "Cómo se siembra" y "Cómo se hace un plateo y cómo se fertiliza un árbol" y, finalmente, la siembra de 100 árboles. Todas estas actividades se realizaron con la población de las Instituciones Educativas Kimmi Pernía y Jorge Isaacs.

El recurso aportado por el IDARTES fue invertido de acuerdo con lo estipulado en las Condiciones Adicionales y los Estudios Previos.

Valor total del CIP: $29.669.000

Desembolso 1: $13.351.050

Desembolso 2: $16.317.950

Logrando la ejecución del 100% del recurso asignado.

9. Dificultades encontradas en el desarrollo del contrato.

La Fundación Tolerar y Convivir presentó problemas de manera reiterada en el cumplimiento de compromisos durante la ejecución del contrato así:

- Consecución de permisos para actividad de siembra: estos fueron solicitados de manera formal por primera vez, de acuerdo a lo estipulado en los Estudios Previos como producto para el primer pago, el 5 de junio de 2025. Y, a partir de la recepción del primer informe, 24 de julio de 2025, se realizaron repetidas solicitudes, sin embargo, los documentos fueron entregados por la ESAL hasta el mes de septiembre de 2025, mes en el que se logró el trámite del primer pago.
- Demora en la entrega del segundo informe para el desembolso final: La ESAL debía realizar entrega de informe final el 19 de septiembre de 2025, lo cual no sucedió. Desde el equipo de supervisión se realizó la solicitud de dicho informe, al no recibirse, se convocó a reunión presencial el 6 de octubre de 2025 en la que se trabajó en el diligenciamiento de los formatos y adjuntos -productos y Anexos- que debían ser entregados. A pesar de haber realizado la reunión mencionada anteriormente, la ESAL entregó su informe final el 10 de octubre de 2025, siendo necesario hacer primeras observaciones el 14 de octubre de 2025, segundas observaciones 20 de octubre de 2025, terceras observaciones 28 de octubre 2025 y nueva solicitud de manera directa al representante legal el 5 de noviembre de 2025. Es importante referir que las subsanaciones por parte de la entidad fueron entregadas posterior a los plazos pactados.
- La comunicación con la ESAL se percibe unilateral, es decir, solo en vía del equipo de acompañamiento y supervisión. Constantemente se solicitó a la ESAL mantener al tanto de los avances o retrasos frente a la consecución de documentos, sin embargo, de no ser por las solicitudes reiteradas no se sabía en qué parte del proceso se encontraban.
- Las fechas pactadas para los desembolsos no fueron cumplidas por la no entrega de algunos productos. (Primer informe: Permisos para siembra de árboles. Segundo Informe: Certificado de Inspección Vigilancia y Control 2024 sin observaciones)

10. El desempeño de los mecanismos de verificación empleados por la Entidad Estatal.

Evaluación del desempeño de la ESAL a través de los mecanismos de verificación de la supervisión o interventoría de acuerdo a lo señalado en el convenio de asociación o contrato de interés público o colaboración:

Mecanismo utilizado por la Supervisión / Interventoría (Incluya los mecanismos de verificación que utiliza para realizar la supervisión)	Desempeño (*Incluya una descripción breve que registre: Entrega oportuna y de calidad de información solicitada (incluidos informes) por la supervisión, de acuerdo con las Obligaciones Generales y Específicas de las Condiciones Adicionales. Cumplimiento de asistencia a reuniones de asesoría, orientación y acompañamiento y /o visitas a actividades o a la organización convocadas por la supervisión.)*
Informe de Supervisión	06/03/2026 radicado **20263000187603**
Actas de Reunión de Seguimiento	● Reunión de inicio: 18/07/2025 1. Lectura de obligaciones específicas. 2. Lectura de obligaciones generales 3. Desembolsos 4. Aprobación de piezas gráficas 5. Herramientas de seguimiento que desde la supervisión contamos y realizaremos 6. Formatos a utilizar 7. Temas financieros 8. Actualización del cronograma de actividades 9. Informes de desembolso en SECOP II *Radicado 20253000444373* ● Reunión Formatos: 14/07/2025 Revisión formatos PDAC 2025 2. Relación de fecha de entrega de Parrillas de Actividades e Informe Poblacional. *Radicado 20253000521563* ● Reunión de seguimiento 14/08/2025 1. Saludo y contexto de la reunión. 2. Actualización por parte de la ESAL frente al estado del proyecto 3. Conclusiones y compromisos. *Radicado 20253000535243* ● Reunión de seguimiento 19/08/2025 Solicitud cambio de espacio para actividad de siembra y avance en los permisos respectivos. *Radicado 20253000537123* ● Reunión seguimiento financiero 17/09/2025 Revisión avance Informe financiero CIP 1881-2025 Fundación Tolerar y Convivir. *Radicado 20253000632623* ● Reunión de seguimiento 06/12/2025 1. Cierre del proyecto 2. Logros – Dificultades 3. Avance en el diligenciamiento de Encuestas SCRD y Dirección de Personas Jurídicas de la SCRD. 4. INFORME FINAL 5. Temas

	Financieros 6. Convocatoria PDAC - 2026. *Radicado 20253000660573*
Actas de visita	● Acta visita 10/09/2025 Caminata de reconocimiento humedal Tibanica. Radicado 20253000621073 ● Acta visita 19/09/2025 terminación del mural y preparación del evento de cierre. Radicado 20253000654643
Informes de gestión	● Primer informe para pago: periodo reportado del 02/07/2025 al 21/07/2025 Radicado 20253000160154 ● Segundo informe para pago: periodo reportado del 22/07/2025 al 19/09/2025 Radicado 20263000004504
Informe financiero	Segundo informe para pago primer informe financiero: periodo reportado del 22/07/2025 al 19/09/2025 Radicado 20263000004504

11. Elemento participativo de la comunidad en la que la ESAL desarrolló el proyecto.

Hacen parte integral de la presente evaluación los resultados de la encuesta aplicada con los beneficiarios del proyecto, como consta en los documentos que se encuentran en el expediente del contrato.

N° De Beneficiarios encuestados: 30 de 137

Datos tabulados:

1. Edad 11: 1
   12: 2
   13: 5
   14: 8
   15: 4
   16: 4
   17: 6
2. Género: Femenino 11
   Masculino 18
   Otro/Prefiero no decir 1
3. ¿Las actividades me ayudaron a comprender la importancia del humedal?
   Totalmente de acuerdo 5
   De acuerdo 9
   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7
   Poco de acuerdo 4
   Nada de acuerdo 5
4. ¿Las actividades me ayudaron a comprender la importancia de los árboles?
   Totalmente de acuerdo 3
   De acuerdo 6
   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 10
   Poco de acuerdo 3
   Nada de acuerdo 8
5. Me siento más conectado(a) con el entorno natural de mi barrio
   Totalmente de acuerdo 6
   De acuerdo 9
   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 5

Poco de acuerdo 6
Nada de acuerdo 4

6. Después de participar, siento mayor responsabilidad para cuidar el ambiente.
   Totalmente de acuerdo 6
   De acuerdo 4
   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7
   Poco de acuerdo 6
   Nada de acuerdo 7
7. Creo que mi participación apostó positivamente al proyecto
   Totalmente de acuerdo 6
   De acuerdo 4
   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 8
   Poco de acuerdo 5
   Nada de acuerdo 7
8. Recomendaría a mis compañeros que participen en futuras jornadas
   Totalmente de acuerdo 7
   De acuerdo 2
   Ni de acuerdo ni en desacuerdo 11
   Poco de acuerdo 7
   Nada de acuerdo 3
9. ¿Has puesto en práctica alguno de estos hábitos?
   Ahorrar agua 2
   Ahorra agua, informar a otros 1
   Ahorra agua, informar a otros, Reciclar/Reutilizar 2
   Ahorra agua, Reciclar/Reutilizar, informar a otros 2
   Informar a otros 4
   Informar a otros, Ahorra agua 2
   Informar a otros, Reciclar/Reutilizar, Ahorra agua 3
   Ninguno 8
   Reciclar/Reutilizar 3
   Reciclar/Reutilizar, Ahorra agua 2
   Reciclar/Reutilizar, Ahorra agua, Informar a otros 1
10. ¿Volverías a participar en una nueva jornada de siembra o restauración?
    No 2
    Si 28
11. ¿Qué actividad del proyecto te gustó más y por qué?
    Charlas 7
    Dibujos 3
    Juegos ambientales 8
    Recorrido guiado 6
    Siembra 2
    Taller de reciclaje 4
12. ¿Tienes alguna idea o propuesta para nuevas actividades ambientales en el colegio?
    Campañas de reciclaje 3
    Charlas sobre cambio climático 9
    Construcción de huerta escolar 5
    Más jornadas de siembra 4
    Ninguna 3
    Taller de compostaje 6

Resultados datos analizados:

Si bien los resultados de la encuesta se dirigen a aspectos positivos, se hace evidente que en las preguntas que permiten como opción de respuesta “Ni de acuerdo ni en desacuerdo” tiene mayor número de selección, lo que deja ver que los estudiantes no toman una posición crítica hacía la experiencia.

12. Conclusiones generales de la evaluación

1. La ESAL cumplió con el objetivo general, objetivos específicos, metas y actividades de acuerdo al proyecto aprobado.
2. Durante el proceso de acompañamiento, directamente a las actividades del proyecto, se evidenció que la ESAL logró impactar de manera positiva a los Niños, Niñas y Jóvenes, teniendo en cuenta el contexto en el que se ubican las Instituciones Educativas.
3. La ESAL requiere mejorar sus procesos de planeación y gestión para el desarrollo de actividades de tal manera que los tiempos de consecución de permisos o espacios se encuentren planteados en los tiempos de ejecución.
4. Es de vital importancia que la ESAL mejore sus procesos administrativos y de gestión, de manera tal que no genere traumatismos al momento de responder requerimientos, entregar informes y/o tener que hacer ajustes al proyecto.

Firma del supervisor o interventor del convenio o contrato	
Nombre del Supervisor o Interventor	María Mercedes González Cáceres
N° de Cédula	37.545.915
Área a la que pertenece	Subdirección de las Artes
Nombre del Ordenador del gasto	María Mercedes González Cáceres
Firma del Ordenador del gasto	