ICCU-I-2026-0008366

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C.; 10 de junio de 2026

Doctor:
JUAN DAVID OSPINA ORTEGÓN
Subdirector Técnico
Subdirección de Gestión Contractual del - ICCU

Referencia: Contrato ICCU-141 de 2025
Asunto: Solicitud de prórroga No. 2

Por medio del presente, remito documentos técnicos para estudio e inicio de trámite de **prórroga No. 2** al plazo de ejecución del contrato de obra **ICCU-141 de 2025**, cuyo objeto es **"INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"**, previa solicitud del contratista de obra, revisión – aprobación del Interventor externo e informe técnico de la Gestora designada - ICCU.

Para los fines pertinentes se adjunta:

- Anexo 1 - Prorroga No. 1 - ICCU-141 de 2025
- Anexo 2 - Poliza_24_NB-100372291 (2 folios), Poliza_24_NB-100096328 (3 folios)
- Anexo 3 - Acta de aprobación de Pólizas
- Anexo 4 - Oficio de interventoría No. ICCU-121-575 – Aval de prórroga del contratista
- Anexo 5 - Oficio de interventoría No. ICCU-1221-576 solicitud Prorroga
- Anexo 6 - Solicitud prórroga No.2_ICCU-141-454
- Anexo 7 - Programación V8 _Prorroga No.2
- Anexo 8 - Balance de Recursos para la prórroga N° 2
- Anexo 9 - Informe y solicitud GESTOR ICCU

Cordialmente,

INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA

LUZ ANGELA SANABRIA
Subdirectora Técnica
Subdirección de Caminos Vecinales.

Aprobó: LUZ ANGELA SANABRIA / SDCV
Revisó: LUZ ANGELA SANABRIA / SDCV
Proyectó: LUZ ANGELA SANABRIA / SDCV