Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del Informe	Periodo del Informe - Entregable No.	Contratista		Pago No.
		Razón social	NIT	
2026/05/28	marzo-2026	UNION TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL	901,859,631	20 ÚLTIMO PAGO NO

Objeto contractual	Nombres Supervisores	
	Sup. Técnica	CONSORCIO TECNO TIC
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional.	Sup. AFJC	MANUEL M. DE LA HOZ

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No.	79999 / Anexo 0	Vigencia póliza:	15/08/2024 hasta 01/08/2029
CONTRATO	104 de 2024	CO1.PCONTR.6624135	Prestación de servicios	$ 135,747,066,631.69	Aseguradora	Liberty Seguros	Fecha aprobación	25/02/2026

Fecha de suscripción	15 de agosto de 2024	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de julio de 2026
Fecha de inicio	16 de agosto de 2024	Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	31 de julio de 2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
				-				0
			Total adiciones	$0				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	Registro Presupuestal				
	No.	Fecha			No. RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
02- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	21124	2024-04-03	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	$ 25,994,119,142.24	221024	$ 25,994,119,142.24	$ 25,994,119,142.24	$ 0.00	$ 0.00
02- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	4425	2025-01-29	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	$ 69,317,651,045.97	625	$ 69,317,651,045.97	$ 68,461,785,636.55	$ 0.00	$ 855,865,409.42
200- CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	16126	2026-02-05	C-2701-0800-40-20111A-2701060-02	$ 40,435,296,443.48	34426	$ 40,435,296,443.48	$ 0.00	$ 0.00	$ 40,435,296,443.48
					Total	$ 135,747,066,631.69	$ 94,455,904,778.79	$ 0.00	$ 41,291,161,852.90

Valor inicial del contrato	$ 135,747,066,631.69	Saldo por pagar a la fecha	$ 41,291,161,852.90
Valor Adiciones o Reducciones	$ 0.00		
Valor total (incluidas adiciones)	$ 135,747,066,631.69		
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 94,455,904,778.79 69.58%	Valor anticipo (Si aplica)	0% $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

RP	Sub-Unidad	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
221024	21-01-03-000	2024-11-29	457523024	$ 1,661,256,296.45	F60840	1.22%
221024	21-01-03-000	2025-01-22	7642825	$ 245,284,590.55	F60840	0.18%
221024	21-01-03-000	2024-12-04	457382624	$ 76,110,872.00	3 - 291988818	0.06%
221024	21-01-03-000	2025-01-23	8432825	$ 3,705,178,705.00	F62764	2.73%
221024	21-01-03-000	2025-01-23	8438225	$ 147,464,814.00	3-291988817	0.11%
221024	21-01-03-000	2025-01-22	7444025	$ 3,709,155,584.00	F63341	2.73%
221024	21-01-03-000	2025-01-22	7450825	$ 286,796,293.00	3-292027052	0.21%
221024	21-01-03-000	2025-03-10	60842825	$ 3,710,432,729.00	F68198	2.73%
221024	21-01-03-000	2025-03-10	60849225	$ 789,830,768.00	3- 29210114	0.58%
221024	21-01-03-000	2025-05-21	154318025	$ 2,359,603,742.00	F71219	1.74%
221024	21-01-03-000	2025-05-21	154364225	$ 1,101,571,920.96	3 - 292174377	0.81%
221024	21-01-03-000	2025-06-25	206096825	$ 3,685,665,894.00	F73494	2.72%
221024	21-01-03-000	2025-06-25	206149825	$ 1,234,614,852.32	3-292209920	0.91%
221024	21-01-03-000	2025-06-25	206624325	$ 3,281,242,100.96	F75543	2.42%
625	21-01-03-000	2025-06-10	183855725	$ 440,684,160.04	F75543	0.32%
625	21-01-03-000	2025-06-10	183872925	$ 1,227,176,957.31	3-292210206	0.90%
625	21-01-03-000	2025-08-08	272114725	$ 4,009,076,152.00	F75815	2.95%
625	21-01-03-000	2025-08-06	273986425	$ 1,271,455,577.11	3-292210381	0.94%
625	21-01-03-000	2025-08-20	286341925	$ 4,145,751,219.00	F78105	3.05%
625	21-01-03-000	2025-08-20	294100725	$ 1,262,259,085.00	3-292245908	0.93%
625	21-01-03-000	2025-09-12	333987925	$ 4,573,010,984.00	F80444 - F82210	3.37%
625	21-01-03-000	2025-09-12	333989525	$ 1,420,481,194.87	3-292301506 - 3-292301504	1.05%
625	21-01-03-000	2025-09-26	356981525	$ 4,174,262,861.00	F82268 - F82664	3.08%
625	21-01-03-000	2025-09-26	356988325	$ 1,333,158,773.66	3-292316120 - 3-292316250	0.98%
625	21-01-03-000	2025-11-13	432143625	$ 4,222,547,391.00	F84437 - F86306	3.11%
625	21-01-03-000	2025-11-13	432215525	$ 1,349,864,412.75	3 - 292350985 - 3 - 292350975	0.99%
625	21-01-03-000	2025-12-11	482151025	$ 4,188,713,545.00	F86851 - F86869	3.09%
625	21-01-03-000	2025-12-11	482205025	$ 1,336,479,070.40	3 - 292408500 - 3 - 292408499	0.98%
625	21-01-03-000	2025-12-29	498770425	$ 4,207,088,464.00	F88836 - F88847	3.10%
625	21-01-03-000	2025-12-29	498809425	$ 1,336,109,536.33	3-292419511 - 3-292419512	0.98%
625	21-01-03-000	2026-01-21	2921926	$ 4,212,041,020.00	F89099 - F89098	3.10%
625	21-01-03-000	2026-01-22	7739226	$ 1,354,873,275.00	3-292453015 - 3-292453016	1.00%
625	21-01-03-000	2026-01-20	3505726	$ 4,212,825,068.00	F91443 - F91439	3.10%
625	21-01-03-000	2026-01-20	3513826	$ 1,349,171,174.00	3-292453767 - 3-292453766	0.99%
625	21-01-03-000	2026-03-27	90816126	$ 4,206,179,215.00	F95600 - F95598	3.10%
625	21-01-03-000	2026-03-27	90820226	$ 1,344,783,152.64	3-292520875-292520286	0.99%
625	21-01-03-000	2026-04-22	126911726	$ 4,206,667,162.00	F97835 - F97836	3.10%
625	21-01-03-000	2026-04-22	126922726	$ 1,359,660,334.00	3 - 292553413 - 292553412	1.00%
625	21-01-03-000	2026-05-21	174805526	$ 4,241,345,128.00	F99949 - F99948	3.20%
625	21-01-03-000	2026-05-21	174806626	$ 1,377,238,733.44	3 - 292586283 - 292586209	1.01%
Total pagos SIIF				$ 94,455,904,778.79	Total Porcentaje Ejecución Financiera	69.58%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
Total amortizado		$ 0.00

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Específica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No./Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	% Ejecución Física a la fecha
Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional, Contrato 104 de 2024, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos para el periodo de 1 al 31 de marzo de 2026 en la Rama Judicial a Nivel Nacional.	- Planificación - Implementación - Mantenimiento y soporte - Informes y documentación - Continuidad del servicio - Otras	Informe mensual No.19 de 01 al 31 de marzo de 2026, parafiscales, factura y demás soportes de gestión para validación y verificación por parte de la interventoría. Para el servicio facturado el contratista UT Soluciones CC Conectividad Nacional, entregó los productos o componentes contractuales para la prestación de los servicios correspondientes al mes de marzo de 2026 (según informe adjunto). REQUERIMIENTOS • Aumentar disponibilidad de capacidades y servicios. • Adicionar tecnología SDWAN. • Aumentar capacidad de ancho de banda de la red. • Implementar nuevos servicios. Adicionalmente, se validan y se autoriza la facturación del mes de marzo de 2026 y el pago de las ampliaciones, traslados y reservas con cargo a la bolsa ejecutados en el mes de marzo 2026. Se autoriza el pago por valor de **$5,083,173,829.52** de acuerdo con las siguientes facturas:	F103051	$ 855,865,409.42	625	200 - CS JUD	70.21%
			F103051	$ 3,274,894,183.58	34426	200 - CS JUD	72.63%
			F103053	$ 161,532,440.00	34426	200 - CS JUD	72.74%
			NC55328	-$ 9,923,023.00	34426	200 - CS JUD	72.74%
			3 - 292618267	$ 1,318,104,390.00	34426	200 - CS JUD	73.71%
			3 - 292618268	$ 64,378,915.00	34426	200 - CS JUD	73.76%
			NC 1000116580	-$ 1,678,485.48	34426	200 - CS JUD	73.75%
VALOR POR EJECUTAR							$ 41,291,161,852.90

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI ☑	NO ☐	¿El contrato presenta retraso?	SI ☐	NO ☑	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI ☑	NC ☐

I. Resumen ejecución del contrato:

Prestar los servicios, elementos y recursos de conectividad, telecomunicaciones e internet para la Rama Judicial a Nivel Nacional, Contrato 104 de 2024, de acuerdo con las especificaciones y condiciones establecidas en el pliego de condiciones y sus anexos para el periodo de 1 al 31 de marzo de 2026 en la Rama Judicial a Nivel Nacional.











II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?	SI ☐	NO ☑	DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.

IV. Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Certificación de Parafiscales o Declaración Juramentada (Si Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	No. ☐ de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	☐ ¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
Se anexa certificación	Cirion - 13/04/2026 Claro - 17/04/2026	Se anexa certificación	Cirion - 23/02/2026 Claro - 25/02/2026	Cirion - Junta Central de Contadores Claro - Junta Central de Contadores	marzo-2026	Cirion: Planilla No. 74567864 Claro: Planilla No. 74194123	-

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

¿El contrato tiene Personal de trabajo?	SI ☐	NO ☑	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?	-	Observación: No aplica

V. Obligaciones Ambientales en la ejecución del contrato:

¿El contratista debe allegar obligaciones ambientales?	SI ☐	NO ☑	Detallar obligaciones Ambientales establecidas contractualmente	No aplica	Obligaciones Ambientales Pendientes	No aplica

VI. Cumplimiento Obligaciones Contractuales y Autorización de Pago:

Con base en el concepto técnico suscrito por la Interventoria del contrato , se CERTIFICA que la UNION TEMPORAL SOLUCIONES CC CONECTIVIDAD NACIONAL **.** con **NIT 901.859.631** cumplió con las obligaciones pactadas en el contrato Número del SECOP CO1.PCCNTR.6624135 (No. Interno 104 de 2024) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, cumpliendo a cabalidad con las obligaciones pactadas, por lo cual se autoriza el Pago **No. 20** correspondiente a los servicios del mes de marzo 2026 por valor de **$5,663,173,829,52**

UNIDAD	RP AFECTAR	FACTURA	VALOR
27-01-02-000	625	F103051	$ 855,865,409,42
27-01-01-200	34426	F103051 - F103053 3 - 292818267 3 - 292818268	$ 4,807,308,420,10
TOTAL A PAGAR			$ 5,663,173,829,52

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

INTERVENTORIA	
Nombre:	Jorge Ivan Martinez
Cargo:	Director de Proyecto
Nombre:	Sandra Lizette Moreno Parra
Cargo:	Coordinadora de Proyecto
Nombre:	Martha Lucia Espitia Alvarez
Cargo:	Asesor Financiero