**INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR**
**NIT: 890.003.889-3**
**ACTA DE INICIO**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO U ORDEN** | Contrato No. 017 |
| **CONTRATACIÓN** | Régimen Especial (manual de contratación) |
| **VIGENCIA** | El plazo de ejecución del presente contrato será de (52) días calendarios, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. |
| **OBJETO** | Contratar a todo costo el suministro de materiales, equipos, mano de obra calificada y herramientas necesarias para realizar el mantenimiento preventivo, correctivo, impermeabilización de cubiertas, adecuaciones estructurales y puesta en marcha de sistemas electromecánicos en las sedes Madre Marcelina y Rufino José Cuervo Sur de la Institución Educativa. |
| **PLAZO** | El plazo de ejecución del presente contrato será de (52) días calendarios, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio. |
| **VALOR** | $ 33,822,000.00 (TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL PESOS M/CTE) |
| **CONTRATISTA** | YESID RAMIREZ BARACALDO |

En la INSTITUCION EDUCATIVA RUFINO JOSE CUERVO SUR, de la ciudad de Armenia, el 09 de Junio de 2026 se reúnen por parte del Contratante, el rector JESUS DAVID VIDARTE ESCOBAR y el Contratista YESID RAMIREZ BARACALDO para formalizar el inicio del contrato mediante la suscripción de la presente Acta. El plazo de ejecución se contará a partir de la fecha de firma de la presente.

| | |
|---|---|
| **FECHA DE INICIACIÓN** | Junio 09 de 2026 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN** | Julio 31 de 2026 |

Para constancia de lo anterior, se firma por quienes intervienen en ella el 09 de Junio de 2026.

JESUS DAVID VIDARTE ESCOBAR
RECTOR

JAIME MORENO SERNA
SUPERVISOR

YESID RAMIREZ BARACALDO
CONTRATISTA