enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	ORDEN DE INICIO	CÓDIGO:	F-GG-45
		VERSIÓN:	03
		VIGENCIA:	2024-05-24
	GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS	CLASIFICACIÓN:	IP

DATOS GENERALES

Contrato No. 2260059 **No. Convenio** 2250107

Contratista UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO MOCOA SJ

Acta de Servicio No. 1 **Fecha Acta Servicio** JUNIO 10 DEL 2026

Orden de Inicio **PC** [X] **CONSTRUCCION** [ ] **Fecha Orden Inicio** JUNIO 10 DEL 2026

Objeto de la orden de inicio:

"MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO".

Plazo de Ejecución (No. días o meses para ejecutar la 2 MESES **Fecha Vencimiento de la Fase** AGOSTO 10 DEL 2026

GARANTÍAS

TIPO GARANTÍA	VIGENCIA (hasta)		
	AAAA	MM	DD
1. Cumplimiento	2027	7	20
2. De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	2029	11	20
3. Calidad del Servicio	2029	11	20
4. Responsabilidad Civil Profesional	2026	11	20

OBSERVACIONES DEL PRODUCTO

"MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO."

REQUISITOS MINIMOS PARA INICIO DE ETAPA

ETAPA DE PRECONSTRUCCION	S/N	ETAPA DE CONSTRUCCION	S/N
Aprobación hoja de vida de la interventoría incluye seguridad social	X	Aprobación hojas de vida de la interventoría incluye seguridad social	
Cronograma de actividades	X	Cronograma de actividades	
Aprobación hojas de vida contratista de obra incluye seguridad social	X	Aprobación hojas de vida contratista de obra incluye seguridad social	
		Aprobación de PGIO	
		Informe de viabilidad	
		Plan de inversión del anticipo y fiducia	
		Verificación de permisos y licencias	

APROBACIÓN Y VISTO BUENO

UNION TEMPORAL INTER MOCOA E&M **MARLON FABIAN LOPEZ DURAN**	**GERENTE UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO MOCOA SJ** **EDWIN CARDENAS CARVAJAL**