ACTA DE TERMINACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 3617 DE 2025

Contrato N° y Fecha de suscripción:	3617 DEL19 DE NOVIEMBRE DE 2025		
Orden de Compra N° (para tienda virtual)	N/A		
Tipo de Contrato:	OBRA		
Nombre del Contratista:	CONSORCIO HIDROINFRA 2025	Nit./C.C.	902.008.934-2
Representante Legal (si es jurídica):	HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO	C.C..	1.121.871.450
Nombre del Supervisor Técnico:	DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE	C.C.	1.121.838.448
Nombre del Supervisor Administrativo:	ENITH RIATIVA SALINAS	C.C.	1.122.626.923
Objeto: **"MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"**			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE **($ 199.931.257,00)**		
Plazo de Ejecución:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO		
Fecha de Inicio:	25/11/2025	Fecha Terminación Inicial:	31/12/2025

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)

*Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
Suspensión No. 1	30/12/2025	N/A	N/A
Reinicio No. 1	14/01/2026	N/A	N/A
Prorroga No. 1	14/01/2026	N/A	UN (01) MES
Adición No. 1 y Prorroga No. 2	12/02/2026	$50.418.697,00	UN (01) MES
Prorroga No. 3	13/03/2026	N/A	UN (01) MES
Prorroga No. 4	16/04/2026	N/A	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
Plazo de Ejecución Final (Inicial + prórroga):	5 MESES Y 24 DIAS	Fecha de Terminación Final: (Inicial + prorroga)	31/05/2026
Valor final del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE **($250.349.954,00)**		

*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario **N/A**
**Inserte filas si requiere

En la ciudad de Villavicencio (Meta), a los un (01) días del mes de Junio de 2026, se reunieron DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE en calidad de SUPERVISOR TÉCNICO y ENITH RIATIVA SALINAS en calidad de SUPERVISORA ADMINISTRATIVA obrando para estos efectos a nombre y en representación del Municipio de Villavicencio y el CONSORCIO HIDROINFRA 2025 como contratista, representada legalmente por HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO a fin de realizar la terminación del contrato de OBRA N° 3617 de 2025, cuyo objeto es **MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL EDIFICIO CENTRAL DE LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO.**

La terminación de las actividades no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones legales de la etapa post contractual, así mismo y si aplica, el contratista se compromete a mantener las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Para constancia de lo anterior se suscribe por los que en ella intervinieron a los un (01) días del mes de junio del año 2026.

CONSORCIO HIDROINFRA 2025
R/L: HENRY MAURICIO RODRIGUEZ MOSCOSO
CONTRATISTA

ARQ. DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALEGRE
SUPERVISOR TECNICO

ENITH RIATIVA SALINAS
SUPERVISORA ADMINISTRATIVA

Proyecto: *Ing. Duvan Salamanca R – CPS – Apoyo a la Gestión.*
Revisó: *Arq. Jhon Urrego – CPS – Apoyo a la Gestión.*