La Alcaldía Municipal de Nemocón, teniendo en cuenta:

1. Que, de acuerdo a lo contenido en el contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.8563691 celebrado el Doce (12) día del mes de diciembre de 2025, con E.S.E Hospital San Vicente de Paul Nemocón con NIT 860024026-5, he desarrollado la Supervisión de la ejecución del mismo.
2. Que tal contrato se ha desarrollado con una ejecución operativa total del 52.06 % que corresponden a la segunda entrega por parte del contratista del 1 de marzo del 2026 al 31 de mayo de 2026.
3. Que a la fecha doy recibido a satisfacción de la ejecución financiera del 55,41% al tercer pago.

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC.				
ALCALDIA NEMOCON Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON				
DETALLE	**ACTVIVIDADES**	**% EJECUCION ACTIVIDADES**	**PRESUPUESTO**	**% EJECUCION PRESUPUESTAL**
PROGRAMACION VIGENCIA 2025	**2816**	**100**	**$ 190.000.000**	**100**
PRIMER ENTREGA	446	15,84	$ 35.264.225	18,56
SEGUNDA ENTREGA	338	12,00	$ 20.910.554	11,01
TERCERA ENTREGA	357	12,68	$ 24.430.766	12,86
CUARTA ENTREGA	325	11,54	$ 24.680.799	12,99
QUINTA ENTREGA	0	0,00	$ 0	0,00
SEXTA ENTREGA	0	0,00	$ 0	0,00
SEPTIMA ENTREGA	0	0,00	$ 0	0,00
EJECUCION ACUMULADA	**1466**	**52,06**	**$ 105.286.344**	**55,41**
SIN EJECUTAR	**1350**	**47,94**	**$ 84.713.656**	**44,59**

La presente se expide a los once (11) días del mes de junio de 2026, en el Municipio de Nemocón.



JHOINNER CAMILO MANRIQUE LOPEZ
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Ana María Romero-Coordinadora de salud Contratista
Revisó: Jhoinner Camilo Manrique López secretario general y de Gobierno
Aprobó: Jhoinner Camilo Manrique López secretario general y de Gobierno