SGCS-0105-2028

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL Y DE GOBIERNO MUNICIPIO DE NEMOCON CERTIFICA

Que la **E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL** realizó y soportó la ejecución de las actividades de salud pública en el periodo entre el **12 de diciembre de 2025 al 31 de mayo de 2026** para el Plan de Intervenciones colectivas PIC vigencia 2025-2026, ejecutando el cincuenta y dos coma seís porciento (52,06%) de las actividades contenidas en el anexo tecnico del Plan de Intervenciones colectivas PIC vigencia 2025-2026, según el contrato CT-INTERADMINISTRATIVO 255-2025 (CO1.PCCNTR.8563691), lo anterior conforme a lo estipulado en el numeral 3 de la clausula quinta, " CLAUSULA QUINTA - FORMA DE PAGO: El Contratante pagará al Contratista el valor del contrato de acuerdo a su disponibilidad presupuestal de la siguiente manera: Se realizarán cinco pagos distribuidos de la siguiente manera:

3 **Tercer:** Corresponderá al 15 % del valor del contrato por la suma DE VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($28.500.000) Para la realización de este pago, debe haberse ejecutado el 45 % pagado, conforme al cronograma de actividades previamente concertado.

Ejecución financiera y operativa:

EJECUCION POR EJE ESTRATEGICO EN SALUD PRIMER TRIMESTRE EJECUCION (DIC/25-MAY/26)							
No	EJE ESTRATEGICO	TOTAL ACTV 2026	VALOR TOTAL CONTRATADO	EJECUCION ACTIVIDADES MAY	% EJECUCION ACTIVIDADES MAY	EJECUCION FINANCIERA MAY	% EJECUCION FINANCIERA MAY
1	EJE 1. Gobernabilidad y gobernanza de la salud pública.	33	$ 9.072.205	24	72,73%	$ 5.604.578	61,78%
2	Eje 2. Pueblos y comunidades étnicas y campesina, mujeres, sectores LGBTIQ+ y otras poblaciones por condición y/o situación.	24	$ 5.443.420	15	62,50%	$ 3.176.209	58,35%
3	EJE 3. Determinantes Sociales de la Salud	268	$ 45.590.003	161	60,07%	$ 25.446.908	55,82%
4	EJE 4. Atención Primaria en Salud.	2416	$ 113.446.764	1218	50,41%	$ 60.377.986	53,22%

EJECUCION POR EJE ESTRATEGICO EN SALUD PRIMER TRIMESTRE EJECUCION (DIC/25-MAY/26)							
No	EJE ESTRATEGICO	TOTAL ACTV 2026	VALOR TOTAL CONTRATADO	EJECUCION ACTIVIDADES MAY	% EJECUCION ACTIVIDADES MAY	EJECUCION FINANCIERA MAY	% EJECUCION FINANCIERA MAY
5	Eje 5. Cambio climático, emergencias, desastres y pandemias	4	$ 847.196	2	50,00%	$ 423.598	50,00%
6	EJE 6. Conocimiento en salud pública y Soberanía Sanitaria.	55	$ 11.268.477	36	65,45%	$ 7.351.366	65,24%
7	EJE 7. Personal de salud	16	$ 4.331.935	10	62,50%	$ 2.905.699	67,08%
TOTAL		**2816**	**$ 190.000.000**	**1466**	**52,06%**	**$ 105.286.344**	**55,41%**

Se tiene que la ejecución operativa que supera el 45% alcanzado el 52,06% y la ejecución financiera también supera el 45,00% alcanzado el 55,41% en resumen se obtiene lo siguiente:

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS - PIC.				
ALCALDIA NEMOCON Y HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE NEMOCON				
DETALLE	ACTVIVIDADES	% EJECUCION ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	% EJECUCION PRESUPUESTAL
PROGRAMACION VIGENCIA 2025	**2816**	**100**	**$ 190.000.000**	**100**
PRIMER ENTREGA	446	15,84	$ 35.264.225	18,56
SEGUNDA ENTREGA	338	12,00	$ 20.910.554	11,01
TERCERA ENTREGA	357	12,68	$ 24.430.766	12,86
CUARTA ENTREGA	325	11,54	$ 24.680.799	12,99
QUINTA ENTREGA	0	0,00	$ 0	0,00
SEXTA ENTREGA	0	0,00	$ 0	0,00
SEPTIMA ENTREGA	0	0,00	$ 0	0,00
EJECUCION ACUMULADA	**1466**	**52,06**	**$ 105.286.344**	**55,41**
SIN EJECUTAR	**1350**	**47,94**	**$ 84.713.656**	**44,59**

Con lo anterior expuesto y al desglose de la ejecución de los ejes en salud pública da como resultado según la forma de pago la suma por un valor certificado VEINTIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($28.500.000) M/CTE.

La presente certificación se expide a los diez (10) días del mes de junio de 2026, con el fin de dar trámite a la factura radicada por la ESE Hospital San Vicente de Paul de Nemocón en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas 2025-2026.



JHOINNER CAMILO MANRIQUE LOPEZ
Secretario General y de Gobierno

Elaboró: Manuel Fernando Enciso – Fondo local de salud
Revisó: Ana María Romero - Coordinadora de salud
Aprobó: Jhoinner Camilo Manrique López secretario general y de Gobierno