1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO	☐	NÚMERO	**25AS161G2363*** **
CONVENIO	x	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	20/10/2025
OBJETO: Articular Acciones para la Implementación del Registro Predio Exportador en cultivos de aguacate Hass en el Departamento de Antioquia.			
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO EN SECOP			**25AS161G2363*** ** - **SECOP II**
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE	La Corporación de Productores, Exportadores y Transformadores de Aguacate Hass de Colombia – CORPOHASS
		C.C. / CE / NIT	900.660.865-1
VALOR [$]		INICIAL	El valor del convenio es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($255.467.156)**. Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, en efectivo asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($150.000.000)** que corresponde al 58,72 % del valor total del convenio, respaldados en la Reserva Presupuestal N° 00000001000229760 del 01/07/2025. El aporte en efectivo de La Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia – CORPOHASS, asciende a la suma de **CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($105.467.156)**, que corresponde al 41, 28 % del valor total del convenio.
		VALOR ADICIONADO	N/A
		PORCENTAJE ADICIONADO	N/A
		VALOR ACTUAL CON ADICIONES	El valor del convenio es de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($255.467.156)**. Los recursos en efectivo del Departamento de Antioquia – Secretaría de Desarrollo Económico, en efectivo asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M.L. ($150.000.000)** que

		corresponde al 58,72 % del valor total del convenio, respaldados en la Reserva Presupuestal N° 00000001000229760 del 01/07/2025. **El aporte en efectivo de La Corporación de Productores y Exportadores de Aguacate Hass de Colombia – CORPOHASS, asciende a la suma de** CIENTO CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/L ($105.467.156)**, que corresponde al 41, 28 % del valor total del convenio.**	
PLAZO	INICIAL	El plazo de ejecución es de Ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de Inicio.	
		INICIO	22/10/2025
		TERMINACIÓN INICIAL	22/06/2026
	PRÓRROGAS	N/A	
	SUSPENSIONES	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		22/06/2026	

INFORME DE SEGUIMIENTO ADJUNTO	6	Fecha 04/06/2026

2. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

ÍTEM No. __1_							
TIPO DE MODIFICACIÓN							
VALOR		PLAZO		CLÁUSULA O TEXTO		SUSPENSIÓN	x
SOLICITUD	- *Se solicita suspender el convenio* entre el 10 de junio y el 25 de junio de 2026. Con reanudación de actividades a partir del 26 de junio de 2026.						

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

La representante legal de CORPOHASS en calidad de Asociado del convenio realiza la solicitud de suspensión por las siguientes razones:

1. A la fecha, desde Corpohass se ha ejecutado de manera satisfactoria las actividades previstas en el convenio, evidenciando cumplimiento en las siguientes fases:

- Actividad 1: Convocatoria y selección de productores beneficiarios — completada
- Actividad 2: Diagnóstico y caracterización de los 50 predios — completada
- Actividad 3: Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) — completada
- Actividad 4: Transferencia de tecnología y capacitaciones — completada

- Actividad 5: Obtención del Registro de Predio Exportador (RPE) — en ejecución

2. La presente solicitud obedece a una situación externa asociada a la ejecución de la Actividad 5, la cual depende directamente de la intervención del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, entidad responsable de la programación y ejecución de las auditorías de campo necesarias para el otorgamiento del Registro de Predio Exportador.

Dicha actividad comprende, entre otros, los siguientes procesos:

- Radicación en plataforma SimplifICA — completada
- Pago de solicitudes de registro — completada
- Solicitud de auditorías — completada
- Ejecución de auditorías por parte del ICA — en ejecución
- Emisión de resoluciones de registro – pendiente

En comunicación del 02 de junio de 2026, el ICA – Seccional Antioquia informó limitaciones operativas relacionadas con la disponibilidad de personal para la atención de los trámites en la plataforma SimplifICA, lo cual ha generado demoras en la programación de visitas de auditoría.

En consecuencia, la culminación de esta actividad depende de tiempos y procesos ajenos al control de Corpohass, lo que configura una situación de carácter externo atribuible a un tercero, que impacta directamente el cierre de los entregables finales del convenio.

Consideraciones:

- La ejecución del convenio por parte de Corpohass se ha desarrollado conforme a lo planificado, sin afectaciones en las actividades previas.
- La Actividad 5 depende de un actor institucional externo cuya programación no es susceptible de control por parte del ejecutor.
- La suspensión solicitada no afecta el alcance ni los resultados del convenio, sino que permite ajustar el cronograma a la realidad operativa del proceso de auditoría.
- Esta medida busca garantizar el cumplimiento integral de los entregables, especialmente la obtención de las resoluciones del Registro de Predio Exportador.

En virtud de lo anterior, se solicita una suspensión temporal del Convenio No. 25AS161G2363 por el período comprendido entre el 10 de junio y el 25 de junio de 2026, con reanudación de actividades a partir del 26 de junio de 2026, con el fin de asegurar el cumplimiento completo y adecuado de la Actividad 5, una vez el ICA culmine las auditorías de campo pendientes.

4. ANEXOS


Se anexan a la presente solicitud los siguientes documentos:

1	Lista de Chequeo	X
2	Solicitud del contratista/asociado para modificación al contrato o convenio	X
3	Informe de seguimiento a la contratación estatal actualizado	X
4	Cronograma de actividades ajustado	X
5	Constancia de consulta contraloría general de la república (representante legal y persona jurídica)	X
6	Constancia de consulta procuraduría general de la nación (representante legal y persona jurídica)	X
7	Constancia de consultas policía nacional (antecedentes judiciales y medidas correctivas)	X
8	Certificado de pago aportes a la seguridad social integral y parafiscales	X
9	Compromiso Anticorrupción	X
10	Declaración de No lavados de Activos ni financiación del terrorismo	X
11	Declaración Inhabilidades, Incompatibilidades, prohibiciones y conflicto de intereses	X
12	Declaración de No Multas, Sanciones, Declaratorias de incumplimiento	X
13	REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS - REDAM	x

5. ADICIÓN, AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE GARANTÍAS

GARANTÍA / PÓLIZA No.	62-44-101022251
No. ANEXO	0
TIPO DE AMPARO	1. *Cumplimiento del contrato,* 2. *Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales*
PÓLIZA RCE	*N/A*
TIPO DE MODIFICACIÓN	*Suspensión*

Para constancia, se firma la presente justificación el: 09/06/2026

 Firma GLORIA MILENA RESTREPO RÚA SUPERVISOR Dirección de Desarrollo Rural Secretaría de Desarrollo Económico		 Firma VoBo ADRIANA MARIA GARCÍA BRAVO Directora Técnica Dirección de Desarrollo Rural Secretaría de Desarrollo Económico