ACUEDUCTO EL ROSAL S.A. E.S.P. EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO	ACTA RECIBO PARCIAL Y BALANCE PRESUPUESTAL		Código: GAF-F-015
	Fecha de emisión: 30-07-2025	Versión: 05	Página: 1 de 1

ACTA No. 6

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS **CONTRATO No.** 004-2026

OBJETO: PRESTAR SERVICIOS PARA EL TRANSPORTE DE LODOS PROVENIENTES DE LA LIMPIEZA DE REDES DE ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE EL ROSAL CON EQUIPO VACTOR

CONTRATISTA : ECOSERVICIOS DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P

SUPERVISOR JUAN ANDRES SOTO RODRIGUEZ

En EL ROSAL, a los (10) días del mes de JUNIO del año **2026, JUAN ANDRES SOTO RODRIGUEZ** SUPERVISOR, deja constancia por medio de la presente acta del recibo parcial de las siguiente actividades según las condiciones que se detallan a continuación:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1	TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EL ROSAL, SUCCION Y SONDEO DE SISTEMA DE DRENAJE MUNICIPIO DE EL ROSAL VEHICULO PRESION SUCCION	HORA		$ 600,950	$ -	83.50	6.00	89.50	$ 50,179,365	$ 3,605,700	$ 53,785,065	-	$ -
2	TRANSPORTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE EL ROSAL, SUCCION Y SONDEO DE SISTEMA DE DRENAJE MUNICIPIO DE EL ROSAL VEHICULO PRESION SUCCION	DIA		$ 4,807,600	$ -	2.00		2.00	$ 9,615,202	$ -	$ 9,615,202		$ -
	TOTAL				**$ 75,000,000**				**$ 59,794,567**	**$ 3,605,700**	**$ 63,400,267**		**$ 11,599,733**

BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**55,000,000.00**	**V/R ANTICIPO:**	**-**
V/R ADICIONES:	20,000,000.00	**% ANTICIPO :**	
V/R ACTUAL CONTRATO:	**75,000,000.00**	**% RETEGARANTIA :**	

NO.	DESCRIPCIÓN	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	VALOR NETO A PAGAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 004-2026 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026	16-feb.-26	$ 16,826,600	22.44%	-	-	-	$ 16,826,600	$ 58,173,400	22.44%
2	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 004-2026 DEL 11 DE Marzo DE 2026	11-mar.-26	$ 13,220,900	17.63%	-	-	-	$ 13,220,900	$ 44,952,500	40.06%
3	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 004-2026 DEL 14 DE Abril DE 2026	14-abr.-26	$ 14,122,325	18.83%				$ 14,122,325	$ 30,830,175	58.89%
4	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 004-2026 DEL 12 DE Mayo DE 2026	12-may.-26	$ 6,009,500	8.01%				$ 6,009,500	$ 24,820,675	66.91%
5	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 004-2026 DEL 10 DE Junio DE 2026	10-jun.-26	$ 9,615,200	12.82%				$ 9,615,200	$ 15,205,475	79.73%
6	ACTA PARCIAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 004-2026 DEL 10 DE Junio DE 2026	10-jun.-26	$ 3,605,700	4.81%				$ 3,605,700	$ 11,599,775	84.53%
7										84.53%
8										84.53%
9										84.53%
10										
TOTAL			**$ 63,400,225**	**79.73%**	**-**	**-**	**-**	**$ 63,400,225**	**$ 11,599,775**	**84.53%**

(1) Descripción de la etapa o el período facturado: acta parcial de obra. Para el caso de consultorías: pago anticipado, etapa fase o producto
(Esta parte va únicamente en la última página)

EL ROSAL SA ESP:

Firma:
Nombre:JUAN ANDRES SOTO RODRUGUEZ
SUPERVISOR EL ROSAL S.A. E.S.P.

10 Junio 2026
FECHA DE ELABORACIÓN

Nota:
En los contratos a precio global, la segunda casilla se diligencia con los capítulos correspondientes.
Todas las cantidades de obra estarán aproximadas al entero por exceso o por defecto.
Todos los valores estarán expresados en pesos aproximando los centavos por exceso o por defecto.
Este formato puede ser suscrito por los representantes legales del Contratista y la Interventoría, o por el Director de Obra, o Consultoría y por el Director de Interventoría.