Medellín, 21 enero de 2026 INTERVML-002-2026

Señores:
**CONSORCIO HL CIVIL**
**HEIDIS PAOLA PEREZ SIERRA**
Representante legal
Email: licitacivilespecializadasas@gmail.com

**Referencia**: PROCESO DE CONTRATACIÓN **LP-002-SG-2025** REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS DE SEDES A NIVEL NACIONAL

Cordial saludo

En respuesta a su solicitud de ingreso de personal, se solicita las afiliaciones al Sistema de Seguridad Social (ARL, SALUD, PENSIÓN, CAJA DE COMPENSACION), en caso de que el personal lleve más de un mes afiliado, es necesario allegar también el pago de la seguridad social.

Adicionalmente se requiere los documentos solicitados el pasado 13 de enero de 2026, que a la fecha no han sido entregado, tales como:

- Relación de personal operativo con su debida afiliación para dar ingreso a la obra
- Programación de obra con todas las actividades contempladas en el presupuesto oficial en donde se muestre la ruta crítica, hitos principales y flujo de caja.
- Procedimientos y/o sistema constructivo de las obras, previa aprobación de la interventoría.
- Pólizas del contrato actualizadas con fecha de inicio, adjuntan las pólizas de acta de inicio y faltan las del contrato inicial.

Le recordamos que a la fecha ya han trascurrido 20 días que equivale al 22% del plazo de ejecución contractual y aun no se han iniciado actividades, por lo anterior

se solicita que el contratista inicie la ejecución de actividades de manera inmediata, por tanto deberá además de la programación de obra, presentar un plan de contingencia y un plan de trabajo que permita atender las actividades en el tiempo restante de ejecución, requerimiento que deberá ser entregado a más tardar para el próximo 23 de enero de 2026.

Quedamos atentos a cualquier inquietud.

Cordialmente

**CLAUDIA ELENA YEPES MESA**
Representante legal
C.C. No. 21.549.136
**PROEZA INGENIERIA SAS**