CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

CONTRATACIÓN POR PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE DE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE SANEAMIENTO BÁSICO TALES COMO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y/O RESIDUAL EN LOS ERON A CARGO DEL INPEC.

USPEC

CAP	DESCRIPCIÓN	Mes 1				Mes 2				Mes 3				Mes 4				Mes 5				Mes 6				Mes 7				Mes 8				Mes 9				Mes 10				Mes 11				Mes 12			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
ETAPA I - PRECONTRACTUAL																																															
1	Verificación de asignación de recursos y prioridades																																															
2	Visitas técnicas																																														
3	Elaboración y estructuración de estudios precontractuales (Incluye presupuestos, solicitud de CDP, elaboración de matriz de riesgos, anexo técnico, entre otros)																																														
4	Radicación de estudios precontractuales para la contratación																																														
5	Publicación de Proceso en SECOP II - Aviso de convocatoria																																														
6	Recepción, traslado y respuesta a observaciones del proyecto de pliegos																																														
7	Publicación en el SECOP II de respuestas del proyecto de pliegos																																														
8	Acto de apertura pliego de condiciones definitivos																																														
9	Recepción, traslado y respuesta a observaciones de pliegos definitivos																																														
10	Publicación en el SECOP II de respuestas de pliegos definitivos																																														
11	Publicación en el SECOP II de adendas al pliego definitivo																																														
12	Cierre de proceso y presentación de ofertas/propuestas																																														
13	Verificación de requisitos habilitantes (aspectos técnicos,financieros y juridicos) - Evaluación de propuestas																																														
14	Presentación de informe preliminar																																														
15	Observaciones y subsanaciones del informe preliminar																																														
16	Informe de evaluación final																																														
17	Publicación en SECOP II de informe de evaluación final																																														
18	Audiencia de adjudicación del contrato(Evaluación propuestas económicas)																																														
19	Contratación, legalización y perfecionamiento del contrato																																														
ETAPA II - CONTRACTUAL																																														
1	EPMSC SANTA ROSA DE VITERBO																																														
2	CPMSCHI CHIQUINQUIRÁ																																														
3	CPMS MONIQUIRÁ																																														
4	CPAMSEB – EL BARNE																																														
5	EPC LA ESPERANZA DE GUADUAS																																														
6	EPMSC YOPAL																																														
7	EPMSC ACACÍAS																																														
8	CAMIS ACACÍAS																																														
9	EPMSC NEIVA																																														
10	EPMSC LA PLATA																																													
11	EPMSC LETICIA																																													
12	EP HELICONIAS																																														
13	EPMSC CALARCÁ																																														
14	CPAMSLDO - LA DORADA																																														
15	COJAM JAMUNDÍ																																														
16	CPMSIPI - IPIALES																																														
17	CPMSTUM - TUMACO																																														
18	CPAMSPY - POPAYÁN																																														
19	EPMSC MAGANGUÉ																																														
20	CPAMS - VALLEDUPAR																																														
21	EPMSC SANTA MARTA																																														
22	EPMSC SAN ANDRÉS																																														
23	EPMSC TIERRALTA																																														
24	RIOHACHA																																														
25	EPMSC VÉLEZ																																														
26	CPMSMBUC - BUCARAMANGA																																														
27	CPAMSGIR- GIRON																																														
28	EPMSC SOCORRO																																														
29	COMPLEJO CUCUTA																																														
30	EPMSC QUIBDÓ																																														
31	EPMSC APARTADÓ																																														
32	EPMSC ITSMINA																																														
33	CPMSPTR - PUERTO TRIUNFO																																														

Elaboró: Diego Andrés Contreras Rodríguez - Contratista SCC