INNOVA INGENIERIA S.A.S NIT. 901938856-2

ACTA PARCIAL NO. 2

NUMERO DE CONTRATO:	CIP-ERUDM-2026-12	**VALOR DEL CONTRATO:**	$ 1.047.949.118
OBJETO: SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA EN EL MARCO DE LA AMPLIACIÓN DE LA CENTRAL DE ABASTOS EN EL MUNICIPIO DE LA DORADA, CALDAS			
FECHA DE INICIO:	4/05/2026	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/06/2026

CONDICIONES INICIALES						ACTA PARCIAL NO.1		ACTA PARCIAL NO.2		ACUMULADO EJECUTADO		SALDO POR EJECUTAR	
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
4,00	**CONSTRUIR ESTRUCTURAS EN CONCRETO**												
4,04	OBRA DE ESTRUCTURA METALICA FY 420 MPA	KG	24100,00	$ 25.100	$ 604.910.000	14955,00	$ 375.370.500	9145,00	$ 229.539.500	24100,00	$ 604.910.000	0,00	$ 0
7,00	**SUMINISTRAR Y CONSTRUIR CUBIERTAS**												
7,01	OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TEJA METÁLICA CAL. 26 BLANCA CON FIJACIÓN A PERFILERÍA METÁLICA	M2	690,00	$ 257.150	$ 177.433.500	0,00	$ 0	684,00	$ 175.890.600	684,00	$ 175.890.600	6,00	$ 1.542.900
				SUBTOTAL COSTO DIRECTO	**$ 782.343.500**		**$ 375.370.500**		**$ 405.430.100**		**$ 780.800.600**		**$ 1.542.900**
				ADMINISTRACIÓN	28,00%	$ 219.056.180		$ 105.103.740		$ 113.520.428		$ 218.624.168		$ 432.012
				UTILIDADES	5,00%	$ 39.117.175		$ 18.768.525		$ 20.271.505		$ 39.040.030		$ 77.145
				IVA SOBRE LA UTILIDAD	19,00%	$ 7.432.263		$ 3.566.020		$ 3.851.586		$ 7.417.606		$ 14.658
				COSTO TOTAL	**$ 1.047.949.118**		**$ 502.808.785**		**$ 543.073.619**		**$ 1.045.882.404**		**$ 2.066.715**

Tania Jurado S.

Tania Jhasbleidy Jurado Saavedra
Representante Legal
INNOVA INGENIERIA SAS