ACTA DE RECIBO FINAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA No MS-SAMC-007-2025

CONTRATO No:	**MS-SAMC-007-2025**
FECHA FIRMA DE CONTRATO:	16 DE JULIO DE 2025
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SACHCA
CONTRATISTA	HECTOR JULIO CORREA PORRAS NIT: 9.532.244-6
REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR JULIO CORREA PORRAS C.C 9.532.244 DE SOGAMOSO
OBJETO:	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRAMA SINTÉTICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA.
DURACION	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PRORROGA 001	UN (1) MES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($199.700.000) M/CTE
VALOR ADICIONAL	TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($31.717.000) M/CTE

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL PESOS ($231.417.000) M/CTE
FECHA DE INICIO:	16 DE JULIO DE 2025
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIO	N/A
FECHA DE FINALIZACION DEL CONTRATO	15 DE OCTUBRE DEL 2025
FECHA PRESENTE ACTA	15 DE OCTUBRE DE 2025
SUPERVISOR	**ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

En el Municipio de Sáchica Boyacá, el día quince (15) del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025), previo recibo de la ejecución total de las actividades objeto del presente contrato, en la oficina de la Secretaria de Planeación y Obras Publica, se reunieron con el ingeniero **ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ** Secretario de Planeación y Obras Publicas en calidad de Supervisor del contrato No **MS-SAMC-007-2025** y **HECTOR JULIO CORREA PORRAS** en calidad de CONTRATISTA, para proceder al recibo y entrega de la primera acta parcial del objeto contratado; para lo cual se recibe a satisfacción, obteniendo el siguiente resultado de ejecución:

1. CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

El contrato ejecutado correspondiente al **SUMINISTRO E INSTALACION DE PARQUES INFANTILES, MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN GRAMA SINTETICA EN EL MUNICIPIO DE SACHICA."**

En virtud de lo anterior se procede a liquidar el presente contrato, ya que se ejecuta a cabalidad las actividades contractuales, relacionadas a continuación:

ITEM	SITIO DE EJECUCION	CARACTERISTICAS	UNIDAD	CANT	V-UNITARIO	VALOR TOTAL
01	"INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE QUEBRADA ARRIBA"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL-INSTITUCIÓN EDUCATIVA QUEBRADA ARRIBA"	UND	1	22.720.500	22.720.500
02	"INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA TINTAL, SEDE SAN LORENZO "	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA VEREDA TITAL, SEDE SAN LORENZO	M2	45	$ 161.000	$ 7.245.000
03	"INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA ARRIBA"	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA QUEBRADA ARRIBA"	M2	40	$ 161.000	$ 6.440.000
04	"INSTITUCION EDUCATIVA ESPINAL"	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRAMA SINTÉTICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA ESPINAL	M2	56	$ 161.000	$ 9.016.000

05	"INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE CENTRO "	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA TIPO PAISAJISMO PARA EL PARQUE EXISTENTE EN INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA GENERACION SEDE CENTRO "	M2	56	$ 161.000	$ 9.016.000
					TOTAL	**$ 54.437.500**

2. BALANCE DEL CONTRATO

Una vez realizada la inspección total, se constató que a la fecha del quince (15) de octubre de dos mil veinticinco (2025), el objeto contractual se encuentra ejecutado de acuerdo con lo establecido en el modificatorio No.1. En consecuencia, el contratista hace entrega real y efectiva de las obras al supervisor y este lo recibe. El recibo de las obras no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

3. BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 199.700.000
VALOR ADICIONAL:	$ 31.717.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 231.417.000
ANTICIPO DEL 0 %:	-
PARCIAL No.1:	$ 176.979.500
VALOR A LIBERAR A FAVOR DEL MUNICIPIO:	-
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL:	**$ 54.437.500**

Se adjunta sabana presupuestal.

4. TERMINACION DE LAS ACTIVIDADES

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación

Queda constancia que, con la presente acta las actividades del contrato se cumplieron en su totalidad, por tanto, las partes acuerdan la suscripción de la misma. Sin embargo, la liquidación del contrato se realizará una vez el contratista realice las observaciones técnicas acordadas durante la visita a campo tales como: - Corte de puntas de tornillos expuestos, Reparación y acabado de grama despegada en puntos de unión y bordes, Construcción de dados de concreto para soporte de postes metálico.

Para constancia de lo anterior se firma la presente Acta de recibo parcial del contrato, por los que en ella intervinieron:

En constancia se firma en el municipio de Sáchica Boyacá, el día quince (15) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

HECTOR JULIO CORREA PORRAS
C.C: 9.532.244-6
Contratista

ROBINSON GERMAN NOVA JEREZ
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

	NOMBRE	CARGO
Proyectó:	Katherine Sánchez Corredor	Apoyo Planeación
Revisó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación
Aprobó:	Robinson German Nova Jerez	Secretario de Planeación