No GS-2026-009017-REGI4 ARGES-GRURE-29.25

Santiago Cali, 11 de junio del 2026

Teniente coronel
IVAN DARIO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4
Cali – Valle del Cauca

ASUNTO: informe de supervisión del contrato No. 066-7-200095-25.

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO. X. O FINAL ___

Periodo del informe de supervisión

Desde	**01/05/2026**	**Hasta**	**31/05/2026**

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 "*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*", así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 "*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*", Resolución No. 00090 del 15/01/2018, "*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014"*, y la *"Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*" expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

Mediante comunicación oficial No ARLOF-GRUCO.29 el señor teniente coronel IVAN DARIO RUIZ VELASCO, obrando en calidad de Ordenador del gasto de la Regional de Aseguramiento No.4, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la Subintendente IVAN YOMEIDER JAMAUCA DIAZ Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No 4.

- **Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión**: MENSUAL

- **No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II: 11**

  - **Informe de supervisión del mes de JULIO del periodo comprendido entre el del 10/07/2025 al 31/07/2025. MEDIANTE RADICADO GS-2025-011330 -REGI4**
  - **Informe de supervisión del mes de AGOSTO del periodo comprendido entre el del 10/07/2025 al 31/08/2025. MEDIANTE RADICADO GS-2025-013125-REGI4**
  - **Informe de supervisión del mes de SEPTIEMBRE del periodo comprendido entre el del 01/09/2025 al 30/09/2025. MEDIANTE RADICADO GS-2025-014890-REGI4**
  - **Informe de supervisión del mes de OCTUBRE del periodo comprendido entre el del 01/10/2025 al 31/10/2025. MEDIANTE RADICADO GS-2025- 016740-REGI4**

- **Informe de supervisión del mes de NOVIEMBRE del periodo comprendido entre el del 01/11/2025 al 30/11/2025. MEDIANTE RADICADO GS-2025-018008-REGI4**
- **Informe de supervisión del mes de DICIEMBRE del periodo comprendido entre el del 01/12/2025 al 31/12/2025. MEDIANTE RADICADO GS-2026-000216-REGI4**
- **Informe de supervisión del mes de ENERO 2026 del periodo comprendido entre el del 01/01/2026 al 31/01/2026. MEDIANTE RADICADO GS-2026-001663-REGI4**
- **Informe de supervisión del mes de FEBRERO 2026 del periodo comprendido entre el del 01/02/2026 al 28/02/2026. MEDIANTE RADICADO GS-2026-003450-REGI4**

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	**066-7-200095-25.**
Objeto del Contrato / instrumento de agregación de la orden de compra	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA GARANTIZAR EL TRATAMIENTO INTEGRAL EN CUMPLIMIENTO A FALLOS JUDICIALES, O CUANDO EXISTE ÚNICO ESPECIALISTA, O EXISTE ÚNICA TECNOLOGÍA EN EL CENTRO MEDICO IMBANACO, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4"**
Contratista	**CLINICA IMBANACO S.A.S**
Representante legal	**RAFAEL EDUARDO GONZÁLEZ MOLINA**
Valor inicial del contrato u orden de compra	**$ 400.000.000**
Valor adiciones del contrato u orden de compra	**$246.000.000**
Valor total del contrato u orden de compra	**$ 646.000.000**
Plazo de ejecución inicial	**ONCE (11) MESES Y VEINTIUN (21) DIAS**
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	**10/07/2025**
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	**30/06/2026**
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA
Adiciones	1
Modificatorios	NO APLICA
Prorrogas	1
Otros	NO APLICA

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

1.1 Acciones adelantadas:

- Mediante llamadas telefónicas, se realiza el seguimiento contractual para verificar las condiciones técnicas, capacidad operativa para la prestación de servicios cumpliendo con lo establecido en el contrato.

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
El servicio debe ser prestado bajo responsabilidad de la entidad contratada, con cumplimiento de requisitos según lo contemplado en el Decreto 1011 del 2006; Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. Estos pueden ser verificados en cualquier momento por parte del grupo de Auditores de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 4 incluyendo **LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DEL PACIENTE ENTENDIDO COMO "EL DAÑO O COMPLICACIÓN NO INTENCIONAL CONSECUENCIA DEL CUIDADO MÉDICO O TODO AQUEL DERIVADO DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y NO DE LA ENFERMEDAD MISMA DEL PACIENTE,** De esta manera se define que la atención de eventos adversos generados durante el manejo del paciente correrá a cargo del contratista una vez el caso sea verificado por el equipo de auditores de las dos entidades.	SI	

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
DE CARÁCTER TÉCNICO: (transcribir las establecidas en el anexo de especificaciones técnicas del contrato u orden de compra)		
REGISTRO ESPECIAL NACIONAL DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 2.2.1.2.1.2.21 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015, el oferente deberá ***anexar a la oferta*** el Registro Especial Nacional del Ministerio de la Protección Social (REPS) de conformidad con la Ley 10 de 1990. En el caso de agremiaciones de profesionales sin infraestructura estos están exentos de este registro.	SI	N/A
Coordinador del contrato El contratista dispondrá de una persona encargada de la Coordinación del contrato, con una línea telefónica directa que garantice el acceso a la información y consulta necesaria para resolver cualquier inquietud e informar novedades sobre procedimientos, tratamientos, quejas, programaciones y en general para la atención de los usuarios. Esta línea telefónica será de manejo por parte de los auditores y personal de referencia y contra referencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4. El proponente debe presentar junto a la oferta la certificación por escrito, perfil y ubicación del mismo.	SI	N/A

El contratista solo prestará los servicios objeto del contrato a los usuarios y beneficiarios de la Policía Nacional presentando los siguientes documentos: ➢ Documento de identidad original a la vista ➢ Orden de servicio autorizada por la Regional de Aseguramiento en Salud No.4 • Formato de Referencia y contra referencia diligenciado	SI	N/A
La entidad debe verificar que la orden de servicio este diligenciada en su totalidad con nombre del usuario, documento de identificación, diagnóstico, servicio solicitado y por último la firma y el sello del profesional. Cuando se trate de medicamentos o procedimientos no contemplados en el plan de beneficios, el profesional deberá utilizar y diligenciar los formatos de Comité técnico Científico (CTC) de la Policía Nacional y fármaco vigilancia, establecidos para tal fin con el objetivo de agilizar la autorización de los mismos.	SI	N/A
Presentar mensualmente en formato Excel y en medio magnético la relación de procedimientos, así: 1) códigos CUPS, 2) descripción y 3) valor ofertado en pesos. 4) Numero de orden de autorización (PONAL) y fecha de generación de la orden.	NO	N/A
Aquellos servicios en relación del objeto del contrato que no queden pactados pero que se requieran en cumplimiento a sentencias judiciales o necesidades de pacientes de enfermedades catastróficas, se podrán solicitar bajo los precios ofertados, la cual contará con la aprobación del médico auditor de referencia, del supervisor del contrato y/o la Jefatura Regional, y además estará sujeta a auditoría de cuentas médicas.	SI	N/A
El servicio debe ser prestado bajo responsabilidad de la entidad contratada, con cumplimiento de requisitos según lo contemplado en el Decreto 1011 del 2006; Resolución 3100 del 2019 y todas aquellas normas legales que deroguen o establezcan estándares de calidad en prestación de servicios de salud. Estos pueden ser verificados en cualquier momento por parte del grupo de Auditores de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 4 incluyendo **LA ATENCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS GENERADOS DURANTE EL MANEJO DEL PACIENTE ENTENDIDO COMO "EL DAÑO O COMPLICACIÓN NO INTENCIONAL CONSECUENCIA DEL CUIDADO MÉDICO O TODO AQUEL DERIVADO DE LA ATENCIÓN EN SALUD Y NO DE LA ENFERMEDAD MISMA DEL PACIENTE,** De esta manera se define que la atención de eventos adversos generados durante el manejo del paciente correrá a cargo del contratista una vez el caso sea verificado por el equipo de auditores de las dos entidades.	SI	N/A
EL CONTRATISTA NO PODRÁ CONTINUAR PRESTANDO LOS SERVICIOS OBJETOS DEL PRESENTE CONTRATO, UNA VEZ SE HAYA AGOTADO EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL MISMO, salvo que se trate de urgencias debidamente justificadas de acuerdo a normatividad vigente para a la atención inicial de urgencias o urgencia vital, cuyo pago obedecerá al trámite interno establecido para la cancelación de duchos eventos previa autorización de la oficina de referencia	SI	N/A

1.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA

No se presentaron novedades en la ejecución del contrato.

3. AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (233) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato u orden de compra, restando (92) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4. TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

PARAGRAFO-CUENTA PARA PAGOS. Los pagos previstos en esta clausulan se acreditarán a la cuenta que se indica en el anexo No 1 “DATOS DEL CONTRATO “a favor, del contratista, o en otro banco o cuenta que este designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con lo menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

En este espacio se debe informar el valor total de los pagos efectuados, valor del mismo y porcentaje, así:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	**% del valor del contrato u orden de compra**
Valor total del contrato u orden de compra	$ 600.000.000	100%
Valor total de las entregas	$ 389.702.383	64.9%
Valor total facturado	**$ 479.479.370**	**79.91%**
Valor facturado pendiente de pago	$ 226.790.361	37.8%
Valor pagado	$ 389.702.383	64.9%
Valor pendiente de entrega	**$ 120.520.630**	**20.1%**

60432128

b. Detalle de las entregas, valores facturados y pagos efectuados en el periodo informado (la supervisión deberá relacionar de manera discriminada lo correspondiente a la ejecución del contrato u orden de compra **únicamente del periodo que está informando**)

No. de acta o constancia de recibido	Valor recibido	Fecha de recibido	Valor facturado	No. factura	Valor pagado	Valor deducciones	No. orden de pago
01	0,00	**10/07/2025 al 31/07/2025**	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0	No aplica

02	71.911.805	**10/07/2025 al 5/09/2025**	71.911.805	CEE4321 FCB53643 IRNI38600 CEP56344 LSD47690 LSE48663 ITB22492 CF127313 CFE47829 FCE47837 FCD61842 FCA52150 UF191760 ICX12798 LRD9065 FCD60850 CEP57477 BLG1380 IPD129642 IPD129643	455700 125000 6876514 125000 255.900 512.700 732.600 222.600 150.000 150.000 1.251.700 617.200 300.600 546.000 468.600 125.000 125.000 1.199.800		
03	44.123.002	1/09/2025 AL 30/09/2025	44.123.002	BLE1365 LSE48462 LPH106195 LSG48302 CNI182850 FCE47917 IUC80495 CEL2704 IUD83500 CEP59650 FCA52457 FCD63213 FCD3214 LPB106542 LPI104512 ITB23007 MPE72087 IRC138227 HTA46084 PLPD10476 IED141133 ITB23231 ITB23241	877.100 11.154.100 240.200 522.100 1.047.900 125.000 386.200 189.500 2.894.500 276.400 125.000 296.100 441.658 1.787.200 1.946.100 732.600 236.600 3.035.744 6.877.200 762.400 935.600 194.000 9.039.800	12.983.614	$00
04	84.989.652	1/10/2025 AL 31/10/2025	84.989.652	IHF22861 IRC139329 IUA75404 PLPH10686 3 UFB13127 IRC139350 URB116175 LSL50528 LPB106857 LSO48586 IUA75267 UOA2287 CEF30461 EFA2599 EFA2573 LSF46548 UPH106550 MPE72280 IUA75005 IRN140403 HTA46394 FCD64173	19.198.300 6.084.572 475.100 1.787.200 125.000 4.766.144 806.306 151.700 130.500 2.152.100 1.543.100 125.000 226.700 1.728.600 1.728.600 1.248.200 1.246.500 1.279.300 2.894.500 6.304.179 3.445.293 617.200 441.658		$00

				FCD64174 HTA47225 LPH106864 FCE49055 CEG24353 CF128146 FCE49148 CEG24681 CEP61188 CEG24825 CF128562 CEP61344 FCE49815 BLJ3353 UEA4842 CF129167 LSE49532 LRE9962 CEP61810 ITB23806 FCD64558 2048153 2048153 2048153 2048153 CEP61850 CN129592 HTA46085	2.336.000 1.797.200 125.000 125.000 199.500 150.000 125.000 125.000 226.700 141.800 150.000 150.000 11.154.100 1.987.200 137.500 137.500 122.000 801.200 226.700 732.600 1.868.900 2.262.000 385.100 125.000 125.000 187.000 386.400 332.000		
05	83.253.446	1/11/2025 AL 30/11/2025		EU101352 FCE50994 CEF30951 LSL50907 BLS3888 BLO3076 FCB57903 LSL51179 UFB13358 RRD5450 MPE72466 LPN53699 CF129487 UF193461 IRC139553 CB105032 BLG448 UEA4336 TF207014 IRC-139882 IUB-86773 UFB-13448 UFD-1417 LSP-101791 BLR-3421 UFB-13598 ITB-24204 IRN 143016 LPO-49370 CF-129812 BLR-3580 BLJ-4425 LSQ-35068	835.163 150.000 125.000 4.870.900 170.600 1.818.000 125.000 181.300 1.025.200 3.222.600 216.200 834.700 189.500 234.000 4.766.144 4.766.144 170.600 1.684.000 632.100 4.766.144 3.672.504 125.000 293.000 647.400 234.600 293.000 732.600 2.876.482 2.764.300 187.000 155.500 170.600 331.800		

				LSD-48568 FCE-51261 CB-105391 CB-105401 IRC139753 LSP-101868 IRP154987 IRP-154988 IUD-85507 IRC139947 FCD-66145 FCD-66146 FCD-66258 FCD-66257 HTA48662 BLF3798 CF129830 UOA-2912 UFD-1586 UFD-1629	122.000 189.500 491.200 1.379.153 4.766.144 261.000 7.131.244 7.131.244 1.302.400 5.307.916 137.200 137.200 125.000 125.000 7.703.008 267.200 224.600 597.000 277.000 125.000		
06	84.056.334	1/12/2026 AL 31/12/2026	84.056.334	LPD105811 CN130338 LPJ150436 CNI184215 CEF32395 LSO49106 FCE50736 UOA2969 FCE50803 PFP25857 PFP25964 LPJ150286 IUB87315 IRC140438 UFD1704 CNI185040 QAB2475 BLJ4607 IRC140061 IRC140062 IUC83269 IRP155013 BLF4100 CEG27208 LSE49874 FCD66513 CMB6690 IHE19831 FCD66653 LSD48698 HTB23289 BLO3753 irc140373 IRC140739 BLF4310 LPG105779 LSL51269	1.010.300 670.400 3.849.300 180.000 226.700 111.700 125.000 125.000 137.500 1.756.300 753.400 3.849.300 2.894.500 4.706.296 791.200 150.000 144.400 661.500 5.177.499 8.780.500 1.929.000 9.681.967 170.600 137500 969.100 270.700 6.056.600 3.405.600 125.000 355.200 15.229.800 170.600 1.517.872 170.600 2.894.500 4.870.900	313.722.041	

07	56.340.793	1/01/2026 AL 31/01/2026	56.340.793	HTA50310 IRC141916 CEQ249 UF194288 LSO49662 BLR4614 ICX128151 EFA3044 FCD67786 CEF34929 CEF33932 FCD67466 IRN144987 ITB24859 EFA3112 CEG29790 CNI185883 CN131969	15.823.000 5.378.444 122.796 125.000 3.688.800 5.061.500 8.944.000 1.728.600 441.658 276.400 226.700 125.000 10.930.295 732.600 1.728.600 187.000 670.400 150.000	60.432.128	
08	38.311.594	1/02/2026 AL 28/02/2026	38.311.594	FCE53464 ITB25279 FCD68011 FCD68038 UF194270 CEE9968 LPI104828 UEA4798 QAA3984 IRN145667 CEG-30745 UEA4830 CEF35884 FCE53985 CEF35922 IUD87894 IRC142548 IUE86841 UEA4847 FCE54348 CF131061 PFP27056 UOA4029 QAA4139 QAA4195 EFA3268 LPA107247 CEP62221 FCB60723 FCB60725 FCB60724 FCB60731 CEF36379 FCB60868	1.207.300 732.600 441.658 441.658 791.200 189.500 769.400 1.358.800 150.000 9.261.734 125.000 1.279.300 125.000 150.000 125.000 1.652.200 4.766.144 1.543.100 1.684.000 150.000 150.000 249.500 125.000 144.400 144.400 226.900 1.071.000 1.071.000 1.251.700 1.251.700 1.251.700 1.251.700 125.000 3.054.000	2.564.600	
09	41.327.331	1/03/2026 AL 31/03/2026	41.327.331	MPE73044 UFD3478 EFA3447 ITB25908 LSG50425 FCH4939 CEE11557 UF195012 QTC25067 FCE55016 FCD68518 FCD68519 FCH4411 CEF37202	12549900 125000 226900 1108800 1350800 150000 150000 634800 125000 226700 1251700 1251700 125000 125000	41.327.331	

				IUD88904 IUD88421 FCD68428 MNA1162 FCH4929 RRE3908 UFB14603 EFA3406 TF210891	2764300 1308888 441658 15909185 125000 478600 395600 162000 340800		
10	16.492.744	1/04/2026 AL 30/04/2026	16.492.744	UOA4745 UF195333 LSG50424 CEF38737 LSO50683 IUC87359 IRC143367 FCB61197 FCB61198 QAB4318 UFD3738 IUB91046 UOA4527 TO92124 ITB26058	125000 1770400 205400 150000 74900 386200 7131244 1058858 1251700 150000 125000 154400 395600 3624342 144400		
11	44987122	1/05/2026 AL 31/05/2026	44987122	FCH6019 IRB53176 ITB26192 UF195225 FCD68968 FCH5351 CEF38178 CEF38249 IRC143450 CF132712 ITB26253 CEE12537 CEG34321 EFA3597 FCH6383 LSD50429 QTC25738 UFD3982 CEG34740 ITB26391 UEA5086 MPE73478 LSO51167 UF195663 UFD4264 ITR67042 RRD11314 UEA5164 IRC144869 PFP28115 QTC25853 IUD90935 Q115467 QTA14076 IRC144893 CEE13438 QTC25976 QAA5423 UOA5243 IRC144925 CEG35657 FCE57252	125000 1543100 732600 1032100 617200 6500000 150000 150000 4286677 189500 732600 576600 2414600 226900 125000 527500 150000 962200 125000 144400 1987200 1684000 971800 125000 962200 194000 1184400 1987200 2145827 1002900 144400 435700 144400 189200 5324428 189500 150000 125000 125000 4766144 150000 150000	44987122	

				FCD69812 FCD69813 IUD91255	617200 441658 1729988		

5. **CONCLUSIONES**

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	**SI X**	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros)
	NO___	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. _____ del _____, dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma_____

Grado y Nombres: Subintendente Juan Esteban Castañeda Ramirez
Cargo: Responsable Referencia y Contrarreferencia Rases No 4
Supervisor Contrato No. 66-7-20095-25
Correo electrónico: juan.castaneda1553@correo.policia.gov.co
No. Celular: 3138166405