UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA O HÍBRIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA VUELTA, SAN PEDRO, LA PLAYA Y SAN JOSÉ, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL RÍO NAYA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO BPIN: 2024761090218 Y 2024761090220.

REALIZAR SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONCERTACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO CON LOS LÍDERES Y AUTORIDADES DE LAS COMUNIDADES NEGRAS DE LA ZONA RURAL NO INTERCONECTADA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA.

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
NÚMERO DEL CONTRATO
SDE-2025-0222

UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025

BUENAVENTURA DICIEMBRE 2025

1. INTRODUCCIÓN

En el marco del contrato cuyo objeto es la prestación de servicios de consultoría para la elaboración de estudios y diseños orientados a la implementación de proyectos de generación de energía eléctrica alternativa o híbrida en las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José, pertenecientes a la parte baja del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Naya, zona no interconectada del Distrito de Buenaventura, se desarrollaron actividades iniciales orientadas a la articulación comunitaria y al levantamiento de información técnica en territorio.

Este proceso se enmarca en los proyectos identificados con los códigos BPIN 2024761090218 y 2024761090220, los cuales buscan avanzar en la estructuración de soluciones energéticas sostenibles que permitan mejorar las condiciones de acceso a energía en comunidades que actualmente presentan limitaciones derivadas de su ubicación geográfica y su condición de zona no interconectada.

En este sentido, el presente informe describe el desarrollo de las actividades de socialización y concertación adelantadas tanto a nivel institucional como territorial, así como la programación e inicio del trabajo de campo en las comunidades priorizadas.

Estas acciones se desarrollaron bajo un enfoque participativo, reconociendo la importancia de la coordinación con las autoridades comunitarias y la vinculación activa de la población en las etapas iniciales del proyecto, como condición fundamental para el desarrollo adecuado de los estudios y diseños técnicos.

De esta manera, el informe da cuenta del proceso metodológico implementado para garantizar el ingreso al territorio, la socialización del proyecto en cada comunidad y la organización del levantamiento de información en campo.

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Desarrollar el proceso de socialización y concertación del proyecto de consultoría para la elaboración de estudios y diseños de soluciones de generación de energía alternativa o híbrida en las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José, así como organizar el ingreso al territorio y la programación del levantamiento de información técnica en campo.

2.2. Objetivos Específicos

- Socializar el alcance del proyecto con las autoridades comunitarias y habitantes de las comunidades priorizadas.
- Garantizar la articulación con los líderes y representantes del Consejo Comunitario para el desarrollo de las actividades en territorio.
- Obtener la validación comunitaria para el ingreso del equipo técnico a las comunidades.
- Concertar la programación de las jornadas de trabajo de campo.
- Informar a las comunidades sobre las actividades de levantamiento de información.
- Facilitar la participación comunitaria en el desarrollo del proceso técnico.

3. Infirme de socialización.

En el marco del inicio del proyecto de consultoría para la elaboración de estudios y diseños orientados a la implementación de soluciones de generación de energía alternativa o híbrida en las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José, se desarrolló la actividad de socialización y concertación del plan de trabajo como etapa fundamental para el relacionamiento institucional y comunitario.

El proceso inició el día 22 de noviembre de 2025, fecha en la cual la UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025 realizó la invitación formal a los líderes de las comunidades priorizadas y a los representantes legales del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Naya, con el propósito de convocarlos a participar en el espacio de socialización del proyecto.

Posteriormente, y con el fin de garantizar condiciones adecuadas para la participación efectiva de los actores comunitarios, la jornada fue reprogramada el día 3 de diciembre de 2025, en concertación con los lideres territoriales.

En este marco, la actividad se desarrolló el día viernes 5 de diciembre de 2025 a las 9:00 a. m., en las instalaciones de la Pastoral Social de Buenaventura, ubicadas en el barrio La Independencia, Calle 7 No. 62-07, primera etapa, espacio que permitió la participación de representantes de las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José, así como delegados del Consejo Comunitario.

Durante el desarrollo del encuentro, el equipo consultor presentó de manera detallada el alcance del proyecto, explicando su propósito dentro de las iniciativas orientadas a mejorar el acceso a energía en zonas no interconectadas del Distrito de Buenaventura.

Se socializó el objeto del contrato, aclarando que el proyecto corresponde a la fase de elaboración de estudios y diseños técnicos necesarios para estructurar futuras soluciones energéticas sostenibles, y no a la ejecución inmediata de obras.

Asimismo, se expusieron las principales etapas del proceso, incluyendo el levantamiento de información en territorio, el diagnóstico energético comunitario, la evaluación de alternativas tecnológicas y la formulación de diseños.

Posteriormente, se abrió un espacio de diálogo orientado a la concertación del plan de trabajo, en el cual los líderes comunitarios manifestaron sus expectativas, inquietudes y disposición frente al desarrollo de las actividades en sus territorios.

Este intercambio permitió abordar aspectos como:

- La participación comunitaria durante el levantamiento de información.
- El acompañamiento local en las visitas técnicas.
- El respeto por las dinámicas organizativas del territorio.
- La necesidad de mantener canales de comunicación permanentes.

La jornada permitió alinear expectativas entre el equipo consultor y las comunidades, así como establecer acuerdos iniciales que facilitarán el desarrollo de las actividades posteriores del proyecto.

Finalmente, los líderes asistentes manifestaron su disposición para acompañar el proceso en sus respectivas comunidades, reconociendo la importancia del acceso a energía como un elemento clave para el fortalecimiento de sus condiciones de vida.

De esta manera, la actividad permitió sentar las bases de articulación necesarias para el desarrollo del proyecto, asegurando que las comunidades cuenten con información clara y participen desde las etapas iniciales del proceso.

Con el propósito de garantizar la participación efectiva de los líderes y representantes de las comunidades beneficiarias en la jornada de socialización y concertación del plan de trabajo, la UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025 dispuso los apoyos logísticos necesarios para facilitar su asistencia.

En este sentido, se garantizó el transporte marítimo–fluvial para los líderes y representantes provenientes de las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José, teniendo en cuenta las condiciones de acceso propias del territorio y su ubicación en zona no interconectada.

De igual manera, durante el desarrollo de la jornada se brindó alimentación a todos los asistentes, consistente en:

- Refrigerio
- Almuerzo

Este acompañamiento logístico permitió generar condiciones adecuadas para la permanencia y participación activa de los asistentes durante toda la sesión, favoreciendo el desarrollo del espacio de diálogo y concertación con los liderazgos comunitarios.

Anexos:

- Registros fotográficos
- Listados de asistencias firmados por los asistentes
- Actas de concertación firmadas por los asistentes

Registros fotográficos

Fotos de reunión de socialización con lideres de las comunidades de la vuelta, san pedro, la playa y san José perteneciente a la parte baja del consejo comunitario de comunidades negras de la cuenta del rio naya realizada el día viernes, 5 de diciembre de 2025 las 9:00 a.m en las Instalaciones de la Pastoral Social de Buenaventura en el barrio La Independencia es la Calle 7, número 62-07, en la primera etapa del barrio.

Imagen 1: Reunión de socialización y concertación

Imagen 2: Reunión de socialización y concertación



Imagen 3: Reunión de socialización y concertación



Imagen 4: Reunión de socialización y concertación



Imagen 5: Reunión de socialización y concertación



Imagen 6: Reunión de socialización y concertación

Fotos de los refrigerios, almuerzo e hidratación

Imagen 7: Refrigerio e hidratación

Imagen 8: Refrigerio e hidratación



Imagen 9: Refrigerio e hidratación



Imagen 10: Refrigerio e hidratación



Imagen 11: Almuerzos



Imagen 12: Almuerzos

Fotos de transporte marítimo fluvial



Imagen 13: Ingreso y retorno al territorio de los lideres. (Foto tomada del informe de transporte)



Imagen 14: Ingreso y retorno al territorio de los lideres. (Foto tomada del informe de transporte)

4. SOCIALIZACIÓN TERRITORIAL Y PROGRAMACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

Una vez obtenida la autorización de ingreso al territorio por parte de las autoridades del Consejo Comunitario en la reunión sostenida el 5 de diciembre de 2025, el equipo consultor dio inicio a la fase de socialización territorial, entendida como el proceso de articulación directa con las comunidades beneficiarias previo al levantamiento de información técnica.

Esta fase tuvo como objetivo:

- Informar a cada comunidad sobre el alcance del proyecto.
- Validar la presencia del equipo técnico en territorio.
- Concertar las condiciones operativas para el desarrollo del trabajo de campo.

La implementación de esta actividad se realizó conforme al cronograma previamente concertado con los líderes comunitarios, durante los días 9 y 10 de diciembre de 2025, iniciando en la comunidad de La Vuelta y continuando en San Pedro, La Playa y San José.

Día 1: 9 de diciembre de 2025 (Comunidad La Vuelta)

En la jornada de la tarde se desarrolló la sesión de socialización en la comunidad de La Vuelta, con una duración aproximada de tres (3) horas.

- Durante este espacio se abordaron los siguientes componentes:
- Presentación del objeto de la consultoría.
- Explicación del alcance técnico del proyecto.
- Descripción de las actividades de levantamiento de información.
- Rol de la comunidad en el proceso.

Esta sesión permitió formalizar la presencia del equipo técnico en la comunidad y establecer las condiciones necesarias para el inicio de las actividades técnicas.

Una vez finalizada la socialización, y con la validación de los asistentes, se dio inicio al levantamiento de información en campo en esta misma comunidad.

Día 2: 10 de diciembre de 2025.

Durante esta jornada se desarrollaron las socializaciones en las tres comunidades restantes, en secuencia operativa.

Comunidad San Pedro
7:00 a.m. – 10:00 a.m.

Se realizó la socialización del proyecto ante los habitantes, presentando su alcance y las actividades previstas en territorio.

Este espacio permitió:

- Validar el ingreso del equipo técnico.
- Identificar actores de apoyo local.
- Establecer coordinación para el desarrollo del trabajo de campo.
- Finalizada la sesión, se dio inicio a las actividades técnicas correspondientes.

Comunidad La Playa
10:30 a.m. – 1:30 p.m.

En esta comunidad se replicó el esquema metodológico de socialización, orientado a garantizar que los habitantes comprendieran el propósito del proceso de consultoría.

La sesión permitió concertar las condiciones para el desarrollo del levantamiento de información, el cual inició inmediatamente después de finalizado el espacio.

Comunidad San José
2:00 p.m. – 5:30 p.m.

La jornada concluyó con la socialización en la comunidad de San José, donde se desarrolló el mismo proceso informativo y de validación territorial.

Una vez concluido el espacio, el equipo técnico inició las actividades de levantamiento de información, con acompañamiento comunitario.

En las cuatro comunidades, la socialización territorial se implementó como mecanismo de validación operativa del trabajo de campo, permitiendo:

- Formalizar el inicio de actividades técnicas.
- Facilitar la coordinación con actores locales.
- Garantizar el conocimiento comunitario del proceso.
- Optimizar el desarrollo del levantamiento de información.

Este enfoque permitió articular la fase informativa con el inicio inmediato de las actividades técnicas, fortaleciendo la participación comunitaria y asegurando condiciones adecuadas para el desarrollo del trabajo en territorio.

Para el adecuado desarrollo de las jornadas de socialización territorial en las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José, la UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025 garantizó las condiciones logísticas necesarias que permitieron la participación efectiva de los habitantes y el desarrollo continuo de las actividades programadas.

En este sentido, durante las jornadas realizadas los días 9 y 10 de diciembre de 2025, se dispuso en cada comunidad de:

- Espacios adecuados para el desarrollo de las reuniones comunitarias.
- Sillas para los asistentes.

De igual manera, con el fin de facilitar la permanencia y participación activa de la comunidad durante el desarrollo de las sesiones de socialización y el inicio de las actividades técnicas, se garantizó la provisión de:

- Almuerzos y Refrigerios para los asistentes en cada una de las jornadas.

Adicionalmente, se aseguró el transporte necesario para el desplazamiento del equipo técnico y la movilización requerida para el desarrollo de las actividades en territorio, conforme a las condiciones geográficas propias de las comunidades ubicadas en zona no interconectada.

Estas condiciones logísticas permitieron el desarrollo ordenado de las socializaciones y facilitaron el inicio inmediato del levantamiento de información en campo.

Registros fotográficos

Fotos de reunión de socialización y concertación del plan de trabajo con la comunidad de la vuelta



Imagen 15: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 16: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 17: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 18: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 19: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 20: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 21: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 22: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 23: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)

Fotos de los refrigerios, almuerzo e hidratación



Imagen 24: Refrigerio e hidratación socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 25: Refrigerio e hidratación socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 26: Almuerzos socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)



Imagen 27: Almuerzos socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)

	
Imagen 28: Almuerzos socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)	Imagen 29: Almuerzos socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)
	
Imagen 30: Almuerzos socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)	Imagen 31: Almuerzos socialización y concertación en la comunidad de la vuelta (09/12/2025)

Fotos de reunión de socialización y concertación del plan de trabajo con la comunidad de la vuelta



Imagen 32: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San pedro (10/12/2025 -Hora: 7:00 a.m. – 10:00 a.m.)



Imagen 33: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San pedro (10/12/2025 -Hora: 7:00 a.m. – 10:00 a.m.)



Imagen 34: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San pedro (10/12/2025 -Hora: 7:00 a.m. – 10:00 a.m.)

Alimentación (desayuno)



Imagen 35: Desayuno socialización y concertación en la comunidad de San pedro (10/12/2025 -Hora: 7:00 a.m. – 10:00 a.m.)

	
Imagen 36: Desayuno socialización y concertación en la comunidad de San pedro (10/12/2025 -Hora: 7:00 a.m. – 10:00 a.m.)	Imagen 37: Desayuno socialización y concertación en la comunidad de San pedro (10/12/2025 -Hora: 7:00 a.m. – 10:00 a.m.)

Fotos de reunión de socialización y concertación del plan de trabajo con la comunidad de la playa



Imagen 38: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la playa (10/12/2025 -Hora: Hora: 10:30 a.m. – 1:30 p.m.)



Imagen 39: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la playa (10/12/2025 -Hora: Hora: 10:30 a.m. – 1:30 p.m.)



Imagen 40: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la playa (10/12/2025 -Hora: Hora: 10:30 a.m. – 1:30 p.m.)



Imagen 41: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la playa (10/12/2025 -Hora: Hora: 10:30 a.m. – 1:30 p.m.)



Imagen 42: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de la playa (10/12/2025 -Hora: Hora: 10:30 a.m. – 1:30 p.m.)

Alimentación (almuerzo)

Imagen 43: Almuerzo socialización y concertación en la comunidad de la playa (10/12/2025 -Hora: Hora: 10:30 a.m. – 1:30 p.m.)

Imagen 44: Almuerzo socialización y concertación en la comunidad de la playa (10/12/2025 -Hora: Hora: 10:30 a.m. – 1:30 p.m.)

Fotos de reunión de socialización y concertación del plan de trabajo con la comunidad de la San José



Imagen 45: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)



Imagen 46: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)



Imagen 47: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)



Imagen 48: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)



Imagen 49: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)



Imagen 50: Reunión de socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)

<table>
<tr><th colspan="2">Alimentación (Almuerzos)</th></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 51: Almuerzo- socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)</td><td>Imagen 52: Almuerzo- socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 53: Almuerzo- socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)</td><td>Imagen 54: Almuerzo- socialización y concertación en la comunidad de San José (10/12/2025 -Hora: Hora: 2:00 p.m. – 5:30 p.m.)</td></tr>
</table>


<table>
<tr><th colspan="2">Fotos de transporte marítimo fluvial más movilidad interna.</th></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Imagen 55: Ingreso al territorio. (Foto tomada del informe de transporte)</td><td>Imagen 56: Ingreso al territorio. (Foto tomada del informe de transporte)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>Imagen 57: movilidad interna. (Foto tomada del informe de transporte)</td><td>Imagen 58: movilidad interna. (Foto tomada del informe de transporte)</td></tr>
</table>



Imagen 59: movilidad interna. (Foto tomada del informe de transporte)



Imagen 60: movilidad interna. (Foto tomada del informe de transporte)



Imagen 61: movilidad interna. (Foto tomada del informe de transporte)



Imagen 62: movilidad interna. (Foto tomada del informe de transporte)

	
Imagen 63: Retorno del equipo técnico a la ciudad de Buenaventura. (Foto tomada del informe de transporte)	Imagen 64: Retorno del equipo técnico a la ciudad de Buenaventura. (Foto tomada del informe de transporte)

5. CONCLUSIÓN

El desarrollo de las actividades de socialización y concertación permitió establecer las condiciones necesarias para el inicio del trabajo en territorio en el marco del proyecto de consultoría orientado a la elaboración de estudios y diseños de soluciones de generación de energía alternativa o híbrida en las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José.

A través de los espacios de articulación con las autoridades del Consejo Comunitario y las jornadas de socialización realizadas en cada comunidad, se logró informar de manera directa a los habitantes sobre el alcance del proyecto, validar la presencia del equipo técnico en territorio y concertar la programación del levantamiento de información en campo.

Este proceso facilitó la coordinación con los liderazgos locales, permitió identificar actores de apoyo comunitario y aseguró el acompañamiento necesario para el desarrollo de las actividades técnicas posteriores.

Asimismo, la implementación de condiciones logísticas adecuadas contribuyó a la participación efectiva de las comunidades y al desarrollo ordenado de las jornadas de trabajo.

En este sentido, las actividades adelantadas sentaron las bases organizativas y operativas para la ejecución de las fases técnicas del proyecto, garantizando su desarrollo en articulación con las autoridades comunitarias y en concordancia con las dinámicas del territorio.



JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO
CC: 16508361
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025



UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025

UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025
Contratista de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital de Buenaventura

Buenaventura, 3 de diciembre de 2025

Señores:
Líderes de las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José Parte baja de la cuenca del río Naya y Miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Naya

Asunto: Reprogramación de la socialización y concertación del plan de trabajo del proyecto de consultoría para implementación de energías alternativas o híbridas

Reciban un cordial saludo.

La UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025, en calidad de contratista de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural adscrita a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, informa que la jornada de socialización del proyecto, inicialmente programada para el 25 de noviembre de 2025, ha sido reprogramada.

La reunión se llevará a cabo en la siguiente fecha, hora y lugar:

- **Fecha:** viernes, 5 de diciembre de 2025
- **Hora:** 9:00 a. m.
- **Lugar:** Instalaciones de la Pastoral Social de Buenaventura en el barrio La Independencia es la Calle 7, número 62-07, en la primera etapa del barrio.

El propósito del encuentro continúa siendo la presentación y concertación del proyecto cuyo objeto es:

“Prestar los servicios de consultoría en la elaboración de estudios y diseños para la implementación de proyectos de generación de energía eléctrica alternativa o híbrida en las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José, pertenecientes a la parte baja del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Naya, zona no interconectada del Distrito de Buenaventura”.

Nota importante: Se requiere la asistencia de un (1) líder por cada comunidad y del representante de la Junta Directiva del Consejo Comunitario, o su delegado debidamente autorizado.

Agradecemos confirmar su asistencia a través de los siguientes medios:

Teléfono / WhatsApp: 3185198707
Correo electrónico: utconsultoria2025@outlook.es

Agradecemos su atención y quedamos atentos a su valiosa participación, fundamental para el desarrollo exitoso de esta iniciativa en beneficio de sus comunidades.

Cordialmente,



JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO
CC: 16508361
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025
Contratista – Secretaría de Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital de Buenaventura

UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025
Contratista de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital de Buenaventura

Buenaventura, 22 de noviembre de 2025

Señores:

Líderes de las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José Parte baja de la cuenca del río Naya y miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Naya.

Asunto: Invitación a la socialización y concertación del plan de trabajo del proyecto de consultoría para implementación de energías alternativas alternativa o híbrida.

Reciban un cordial saludo.

La **UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025**, en calidad de contratista de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural adscrita a la Alcaldía Distrital de Buenaventura, se permite extenderles una atenta y respetuosa invitación a participar en la **jornada de socialización del proyecto** cuyo objeto es:

“PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA O HÍBRIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA VUELTA, SAN PEDRO, LA PLAYA Y SAN JOSÉ, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL RÍO NAYA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO BPIN: 2024761090218 Y 2024761090220.”.

La socialización se llevará a cabo en la siguiente fecha y lugar:

- **Fecha:** martes, 25 de noviembre de 2025
- **Hora:** 2:00 p. m.
- **Lugar:** Club Sabaletas, ciudad de Buenaventura


Nota importante: Se requiere la asistencia de **un (1) líder por cada comunidad** y del **representante de la Junta Directiva del Consejo Comunitario**, o en su defecto, de sus delegados debidamente autorizados.

Agradecemos confirmar su asistencia a través de los siguientes medios de contacto:

- **Teléfono / WhatsApp:** 3185198707
- **Correo electrónico:** soconk.constructores@gmail.com

Quedamos atentos a su valiosa participación, la cual será fundamental para el desarrollo exitoso de esta iniciativa en beneficio de sus comunidades.

Cordialmente,



JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO
CC: 16508361
Representante legal de la unión temporal 2025
consultor Contratista de Secretaria De Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital de Buenaventura

Anexo:
1. Carta de conformación de la unión temporal
2. Resolución de adjudicación

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Señores
ALCALDIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
Edificio Distrital
Buenaventura

REFERENCIA: Proceso de Contratación No. SDE-CMA-2025-0178, en adelante el "Proceso de Contratación" Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA O HÍBRIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA VUELTA, SAN PEDRO, LA PLAYA Y SAN JOSÉ, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL RÍO NAYA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO BPIN: 2024761090218 Y 2024761090220

Estimados Señores:

Los suscritos, JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PROFESIONALES N.K. S.A.S. con Nit: 900746917-5 y VLADIMIR RIASCOS VELASQUEZ debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S con Nit: 901432414-8, respectivamente, manifestamos por medio de este documento que hemos convenido asociarnos en Unión Temporal para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de la Unión Temporal no será inferior al del plazo de ejecución del contrato y un año adicional contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.
2. La Unión Temporal está integrada por los siguientes miembros, los cuales ejecutarán las actividades que se describen a continuación:

Actividades y términos en la ejecución del Contrato (1)	**Compromiso (%) (2)**	**Nombre del integrante a cargo de la actividad**
Todas las actividades	70	SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y SERVICIOS PROFESIONALES N.K. S.A.S. con Nit: 900746917-5
Todas las actividades	30	DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V S.A.S con Nit: 901432414-8

3. La Unión Temporal se denomina UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025.
4. La responsabilidad de los integrantes de la Unión Temporal es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la ejecución del contrato, pero las sanciones por el

incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación de ejecución de cada uno de los miembros de la unión temporal.

5. El representante de la Unión Temporal es JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO identificado con la cédula de ciudadanía No., 16,508,361 de Buenaventura, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente de la Unión Temporal es VLADIMIR RIASCOS VELASQUEZ, identificado con C. C. No. 94,442,017 de BUENAVENTURA, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

7. El Señor JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO acepta su nombramiento como representante legal de la UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025.

8. Las Entidades y los Proponentes podrán incluir cláusulas adicionales que no contradigan lo dispuesto en los Documentos Tipo para regular la relación negociar entre los integrantes.

9. El domicilio de la Unión Temporal es: CRR 6ta # 6 - 12 Dirección de correo, soconk.constructores@gmail.com

Dirección electrónica: soconk.constructores@gmail.com
Teléfono:3136548489
Telefax
Ciudad: Buenaventura

En constancia, se firma en Buenaventura, a los 11 días del mes de noviembre de 2025.

JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS PROFESIONALES N.K. S.A.S.

VLADIMIR RIASCOS VELASQUEZ,
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES R Y V
S.A.S

JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO
SOCIEDAD CONSTRUCTORA Y
SERVICIOS PROFESIONALES N.K. S.A.S.

RESOLUCIÓN No. CA-2025-0254
21-11-2025

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADJUDICA EL PROCESO DE CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS''

No. SDE-CMA-2025-0178

LA SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL

En uso de sus facultades constitucionales y legales, y en especial las conferidas y en especial las conferidas por el Decreto 0282 del 1 de julio de 2020 de la Alcaldía Distrital de Buenaventura, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios; y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 2° de la Constitución Política establece como uno de los fines esenciales del Estado, facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que la función administrativa está al servicio del interés general y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.

Que la delegación para adelantar los trámites contractuales en la Alcaldía Distrital de Buenaventura se encuentra señalada en el Decreto No. 0109 del 08 de febrero de 2024, a través de la cual, la alcaldesa Distrital delegó la ordenación del gasto a los Secretarios, Directores y Jefes de oficina.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993, las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal, se desarrollarán con arreglo a los principios de economía, eficacia y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la actuación administrativa.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.3.1.del Decreto 1082 de 2015, se procedió a publicar e iniciar el proceso de selección **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SDE-CMA-2025-0178,** cuyo objeto es del Decreto 1082 de 2015, se procedió a publicar e iniciar el proceso de selección CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. **SDE-CMA-2025-0178** publicada en la plataforma de SECOP II, donde se encuentran los documentos constitutivos descritos en la normatividad aplicable, para que los interesados presentaran las observaciones y sugerencias necesarias.

Que, mediante Resolución No. CA-2025-0219 del 06 de noviembre de 2025 se ordenó la apertura del Proceso CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. **SDE-CMA-2025-0178** que tiene por objeto **PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA O HÍBRIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA VUELTA, SAN PEDRO, LA PLAYA Y SAN JOSÉ, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL RÍO NAYA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO BPIN: 2024761090218 Y 2024761090220.** Que de conformidad con las previsiones de la Ley 80 de 1993, en cumplimiento de los Principios de Transparencia, Economía, Responsabilidad, en especial lo contemplado en el artículo 29 de esta ley; además el del artículo 2° numeral 3 de la Ley 1150 de 2007 y en general lo establecido en el Decreto 1082 de 2015, se hizo necesaria la Convocatoria a un Proceso de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO para la selección del contratista que se encargará de la ejecución del contrato resultante del mencionado proceso, el cual se adelantó conforme a la normatividad vigente aplicable

Que el presupuesto oficial para este proceso de selección asciende a la suma de **OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS MCTE $($832.283. 922,22)** el cual es el valor estimado previamente en los estudios de mercado. Con certificados de disponibilidad presupuestal No. 2025.CEN.01.001015 y 2025.CEN.01.001017 del 14 de octubre de 2025.

Que el día 13 de noviembre de 2025 a la hora señalada en los pliegos de condiciones se presento la siguiente propuesta en la plataforma SECOP II:



Que en el término previsto para evaluar las Ofertas, el comité evaluador de la SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL verificó el cumplimiento de los requisitos habilitantes por parte de los Proponentes.

Que el día 14 de noviembre de 2025, **SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL** publicó en el SECOP II el informe de evaluación de las Ofertas que arrojó el siguiente resultado:

OFERENTE	FECHA Y HORA DE ENTREGA	PÓLIZA DE SERIEDAD	VALOR OFERTA ECONÓMICA	OBSERVACIÓN	RESULTADO
UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025	13/11/2025. Hora: 05:17:18 AM	430 - 47 – 994000073508. ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	$ 832.283.922,22	Propuesta hecha por UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025	HABILITADO

Que según lo dispuesto por el numeral 8º del artículo 30 de la ley 80 de 1993 se realizó el traslado del informe evaluativo a los proponentes.

Dentro del término establecido, la UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025 presentó las debidas subsanaciones solicitadas en el informe de evaluación.

En el plazo para presentar observaciones al informe de evaluación, los interesados no presentaron observaciones.

Una vez subsanado por el oferente se procede a realizar la evaluación final recomendando habilitar al contratista para continuar con la calificación, puntuación y adjudicación quedando de la siguiente manera:

PROPONENTE	
CAPACIDAD JURÍDICA	CUMPLE
EXPERIENCIA	CUMPLE
CAPACIDAD FINANCIERA	CUMPLE
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL	CUMPLE
CAPACIDAD TÉCNICA	CUMPLE

Que conforme a los anterior el proponente **UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025** obtuvo un puntaje de **78.5 puntos** con relación a cumpliendo con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	PUNTAJE UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025
FACTOR TÉCNICO ADICIONAL	15,0
FACTOR CALIDAD	53,5
INCENTIVOS EN LAS COMPRAS PÚBLICAS	10,0
REDUCCIÓN DE PUNTAJE POR INCUMPLIMIENTO DE	0,0

CONTRATOS	
TOTAL, PUNTAJE OBTENIDO	**78,5**

Que por lo expuesto y habiendo surtido los trámites establecidos por la ley, El comité evaluador recomendó adjudicar el presente proceso al proponente **UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025** integrada por **Diseños y construcciones RYV SAS NIT:901.432.414-8 y Constructora y servicios profesionales NK SAS NIT: 900.746.917-5,** quien presentó una propuesta favorable para la entidad de acuerdo con los factores y ponderaciones establecidos en el pliego de condiciones.

Que conforme a los resultados obtenidos de los FACTORES DE ESCOGENCIA Y PONDERACIÓN la **UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025** cumple con todos los requisitos habilitantes, de conformidad con la verificación realizada por parte del comité evaluador se recomendó adjudicar el proceso a la **UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025** como favorable a los intereses del Distrito de Buenaventura para la contratación resultante del proceso de convocatoria **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTOS ABIERTO** por cumplir con las condiciones de la convocatoria y por el valor establecido en su oferta.

Que, cumplidos los requisitos legales, reglamentarios y los señalados en los pliegos de condiciones, **SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL** procede a la adjudicación del CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. SDE-CMA-2025-0178.

Que por lo anterior,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Adjudicar a **UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025** representada legalmente por JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO identificado con el numero de cedula 16508361 el proceso de CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO No. **SDE-CMA-2025-0178** que tiene por objeto **PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA O HÍBRIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA VUELTA, SAN PEDRO, LA PLAYA Y SAN JOSÉ, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL RÍO NAYA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO BPIN: 2024761090218 Y 2024761090220.**, por un valor **OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS CON VEINTIDÓS CENTAVOS MCTE $($832.283. 922,22)**

ARTÍCULO SEGUNDO. Comunicar el contenido de la presente resolución a través de su publicación en el portal único de contratación **SECOP**, web: **www.contratos.gov.co** La presente resolución se entiende notificada a los proponentes no ganadores y al adjudicatario.

ARTÍCULO TERCERO. Suscríbase el contrato de acuerdo a la fecha indicada en la cronología de los pliegos definitivos del proceso.

ARTÍCULO CUARTO. Señalar que contra el artículo 1 del presente acto administrativo no proceden recursos, de acuerdo con el parágrafo 1 del artículo 77 de la Ley 80 de 1993, y el inciso 3 del artículo 9 de la Ley 1150 de 2007.

ARTÍCULO QUINTO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Dada en Buenaventura, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año 2025.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE



JULIO CESAR RAMIREZ GARCERÁ
SECRETARIA DE DESARROLLO ECONÓMICO Y RURAL
ALCALDÍA DISTRITAL DE BUENAVENTURA



UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025

Buenaventura, Valle del Cauca, 08 de diciembre del 2025.

UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025
Consultor de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital de Buenaventura

Señores
Líderes y habitantes de las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José Parte baja de la cuenca del río Naya.

Asunto: Cronograma de socialización y actividades técnicas en territorio.

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo acordado en la reunión del 5 de diciembre de 2025, nos permitimos informar el cronograma oficial de socialización e intervención técnica correspondiente al proyecto que adelanta la UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025.

CRONOGRAMA DE TRABAJO

DÍA 1 – 09 de diciembre de 2025 (TARDE)
Comunidad La Vuelta

- Se realizará una única socialización, correspondiente a la comunidad de La Vuelta, con una duración estimada de tres (3) horas).
- Una vez finalizada la socialización, el equipo técnico dará inicio inmediato a las actividades de levantamiento de información y trabajo en campo exclusivamente en esta comunidad.

DÍA 2 – 10 de diciembre de 2025

Durante este día se llevarán a cabo las tres socializaciones restantes, iniciando desde las 7:00 a.m. y finalizando la última jornada a las 5:30 p.m., así:

1. **Comunidad San Pedro**
- **Hora:** 7:00 a.m. – 10:00 a.m.
- Al cierre, se iniciarán las actividades técnicas y posteriormente se continuará hacia la siguiente comunidad.

2. **Comunidad La Playa**
- **Hora:** 10:30 a.m. – 1:30 p.m.
- Se dará inicio al trabajo técnico al finalizar la socialización.

3. **Comunidad San José**

- **Hora:** 2:00 p.m. – 5:30 p.m.
- Al finalizar la jornada, se iniciarán las actividades de levantamiento de información y trabajo técnico correspondientes.

El equipo técnico asignado estará plenamente identificado y dispuesto para coordinar con los líderes comunitarios la logística necesaria para el adecuado desarrollo de estas actividades.

Agradecemos la colaboración y disposición de cada comunidad para facilitar el acceso y acompañamiento durante las jornadas programadas.

Cordialmente,

JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO
CC: 16508361
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025
Contratista – Secretaría de Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital de Buenaventura



UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025

Buenaventura, Valle del Cauca, 08 de diciembre del 2025.

UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025
Consultor de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital de Buenaventura

Señores:

- **Líderes de las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José** Parte baja de la cuenca del río Naya
- **Miembros de la Junta Directiva del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Río Naya**

Asunto: Solicitud de ingreso al territorio para levantamiento de información técnica en campo

Cordial saludo,

Por medio de la presente, solicito respetuosamente la autorización para el ingreso del equipo técnico de la **UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025** al territorio del Consejo Comunitario, en cumplimiento del **Contrato N.º SDE-2025-0222** cuyo objeto es:

"PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA O HÍBRIDAS EN LAS COMUNIDADES DE LA VUELTA, SAN PEDRO, LA PLAYA Y SAN JOSÉ, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL RÍO NAYA ZONA NO INTERCONECTADA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO BPIN: 2024761090218 Y 2024761090220."

Es importante mencionar que el proyecto fue socializado el día 5 de diciembre de 2025 en la ciudad de Buenaventura con los líderes de las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José, así como con el Coordinador General de la Junta Directiva de la Cuenca del Río Naya. En esta reunión se concertaron de manera conjunta las fechas de visita a las comunidades para el desarrollo del trabajo de campo, teniendo en cuenta que el contrato inició oficialmente el día 2 de diciembre del presente año.

Como constancia de dicha socialización, se anexa el listado de asistencia.

En desarrollo de este contrato, el ingreso del equipo al territorio está programado para el día **9 de diciembre del 2025**, y la salida está prevista para el día **14 de diciembre de 2025.**

Durante este período, las jornadas de trabajo se desarrollarán en los siguientes horarios aproximados:

- **Mañana:** 7:00 a.m. – 12:00 m
- **Tarde:** 1:00 p.m. – 6:00 pm
- **Noche:** Hasta las 9:00 p.m., si las actividades técnicas lo requieren *(incluidos fines de semana)*.

El equipo se hospedará en puesto Merizalde, desde donde se coordinarán los desplazamientos diarios hacia las comunidades de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José.

El personal ingresará debidamente identificado, y su listado se anexa a esta comunicación.

N°	CEDULA	NOMBRE	ROL
1	1111770813	VICTORIA EUGENIA ZÚÑIGA CÓRDOBA	PROFESIONAL SOCIAL
2	1111767877	YENNY TATIANA VILLEGAS LONDOÑO	PROFESIONAL SOCIAL
3	16493884	CARLOS VICENTE CARABALI LÓPEZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN
4	1061115359	NELCY ZULEYI VALENCIA GARCÉS	ENCUESTADOR RURAL
5	1111744793	JOSIMAR SINISTERRA ANGULO	DIGITALIZADOR DE DATOS
6	1006203184	JUAN DAVID ANGULO VIVEROS	DIGITALIZADOR DE DATOS
7	1111754941	JESÚS ALBEIRO LUGO RAYO	ENCUESTADOR RURAL
8	1151438575	SAULIN NAELI GAMBOA BRAVO	ENCUESTADOR RURAL
9	16487653	JHON MONTAÑO	GEÓLOGO
10	94443355	WALINGTON GAMBOA BELALCÁZAR	TOPOGRAFO
11	1111767554	DIANA MARCELA MONTAÑO PRADO	ARQUITECTA
12	16491616	PABLO ANTONIO MOSQUERA	INGENIERO ELECTRICISTA
13	16482266	NAPOLEÓN CAICEDO MOSQUERA	INGENIERO AMBIENTAL
14	16508651	HAROLD MANUEL DIAZ	TECNICO ELECTRICISTA
15	16473620	FRANCISCO DELGADO	TECNICO ELECTRICISTA
16	4701675	EDINSON MINA SINISTERRA	APOYO TOPOGRAFO
17	1111804586	BRANDON ANTONIO ANGULO	APOYO TOPOGRAFO

Agradecemos su colaboración y el apoyo brindado para facilitar estas actividades, las cuales buscan aportar al fortalecimiento y mejoramiento de las condiciones energéticas del territorio.

Cordialmente,

JOHN NICOLAS SOLIS MURILLO
CC: 16508361
REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL CONSULTORÍA 2025
Contratista – Secretaría de Desarrollo Económico y Rural
Alcaldía Distrital de Buenaventura

INFORME DE SERVICIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO Y FLUVIAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA
CAPPACIFIC

ENTIDAD CONTRATANTE
UNION TEMPORAL CONSULTORIA 2025

DISTRITO DE BUENAVENTURA
DICIEMBRE DE 2025.

3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com

CAPPACIFIC
CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Socialización Inicial----------6
Ilustración 2 Socialización Inicial----------6
Ilustración 3 Medio de transporte marítimo para el traslado del equipo técnico ----------8
Ilustración 4 Medio de transporte fluvial destinado para la movilidad interna ----------8
Ilustración 5 Embarque del equipo técnico ----------9
Ilustración 6 Zarpe de la embarcación ---------- 10
Ilustración 7 Arribo de la embarcación a Puerto Merizalde - Rio Naya ---------- 11
Ilustración 8 Movilidad Interna para el desarrollo de las actividades. ---------- 12
Ilustración 9 Movilidad Interna para el desarrollo de las actividades ---------- 13
Ilustración 10 Movilidad Interna para el desarrollo de las actividades ---------- 14
Ilustración 11 Salida desde Puerto Merizalde hacia Buenaventura ---------- 15

CAPPACIFIC
CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE
PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com

TABLA DE CONTENIDO

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PREVIA CON LÍDERES COMUNITARIOS --- 5

DESARROLLO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE---------- 7

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SALIDA DESDE BUENAVENTURA E INGRESO A TERRITORIO. ---------- 9

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MOVILIDAD INTERNA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO---------- 12

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SALIDA DEL TERRITORIO ---------- 15

CONCLUSION.---------- 16

CAPPACIFIC
CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com

CAPPACIFIC
CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

INTRODUCCION

El presente informe describe el servicio de transporte marítimo utilizado para el desplazamiento del equipo técnico hasta Puerto Merizalde en el Rio Naya el día 9 de diciembre de 2025, así como los viajes fluviales a las veredas de San Pedro, La Playa, La Vuelta y San José I y II, ubicadas en la parte baja del Consejo Comunitario del Río Naya, una zona aislada de Buenaventura.

Para el transporte principal, se utilizó una embarcación con conductor, asistente y el combustible necesario, junto con todo el equipo de seguridad necesario para la navegación, garantizando así un viaje seguro del equipo técnico a la zona de intervención del proyecto. De igual manera, para el transporte interno entre las comunidades, se proporcionó un servicio fluvial, que incluyó un lanchero, asistente y combustible, lo que permitió que las actividades programadas se llevaran a cabo de manera constante y puntual.

La prestación de este servicio permitió al equipo técnico desplazarse entre las comunidades para desarrollar las jornadas de socialización del proyecto, realizar el censo de carga e identificar las fuentes de suministro energético existentes, particularmente las plantas eléctricas comunitarias.

Estas visitas se realizaron en el marco del Proyecto de Consultoría 2025, cuyo objetivo es PRESTAR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALTERNATIVA O HÍBRIDA EN LAS COMUNIDADES DE LA VUELTA, SAN PEDRO, LA PLAYA Y SAN JOSÉ, PERTENECIENTES A LA PARTE BAJA DEL CONSEJO COMUNITARIO DE COMUNIDADES NEGRAS DEL RÍO NAYA, ZONA NO INTERCONECTADA DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA, EN EL MARCO DE LOS PROYECTOS CON CÓDIGO BPIN 2024761090218 Y 2024761090220.

3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com

CAPPACIFIC
CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

OBJETIVO GENERAL

Garantizar la prestación del servicio de transporte marítimo y fluvial requerido para el desplazamiento del equipo técnico hacia las comunidades de la parte baja del Consejo Comunitario del Río Naya, asegurando el desarrollo de las actividades programadas en el marco del proyecto de consultoría.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Facilitar el traslado seguro y oportuno del equipo técnico desde el punto de encuentro establecido hasta las comunidades beneficiarias.

- Garantizar la movilidad fluvial interna entre las veredas de La Vuelta, San Pedro, La Playa y San José I y II, permitiendo el cumplimiento del cronograma de actividades en territorio.

- Disponer del personal necesario para la operación del servicio de transporte, incluyendo motorista y ayudante, así como el suministro de combustible requerido para los desplazamientos.

- Asegurar que el servicio de transporte se preste bajo condiciones adecuadas de seguridad y logística, permitiendo el acceso continuo a las zonas de intervención.

3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com

ARTICULACIÓN Y SOCIALIZACIÓN PREVIA CON LÍDERES COMUNITARIOS

Antes del ingreso al territorio, se garantizó el transporte marítimo de líderes y representantes de las comunidades beneficiarias desde el río Naya hasta el Distrito de Buenaventura, con el fin de realizar una socialización inicial del proyecto. En este espacio se presentó el alcance de la consultoría, los objetivos de los estudios y diseños energéticos, y se concertaron los aspectos logísticos necesarios para el desarrollo de las actividades en territorio

Ilustración 1 Socialización Inicial



PROYECTOS DEL PACIFICO SAS



Ilustración 2 Socialización Inicial

CAPPACIFIC
CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

DESARROLLO DEL SERVICIO DE TRANSPORTE
MARITIMO - FLUVIAL

El día 9 de diciembre de 2025, el equipo técnico de la Unión Temporal Consultoría 2025 se dio cita en la Bodega Los Montes, ubicada sobre la vía Simón Bolívar en sentido isla–continente, específicamente en el sector del Puente El Piñal, en el Distrito de Buenaventura, como punto de encuentro previamente concertado para el inicio del desplazamiento hacia territorio.

Desde este lugar, y en el marco de la coordinación adelantada con los líderes comunitarios tras la socialización inicial del proyecto, se realizó el traslado hacia la comunidad del Naya, sector Puerto Merizalde, mediante el servicio de transporte marítimo dispuesto para tal fin.

Para el traslado hasta Puerto Merizalde se dispuso de una lancha de 32 pies en fibra de vidrio, equipada con dos motores fuera de borda de dos tiempos de 200 HP cada uno, contando con su respectivo motorista, ayudante y el combustible necesario para el desplazamiento, así como con los chalecos salvavidas y elementos de seguridad requeridos para la navegación fluvial. El desplazamiento permitió garantizar el transporte oportuno y seguro del equipo profesional, así como de los materiales, equipos, herramientas y elementos necesarios para la estadía y ejecución de las actividades contempladas en la consultoría. La movilización se efectuó en embarcación apta para la navegación fluvial, asegurando condiciones adecuadas tanto para el personal como para el componente logístico transportado.

Durante el viaje no se presentó novedad alguna lo cual permitió el arribo al territorio en los tiempos previstos y asegurando las condiciones necesarias para el desarrollo de las actividades programadas en el marco del proyecto.

3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com



Ilustración 3 Medio de transporte marítimo para el traslado del equipo técnico

De igual manera, para la movilidad interna entre las comunidades, se dispuso de una lancha de 25 pies en fibra de vidrio, equipada con motor fuera de borda de 200 HP, con su respectivo motorista, ayudante y suministro permanente de combustible. El punto de encuentro, coordinación y planificación siempre fue Puerto Merizalde, desde donde se realizaban los zarpes hacia las veredas de San Pedro, La Playa, La Vuelta y San José I y II, garantizando el desplazamiento continuo y oportuno del equipo técnico durante el desarrollo de las actividades en territorio..



Ilustración 4 Medio de transporte fluvial destinado para la movilidad interna

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SALIDA DESDE BUENAVENTURA E INGRESO A TERRITORIO.



Ilustración 5 Embarque del equipo técnico

CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

Ilustración 6 Zarpe de la embarcación









Ilustración 7 Arribo de la embarcación a Puerto Merizalde - Rio Naya



Posterior al ingreso al territorio, teniendo como punto permanente de encuentro el sector de Puerto Merizalde, y contando con el servicio de transporte fluvial dispuesto para el desplazamiento entre comunidades, se desarrollaron las actividades programadas en orden cronológico. Desde Puerto Merizalde se efectuaron los recorridos hacia las veredas de La Vuelta, La Playa, San Pedro y San José I y II, garantizando la movilidad del equipo técnico en cada jornada de trabajo.

Las actividades iniciaron con las jornadas de socialización en cada una de las comunidades beneficiarias, donde se explicó el alcance y objetivos del proyecto. Seguidamente, se realizó el censo de carga para identificar el consumo y uso actual de la energía eléctrica en los hogares y espacios comunitarios. Finalmente, se efectuó el reconocimiento técnico de las plantas eléctricas existentes, con el propósito de evaluar las actuales fuentes de abastecimiento energético y recopilar información clave para la elaboración de los estudios y diseños contemplados en la consultoría.

En ese sentido, el servicio de transporte fluvial fue fundamental para garantizar la movilidad continua del equipo técnico y el cumplimiento integral de las actividades en territorio.

CAPPACIFIC
CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA MOVILIDAD INTERNA PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EN EL TERRITORIO

Ilustración 8 Movilidad Interna para el desarrollo de las actividades.









3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com

Ilustración 9 Movilidad Interna para el desarrollo de las actividades



3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com






Ilustración 10 Movilidad Interna para el desarrollo de las actividades

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LA SALIDA DEL TERRITORIO





Ilustración 11 Salida desde Puerto Merizalde hacia Buenaventura

CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE
PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1

3116799432

CL 4 CR 1928 PISO 01

consultoriaasesoriadeproyecto@gmail.com

CONCLUSION.

El transporte marítimo y fluvial proporcionado garantizó el ingreso y movilidad interna de manera segura y oportuna para el equipo técnico a las comunidades beneficiadas con el proyecto en la parte baja del Consejo Comunitario del Río Naya, lo que facilitó la realización de las actividades planificadas para el proyecto.

La eficaz coordinación logística y la disponibilidad continua de transporte para los viajes principales (ingreso y salida del territorio) y los desplazamientos internos permitieron la realizar a satisfacción las jornadas de socialización, censo poblacional y visitas a las fuentes de abastecimiento de energía existentes en las comunidades.

En ese sentido, el servicio de transporte constituyó un componente fundamental para la ejecución efectiva de la consultoría, facilitando la presencia institucional en territorio y permitiendo avanzar conforme al cronograma establecido y a los objetivos definidos en el marco de los proyectos BPIN 2024761090218 y 2024761090220.

CAPPACIFIC
CONSULTORIA, ASESORIA E INGENIERIA DE PROYECTOS DEL PACIFICO SAS
NIT:901955205-1