ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO DE OBRA

ACTA No. 01 Contrato No interno 212-2026 SECOP II CO1.PCCNTR.9296099 **de fecha 30 de enero de 2026**

ACTA PARCIAL	**X**
ACTA FINAL	

En Pereira, Risaralda se reunieron **NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES**, en calidad de Interventor y/o Supervisor y **ANDRES MAURICIO HERNANDEZ VALENCIA** representante legal de **INGEVAL DAV S.A.S**, en calidad de Contratista, con el objeto de realizar la presente acta parcial y/o final del Contrato de obra No interno : 212-2025. SECOP II CO1.PCCNTR.9296099 de fecha 30 de enero de 2026 conforme a lo siguiente:

OBJETO	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DEL BARRIO LA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 2545-2025 CELEBRADO CON LA GOBERNACION DE RISARALD.
CONTRATISTA (nombre de la entidad o de la persona natural)	INGEVAL DAV S.A.S,
NIT O CEDULA	901392571-301.314.165-3
REPRESENTACIÓN LEGAL	**ANDRES MAURICIO HERNANDEZ VALENCIA**
IMPUTACIONES	**Rubro No:** 2.3.2.02.02.005
	Disponibilidad No: NO. 263 del 29/01/2026
	Registro No: 272 del 30/01/2026
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE INICIACION	19 de FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION INICIAL	18 DE MAYO DE 2026
PRORROGA (S)	NA
SUSPENSION (S)	NA
REINICIO (S)	NA
FECHA DE TERMINACION	18 DE MAYO DE 2026
VALOR INICIAL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 390.000.000,00)
VALOR ADICION (S)	NA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 390.000.000,00)
ANTICIPO	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 156.000.000,00)
FORMA DE PAGO	LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y RURAL DE RISARALDA – EDUR, pagará al contratista de la siguiente manera:

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO DE OBRA

	ANTICIPO: Se pagará un anticipo del 40% del valor del contrato, para lo cual deberá abrir una cuenta a nombre del contrato, cuyos rendimientos deben ser reintegrados a la EDUR. ACTAS PARCIALES DE OBRA: El 90% del contrato se pagará mediante Actas Parciales de obra, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la SUPERVISIÓN. Las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la SUPERVISIÓN. ACTA FINAL DE OBRA: Se pagará el 10% restante de contrato al momento de la liquidación del mismo.
FECHA DE ELABORACIÓN	05 DE MAYO DE 2026

BALANCE DEL CONTRATO

Valor Contrato Inicial	**$ 390.000.000,00**	
Valor Adición		
Valor total actas pagadas		$ 0,00
Valor presente acta		$ 169,152,824
Saldo del Contrato sin ejecutar		$ 220.847.176
SUMAS IGUALES	**$390.000.000**	**$ 390.000.000,00**

BALANCE DEL ANTICIPO

Valor Anticipo	$156.000.000	
Amortizaciones anteriores		$0,00
Amortizaciones presente acta		$67.661.130
Saldo por amortizar		$88.338.870
SUMAS IGUALES	**$156.000.000**	**$156.000.000**

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA (Luego de amortizaciones): CIENTO UN MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($101.491.694)

CUENTA BANCARIA: Banco BANCOLOMBIA Cuenta de ahorros No. 597-000074-52

ACTA PARCIAL Y/O FINAL CONTRATO DE OBRA

PERIODO DE PAGADO (fechas): DESDE 19 DE FEBRERO DE 2026 HASTA 18 DE MARZO DE 2026

INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN	(IBL)	**N/A**
PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	SALUD (EPS)	**N/A**
	PENSIÓN (AFP)	**N/A**
	RIESGOS (ARL)	**N/A**

NOTA:

El suscrito supervisor y/o interventor hace constar que el contratista (persona natural o persona jurídica) cumplió (satisfactoriamente) con el 43,37 % del objeto contractual: **OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA DIANA CAROLINA AGUIRRE DEL MUNICIPIO DE LA CELIA - RISARALDA EN EL MARCO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3581-2025 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA.**

El contratista (el representante legal o revisor fiscal) declara igualmente bajo la gravedad de juramento, que los certificados allegados durante la ejecución del contrato respecto a las obligaciones de pago de seguridad social integral fueron liquidados y pagados conforme a las normas vigentes.

ANDRES MAURICIO HERNANDEZ VALENCIA
RL INGEVAL DAV S.A.S.
Contratista

NADIA ALEJANDRA MARIN TORRES
Interventor(a) y/o Supervisor

Revisó: **ING. OSCAR A. MONTAÑO AYALA**
Contratista - EDUR