ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES

BOGOTÁ

SEDE:	TODAS LAS SEDES			**INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA**
FECHA DE EMISIÓN	13/04/2026			
SEMANA N°	40			
FECHA INICIO :	**7/04/2026**	**FECHA TERMINO :**	**13/04/2026**	

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA			
OBJETO DEL CONTRATO	**REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES**		
CONTRATANTE	**IDARTES**		
CONTRATISTA	**SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S**	**CONTRATO N°**	**1844-2025**
INTERVENTORIA	**VELNEC S.A**		
FECHA DE INICIO	**4 DE JULIO DE 2025**	**FECHA DE FINALIZACION**	**3 DE JUNIO DE 2026**

RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL

CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA

EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**	
CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FIN**	**SEDE**	**ACTIVIDADES**	**OBSERVACIONES**
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	7/04/2026	7/04/2026	Varios	OFICIO 0375.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES_INFORME MENSUAL CALIDAD_N° 9 V3	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA	8/04/2026	8/04/2026	Varios	COMITÉ DE SEGIMIENTO IDARTES	Sin observaciones sobre la
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	8/04/2026	8/04/2026	Varios	OFICIO 0379.26 I-IDARTES GTC APROBACIÓN INFORME MENSUAL GERENCIA No 9 V2	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	8/04/2026	8/04/2026	Varios	OFICIO 0379.26 I-IDARTES GTC APROBACIÓN INFORME MENSUAL GERENCIA No 9 V2	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	8/04/2026	8/04/2026	Varios	OFICIO 0377.26 I-IDARTES GTC REMISION REPORTE PMARCD ENE-FEB-MAR-26	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	9/04/2026	9/04/2026	Varios	OFICIO 0380.26 I-IDARTES GTC APROBACIÓN INFORME MENSUAL CALIDAD No 9 V4	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	9/04/2026	9/04/2026	Varios	OFICIO 0381.26 I-IDARTES GTC SOLICITUD ACTIVIDADES CASA FERNANDEZ	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	10/04/2026	10/04/2026	Varios	OFICIO 0383.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES DE IMPREVISTOS PARA ACTA PARCIAL No. 7	Sin observaciones sobre la actividad
CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA					
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	7/04/2026	7/04/2026	Varios	Subsanación informe calidad #9 V03	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	7/04/2026	7/04/2026	Varios	OFICIO 0372.26 I-IDARTES GTC OBSERVACIONES_INFORME MENSUAL TECNICO_N° 9	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	7/04/2026	7/04/2026	Varios	Asunto: Cargue de información al PIN ambiental correspondiente al mes de marzo– Secretaría Distrital de Medio Ambiente.	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	9/04/2026	9/04/2026	Varios	Subsanación informe calidad #9 V04	Sin observaciones sobre la
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	9/04/2026	9/04/2026	Varios	OI-350-2026 Solicitud programación Teatro Jorge Eliecer Gaitán	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	9/04/2026	9/04/2026	Varios	ENTREGA DE IMPREVISTOS PARA ACTA PARCIAL No. 7	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	10/04/2026	10/04/2026	Varios	OI-352-2026 Solicitud cambio de inspector de obra	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	10/04/2026	10/04/2026	Varios	Respuesta a oficio 0373.26 I-IDARTES GTC, observaciones al balance No. 5	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/04/2026	13/04/2026	Varios	Respuesta a oficio 0383.26 I-IDARTES GTC, Imprevistos Acta parcial 7	Sin observaciones sobre la actividad
ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA	13/04/2026	13/04/2026	Varios	OI-356-2026 Cambio de especialista en conservación y gestión del patrimonio.	Sin observaciones sobre la actividad





PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA

PERSONAL	**CANTIDAD**	**PERSONAL**	**CANTIDAD**			**FECHA**	**MAÑANA**	**TARDE**	**LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS**
DIRECTOR	**1**	**SST**	**1**			07/04/2026-13/04/2026	X	X	
RESIDENTE	**1**	**OFICIALES**	**6**			07/04/2026-13/04/2026	X	X	
INSPECTOR	**2**	**AYUDANTES**	**20**			07/04/2026-13/04/2026	X	X	SI [x] NO [ ]

CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA


REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES					
EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS				**DESCRIPCION DE ACTIVIDADES**	
NP29	7/04/2026	8/04/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	PELADO, Y LACA DE PASAMANOS EN SALA DE TETRO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	CANTIDADES EJECUTADAS
		 	65 ML

237	7/04/2026	10/04/2026	TEATRO JORGE ELIECER GAITÁN	MEJORAMIENTO DE ACACABADO DE PINTURA KORAZA EN CULATA	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	CANTIDADES EJECUTADAS
			MEJORA DE ACTIVIDAD

464	7/04/2026	13/04/2026	BLOQUE PEDAGÓGICO	INSTALACIÓN DE GRAVILLA EN TERRAZA DE 3 PISO	SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD

REGISTRO FOTOGÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS	CANTIDADES EJECUTADAS
			100 M2

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES

No hay observaciones relevantes.

Laura Camila Cruz Pulido C.C 1014213917.			
RESIDENTE DE OBRA	**DIRECTOR DE OBRA**	**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**