| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES | | | BOGOTÁ | |
| **SEDE:** | TODAS LAS SEDES | | | **INFORME SEMANAL DEL ESTADO DE LA OBRA** | |
| **FECHA DE EMISIÓN** | 11/05/2026 | | | | |
| **SEMANA N°** | 45 | | | | |
| **FECHA INICIO :** | **5/05/2026** | **FECHA TERMINO :** | **11/05/2026** | | |

**IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO** | **REALIZAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS Y A MONTO AGOTABLE LAS REPARACIONES, MEJORAMIENTOS Y/O MANTENIMIENTOS Y/O ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA REQUERIDA EN LOS EQUIPAMIENTOS CULTURALES E INMUEBLES A CARGO DEL INSTITUTO DISTRITAL DE LAS ARTES IDARTES** | | |
| **CONTRATANTE** | **IDARTES** | | |
| **CONTRATISTA** | **SOLUCIONES CIVILES DEL NORTE S.A.S** | **CONTRATO N°** | **1844-2025** |
| **INTERVENTORIA** | **VELNEC S.A** | | |
| **FECHA DE INICIO** | **4 DE JULIO DE 2025** | **FECHA DE FINALIZACION** | **3 DE JUNIO DE 2026** |

**RESUMEN ESTADO DE OBRA SEMANAL**

**CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION RECIBIDA**

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO SEGÚN CONTRATO DE OBRA** | **FECHA DE INICIO** | **FECHA DE FIN** | **SEDE** | **ACTIVIDADES** | **OBSERVACIONES** |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | OFICIO 0413.26 I-IDARTES GTC - REMISION FICHAS DE CALIFICACION AMBIENTSAL Y SST- ABRIL 2026 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- INTERVENTORIA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | 0411.26 I-IDARTES GTC Aprobación Informe Mensual SST N° 10 V2 ABR 2026 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | 0412.26 I-IDARTES GTC Aprobación Informe Mensual de Calidad N° 10 V2 ABR 2026 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | 0415.26 I-IDARTES GTC - APROBACIÓN MEDIDAS MESONES CINEMATECA | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | 0416.26 I-IDARTES GTC - CONCEPTO PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS CASA FERNANDEZ | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | 0417.26 I-IDARTES GTC - OBSERVACIONES AL INFORME MENSUAL AMBIENTAL No.10 V2 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 7/05/2025 | 7/05/2025 | Varios | OFICIO 0418.26-I-IDARTES-GTC - RTA OI-394-2026 REMISION FICHAS DE CALIFICACION AMBIENTAL Y SST - ABRIL 2026 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 7/05/2025 | 7/05/2025 | Varios | COMITÉ DE OBRA EN EL PLANETARIO | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 8/05/2025 | 8/05/2025 | Varios | OFICIO 0419.26 I-IDARTES GTC Aprobacion Informe Mensual AMBIENTAL N° 10 V3 ABR 2026 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 8/05/2025 | 8/05/2025 | Varios | 0420.26 I-IDARTES GTC - APROBACION IMPREVISTO ACTA DE PAGO No.8 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 8/05/2025 | 8/05/2025 | Varios | 0422.26 I-IDARTES GTC - APROBACION INFORME MENSUAL TECNICO No.10 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 11/05/2025 | 11/05/2025 | Varios | 0423.26-I-IDARTES-GTC - RTA OI-392-2026 ACTIVIDADES DE MANEJO VEGETACION CASA FERNANDEZ | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 11/05/2025 | 11/05/2025 | Varios | 0424.26-I-IDARTES-GTC - ACTIVIDADES DE MANEJO VEGETACION EN CASA FERNANDEZ | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 11/05/2025 | 11/05/2025 | Varios | 0425.26-I-IDARTES-GTC - RTA OI-396-2026 SOLICITUD SUBSANACION OBSERVACIONES OFICIO SDA PIN 27590 | Sin observaciones sobre la actividad |

**CONTROL DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS- DOCUMENTACION ENVIADA**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 5/05/2025 | 5/05/2025 | Varios | OI-391-2026 Acta parcial 8 en informe técnico 10 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 5/05/2025 | 5/05/2025 | Varios | RADICACIÓN DE INVENTARIO FORESTAL Y MEDIDAS PREVENTIVAS ASOCIADAS A INTERVENCIÓN DE JARDINERÍA – CASA FERNÁNDEZ | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | Alcance OI-380-2026 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | Alcance OI-391-2026 Acta parcial 8 en informe técnico 10 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | ENTREGA DE IMPREVISTOS PARA ACTA PARCIAL 8 | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 6/05/2025 | 6/05/2025 | Varios | RESPUESTA OFICIO 0413.26-I-IDARTES-GTC | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 11/05/2025 | 11/05/2025 | Varios | RESPUESTA A OFICIO 0421.26 I-IDARTES GTC, OBSERVACIONES A INFORME DE GERENCIA | Sin observaciones sobre la actividad |
| ADMINISTRATIVO- CONTRATISTA | 11/05/2025 | 11/05/2025 | Varios | OI-404-2026 SOPORTE PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS | Sin observaciones sobre la actividad |

**PERSONAL QUE LABORÓ EN LA SEMANA EN LA OBRA**

| PERSONAL | CANTIDAD | PERSONAL | CANTIDAD | | FECHA | MAÑANA | TARDE | LA LLUVIA DETUVO LOS TRABAJOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECTOR** | **1** | **SST** | **1** | | 5/05/2026-11/05/2026 | X | X | |
| **RESIDENTE** | **1** | **OFICIALES** | **6** | | 5/05/2026-11/05/2026 | X | X | |
| **INSPECTOR** | **2** | **AYUDANTES** | **20** | | 5/05/2026-11/05/2026 | X | X | SI NO ☑ |

**CONTROL DE ACTIVIDADES DE EJECUCION DE OBRA**

**REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES**

| EJECUCION SEMANAL POR CAPITULOS | | | | DESCRIPCION DE ACTIVIDADES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **NP-127** | 11/05/2026 | 11/05/2026 | CINEMATÉCA | INSTALACIÓN DE ESCOTILLAS EN CUBIERTAS | SE SUGIERE REVISAR Y MEJORAR LA ALETA POR INGRESO DE AGUA |
| REGISTRO FOTOGÁFICO | | | | | |
| ANTES | DURANTE | | DESPUÉS | | CANTIDADES EJECUTADAS |
|  |  | |  | | 2 UND |
| **NP-107** | 5/05/2026 | 11/05/2026 | PLANETARIO | CRISTALIZADA DE PISO EN RESTAURANTE | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |
| REGISTRO FOTOGÁFICO | | | | | |
| ANTES | DURANTE | | DESPUÉS | | CANTIDADES EJECUTADAS |
|  |  | |  | | 110 MTS |
| **NP-60** | 5/05/2026 | 11/05/2026 | CASA FERNANDEZ | LIJADA Y LACADO EN PASAMANOS DE PATIOS CENTRALES | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |
| REGISTRO FOTOGÁFICO | | | | | |
| ANTES | DURANTE | | DESPUÉS | | CANTIDADES EJECUTADAS |
|  |  | |  | | 17,89 MTS |
| **NP-62** | 5/05/2026 | 11/05/2026 | CASA FERNANDEZ | LIMPIEZA DE CANAL METÁLICA | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |
| REGISTRO FOTOGÁFICO | | | | | |
| ANTES | DURANTE | | DESPUÉS | | CANTIDADES EJECUTADAS |
|  |  | |  | | 27 ML |
| **NP-59** | 5/05/2026 | 11/05/2026 | CASA FERNANDEZ | LIJADA Y LACADO EN PISO DE MADERA HALL 2 PISO | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |
| REGISTRO FOTOGÁFICO | | | | | |
| ANTES | DURANTE | | DESPUÉS | | CANTIDADES EJECUTADAS |
|  |  | |  | | 8,02 MTS |
| **NO ES UN ITEM CONTRACTUAL** | 5/05/2026 | 11/05/2026 | CASA FERNANDEZ | LIMPIEZA DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO | SIN OBSERVACIONES SOBRE LA ACTIVIDAD |
| REGISTRO FOTOGÁFICO | | | | | |
| ANTES | DURANTE | | DESPUÉS | | CANTIDADES EJECUTADAS |
|  |  | |  | | NO ES UN ITEM CONTRACTUAL |
| **OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES** | | | | | |
| **No hay observaciones relevantes.** | | | | | |

Laura Camila Cruz Pulido
C.C 1014213917.

**RESIDENTE DE OBRA**

**DIRECTOR DE OBRA**

**RESIDENTE DE INTERVENTORÍA**

**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**