MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

CONTRATO PRINCIPAL DE INTERVENTORÍA N° 1748 DE 2019

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

CONTRATOS DE OBRA:
LP-002-2019 - CERRO DE SAN ANTONIO
LP-004-2019 - EL PIÑON
LP-006-2019 - EL BANCO
SA-MCH-004-2019 - CHIBOLO
LP 102.210.01.2019.003 - NUEVA GRANADA





ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA N° 5
ORIGINAL

PERIODO
1 AL 23 DE MARZO 2020

CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA NIT. 901.319.187-8
CALLE 6 – CARRERA 7-25 BARRIO EL CENTRO – NUEVA GRANADA, MAGADALENA
CALLE 2 N° 2-08 PISO 2 – BARRIO EL PORTAL –TABIO, CUNDINAMARCA
Celular: 3134239264 - 3133352947
e-mal: consorciocefsrtmagdalena@gmail.com

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ACTA DE COSTOS	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-1		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	2	DE	2
		FECHA	6	4	2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 69.928.173,00 **PERIODO:** 01 AL 23 DE MARZO DE 2020

ACTA FINAL SI [ ] NO [x]

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1748 DE 2019

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GNERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

PLAZO INICIAL: DIEZ (10) MESES **PLAZO ACUMULADO:** DIEZ (10) MESES

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 7/11/2019 **FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:** 06 DE OCTUBRE DE 2020

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA: EDGAR WILLIAM MAIGUEL

FECHA DE SUSPENSIÓN: 24/03/2020 **FECHA DE REANUDACIÓN:** 4/05/2020

CONTRATOS DE OBRA No.: LP 102.210.01.2019.003 - NUEVA GRANADA
LP-006-2019 - EL BANCO
LP-004-2019 - EL PIÑON
LP-002-2019 - CERRO DE SAN ANTONIO
SA-MCH-004-2019 - CHIBOLO

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.617.626.175,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

CONTRATISTA: BBM CONSTRUCTORES S.A.S.
CONSORCIO AGUA FRIA - GARZON 2019 - BANCO
CONSORCIO R-P INGENIERIA 2019
CONSORCIO VIAS DEL NORTE 2019
ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE LA SUBREGIÓN CIENAGA GRANDE DE SANTA MARTA "ASOCIENAGA"

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.617.626.175,00

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ___ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL												
1	1	Director de Interventoria	$ 5.234.000,00		10,00	$ 52.340.000,00					0,76	$ 3.977.840,00	4,56	$ 23.867.040,00
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 3.427.000,00		10,00	$ 34.270.000,00					0,76	$ 2.604.520,00	4,36	$ 14.941.720,00
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 3.427.000,00		6,00	$ 20.562.000,00					0,76	$ 2.604.520,00	3,96	$ 13.570.920,00
4	1	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 3.427.000,00		6,00	$ 20.562.000,00					0,76	$ 2.604.520,00	1,76	$ 6.031.520,00
5	1	Ingeniero Residente de Interventoría 4	$ 3.427.000,00		6,00	$ 20.562.000,00					-	$ -	0,40	$ 1.370.800,00
6	1	Ingeniero Residente de Interventoría 5	$ 3.427.000,00		6,00	$ 20.562.000,00					-	$ -	-	$ -
7	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria 1	$ 2.331.000,00		10,00	$ 23.310.000,00					0,76	$ 1.771.560,00	2,66	$ 6.200.460,00
8	1	Profesional en Gestion Social	$ 3.106.000,00		3,00	$ 9.318.000,00					-	$ -	0,74	$ 2.298.440,00
9	1	Profesional SIG	$ 3.353.000,00		3,00	$ 10.059.000,00					-	$ -	-	$ -
10	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.494.000,00		3,00	$ 13.482.000,00					-	$ -	1,20	$ 5.392.800,00
11	1	Especialista Ambiental	$ 4.494.000,00		3,00	$ 13.482.000,00					0,30	$ 1.348.200,00	1,50	$ 6.741.000,00
12	1	Especialista en Estructuras	$ 4.494.000,00		3,00	$ 13.482.000,00					0,37	$ 1.662.780,00	1,11	$ 4.988.340,00
13	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.494.000,00		3,00	$ 13.482.000,00					0,37	$ 1.662.780,00	1,11	$ 4.988.340,00
14	1	Abogado	$ 4.494.000,00		1,00	$ 4.494.000,00					-	$ -	0,13	$ 584.220,00
15	1	Inspector 1	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00					0,76	$ 1.129.360,00	3,76	$ 5.587.360,00
16	1	Inspector 2	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00					0,76	$ 1.129.360,00	2,16	$ 3.209.760,00
17	1	Inspector 3	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00					0,76	$ 1.129.360,00	1,16	$ 1.723.760,00
18	1	Inspector 4	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00					0,76	$ 1.129.360,00	0,89	$ 1.322.540,00
19	1	Inspector 5	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00					-	$ -	1,00	$ 1.486.000,00
20	1	Secretaria	$ 922.000,00		10,00	$ 9.220.000,00					-	$ -	-	$ -
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 323.767.000,00**						**$ 22.754.160,00**		**$ 104.305.020,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34						2,34		2,34
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 757.614.780,00**						**$ 53.244.734,00**		**$ 244.073.746,00**
		DESCUENTO POR AJUSTE AL FACTOR MULTIPLICADOR EN CUMPLIMIENTO AL MEMORANDO CIRCULAR (OAJ 56044 DEL 25/09/2019) EMITIDO POR LA OFICINA ASESORA JURÍDICA DEL INVIAS PLANTA CENTRAL										**$ (747.801,00)**		**$ (3.998.902,00)**

No.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						ACTUALIZACION COSTOS Y TARIFAS		CONDICIONES ACTUALIZADAS Acta de Modif. No. ____ de fecha _____		PRESENTE ACTA		EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA	
	Cantidad	CONCEPTO	Costo	Unidad	Total Dedicación Recurso	Valor Total	Costos	Unidad	Total Dedicación Recurso	VALOR	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR
		OTROS COSTOS DIRECTOS												
21	1	Viaticos Especialistas, Director y Residentes	$ 151.100,00	Dia	200,00	$ 30.220.000,00								$ -
22	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	$ 4.650.000,00	Mes	10,00	$ 46.500.000,00					0,76	$ 3.534.000,00	4,56	$ 21.204.000,00
23	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	$ 4.650.000,00	Mes	6,00	$ 27.900.000,00					0,76	$ 3.534.000,00	3,96	$ 18.414.000,00
24	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	$ 4.650.000,00	Mes	6,00	$ 27.900.000,00					0,76	$ 3.534.000,00	2,36	$ 10.974.000,00
25	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	$ 4.650.000,00	Mes	6,00	$ 27.900.000,00							-	$ -
26	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	$ 4.650.000,00	Mes	6,00	$ 27.900.000,00							-	$ -
27	1	Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	$ 5.500.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 55.000.000,00					0,76	$ 4.180.000,00	2,76	$ 15.180.000,00
28	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completos	$ 500.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 5.000.000,00					0,76	$ 380.000,00	1,76	$ 880.000,00
29	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) 1	$ 790.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 7.900.000,00					0,76	$ 600.400,00	4,56	$ 3.602.400,00
30	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) 2	$ 790.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 4.740.000,00					0,76	$ 600.400,00	3,76	$ 2.970.400,00
31	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) 3	$ 790.000,00	Según comprobante por mes	6,00	$ 4.740.000,00					0,76	$ 600.400,00	2,36	$ 1.864.400,00
32	1	Transportes aereos/terretres (incluye peajes y combustible)	$ 650.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 6.500.000,00							-	$ -
33	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	$ 319.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 3.190.000,00					0,76	$ 242.440,00	4,56	$ 1.454.640,00
34	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	$ 300.000,00	Según comprobante por mes	10,00	$ 3.000.000,00					0,75	$ 225.600,00	3,84	$ 1.152.000,00
35	1	Veeduría Comunitaria	$ 150.000,00	Global	10,00	$ 1.500.000,00								
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				**$ 279.890.000,00**						**$ 17.431.240,00**		**$ 77.695.840,00**
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.037.504.780,00					Valor total básico	$ 69.928.173,00		$ 317.770.684,00
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 321.844.947,00						$ -		$ -
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.359.349.727,00						$ 69.928.173,00		$ 317.770.684,00
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 258.276.448,00					IVA	$ 13.286.353,00		$ 60.376.430,00
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.617.626.175,00**					Valor total	**$ 83.214.526,00**		**$ 378.147.114,00**

VALOR SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	MES	ACUMULADO
	$ 6.603.000,00	**$ 32.500.662,00**

VALOR BÁSICO EN LETRAS: **SON: (SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS , MCTE)**

Saldo básico por ejecutar: **$ 1.041.579.043,00**

NOTA:
1. Con la suscripción de la presente acta el Interventor manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a causados y pagados realmente por el Interventor.
2. El Interventor debe realizar los pagos correspondientes a seguridad social, aportes de ley y demás obligaciones a que hace referencia el contrato de Interventoría.
3. Las dedicaciones se deben indicar con dos decimales y el valor total se debe redondear al peso.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de costos, los que en ella intervinieron,

Firma

Nombre: MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal o su Apoderado
Interventoría
Matrícula No.: 881 CPE

Firma

Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-19869 CAU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

AJUSTE DEL FACTOR MULTIPLICADOR

No. De Orden	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						PRESENTE ACTA 01 AL 23 DE MARZO DE 2020			
	Cantidad	CONCEPTO	Costo Mensual	Prima Regional	Total Dedicación Recurso (Hombre-Mes)	Valor Total	DEDICACIÓN RECURSO	VALOR	VALOR ACTA PAGADO ESPECIALISTAS	VALOR QUE SE DEBERIA PAGAR POR ESPECIALISTAS
		COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL								
1	1	Director de Interventoria	$ 5.234.000,00		10,00	$ 52.340.000,00	0,76	$ 3.977.840,00		
2	1	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 3.427.000,00		10,00	$ 34.270.000,00	0,76	$ 2.604.520,00		
3	1	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 3.427.000,00		6,00	$ 20.562.000,00	0,76	$ 2.604.520,00		
4	1	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 3.427.000,00		6,00	$ 20.562.000,00	0,76	$ 2.604.520,00		
5	1	Ingeniero Residente de Interventoría 4	$ 3.427.000,00		6,00	$ 20.562.000,00	0,00	$ -		
6	1	Ingeniero Residente de Interventoría 5	$ 3.427.000,00		6,00	$ 20.562.000,00	0,00	$ -		
7	1	Ingeniero Auxiliar de Interventoria 1	$ 2.331.000,00		10,00	$ 23.310.000,00	0,76	$ 1.771.560,00		
8	1	Profesional en Gestion Social	$ 3.106.000,00		3,00	$ 9.318.000,00	0,00	$ -		
9	1	Profesional SIG	$ 3.353.000,00		3,00	$ 10.059.000,00	0,00	$ -		
10	1	Especialista en Geotecnia y/o Pavimentos	$ 4.494.000,00		3,00	$ 13.482.000,00	0,00	$ -		
11	1	Especialista Ambiental	$ 4.494.000,00		3,00	$ 13.482.000,00	0,30	$ 1.348.200,00	$ 1.348.200,00	$ 1.348.200,00
12	1	Especialista en Estructuras	$ 4.494.000,00		3,00	$ 13.482.000,00	0,37	$ 1.662.780,00	$ 1.662.780,00	$ 1.662.780,00
13	1	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.494.000,00		3,00	$ 13.482.000,00	0,37	$ 1.662.780,00	$ 1.662.780,00	$ 1.662.780,00
14	1	Abogado	$ 4.494.000,00		1,00	$ 4.494.000,00	0,00	$ -		
15	1	Inspector 1	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00	0,76	$ 1.129.360,00		
16	1	Inspector 2	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00	0,76	$ 1.129.360,00		
17	1	Inspector 3	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00	0,76	$ 1.129.360,00		
18	1	Inspector 4	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00	0,76	$ 1.129.360,00		
19	1	Inspector 5	$ 1.486.000,00		6,00	$ 8.916.000,00	0,00	$ -		
20	1	Secretaria	$ 922.000,00		10,00	$ 9.220.000,00	0,00	$ -		
		SUBTOTAL COSTO DE PERSONAL				**$ 323.767.000,00**		**$ 22.754.160,00**	**$ 4.673.760,00**	**$ 4.673.760,00**
		FACTOR MULTIPLICADOR				2,34		2,34	2,34	2,18
		TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)				**$ 757.614.780,00**		**$ 53.244.734,00**	**$ 10.936.598,00**	**$ 10.188.797,00**

No.	CONDICIONES INICIALES VIGENCIA 2019						EJECUCIÓN TOTAL ACTA		VALOR A DESCONTAR ACTA No. 5	$ 747.801,00
	Cantidad	CONCEPTO	Unidad	Costo	Total Dedicación Recurso	Valor Total	TOTAL DEDICACIÓN RECURSO UTILIZADO	VALOR		
		OTROS COSTOS DIRECTOS								
21	1	Viaticos Especialistas, Director y Residentes	Dia	$ 151.100,00	200,00	$ 30.220.000,00	0,00	$ -		
22	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	Mes	$ 4.650.000,00	10,00	$ 46.500.000,00	0,76	$ 3.534.000,00		
23	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	Mes	$ 4.650.000,00	6,00	$ 27.900.000,00	0,76	$ 3.534.000,00	PENSION	0,12
24	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	Mes	$ 4.650.000,00	6,00	$ 27.900.000,00	0,76	$ 3.534.000,00	CAJA COMPENSACIÓN FAMILIAR	0,04
25	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	Mes	$ 4.650.000,00	6,00	$ 27.900.000,00	0,00	$ -		
26	1	Vehiculo igual o mayor de 2000 c.c 4x4 (Incluye Combustible, Peajes y conductor) El modelo del vehículo ofrecido deberá corresponder a modelos 2010 a 2019	Mes	$ 4.650.000,00	6,00	$ 27.900.000,00	0,00	$ -	**TOTAL**	**0,16**
27	1	Trabajo de topografía (Incluye Personal, equipo y transporte)	Según comprobante por mes	$ 5.500.000,00	10,00	$ 55.000.000,00	0,76	$ 4.180.000,00		
28	1	Ensayos de laboratorio de suelos, pavimentos y concretos completos	Según comprobante por mes	$ 500.000,00	10,00	$ 5.000.000,00	0,76	$ 380.000,00	FACTOR MULTIPLICADOR PROPUESTA	2,34
29	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) 1	Según comprobante por mes	$ 790.000,00	10,00	$ 7.900.000,00	0,76	$ 600.400,00		
30	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) 2	Según comprobante por mes	$ 790.000,00	6,00	$ 4.740.000,00	0,76	$ 600.400,00	**AJUSTE FACTOR MULTIPLICADOR**	**2,18**
31	1	Oficina/Campamento (incluye dotación y sevicios públicos) 3	Según comprobante por mes	$ 790.000,00	6,00	$ 4.740.000,00	0,76	$ 600.400,00		
32	1	Transportes aereos/terretres (incluye peajes y combustible)	Según comprobante por mes	$ 650.000,00	10,00	$ 6.500.000,00	0,00	$ -		
33	1	Edición de informes, papelería, reproducciòn de documentos, planos, fotografías, etc	Según comprobante por mes	$ 319.000,00	10,00	$ 3.190.000,00	0,76	$ 242.440,00		
34	1	Comunicaciones (telefonía fija y/o celular, fax,correo, internet, etc)	Según comprobante por mes	$ 300.000,00	10,00	$ 3.000.000,00	0,75	$ 225.600,00		
35	1	Veeduría Comunitaria	Global	$ 150.000,00	10,00	$ 1.500.000,00	0,00	$ -		
		SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)				$ 279.890.000,00		$ 17.431.240,00		
		Valor total básico (C) = (A) + (B)				$ 1.037.504.780,00		$ 69.928.173,00		
		Provisión para ajustes y frente adicional (D)				$ 321.844.947,00				
		Subtotal costos básicos (E) = (C) + (D)				$ 1.359.349.727,00		$ 69.928.173,00		
		IVA (F) = (E) * (% IVA)				$ 258.276.448,13		$ 13.286.353,00		
		Costo Total = (E) + (F)				**$ 1.617.626.175,13**		**$ 83.214.526,00**		

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-8-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	6	4	2020

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

VALOR BÁSICO ACTA DE COSTOS: $ 69.928.173,00 **PERIODO MES:** 01 AL 23 DE MARZO DE 2020

	Día	Mes	Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACION POR PARTE DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	29	4	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar W. Maiguel	ORIGINAL FIRMADO POR	
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL SUPERVISOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	10	5	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			Inconsistencias en dedicaciones del personal y observaciones al Informe Mensual
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL INTERVENTOR AL SUPERVISOR	16	5	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	Edgar W. Maiguel	ORIGINAL FIRMADO POR	
FECHA DE APROBACION POR PARTE DEL SUPERVISOR	26	5	2020	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	Edgar W. Maiguel	ORIGINAL FIRMADO POR	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL DIRECTOR TERRITORIAL	28	5	2020	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	Fabian Arango Pineda	ORIGINAL FIRMADO POR	
FECHA DE ENTREGA DEL SUPERVISOR AL INTERVENTOR	28	5	2020	NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL INTERVENTOR AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE DEVOLUCION POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL INTERVENTOR POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACION EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE			

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACIÓN DE PAGO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : **1748 DE 2019** **NIT.** 901.319.187-8

OBJETO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GNERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

De acuerdo con la facultad otorgada, el **SUBDIRECTOR DE LA RED TERCIARIA Y FÉRREA**, autoriza el pago a favor del interventor **CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA**, por valor de: **$ 83.214.526,00** **SON: (OCHENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS , MCTE)**

Correspondiente al acta No **5** del periodo **01 AL 23 DE MARZO DE 2020** y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

ORIGINAL FIRMADO POR
Firma:
Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Matrícula No.: 19202-19869 CAU
Supervisor de Contrato de Interventoría

ORIGINAL FIRMADO POR
Firma:
Nombre: FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matrícula No.: 13202-097750 BLV
Director Territorial

Firma:
Nombre: RAÚL RIVERA AVENDAÑO
Matrícula No.: 01106-0869 CPITVC
Gestor Técnico de Proyecto

Firma:
Nombre : RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA
Matrícula: 01106-0831 CPITVC
Subdirector Red Terciaria y Ferrea

Ordenador del Pago

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 1748 DE 2019

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA	**X**	**5**	01 AL 23 DE MARZO DE 2020
DESEMBOLSO			ACTA DE AJUSTE			
			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : .

No. COMPROMISO	9119	RUBRO No. 005-2402-0603-2018-130101-0428	RECURSO No.	P47460	VALOR AFECTADO	$	20.133.419,00
No. COMPROMISO	9119	RUBRO No. 005-2402-0603-2018-130101-0225	RECURSO No.	P47245	VALOR AFECTADO	$	22.229.513,00
No. COMPROMISO	9119	RUBRO No. 005-2402-0603-2018-130101-0643	RECURSO No.	P47258	VALOR AFECTADO	$	15.665.666,00
No. COMPROMISO	9119	RUBRO No. 005-2402-0603-2018-130101-0268	RECURSO No.	P47161	VALOR AFECTADO	$	22.441.942,00
No. COMPROMISO	9119	RUBRO No. 005-2402-0603-2018-130101-0183	RECURSO No.	P47170	VALOR AFECTADO	$	2.743.986,00
					TOTAL ACTA	**$**	**83.214.526,00**

EDGAR W. MAIGUEL
MP Nº 19202-19869 CAUCA
Supervisor de Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL**	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N° 1748 DE 2019 **CONTRATISTA** CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

OBJETO DEL CONTRATO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS, PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ, FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GNERAL DE REGALIAS (SGR), LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.

Acta N° 5 Valor basico $ 69.928.173,00 **Período** 01 AL 23 DE MARZO DE 2020

Valor Incluido Iva $ 83.214.526,00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	LA ESTRELLA – LOS CAÑOS Y EL BAJO – LAS MULAS	NUEVA GRANADA			$ 20.133.419,00	$ 20.133.419,00
2	AGUAFRIA - GARZÓN	EL BANCO			$ 22.229.513,00	$ 22.229.513,00
3	CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS	EL PIÑON			$ 15.665.666,00	$ 15.665.666,00
4	CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCIÓN Y CANDELARIA	CERRO DE SAN ANTONIO			$ 22.441.942,00	$ 22.441.942,00
5	CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA - MUNICIPIO CHIBOLO	CHIBOLO			$ 2.743.986,00	$ 2.743.986,00
		TOTALES	**$**	**$**	**$ 83.214.526,00**	**$ 83.214.526,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO MAGDALENA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
819.003.849-0	MUNICIPIO 1	NUEVA GRANADA	$ 20.133.419,00	$ 16.918.839,00
891.780.044-2	MUNICIPIO 2	EL BANCO	$ 22.229.513,00	$ 18.680.263,00
891.780.049-9	MUNICIPIO 3	EL PIÑON	$ 15.665.666,00	$ 13.164.425,00
891.780.042-8	MUNICIPIO 4	CERRO DE SAN ANTONIO	$ 22.441.942,00	$ 18.858.775,00
900.071.934-1	MUNICIPIO 5	CHIBOLO	$ 2.743.986,00	$ 2.305.871,00
	TOTAL DEPARTAMENTO MAGDALENA		**$ 83.214.526,00**	**$ 69.928.173,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2			

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

INTERVENTOR
MARIO CABRERA DUSSAN
Representante Legal

EDGAR WILLIAM MAIGUEL
MP N° 19202-19869 CAUCA
Supervisor de Contrato de Interventoría

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-9		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 6 (Día) 4 (Mes) 2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA

DIRECCIÓN TERRITORIAL: MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1748 DE 2019

INTERVENTOR: CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

MES INFORME MENSUAL: 01 AL 23 DE MARZO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO:
- No BIPN-PROYECTO 20181301010183 - MUNICIPIO CHIBOLO
- No BIPN-PROYECTO 20181301010225 - MUNICIPIO EL BANCO
- No BIPN-PROYECTO 20181301010268 - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
- No BIPN-PROYECTO 20181301010428 - MUNICIPIO NUEVA GRANADA
- No BIPN-PROYECTO 20181301010643 - MUNICIPIO EL PIÑON

SECTOR:
- CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA - MUNICIPIO CHIBOLO
- VEREDA DE AGUAFRÍA Y GARZÓN - MUNICIPIO EL BANCO
- CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCIÓN Y CANDALARIA - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
- VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS - MUNICIPIO NUEVA GRANADA
- CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS - MUNICIPIO DE EL PIÑON

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor
2019	9119	005-2402-0603-2018-130101-0183 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA, EN EL MUNICIPIO DE CHIBOLO, DEPARTAMETO DE MAGDALENA	P47170	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 334.129.083,00
2019	9119	005-2402-0603-2018-130101-0225 MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL QUE COMUNICA A LA VEREDA DE AGUAFRÍA CON LA VEREDAGARZÓN, EN EL MUNICIPIO EL BANCO, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA	P47245	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 311.433.076,00
2019	9119	005-2402-0603-2018-130101-0268 MEJORAMIENTO DE LA VÍA PARA LA INTEGRACIÓN VIAL DE LOS CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCIÓN Y CANDELARÍA, EN EL MUNICIPIO DE CERRO DE SAN ANTONIO, MAGDALENA	P47161	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 339.028.106,00
2019	9119	005-2402-0603-2018-130101-0428 MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS VÍAS QUE COMUNICA LA VEREDA LA ESTRELLA-LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO-LAS MULAS JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE NUEVA GRANADA	P47460	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 275.985.429,00
2019	9119	005-2402-0603-2018-130101-0643 MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA QUE INTEGRA LOS CORREGIMIENTOS DE CANTAGALLAR-TIO GOLLO-SABANAS EN EL MUNICIPIO DE EL PIÑON, MAGDALENA	P47258	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 357.050.481,00
			TOTAL			**$ 1.617.626.175,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.617.626.175,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total	Anticipo Amortizado	Saldo Anticipo por Amortizar	Saldo Registro Presupuestal No. 9119 De (27/09/2019)	Valor Total Ejecutado Acumulado	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
							$ 1.617.626.175,00				
1	NOVIEMBRE DE 2019	$ 30.349.984,00	$ 5.766.497,00	$ 36.116.481,00	$ -	$ -	$ 1.581.509.694,00	$ 36.116.481,00	$ 1.581.509.694,00		
2	DICIEMBRE DE 2019	$ 52.299.006,00	$ 9.936.811,00	$ 62.235.817,00	$ -	$ -	$ 1.519.273.877,00	$ 98.352.298,00	$ 1.519.273.877,00		
3	ENERO DE 2020	$ 78.042.930,00	$ 14.828.157,00	$ 92.871.087,00	$ -	$ -	$ 1.426.402.790,00	$ 191.223.385,00	$ 1.426.402.790,00		
4	FEBRERO DE 2020	$ 87.150.591,00	$ 16.558.612,00	$ 103.709.203,00	$ -	$ -	$ 1.322.693.587,00	$ 294.932.588,00	$ 1.322.693.587,00		
5	MARZO DE 2020	$ 69.928.173,00	$ 13.286.353,00	$ 83.214.526,00	$ -	$ -	$ 1.239.479.061,00	$ 378.147.114,00	$ 1.239.479.061,00		
TOTALES		**$ 317.770.684,00**	**$ 60.376.430,00**	**$ 378.147.114,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.239.479.061,00**	**$ 378.147.114,00**	**$ 1.239.479.061,00**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

NOTAS:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoría
Matrícula No.: 19202 - 25246 CAU

Firma

Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-19869 CAU

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	6 (Día)	4 (Mes)	2020 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN RED TERCIARIA Y FÉRREA **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** MAGDALENA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1748 DE 2019 **INTERVENTOR:** CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: 01 AL 23 DE MARZO DE 2020

CARRETERA Y/O PROYECTO:
- No BIPN-PROYECTO 20181301010183 - MUNICIPIO CHIBOLO
- No BIPN-PROYECTO 20181301010225 - MUNICIPIO EL BANCO
- No BIPN-PROYECTO 20181301010268 - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
- No BIPN-PROYECTO 20181301010428 - MUNICIPIO NUEVA GRANADA
- No BIPN-PROYECTO 20181301010643 - MUNICIPIO EL PIÑON

SECTOR:
- CORREGIMIENTOS DE LA ESTRELLA Y CANOA - MUNICIPIO CHIBOLO
- VEREDA DE AGUAFRÍA Y GARZÓN - MUNICIPIO EL BANCO
- CORREGIMIENTOS DE JESUS DEL MONTE, CONCEPCIÓN Y CANDALARIA - MUNICIPIO CERRO DE SAN ANTONIO
- VEREDA LA ESTRELLA - LOS CAÑOS Y LA VÍA EL BAJO - LAS MULAS - MUNICIPIO NUEVA GRANADA
- CORREGIMIENTO DE CANTAGALLAR - TIO GOLLO - SABANAS - MUNICIPIO DE EL PIÑON

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	SALARIO / HONORARIOS	Indice Base Cotización (I.B.C.)	1. SEGURIDAD SOCIAL			PARAFISCALES			TOTAL
						ARL	EPS	PENSION	CAJA	SENA	ICBF	
1	LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS	10.539.703	Director de Interventoria	$ 5.234.000,00	$ 3.977.840,00	$ 279.300,00	$ 160.600,00	$ 828.900,00	$ 160.600,00	$ -	$ -	$ 1.429.400,00
2	IVAN DARIO PEÑALOZA SUESCUN	88.244.403	Ingeniero Residente de Interventoría 1	$ 3.427.000,00	$ 2.604.520,00	$ 182.900,00	$ 105.100,00	$ 516.400,00	$ 105.100,00	$ -	$ -	$ 909.500,00
3	WLLIAM GAMEZ FLOREZ	85.437.836	Ingeniero Residente de Interventoría 2	$ 3.427.000,00	$ 2.604.520,00	$ 182.900,00	$ 105.100,00	$ 516.400,00	$ 105.100,00	$ -	$ -	$ 909.500,00
4	GERALDINES GONZÁLES CERVANTES	1.085.096.299	Ingeniero Residente de Interventoría 3	$ 3.427.000,00	$ 2.604.520,00	$ 182.900,00	$ 105.100,00	$ 516.400,00	$ 105.100,00	$ -	$ -	$ 909.500,00
5	MARIA CAMILA CIFUENTES CRUZ	1.070.016.999	Ingeniero Auxiliar de Interventoria 1	$ 2.331.000,00	$ 1.771.560,00	$ 124.400,00	$ 71.500,00	$ 351.300,00	$ 71.500,00	$ -	$ -	$ 618.700,00
6	MARTIN RAFAEL MARTINEZ MERCADO	3.880.125	Especialista Ambiental	$ 4.494.000,00	$ 1.348.200,00	$ 114.900,00				$ -	$ -	$ 114.900,00
7	MANUEL ANTONIO RAMIREZ VARGAS	12.099.358	Especialista en Estructuras	$ 4.494.000,00	$ 1.662.780,00	$ 72.400,00				$ -	$ -	$ 72.400,00
8	ALEJANDRO DURAN OSORNO	79.141.056	Especialista en Hidráulica e Hidrología	$ 4.494.000,00	$ 1.662.780,00	$ 61.100,00				$ -	$ -	$ 61.100,00
9	JOSE MANUEL MUÑOZ NAVARRO	1.128.153.119	Inspector 1	$ 1.486.000,00	$ 1.129.360,00	$ 79.300,00	$ 45.600,00	$ 224.000,00	$ 45.600,00	$ -	$ -	$ 394.500,00
10	KEVIN ANDRES GAVIRIA DE LA HOZ	1.083.016.133	Inspector 2	$ 1.486.000,00	$ 1.129.360,00	$ 79.300,00	$ 45.600,00	$ 224.000,00	$ 45.600,00	$ -	$ -	$ 394.500,00
11	JESUS ALBERTO COLON SALAS	1.128.128.687	Inspector 3	$ 1.486.000,00	$ 1.129.360,00	$ 79.300,00	$ 45.600,00	$ 224.000,00	$ 45.600,00	$ -	$ -	$ 394.500,00
12	ALI LUZ SARMIENTO SANTODOMINGO	1.081.763.820	Inspector 4	$ 1.486.000,00	$ 1.129.360,00	$ 79.300,00	$ 45.600,00	$ 224.000,00	$ 45.600,00	$ -	$ -	$ 394.500,00
TOTAL COSTOS DE PERSONAL PRESENTE MES				**$ 37.272.000,00**	**$ 22.754.160,00**							**$ 6.603.000,00**

NOTAS:
1. El total de costos de personal del presente mes debe coincidir con el valor de costos de personal relacionado en el Acta de costos correspondiente.
2. Es responsabilidad de la Interventoría efectuar los pagos de seguridad social y aportes parafiscales de acuerdo con la normatividad vigente respecto del personal vinculado al contrato.

Firma

Nombre: LUIS ALBERTO VELASCO BOLAÑOS
Director de Interventoria
Matrícula No.: 19202 - 25246 CAU

Firma

Nombre: EDGAR WILLIAM MAIGUEL
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula No.: 19202-19869 CAU

Original: Informe mensual Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Dirección Territorial.

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo, **MARIO CABRERA DUSSAN**, identificado con **C.C. 17.087.167 de Bogotá**, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA** identificado con NIT **901.319.187-8, BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO** certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje, (Articulo 65 Ley 1819 de 2016), cuando a ello hubiere lugar; correspondiente a la nómina del mes de Enero 2020.

La presente se expide con destino al Instituto Nacional de Vías – INVIAS, para el Contrato de Interventoría N° 1748 de 2019, correspondiente al Acta de Costos N° 5 periodo del 1 al 23 de marzo de 2020, cuyo Objeto es **Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal y ambiental para los proyectos viabilizados, priorizados y aprobados en el acuerdo 11 de 2018 del OCAD paz, financiados con recursos del sistema general de regalías (SGR), localizados en el departamento de Magdalena**

Dado en Nueva Granada (Magdalena) a los cinco (06) días del mes de abril del 2020.

Atentamente.,

MARIO CABRERA DUSSAN
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. 17.087.167 DE BOGOTÁ

CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA NIT. 901.319.187-8
CALLE 6 – CARRERA 7-25 BARRIO EL CENTRO – NUEVA GRANADA, MAGADALENA
CALLE 2 N° 2-08 PISO 2 – BARRIO EL PORTAL –TABIO, CUNDINAMARCA
Celular: 3134239264 - 3133352947
e-mal: consorciocefsrtmagdalena@gmail.com

CERTIFICACIÓN DE VERIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y PARAFISCALES

El suscrito Supervisor del Contrato certifica, que revisados y verificados los soportes de los pagos de las planillas de personal del Acta de Costos presentada para el periodo de **Marzo de 2020** para el contrato **1748 de 2019**, cuyo objeto es "**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LOS PROYECTOS VIABILIZADOS PRIORIZADOS Y APROBADOS EN EL ACUERDO 11 DE 2018 DEL OCAD PAZ FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA NACIONAL DE REGALIAS (SGR) LOCALIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE MAGDALENA.",** suscrito con el **CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA con NIT 901.319.187-8** este cumplió durante el periodo de ejecución del presente informe con lo establecido en la normatividad vigente, en lo correspondiente con los pagos del Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Laborales ARL y Aportes a la Caja de Compensación Familiar. .

Lo anterior de acuerdo con lo establecido en el Contrato 1748-2019

Se expide la presente certificación a los Seis (6) días del mes de Abril del 2020.



Nombre: **EDGAR W. MAIGUEL**
Matricula: 19202 - 19869 CAUCA
Supervisor del Contrato

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14657391341

(415)7707212489984(8020) 000001465739134 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 3 1 9 1 8 7	8	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSORCIO CEF SRT MAGDALENA

36. Nombre comercial:

37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Tabio 7 8 5

41. Dirección principal
CL 2 2 08 BRR TABIO EL PORTAL

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
citeccomercial@gmail.com		3 1 3 4 2 3 9 2 6 4	3 1 3 3 3 5 2 9 4 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1 0	2 0 1 9 0 8 2 9						

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	7	1	4	4	8																					

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI X NO

60. No. de Folios: 1 3

61. Fecha: 2 0 1 9 0 9 0 5

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

C.C. 17087167

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ROMANOS ZAPATA NYSHME HELENA

985. Cargo: Analista IV

Fecha generación documento PDF: 05-09-2019 02:31:59PM

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Scanned by CamScanner

DIAN® Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14448873723

(415)7707212489984(8020) 000001444887372 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 6 0 0 4 3 8 8 1	7	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS ECONOMICOS LIMITADA CITEC LTDA

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Tabio 7 8 5

41. Dirección principal
CL 2 2 08 P 2

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
citecoficinacentral@gmail.com		3 1 3 4 2 3 9 2 6 4	

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
7 1 1 0	2 0 1 3 0 3 2 2	4 1 1 2	2 0 1 3 0 3 2 2		7 7 1 0	7 7 3 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	8	9	1	1	4	4	2																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 7 1 2 2 2

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo:

Fecha generación documento PDF: 06-04-2018 11:45:00AM

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

47

DIAN®
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

MUISCA
Modelo Único de Ingresos, Servicio y Control Automatizado

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14437395381

(415)7707212489984(8020) 000001443739538 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT):	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 6 8 9 0 4	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente:	25. Tipo de documento:	26. Número de Identificación:	27. Fecha expedición:
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País:	29. Departamento:	30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social:
ESTUTEC S A S

36. Nombre comercial:	37. Sigla:

UBICACION

38. País:	39. Departamento:	40. Ciudad/Municipio:
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Tabio 7 8 5

41. Dirección principal
CL 2 2 08 BRR EL PORTAL

42. Correo electrónico:	43. Código postal	44. Teléfono 1:	45. Teléfono 2:
estutecsas@gmail.com		3 1 3 4 2 3 9 2 6 4	8 6 4 7 3 7 0

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código:	1	2
7 1 1 0	2 0 1 6 0 4 0 6	4 1 1 2	2 0 1 6 0 4 0 6		7 7 1 0	

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código:	5	7	9	1	1	1	4	3	5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equid

Obligados aduaneros

54. Código:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2 0 1 7 1 1 0 3

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre CABRERA DUSSAN MARIO
985. Cargo: Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 03-11-2017 09:47:43AM

DIAN®

Formulario del Registro Único Tributario
Hoja Principal

RUT

001

2. Concepto 0 1 Inscripción

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 14344848323

(415)7707212489984(8020) 000001434484832 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 9 0 0 8 7 1 8 6 2 – 3

6. DV

12. Dirección seccional: Impuestos de Bogotá 3 2

14. Buzón electrónico

IDENTIFICACION

24. Tipo de contribuyente: Persona jurídica 1

25. Tipo de documento:

26. Número de Identificación:

27. Fecha expedición:

Lugar de expedición 28. País:

29. Departamento:

30. Ciudad/Municipio:

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social: FERNANDEZ INGENIEROS CONSULTORES SAS

36. Nombre comercial:

37. Sigla: FERDINCO SAS

UBICACION

38. País: COLOMBIA 1 6 9

39. Departamento: Cundinamarca 2 5

40. Ciudad/Municipio: Chia 1 7 5

41. Dirección principal: CL 13 10 62 LC 1

42. Correo electrónico: davidferro30@live.com

43. Apartado aéreo

44. Teléfono 1: 3 1 3 3 3 5 2 9 4 7

45. Teléfono 2: 3 1 1 5 0 8 7 1 4 7

CLASIFICACION

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código:	47. Fecha inicio actividad:	48. Código:	49. Fecha inicio actividad:	50. Código: 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 0	2 0 1 5 0 7 1 5	4 1 1 2	2 0 1 5 0 7 1 5	7 7 1 0	7 7 3 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	7	9	1	1	1	4	3	5									

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
09- Retención en la fuente en el impuesto sobre las ve
11- Ventas régimen común
14- Informante de exogena
35- Impuesto sobre la renta para la equidad - CREE.

Usuarios aduaneros

54. Código:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos: SI [X] NO [ ]

60. No. de Folios: 5

61. Fecha: 2 0 1 5 0 7 2 9

La información contenida en el formulario, será responsabilidad de quien lo suscribe y en consecuencia corresponde exactamente a la realidad, por lo anterior, cualquier falsedad o inexactitud en que incurra podrá ser sancionada.
Artículo 18 Decreto 2460 de Noviembre de 2013
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: CASTILLO BAQUERO ROCIO YISSETH
985. Cargo: Punto de Contacto Presencial

DOCUMENTO CERTIFICADO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 29-07-2015 07:31:26AM