FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407	CÓDIGO BPIN: 202400000000020	FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:18
NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional		

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Sector del proyecto:	Defensa y Policía	**Entidad responsable:**	150103
Programa:	1502 - Capacidades de las Fuerzas Militares en seguridad pública y defensa en el territorio nacional	**Subprograma:**	0100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD
Horizonte:	2024 - 2027	**Estado actual:**	En Ejecucion
Objetivo general:	Renovación de la capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional.		
Problema:	Limitada capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional.		
Descripción:	Limitada capacidad instalada de maquinaria de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional, ya que, de los 6,828 elementos planeados, actual mente solo se cumple con 5.068 elementos mantenidos lo cual equivale 74%, además de los 830.573 elementos planeados actualmente se producen 623.206, lo cual genera una pérdida de capacidad de producción en un 25%, lo anterior se presenta aumentando la baja eficiencia en los procesos de mantenimiento en los talleres así; de 10 máquinas requeridas para el mantenimiento se encuentran en funcionamiento 4 lo cual equivale a una obsolescencia del 60%. Al igual se puede evidenciar una disminución en la cantidad de elementos producidos para la dotación del soldado, se puede apreciar que de las 798 máquinas que cuenta la Brigada Logística N°1 para la producción actualmente están en obsolescencia 244 lo cual equivale al 30%. Por consiguiente, esto incide en el aumento de la demanda de mantenimiento armamento,cascos, LVN, obsolescencia de maquinaria para el mantenimiento, incrementos de los costos de operatividad para la maquinaria, maquinaria con obsolescencia tecnológica en producción, aumento en los mantenimientos de la maquinaria de producción y limitación de los repuestos requeridos en el mantenimiento de la maquinaria, generando así, baja eficiencia en los procesos de mantenimiento de los talleres y baja capacidad de producción de elementos de intendencia de la Fuerza por último se evidenciaría incrementos en la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo por fallas de maquinaria, insuficientes ciclos de mantenimiento mayor de armamento y cascos, aumento en las no conformidades en el producto terminado, en los cuellos de botella de maquinaria para la producción e incumplimiento del plan anual de producción .		
Población afectada:	167.173	**Población objetivo:**	583.958

SUBPROCESOS ASOCIADOS

Información del ajuste			
Código del proceso:	EJ-AJ-ADL-150103-0048	**Proceso:**	Ajuste a decreto
Fecha creación:	02-01-2026 12:19:28	**Fecha finalización:**	05-02-2026 20:47:50
Información del tramite			
Código del proceso del trámite:	No aplica	**Proceso:**	No aplica
Fecha creación del trámite:	No aplica	**Fecha finalización:**	No aplica

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

PND:	Colombia Potencia Mundial de la Vida		
Nivel1:	Transformación	**Nombre nivel1:**	2. Seguridad humana y justicia social
Nivel2:	Pilar	**Nombre nivel2:**	01. Habilitadores que potencian la seguridad humana y las oportunidades de bienestar
Nivel3:	Catalizador	**Nombre nivel3:**	07. Defensa integral del territorio para la protección de la soberanía, independencia, integridad territorial y del orden constitucional

FICHA ACTUALIZADA DEL PROYECTO PLATAFORMA INTEGRADA DE INVERSIÓN PÚBLICA, PIIP

ID MGA:597407	CÓDIGO BPIN: 202400000000020	FECHA REPORTE: 15-04-2026 09:51:18

NOMBRE DEL PROYECTO: Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del Ejército Nacional

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

Nivel4:	Componente	Nombre nivel4:	

CONPES

Número CONPES:	No aplica
Nombre CONPES:	No aplica

FUENTES DE FINANCIACIÓN

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN	**Entidad**	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	**Etapa**	Inversión

Vigencia	Solicitado	Inicial	Vigente
2024	$20.970.258.935,00	$0,00	$11.000.000.000,00
2025	$10.000.000.000,00	$10.000.000.000,00	$10.000.000.000,00
2026	$11.892.217.819,00	$4.000.000.000,00	$4.000.000.000,00
2027	$11.084.397.380,00	$0,00	$0,00

Todas las fuentes	Solicitado	Inicial	Vigente
Total	$53.946.874.134,00	$14.000.000.000,00	$25.000.000.000,00

CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos **Etapa:** Inversión **Costo total solicitado producto:** $51.954.127.355,00 **Costo total vigente producto:** $23.138.678.573,00	**Actividad:** Adquirir la Maquinaria y equipo de procesos de producción de elementos de intendencia **Costo total solicitado por actividad:** $43.793.379.995,00 **Costo total vigente por actividad:** $14.174.448.716,00	2024	$16.587.420.983,00	$11.000.000.000,00
		2025	$9.488.299.860,00	$3.174.448.716,00
		2026	$6.633.261.772,00	$0,00
		2027	$11.084.397.380,00	$0,00
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos **Etapa:** Inversión **Costo total solicitado producto:** $51.954.127.355,00 **Costo total vigente producto:** $23.138.678.573,00	**Actividad:** Adquisición de Maquinaria y equipos de procesos de producción material (metalmecánica y polímeros, galvanotecnia y conformados) **Costo total solicitado por actividad:** $8.160.747.360,00 **Costo total vigente por actividad:** $8.964.229.857,00	**Vigencia**	**Valor solicitado**	**Valor vigente**
		2024	$2.935.533.153,00	$0,00
		2025	$511.700.140,00	$5.089.107.057,00
		2026	$4.713.514.067,00	$3.875.122.800,00
		2027	$0,00	$0,00

CADENA DE VALOR

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Producto	Entregable / actividad	Vigencia	Valor solicitado	Valor vigente
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos **Etapa:** Inversión **Costo total solicitado producto:** $1.992.746.779,00 **Costo total vigente producto:** $1.861.321.427,00	**Actividad:** Adquirir maquinaria para mantenimiento de armamento **Costo total solicitado por actividad:** $999.928.573,00 **Costo total vigente por actividad:** $1.736.444.227,00	2024	$454.486.593,00	$0,00
		2025	$0,00	$1.736.444.227,00
		2026	$545.441.980,00	$0,00
		2027	$0,00	$0,00
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos **Etapa:** Inversión **Costo total solicitado producto:** $1.992.746.779,00 **Costo total vigente producto:** $1.861.321.427,00	**Actividad:** Adquirir maquinaria para mantenimiento de cascos **Costo total solicitado por actividad:** $992.818.206,00 **Costo total vigente por actividad:** $124.877.200,00	**Vigencia**	**Valor solicitado**	**Valor vigente**
		2024	$992.818.206,00	$0,00
		2025	$0,00	$0,00
		2026	$0,00	$124.877.200,00
		2027	$0,00	$0,00

INDICADORES DE PRODUCTO

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos	150216100 Maquinaria y equipo productivo adquirida **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:** Si **Meta total:** 224,0000	2024	29,0000
		2025	45,0000
		2026	24,0000
		2027	126,0000

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos **Unidad de medida de producto:** Número de maquinaria y equipos	150216200 Maquinaria y equipo de mantenimiento adquirida **Tipo:** Principal **Unidad de medida:** Número **Acumulativo:** Si **Meta total:** 7,0000	2024	0,0000
		2025	6,0000
		2026	1,0000
		2027	0,0000

REGIONALIZACIÓN

Objetivos específicos

Aumentar la maquinaria requerida en la producción

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO		
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	**Etapa**	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Maquinaria y equipos de procesos de producción adquiridos (Producto principal del proyecto) **Total regionalizado solicitado:** $ 51.954.127.355,00 **Total regionalizado vigente:** $ 23.138.678.573,00	Nacional	2024	$19.522.954.136,00	$11.000.000.000,00
	Nacional	2025	$10.000.000.000,00	$8.263.555.773,00
	Nacional	2026	$11.346.775.839,00	$3.875.122.800,00
	Nacional	2027	$11.084.397.380,00	$0,00

Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de maquinaria requerida en las plantas de mantenimiento

Tipo entidad	Entidades Presupuesto Nacional - PGN		
Entidad	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO		
Tipo recurso	PGN - Nación - Inversión	**Etapa**	Inversión

Producto	Localización	Vigencia	Valor Solicitado	Valor Vigente
Maquinaria y equipos de procesos de mantenimiento adquiridos **Total regionalizado solicitado:** $ 1.992.746.779,00 **Total regionalizado vigente:** $ 1.861.321.427,00	Nacional	2024	$1.447.304.799,00	$0,00
	Nacional	2025	$0,00	$1.736.444.227,00
	Nacional	2026	$545.441.980,00	$124.877.200,00

FOCALIZACIÓN

BENEFICIARIOS

LOCALIZACION

Departamento	Municipio	Tipo de agrupación	Agrupación
Nacional			

FILTROS DE CALIDAD

Código proceso	EJ-AJ-ADL-150103-0048	**Proceso**	Ejecución
Subproceso	Ajuste a decreto		
Fecha creación proceso	02-01-2026 12:19:28	**Fecha fin proceso**	05-02-2026 20:47:50

FILTROS DE CALIDAD

Paso	Usuario paso / ID usuario paso / Rol	Entidad	Observación
Ficha Ajustes PGN	juan:carlos forero arango CC75081920 R_Formulador	Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito	Este proceso se creado automáticamente para que se realice el cuadre con el decreto. Proceso Cierre masivo por cierre de vigencia **Fecha observación:** 22-01-2026 18:26:05
Verificación de requisitos - preliminar	alvaro:camargo vega CC1094913686 R_Verificación de requisitos - preliminar	Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito	El control de cambio cumple con los criterios metodológicos para su validación de acuerdo a los soportes cargados por el gerente para el trámite en el paso verificación de requisitos preliminares **Fecha observación:** 22-01-2026 18:28:48
Verificación de requisitos	luz adriana:tabares trujillo CC66706366 R_Verificación de requisitos	Ministerio de Defensa Nacional - Ejercito	el control de cambios esta acorde al decreto de liquidación 1477 del 30 de diciembre 2025 y solicitud del gestor del proyecto **Fecha observación:** 22-01-2026 18:33:07
Viabilidad sectorial preliminar	bayron:blanquicet gutierrez CC1075281468 R_Viabilidad sectorial - preliminar	Ministerio de defensa nacional - Gestión general	Se emite concepto de viabilidad sectorial del proyecto RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL con asignación por valor de $4.000.000.000 de acuerdo a Decreto de liquidación 1477 del 30 de diciembre 2025. Costos en las actividades: 1.1.2 Adquirir maquinaria para mantenimiento de cascos: por valor de $124.877.200 para la adquisición de un sistema de ventilación para cabina de pintura. 2.1.1 Adquisición de Maquinaria y equipos de procesos de producción material (metalmecánica y polímeros, galvanotecnia y conformados): por valor de $3.875.122.800 para la adquisición de 24 máquinas que fortalecen la capacidad de las plantas de producción de la Brigada Logística N°1. Indicadores de producto: 150216200 / P / SI Maquinaria y equipo de mantenimiento adquirida: se modifica la meta en firme de 4 unidades a meta en ajuste de 1 unidad, presentando una disminución en razón de que las maquinarias fueron adquiridas en el año 2025. 150216100 / P / SI Maquinaria y equipo productivo adquirida: se modifica la meta en firme de 71 unidades a meta en ajuste de 24 unidad, presentando una disminución en razón de la actualización de

FILTROS DE CALIDAD

			los valores unitarios de la maquinaria a adquirir. **Fecha observación:** 27-01-2026 21:49:13
Viabilidad sectorial	gloria stefany:cuesta CC1075241050 R_Viabilidad sectorial	Ministerio de defensa nacional - Gestión general	Se emite concepto de viabilidad sectorial del proyecto RENOVACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE PRODUCCIÓN LOGÍSTICA Y MANTENIMIENTO DEL EJÉRCITO NACIONAL con asignación por valor de $4.000.000.000 de acuerdo a Decreto de liquidación 1477 del 30 de diciembre 2025. • Costos en las actividades: 1.1.2 Adquirir maquinaria para mantenimiento de cascos: por valor de $124.877.200 para la adquisición de un sistema de ventilación para cabina de pintura. 2.1.1 Adquisición de Maquinaria y equipos de procesos de producción material (metalmecánica y polímeros, galvanotecnia y conformados): por valor de $3.875.122.800 para la adquisición de 24 máquinas que fortalecen la capacidad de las plantas de producción de la Brigada Logística N°1. • Indicadores de producto: 150216200 / P / SI Maquinaria y equipo de mantenimiento adquirida: se modifica la meta en firme de 4 unidades a meta en ajuste de 1 unidad, presentando una disminución en razón de que las maquinarias fueron adquiridas en el año 2025. 150216100 / P / SI Maquinaria y equipo productivo adquirida: se modifica la meta en firme de 71 unidades a meta en ajuste de 24 unidad, presentando una disminución en razón de la actualización de los valores unitarios de la maquinaria a adquirir. **Fecha observación:** 28-01-2026 22:42:41
Viabilidad definitiva preliminar	eduan javier:sánchez álvarez CC1030653362 R_Viabilidad definitiva - preliminar	DNP-Sub. De Seguridad y Defensa	Una vez revisado el proyecto de inversión "Renovación de la capacidad instalada de producción logística y mantenimiento del ejército nacional", se otorga "viabilidad técnica-preliminar" y se sugiere conceder "viabilidad técnica – definitiva" al ajuste al Decreto de liquidación 1477 de 30 de diciembre de 2025 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los

FILTROS DE CALIDAD

			gastos", por valor de $4.000.000.000.. Es de señalar que los ajustes solicitados fueron: Indicadores de producto: • Maquinaria y equipo de mantenimiento adquirido: pasó de 4 a 1. • Maquinaria y equipo productivo adquirido: pasó de 71 a. De igual manera, y en relación con la recomposición presupuestal, se aprecia las siguientes modificaciones: • Adquirir maquinaria para mantenimiento de armamento: pasó de $545.441.980 a $0. • Adquirir maquinaria para mantenimiento de cascos: pasó de $0 a $124.877.200 • Adquisición de Maquinaria y equipos de procesos de producción material (metalmecánica y polímeros, galvanotecnia y conformados): pasó de $3.446.558.020a $3.875.122.800. • Adquirir la Maquinaria y equipo de procesos: Por último, se precisa que el presente tramite, se justifica en los siguientes soportes: i) OFICIO MDN _MANDO Y CONTROL, ii) CONCEPTO DE VIABILIDAD, y iii) CASO BIZAGI **Fecha observación:** 01-02-2026 17:52:05
Viabilidad definitiva	diego :restrepo londoño CC79236692 R_Viabilidad definitiva	DNP-Sub. De Seguridad y Defensa	Una vez revisado el proyecto de inversión, se otorga viabilidad definitiva a la solicitud de ajuste del proyecto al Decreto de liquidación 1477 de 30 de diciembre de 2025 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2026, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", por valor de $4.000.000.000. MODIFICACIÓN 2026: En relación con la recomposición presupuestal, se aprecia las siguientes modificaciones: • Adquirir maquinaria para mantenimiento de armamento: pasó de $545.441.980 a $0. • Adquirir maquinaria para mantenimiento de cascos: pasó de $0 a $124.877.200 • Adquisición de Maquinaria y equipos de procesos de producción material (metalmecánica y polímeros, galvanotecnia y conformados): pasó de $3.446.558.020 a $3.875.122.800. • Adquirir la Maquinaria y equipo de procesos: Indicadores de producto: • Maquinaria y equipo de mantenimiento adquirido: pasó de 4 a 1. • Maquinaria y equipo productivo adquirido:

FILTROS DE CALIDAD			
			pasó de 71 a 24. Por último, se precisa que el presente tramite, se justifica en los siguientes soportes: i) OFICIO MDN _MANDO Y CONTROL, ii) CONCEPTO DE VIABILIDAD, y iii) CASO BIZAGI. **Fecha observación:** 05-02-2026 20:47:49